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1_ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.  
     1.1_ Antecedentes académicos del proyecto fin de carrera. 
       Con objeto de la obtención del título académico de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, en su especialidad de Construcciones Civiles, por parte del alumno 
perteneciente a la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, Antonio Pérez Cortijo se 
redacta el presente Proyecto Fin de Carrera: 
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ANDALUCIA, EN 
PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ)” 
       La realización del Proyecto ha sido orientada y supervisada por el Profesor Tutor 
del Proyecto Don Emilio Jiménez López, profesor de la Escuela Politécnica de 
Algeciras. 
       Digna de mención es también la colaboración prestada por el Profesorado de la 
Escuela Politécnica de Algeciras, Técnicos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Paterna de Rivera y otras instituciones de la población, que han hecho posible la 
realización del proyecto. 
     1.2_Antecedentes. 
       Por encargo del Ayuntamiento de Paterna de Rivera (Cádiz), se redacta el presente 
Proyecto para la ejecución de la zona de ocio, y la ejecución de la calle Benalup situada 
al final de la avenida Blas Infante, en la salida hacia Mediana Sidonia, en la zona 
denominada Tío Ríos. 
 
     1.3_ Objeto y alcance del proyecto. 
 
       El objetivo es la reconfiguración y reforma integral de la parcela y de la calle para 
mejora del entorno urbano en su conjunto, alcanzando una zona de ocio inmejorable 
para el disfrute de los ciudadanos, la ordenación de aparcamientos, acerados, la calzada, 
redes de servicios (abastecimiento, saneamiento de pluviales y fecales), alumbrado 
público, telefonía, ajardinado y mobiliario urbano. 
 
       Puede afirmarse que el nivel del conjunto de las actuaciones alcanza el grado de 
urbanización y producirán un impacto positivo en el medio urbano. La superficie 
afectada por el Proyecto es de aprox. 20.000 m². Las actuaciones se apoyan en la base 
de la transformación de la parcela en la zona de ocio antes indicada y la realización de 
la calle Benalup. Con ello se consigue la sección suficiente para ampliar el ancho de 
aceras, y mayor número de plazas de aparcamiento, entre otras. 
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       El diseño del parque consta de un templete auditorio con escenario cubierto (de 
estructura metálica), camerinos y servicios (estructura de fábrica de bloques de 
hormigón y/o ladrillos). También consta de un canal y estanque. Viales peatonales 
creando ocho parcelas que serán dedicadas a cada una de las ocho provincias andaluzas 
y una zona central en la que se diseña un parque infantil. Constara también de un paseo 
exterior y zona de actividad física. 
 
       La sección tipo proyectada está compuesta por calzada de 7m. de ancho, 2,25 m. de 
aparcamiento lineal, y 1,50 m. de anchura de acera mínima. En aquellas zonas donde el 
espacio libre lo permita, se plantará arbolado en alcorques de 1 x 1 m de anchura. Se 
completará con la instalación de mobiliario urbano, señalización y balizamiento del 
viario. 
 
       Los espacios residuales existentes y otros resultantes del diseño son tratados como 
áreas estanciales del peatón para permitir tanto el descanso como el ocio y  la mejora del 
medio ambiente urbano. 
 
       Se ajustará a lo dispuesto por la normativa de eliminación de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas. 
 
 
2_ÁMBITO DE LAS OBRAS. 
 
     2.1_ Situación. 
       Las obras de actuaciones de construcción del “Parque Andalucía”, se encuentra 
situada en el término municipal de Paterna de Rivera concretamente en la salida hacia 
medina Sidonia el final de la Avenida Blas Infante. 
       Veamos su enclave geográfico: 
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     2.2_ Estado actual. 
       La parcela Tío Ríos, se encuentra destinada principalmente a la agricultura. Nuestro 
objetivo es la ampliación del pueblo y dotar dicha zona de un parque infantil, destinado 
para los más pequeños y disfrute de todos los ciudadanos de la localidad. 
 
     2.3_ Ámbito de las obras. 
     El ámbito de las obras está delimitado exclusivamente por los límites de la carretera 
comarcal A-389 que une la localidad con Medina Sidonia y la urbanización la Janda. 
 
3_ INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
 
     3.1_  Situación actual. 
       Los terrenos de nuestra parcela lindan con la urbanización la janda y la carretera 
comarcal A-389 y en la actualidad no existe ninguna edificación en ella, solo una escasa 
vegetación.  
 
     3.2_ Determinaciones urbanísticas. 
       Debido a la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad de 
los trabajos a desarrollar, se adoptan una serie de medidas relacionadas con la redacción 
del proyecto, la dirección, el control de calidad de los materiales a emplear y el control 
de ejecución de las obras, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
       En el desarrollo de las obras serán de aplicación las siguientes normas oficiales 
dictadas por diversos organismos, con arreglo a las cuales se ha redactado el presente 
proyecto: 
 Reglamento Nacional del Trabajo de la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones Complementarias. 
 
 Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de contratación de las Administraciones 
Públicas. 
 
 Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalización y Normalización. 
 
 Reglamento y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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 Disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la 
naturaleza. 
 
 El texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y Puentes (P.G.-3) de la Dirección General de Carreteras, que tiene 
efecto legal según O.M. del 2 de julio de 1.976 (M.O.P.U.)., así como todas sus 
modificaciones posteriores. 
 
 O.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 
 
 Pliego de Prescripciones Generales para Obras Municipales, aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Paterna de Rivera. 
 
 
     3.3_  Cumplimiento de la normativa técnica para la accesibilidad y la 
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en 
Andalucía. 
      
       3.3.1_ Ámbito de aplicación. 
       El presente apartado tiene por objeto las prescripciones básicas destinadas a facilitar 
a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad permanente o circunstancial, 
la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios afectos, evitando y suprimiendo 
las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal 
desenvolvimiento, de acuerdo con las normas técnicas para la accesibilidad y la 
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, 
aprobadas por el decreto 72/1992 de 5 de Mayo. 
       Las disposiciones recogidas serán de aplicación a la redacción del proyecto de 
obras de infraestructuras y de las ordenanzas reguladoras relativas al suelo y a la 
edificación así como a las zonas de tránsito, mobiliario urbano y los espacios públicos. 
  
      3.3.2_ Condiciones de diseño y ejecución. 
       Se tendrán que cumplir los siguientes criterios básicos: 
 El trazado y diseño de los itinerarios públicos y privados de uso comunitario 
destinados al paso de peatones tendrá un ancho mínimo de 1,20 metros, se 
atenderá a lo dispuesto sobre pendientes y la altura máxima de los bordillos será 
de 14 centímetros, debiendo rebajarse en los pasos de peatones y esquinas de las 
calles a nivel del pavimento. 
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 Los pavimentos de los itinerarios peatonales serán antideslizantes, variando la 
textura y color de los mismos en las esquinas y ante posibles obstáculos. 
 
 Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques cubiertos 
con rejillas o elementos resistentes, situados en el mismo plano que el pavimento 
circulante. 
 
 Los vados destinados específicamente a la supresión de barreras arquitectónicas 
en los itinerarios peatonales se diseñarán de forma que se sitúen como mínimo 
en cada cruce de calle o vías de circulación. Además los dos niveles a comunicar 
se enlazarán por un plano inclinado de pendiente longitudinal y transversal que 
como máximo será del 8% y 2%. Por otra parte su anchura será como mínimo de 
1,00 metros. 
 
 En los pasos de peatones se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un 
vado de las características señaladas en el epígrafe anterior. 
 
 Cualquier tipo de señales, postes, anuncios u otros elementos verticales que 
deban colocarse en la vía pública se situarán en el tercio de la acera, siempre que 
la anchura libre restante sea igual o mayor de 90 centímetros. Si esta dimensión 
fuera menor, se colocarán junto al encuentro de la alineación de la fachada con 
la acera. En todo caso, se procurará el agrupamiento de varias de ellas en un 
único soporte. 
 
 Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior 
a una altura superior a 2,1 metros. 
 
 No existirán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie que 
comprenda un paso de peatones. 
 
 Los teléfonos, papeleras, contenedores y otras instalaciones se dispondrán de 
forma que no entorpezcan el tránsito peatonal. 
 
 La boca de contenedores y papeleras deberá situarse a una altura de 90 
centímetros. 
 
 
       3.3.3_ Cumplimiento de los elementos de urbanización e infraestructura. 
       Se cumplen todos aquellos requisitos de trazado y diseño de los itinerarios 
peatonales en cuanto a su ancho, pendientes y altura máxima de bordillos que se 
rebajarán en los pasos de peatones y esquinas de las calles al nivel del pavimento. De 
igual modo, se cumplen las características especificadas para pavimentos (tipo, 
colocación, disposición de registros y árboles). Así mismo se deberá cumplir lo 
reglamentado en vados, paso de peatones  y rampas.  
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       Si hubiera algún requisito que no estuviese inicialmente cumplido 
satisfactoriamente, se debe principalmente a los condicionantes que presenta el terreno y 
por tanto están debidamente justificados. 
 
       3.3.4_ Cumplimiento de mobiliario urbano. 
       Se dispondrán las señales, postes, anuncios u otros elementos verticales a un tercio 
de la acera, siempre que la anchura libre restante sea de 90 centímetros. Las placas y 
demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior 
a 2,10 metros, así mismo, no existirán obstáculos verticales en ningún punto de la 
superficie que comprenda un paso de peatones. 
 
4_ JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO PROPUESTO. 
 
       Tal y como se justifica en el Estudio Geotécnico, facilitado por el técnico de 
INGENIERIA GEOTECNICA Y CONTROL DE CALIDAD S.L,  incluido como 
Anejo Nº 2, la heterogeneidad del terreno unido a su escasa capacidad portante obliga a 
la utilización de elementos de contención “flexibles” que admitan, sin romperse, 
asientos y deformaciones con posterioridad a su construcción. 
       En base a lo anterior y atendiendo a la importancia de los deslizamientos 
detectados, se han considerado dos zonas de actuación claramente diferenciadas: 
1. Tramo inicial de estabilidad media, correspondiente la zona de talud más suave, 
en el que se consigue la estabilización con muros de tierra armada de bloques 
prefabricados de hormigón. 
2. Segundo tramo de estabilidad media, situado en la parte trasera del parque el 
cual se ha realizado un talud 3/2 con sistema antierosion, se ha diseñado con 
geomallas antierosion de TENSARMAT 400 la cual proporciona protección a 
los taludes frente a procesos erosivos, estabilizándolos superficialmente y 
creando una cobertura para el posterior arraigo de la vegetación. 
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5_ DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
       Al objeto de subsanar los problemas indicados anteriormente, se proponen unas 
actuaciones que quedan definidas en los Planos del Proyecto y que básicamente 
consisten en las actuaciones que se describen a continuación: 
 
 Desbroce. 
       Limpieza y desbroce controlado de la zona a ejecutar con apenas interposición de 
grandes arboledas. 
 
 Excavaciones. 
       Comprendiendo el acondicionamiento del terreno del talud adaptándolo a los 
“perfiles” proyectados, mediante excavación con retroexcavadoras incluso transporte de 
material resultante a vertedero y rellenos mediante material seleccionado debidamente 
compactado conforme especificaciones del Pliego de Condiciones. 
 
 Ejecución del muro de tierra armada.   
 
       Mediante la ejecución de muros de contención de tierra armada y posterior relleno 
del trasdós se levantara el parque y se ejecutara el paseo. 
       A continuación, se detallan las distintas unidades de obra que a su vez definen la 
unidad: 
 Ejecución de muros de tierra armada sistema Keystone, realizado con piezas 
modulares ancladas entre sí mediante pernos de arriostramiento de fibra de 
vidrio. El anclaje al terreno se realiza mediante la disposición de capas de 
geomallas. Con el fin de drenar el trasdós del muro  se extenderá una capa de 
grava anexa a este.  
 Instalación de barandilla metálica de protección, de diseño y dimensiones según 
planos de detalles. 
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 Viales de conexión y aparcamientos. 
 
       Se ejecutara un vial principal el cual unirá la avenida principal del pueblo con la 
urbanización la Janda, el vial separa el parque de dicha urbanización. 
       A continuación se describen las diferentes unidades de obra: 
 Ejecución de muros de contención mediante muros de tierra armada siguiendo el 
procedimiento descrito en el punto anterior. 
 Afirmado de la calzada mediante 25 cm. de zahorra artificial, riego de 
imprimación, capa de 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente S-12. El paquete 
de firme es el resultante del cálculo según la Instrucción de Carreteras. 6.1IC 
incluido como Anejo Nº 7 “Firme”  
 Ejecución de acerados a un  margen de la calzada de 1,5 m de anchura mediante 
15 cm. de zahorra artificial, solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm. de 
espesor y baldosas hidráulicas de 4 tacos recibida a la solera mediante mortero 
de agarre.  
 
 Estabilización de talud mediante geomallas antierosión 
TENSARMAT 400. 
       Colocar sobre talud una capa de tierra vegetal, luego colocar la TENSARMAT 400 
y luego hacer una hidrosiembra (es proyectar sobre el talud una mezcla de semillas y 
una serie de componentes (pegamento, celulosa, mulch…), las plantas crecerán y 
saldrán a través de la tensarmat y todo este conjunto garantiza la estabilidad del talud, 
evitando así la erosión del mismo. 
       Para conseguir la estabilización de la zona con mayor inestabilidad, se ha recurrido 
al sistema de estabilización mediante geomallas  antierosion de TENSARMAT  la cual 
proporciona protección a los taludes frente a procesos erosivos, estabilizándolos 
superficialmente y creando una cobertura para el posterior arraigo de la vegetación. A 
continuación se describen las unidades de obras en las que se divide: 
       TENSARMAT 400 es una malla de polietileno flexible tridimensional que 
inicialmente estabiliza la superficie, al mismo tiempo que estable el establecimiento de 
la vegetación. Además proporciona un refuerzo tenaz del sistema radicular. 
TENSARMAT 400 está fabricada de acuerdo con procedimientos que garantizan su 
calidad y así ser certificada por el Sistema de Instituciones de Normas Británicas para el 
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Registra de Firmas de Garantía de Calidad. BS 5750 Parte 2 Certificado Nº fm22066 y 
05288 (EN 29003, ISO 9002). 
        Las mallas tienen una capa de base plana de alto modulo de tracción que tiene 
pegada por su parte superior una superficie a base de un conjunto de bolsas y trampas 
para la retención de la capa superior del suelo. La matriz de hilas gruesa y 
dimensionalmente estable presenta un medio muy adecuado para el anclaje y el refuerzo 
de un sistema radicular. Se ha comprobado que los taludes de hierba reforzada presenta 
una resistencia a la erosión capaz de soportar velocidades de corriente superiores a 4 
m/sg. 
 
 
Malla 
Dimensiones Rollo Propiedades Físicas 
Ancho (m) Largo (m) 
Espesor 
Nominal 
(mm) 
Color 
Resist. a Tracción 
(KN/m) Peso 
(kg/m2) 
Transver. Longitud 
Tensar Mat 
400 3 30 18 Negro 3,2 3,2 0.45 
Características del Polímero 
- Estabilidad a la luz ultra violeta (u.v.).- Debido a su fabricación con polietileno y por la incorporación de 
una óptima cantidad de Carbono Negro finamente dividido, se proporciona una protección a largo plazo al 
ataque ultra violeta. 
- Resistencia Química.- El polietileno es inerte a todos los agentes químicos que naturalmente se encuentran 
en el suelo. No es susceptible de hidrólisis y es resistente al ataque de soluciones acuosas de sales, ácidos y 
álcalis. No tiene solventes a temperatura ambiente. Información mas detallada del efecto de un determinado 
agente químico puede ser suministrada bajo pedido. 
- Resistencia biológica.- El polietileno no es un nutriente de microorganismos y, por tanto, no se ve afectado 
por ellos. 
- Rango de temperatura de servicio. Este producto tiene un máximo rango de temperatura de servicio de -500 
a +800C. 
 
Colocación de Tensar Mat 400 
 
1_ Amarre de la malla en coronación mediante picas y barras de reparto (Figura 1). 
2_ Extendido de las mallas por el talud con un solape entre ellas de 5-10 cm (Figura 
2). 
3_ Adaptación de la malla al terreno, mediante grapas o bulones, según las 
irregularidades y tipo de suelo. Si existe suficiente espesor de suelo (20-30 cm) las 
mallas irán sujetas con grapas a tresbolillo en una cantidad de una grapa por cada 3-4 
m2. En el caso de que se trate de roca o suelo con poco espesor, es necesaria la 
colocación de bulones aplicados con resina o mortero. Las longitudes y diámetros 
dependerán del tipo de roca (Figura 2). 
 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
MEMORIA. Página 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Solape 
 
       La hidrosiembra se realiza con una máquina hidrosembradora, que consiste 
básicamente en un camión al que se acopla una cisterna con un agitador en su interior 
constituido por varias paletas que sirven para mezclar los componentes de la 
hidrosiembra, y un cañón o manguera se proyecta la mezcla. 
       Posteriormente a la siembra es preciso proporcionar riegos periódicos desde los 
momentos iniciales hasta que se haya asegurado el arraigo. 
       El riego  de superficies hidrosembradas deberá efectuarse con máximo cuidado para 
evitar el arrastre de tierras o semillas. Los momentos del día más oportunos para regar 
son las primeras horas de la mañana y de la tarde, y en cualquier caso no es 
recomendable efectuar el riego durante periodos de fuerte viento. 
Barra de reparto  
Pica   
Anclajes 
Geomalla Tensar Mat  
Ancho de rollo 
Figura 1 
Figura 2 
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       Si la nacencia es irregular o existen zonas en las que las semillas no han llegado a 
germinar, se recomienda proceder a la resiembra de estas superficies con las mismas 
especies y dosis que en la primera siembra, al año siguiente. 
       La época más adecuada para la realización de la hidrosiembra es el otoño. 
       La hidrosiembra presupuestada en este caso, consistirá en una proyección vía 
húmeda según sus indicaciones. 
 
 Drenaje. 
       La red de drenaje proyectada, cuyo cálculo se detalla en el correspondiente Anejo a 
la presente Memoria y cuya definición gráfica se detalla en los planos de proyecto, 
viene a resolver la evacuación por gravedad de las aguas pluviales de la cuenca. 
       Esta tubería de drenaje deberá cumplir las especificaciones definidas en las normas 
UNE 53332, sobre tuberías de PVC, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
       Para la recogida de estas aguas superficiales será necesaria la instalación del 
sistema de drenaje, como se describe a continuación: 
 Ejecución de canaleta drenante, incluso relleno filtro de grava, en las zonas de 
las parcelas a reforestar-revegetar. 
 Disposición de cuneta prefabricada de hormigón, según planos en zonas de 
actividad física. 
 Instalación de rejilla sumidero transversal de fundición incluso tapa para tráfico 
pesado en la zona del vial principal conectadas a la red de pluviales mediante 
tubería de PVC. 
 Montaje de tuberías de PVC de diámetro según plano de drenaje donde se 
recogerá mediante arquetas y pozos de registro las aguas provenientes  de las 
distintas canaletas y cunetas proyectadas. 
 Ejecución de canal de hormigón armado, de dimensiones y diseño según planos 
de detalles, desde pozo de registro de la arteria principal  de la red de pluviales 
situada en el paseo del parque hasta la zona de vertido en el cauce natural 
existente. (véase planos). 
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 Estabilización final de los taludes mediante reforestación con árboles 
de porte y Revegetación. 
 
       Con el fin de consolidar el talud, y conseguir espacios verdes, se realizará la  
revegetación del talud proyectado.  Nuestro talud será de hierba reforzada ya que 
presenta una gran resistencia a la erosión. 
 
 Ejecución de la estructura del templete y de los camerinos de fábrica 
de ladrillos. 
       La estructura del templete para distintos eventos que se puedan realizar al aire libre, 
se realizara de estructura metálica. Dicha estructura se realiza en el programa Cype, el 
cual reflejamos todos los cálculos y procedimientos realizados en el Anejo Nº8. Los 
camerinos se realizaran de fábrica de ladrillos. 
 
 Vegetación y monumentos de las distintas parcelas del parque. 
 
       Como ya hemos mencionado anteriormente el parque está dividido en 8 parcelas, 
destinadas cada una de ellas a las provincias andaluzas. A continuación vamos a 
describir la distinta vegetación y monumentos en ellas expuestos: 
 CADIZ: 
      El monumento que hemos colocado en la parte central es la torre de la Pepa, ya que 
se produjo en esta provincia la constitución de 1812. 
       A continuación vamos a citar la distinta vegetación típica de la provincia gaditana: 
 
 Alcornoque, ya que se encuentra uno de los parques más importantes de la 
provincia, denominado el Parque de los Alcornocales. 
 Olea europea. 
 Linaria platycalyx 
 Limoniaustrum monopetalum.  
 Lantisco, romero y taraje. 
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 MALAGA: 
       En esta ocasión hemos elegido como monumento central un pescador muy típico de 
la zona malagueña. A continuación vamos a citar la distinta vegetación típica de la 
citada provincia: 
 
 Pino Carrasco. 
 Abies pinsapo. 
 Lavatera Olbia. 
 Lotus creticus. 
 Anemona blanda. 
 
 HUELVA: 
       El monumento elegido en esta provincia es la carabela, se utilizaba como 
embarcación pesquera, y de allí partió Cristóbal Colon hacia América para su posterior 
descubrimiento. A continuación vamos a citar la vegetación: 
 
 Encina. 
 Madroño. 
 Helecho. 
 Retama. 
 Lavándula. 
 
 SEVILLA: 
       En esta ocasión el monumento escogido es el Rio Guadalquivir a su paso por 
Sevilla y el puente de Triana. A continuación vamos a citar la vegetación de la zona: 
 
 Naranjos amargos. 
 Plátanos. 
 Rosales. 
 Quejigo andaluz. 
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 CORDOBA: 
       Por ser muy importante en la historia cordobesa, hemos elegido para su parte 
central un pozo rodeados de geranios haciendo referencia a sus patios típicos 
cordobeses. A continuación vamos a citar las plantas y árboles de la zona: 
 
 Geranios. 
 Roble meloso. 
 Chaguar. 
 Bidens. 
 
 JAEN: 
       Como bien sabemos una de las grandes explotaciones de la citada provincia son sus 
olivos y la aceituna que ellos dan, así que nuestro monumento a esta provincia es la 
aceituna. A continuación vamos a citar la vegetación de la zona: 
 
 Grupos de olivos. 
 Madroño. 
 El almez. 
 Romero. 
 
 ALMERIA: 
       En este caso no hemos colocado ningún monumento, ya que hemos obstado colocar 
en la parte central arena para hacer referencia al desierto de Almería con las plantas 
típicas que se pueden dar en él. A continuación vamos a citar los distintos elementos 
que la componen: 
 
 Lirio del desierto. 
 Cactus. 
 Palmera datilera. 
 Margarita de mar. 
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 GRANADA: 
       En esta provincia hemos obstado por la colocación de un monumento con columnas 
haciendo referencia a la Alambra. A continuación vamos a citar la vegetación de la 
zona: 
 
 Ciprés. 
 Aligustre. 
 Adelfa. 
 
 Red de Señalización. 
 
       Toda la señalización utilizada de acuerdo a la normativa vigente: 
 8.1 – I.C. de “Señalización Vertical”. 
 8.2 – I.C. de “Marcas Viales”. 
 
 Señalización Vertical: 
       Se dispondrá de señal de prioridad R-2 (detención obligatoria), según refleja el 
plano “Señalización del Vial”. 
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       En cada paso de peatones se dispondrá una señal de indicación del tipo S-13 
(situación de un paso para peatones).  
 
 
 
 
 
 
       Se dispondrán de señales de prohibición R-101, situada según refleja el plano 
“Señalización del Vial”. 
 
 
 
 
 
       Se dispondrá de señal de sentido obligatorio de circulación R-401ª, como podemos 
ver en el plano  “Señalización del Vial”. 
 
 
 
                                                          Señal R-401ª 
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       Se situarán señales r-1 de ceda el paso en los accesos, según podemos ver en el 
plano  “Señalización del Vial”. 
 
 
 
 
       Todas estas señales se pueden ver en el plano de señales viarias. 
 
 
 Señalización Horizontal: 
 
       El pintado de cabreados, bandas de paradas, flechas, símbolos, letras con 
pintura…etc, se hará mediante pulverizado con agentes abrasivos de 3mm de espesor. 
 
       La marca vial reflexiva continua o discontinua se realizará mediante pulverizado y 
un ancho de 15cm. y 10cm. 
 
       Con respecto a la señalización de obras ejecutada, emplearemos señalización para 
la entrada y la salida de la maquinaria en la entrada a la obra. 
 
 Red de riego. 
 
       El suministro de la red de riego procederá de la red general de abastecimiento 
conectando ambas redes a una red existente. 
 Acometida:  
 
       Acometida a la red general de abastecimiento de agua mediante una tubería de PE 
32 de baja densidad de 63mm de diámetro, 8.6mm de espesor, 10 Atm de presión y 15m 
de longitud media  instalada bajo tubo de protección, dos válvulas de corte. 
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 Arqueta de registro: 
 
       De dimensiones 60 x 60cm de sección interior y 80cm de profundidad, formada por 
solera de hormigón en masa H – 100 y 15cm de espesor, desagüe central y fábrica de 
ladrillo perforado de un pie de espesor con mortero M – 40, con tapa de hierro fundido 
modelo oficial. 
 
 Instalaciones de riego: 
 
       Tubería de polietileno de 63 mm de diámetro, 6kg/cm2 y diámetro interior de 
53mm. 
 
 Boca de riego: 
       Boca de riego de diámetro 50 mm, en conducción de polietileno de diámetro 63 
mm pn-10, instalada con derivación en "t" de polietileno, portabridas diámetro 75 mm 
con brida loca y carrete, incluso tornillería, juntas, arqueta de fabrica de ladrillo, arqueta 
de registro de fundición, anclaje de hormigón hm-20 y p.p. de soldaduras a tope. 
 
 
 Red de Alumbrado Público. 
       No existía una red de alumbrado en la zona ya que es una obra de nueva ejecución, 
por lo que a continuación se van a detallar las características más importantes de dicha 
red. 
       Los puntos de luz van a estar formados por columna de 9m de altura, de chapa de 
acero galvanizado tipo AM-10 de 4mm de espesor de chapa y 60mm de diámetro en 
punta. 
       La luminaria será FHILIPS del modelo TRAFICC-VISION SGS-406 o similar, con 
cierre de vidrio plano y lámpara de 150W de VSAP. 
       Desde el punto de vista de las canalizaciones, éstas irán bajo los acerados siempre 
que se puedan y bajo la calzada en las zonas que no tengamos acerados, situándose 
luminarias a lo largo de la calle principal y en las zonas de aparcamientos. 
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       Se diferenciarán dos tipos de canalizaciones: 
 Bajo el nuevo acerado contará con 2 conductos de tubería rígida de PVC de 
110mm de diámetro nominal y 1.7mm de espesor. 
 En el caso de los cruces y canalizaciones bajo calzada con pavimento asfáltico, 
contará con 3 conductos de tubería rígida de PVC de 110mm de diámetro 
nominal y 1.7mm de espesor, ya que en los cruzamientos de calzada o bajo ella 
la conducción irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 
 Se dispondrán arquetas de registro bajo cada lámpara, así como en los cruces. 
 
       Por último cabe citar, que en la parte del paseo junto a la valla, se ha instalado un 
cuadro de alumbrado público y caja general de protección (véase plano de la red de 
alumbrado). 
       Se explica todo más detallado en el Anejo nº 6 de esta memoria. 
 
6_ PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
       Según el alcance de las obras contempladas, se considera que el presente proyecto 
no deberá quedar sujeto a ninguno de los procedimientos de prevención establecidos por 
la LEY 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental (Evaluación de Impacto 
Ambiental, Informe Ambiental y Calificación Ambiental), por no contemplar 
actividades o actuaciones que queden incluidas en los Anexos Primero, Segundo o 
Tercero de la misma. 
        
7_ SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
   
       En el Anejo Nº 14 a esta Memoria se incluye el preceptivo Estudio de Seguridad y 
Salud Laboral para la construcción de esta obra, en el que se establecen las previsiones 
respecto a prevenciones de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
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       Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando 
su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 
Decreto 555/1986 de 21 de Febrero y ratificado por la nueva normativa de 25 de 
Diciembre de 1.997, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Proyecto de Seguridad y Salud Laboral en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
8_ PRESUPUESTO. 
Estudiados los precios de las distintas unidades de obra comprendidas en el 
proyecto, resulta un presupuesto de Ejecución Material de de UN MILLON CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCENTA Y UN EURO con UN 
CENTIMO, 1.192.251,01 €. 
El presupuesto Base de Licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de UN 
MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS OCHENTA 
Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS , 1.645.783,29 €. 
 
9_ PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
       En el Anejo Nº 18 - Plan de Obras, se incluye la planificación de la obra detallada 
en un diagrama de barras Actividad-Tiempo. Dado el carácter de la obra, se establece un 
plazo de ejecución de OCHO (8) MESES.  
 
10_ REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Se adjunta un anejo especificando todas y cada una de las fórmulas de revisión 
de precios que son de aplicación en el presente proyecto. 
 
11_ CONTROL DE LA CALIDAD. 
 
       Para la confección del Programa de Control se ha tomado como base los datos 
facilitados y las directrices establecidas en la vigente Instrucciones Técnicas, 
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Recomendaciones Ministeriales y Normativa Básica Española y Reglamentos de 
obligado cumplimiento. 
       El presente programa de control de calidad se desarrolla en dos fases que 
consideramos fundamentales para un satisfactorio resultado: 
 Ensayo de los materiales. 
 
 Control de la puesta en obra de estos materiales. 
 
 
12_ DOCUMENTACIÓN DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO. 
 
       Consta el presente Proyecto de los cuatro documentos que a confinación se 
relacionan: 
Documento nº 1.- Memoria y Anejos    
Anejo nº 1_   Antecedentes. 
Anejo nº 2_  Estudio Geologico-Geotecnico. 
Anejo nº 3_ Estudio de canteras. 
Anejo nº 4_ Estudio Hidrológico. 
Anejo nº 5_ Servicios afectados. 
Anejo nº 6_ Red de Alumbrado. 
Anejo nº 7_ Cálculo del firme. 
Anejo nº 8_ Cálculo de estructura del templete. 
Anejo nº 9_ Cálculo del muro de tierra armada. 
Anejo nº 10_Revisión de precios. 
Anejo nº 11_ Justificación de precios. 
Anejo nº 12_ Justificación del contratista. 
Anejo nº 13_ Control de calidad. 
Anejo nº 14_ Estudio de Seguridad y Salud. 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
MEMORIA. Página 26 
 
Anejo nº15_ Mobiliario urbano. 
Anejo nº16_ Estanque. 
Anejo nº17_ Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
Anejo nº18_Plan de obra. 
Anejo nº19_Reportaje fotográfico. 
Documento nº 2.- Planos 
Plano 01_  Situación. 
Plano 02_  Emplazamiento. 
Plano 03_  Estado Actual Topográfico. 
Plano 04_  Topográfico Modificado. 
Plano 05_      Replanteo de Obra.   
Plano 06_  Planta General Ordenación. 
Plano 07_  Sección tipo calle. 
Plano 0.8_ Plano de detalle. 
Plano 0.9_  Sección tipo Parque y caminos. 
Plano 10_ Planta de Alumbra Público. 
Plano 11_ Planta de Perfiles Transversales de Parque. 
Plano 12_      Planta de Perfiles Transversales del Vial. 
Plano 13_      Perfiles Transversales del Movimiento de Tierras. 
Plano 14_      Perfiles Transversales del Vial. 
Plano 15_      Perfil Longitudinal del Vial. 
Plano 16_      Planta Red de Riego. 
Plano 17_      Planta Red de Drenaje. 
Plano 18_      Planta de Señalización. 
Plano 19_      Planta de Reforestación-Revegetación. 
Plano 20_      Plano de Estructura Metálica del templete. 
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Plano 21_      Plano de detalle de la Estructura. 
Plano 22_      Planta camerinos templete. 
Documento nº 3.- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
Capitulo 1_ Disposiciones generales. 
Capítulo 2_ Descripción de las obras. 
Capítulo 3_ Condiciones que ha de satisfacer los materiales y su mano de 
obra. 
Capítulo 4_ Ejecución de las obras. 
Capítulo 5_ Medición y abono de las obras. 
 
          Documento nº 4.- Presupuestos. 
1.- Mediciones 
2.- Cuadros de Precios 
3.- Presupuesto General. 
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ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES 
 
INDICE: 
 
                                                                                                                   Página. 
1.1_ OBJETO.                                                                                                       2 
1.2_ DOCUMENTO JUSTIFICATIVO.                                                           2 
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1.1_ OBJETO. 
 
       El objeto de este anejo es la elaboración del proyecto fon de carrera de acuerdo con 
las solicitaciones requeridas para la obtención del título de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas; especialidad en Construcciones Civiles. 
        El proyecto ha sido realizado por el alumno Antonio Pérez Cortijo, habiendo sido 
aprobada su propuesta por la Comisión de Proyectos y Trabajos  fin de Carrera de la 
Escuela Politécnica de Algeciras, en su reunión el día 16/10/2009. 
        El proyecto denominado “PARQUE DE ANDALUCÍA” realizado en Paterna de 
Rivera (CADIZ), ha sido realizado y supervisado por el tutor D. Emilio Jiménez López. 
        En la elaboración del presente proyecto se plasman las funciones propias de un 
Ingeniero Técnico de Obras Publicas  dentro de la elaboración y redacción de un 
proyecto. 
        Se adjunta en este anejo la copia de aprobación de la Comisión de Proyectos y 
Trabajos Fin de Carreras. 
 
1.2_ DOCUMENTO JUSTIFICATIVO. 
       A continuación observamos los documentos justificativos de la solicitud de 
propuesta de Proyecto Fin de Carrera, en la especialidad de Construcciones Civiles y la 
aceptación del mismo. 
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ANEJO Nº 2: ESTUDIO GEOLÓGICO- GEOTÉCNICO 
 
INDICE: 
                                                                                                                         Página 
 
       2.1_ OBJETO DEL PROYECTO.                                                                3 
       2.2_ SITUACIÓN DE LA ZONA.                                                                 3 
       2.3_ ENTORNO GEOLOGICO-GEOTECNICO DE LA ZONA.            3 
       2.4_ ENSAYOS REALIZADOS.                                                                   4 
                    2.4.1 Ensayos de identificación.                                                          4 
                    2.4.2 Ensayos de resistencia y deformabilidad.                                   4 
                    2.4.3 Ensayos químicos.                                                                      4 
       2.5_ RESULTADOS DE LOS ENSAYOS.                                                  5 
                    2.5.1 Niveles geotécnicos (clasificaciones).                                        5 
       2.6_ CIMENTACIÓN.                                                                                    5 
                    2.6.1 Formulación para el cálculo de la Tensión admisible.                5    
                    2.6.2 Tipología de cimentación.                                                           7 
                    2.6.3 Asientos.                                                                                      7 
        2.7_ DATOS GEOTÉCNICOS.                                                                    9 
                    2.7.1 Agresividad.                                                                                9 
                    2.7.2 Expansividad.                                                                              11 
                    2.7.3 Agua.                                                                                           11 
         2.8_ ANEJOS.                                                                                                12 
                   ANEJO  I. Croquis de situación de los reconocimientos. 
                    ANEJO II. Resultados de los ensayos de penetración dinámica. 
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                  ANEJO III. Ensayos de laboratorio. 
                   ANEJO IV. Reportaje fotográfico. 
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2.1_ OBJETO DEL PROYECTO. 
 
       Mediante el presente anejo se pretende conocer las características del suelo donde 
se va a ejecutar la obra. 
       Para ello, se parte de un estudio geotécnico de la parcela donde se ubicara el 
parque, denominado “Parque de Andalucía”. 
 
2.2_ SITUACIÓN DE LA ZONA. 
 
       El ámbito de la actuación es la parcela de unos 20000 m2, situada al final de la 
Avda. Blas Infante frente a la ETAP del municipio, el cual se llevara a cabo lo más 
próximo a la carretera de salida hacia medina-sidonia  y la realización de la calle 
Benalup de unos 250 m. aproximadamente, en el tramo comprendido entre la Avda. 
Blas Infante y la calle de Conil. 
 
2.3_ ENTORNO GEOLOGICO-GEOTECNICO DE LA ZONA. 
 
       Los trabajos de campo han consistido en la ejecución de 4 sondeos de penetración 
dinámica y 2 calicatas con retroexcavadora. 
       El sector objeto de estudio se enmarca dentro de la zona subbética, con zonas de 
relieve suaves a moderadas, quedando englobados sus materiales triásicos en el área II-
4.  
       Litológicamente, los materiales de la zona están representados por arcillas 
abigarradas, areniscas, dolomías y yesos. 
       Lo constituyen por lo general arcillas multicolores, areniscas rojas o amarillentas, 
yesos, así como dolomías carniolas. Las arcillas son de colores variados, desde roja a 
violeta y amarillas. Normalmente están endurecidas, constituyendo verdaderas pelitas. 
Constituyen la mayor parte de la variada litología triásica. 
       Las areniscas son de grano fino y, por lo general, micáceas. Son de color 
amarillento, aunque, a veces, tomen colores rojizos o verdosos. Los yesos son también 
muy frecuentes, y representan aspectos muy diferentes. A veces son primarios y 
marinos, y otras veces son secundarios; translúcidos y engloban materiales de diferente 
litología. 
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       Las dolomías y calizas dolomíticas se presentan  en delgados lechos intercalados 
entre la arcilla y arenisca, en bancos de 20-30 cm. 
       No se han detectado la presencia de nivel freático en los ensayos realizados, por lo 
que no habrá que tomar medidas preventivas al respecto. 
 
2.4_ ENSAYOS REALIZADOS. 
 
       Se han ejecutado diferentes ensayos de laboratorio, sobre las muestras tomadas en 
el sondeo realizado en la parcela donde se proyecta la fundación. Mediante ensayos se 
han identificado y caracterizado los materiales atravesados. A continuación se expone 
una relación de estos ensayos efectuados. 
 
       2.4.1_ Ensayos de identificación. 
 
 Ensayo granulométrico por tamizado  (UNE 103101/95) 
 Limites de Attengerg (UNE 103104/93) 
 Ensayo de Hinchamiento Lambe (UNE 103600/96) 
 
        2.4.2_ Ensayos de resistencia y deformabilidad. 
 
 Presión de hinchamiento en Edómetro (UNE 103602/96) 
 
        2.4.3_ Ensayos químicos. 
 
 Acidez de baumann-Gully 
 Contenido en sulfatos solubles (UNE 103201/96) 
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2.5_ RESULTADOS DE LOS ENSAYOS. 
 
       Según el comportamiento geomecánico puesto de manifiesto en las exploraciones 
llevadas a cabo en la parcela estudiada diferenciamos dos niveles geotécnicos. 
 
       2.5.1_ Niveles geotécnicos (clasificaciones). 
 
 Nivel I (Margas grises con algo de cal) 
       Se trata de arcillas margosas de color marrón grisácea con algo de cal. Presenta una 
consistencia “MEDIA” con un golpeo medio comprendido entre 6-8 golpes / 0,20 m. 
       Este horizonte presenta potencial expansivo alto y no presenta agresividad química 
al hormigón según la EHE. 
 
 Nivel II (Margas verdosas con abundante yeso) 
       Se tratan de arcillas margosas de color marrón verdoso con abundante yeso. 
Presenta una consistencia “MEDIA”, con un golpeo medio de 6 golpes/0,20 m, hasta los 
-6,00 m de profundidad que aumenta progresivamente hasta alcanzar el rechazo en los 
sondeos penetrométricos a una profundidad de –16,00 m (Sp-1);    -17,00 m ( Sp-2); 
15,4 m (Sp-3); -17,4 m (Sp-4). 
       Este horizonte presenta potencial expansivo alto y presenta agresividad química al 
hormigón según la EHE, por ataque débil por sulfatos en el suelo. 
 
2.6_ CIMENTACIÓN. 
 
       2.6.1_ Formulación para el cálculo de la tensión admisible. 
 
       La presión admisible normal aconsejada para cimentaciones superficiales, en 
función del tipo de terreno teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las roturas a 
comprensión simple aplicando el teorema de Terzaghi en terrenos cohesivos, así como 
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realizando una valoración de los golpes obtenidos en los sondeos de penetración 
dinámica Borros realizados in situ correlacionados con los ensayos S.P.T. 
       Por lo tanto la carga admisible a efectos de hundimiento en terrenos cohesivos la 
calcularemos mediante la expresión de terzaghi a corto plazo, según la cual: 
Qa= 1/3 ( c * Nc ) + δ * Df 
 
       Siendo:  
 Qa: carga admisible (Kp/cm2) 
 C: cohesión (Kp/cm2) 
 Nc = 5.14 
 δ:densidad aparente ( Kp/cm3) 
 Df: profundidad de cimentación en cm. 
 
       La “formulación de los holandeses” se basa en el registro de golpeos de Borros y en 
las características del equipo de penetración utilizado. A partir de estos datos se calcula 
mediante la siguiente expresión la resistencia dinámica del terreno (Rd): 
Rd = M2 * H /E (M+P) * I/A                             
           Siendo:  
 Rd: resistencia dinámica (Kg/cm2) 
 M: peso de la maza (65 Kg) 
 H:altura de caída (50 cm) 
 P:peso del varillaje (5.76 Kg/m) 
 A:sección de la punta (16 cm2) 
 E:penetración en cm/nº de golpes (20/N20) 
 
       Una vez conocida la resistencia dinámica (Rd) se puede calcular la carga de 
hundimiento (Qh) del terreno, para ello es necesario diferenciar si se trata de 
cimentaciones superficiales o profundas. 
       En cimentaciones superficiales la carga de hundimiento será: 
Qh = Rd / 20 
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       Para obtener la carga o presión admisible (Qadm) del terreno en cada tramo de 
profundidad se aplica a la carga de hundimiento un coeficiente de seguridad (F) de valor 
3 con lo que resulta: 
  Qadm = Qh / F= Qh / 3  
 
       2.6.2_ Tipología de cimentación. 
 
       Una vez eliminado la capa de alteración superficial y apoyándonos en el terreno 
natural de arcillas margosas, éste presenta diferencias en cuanto a la capacidad de carga 
a la misma cota y una baja capacidad portante, lo que puede originar asientos 
diferenciales, por lo que una cimentación mediante zapatas aisladas, o pozos podría 
resultar peligrosa. 
       Nuestro criterio se inclina por recomendar una cimentación mediante losa armada 
apoyada en el nivel I, con una tensión admisible del orden de 0.600 Kp/cm2. 
       LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 Cota aproximadamente de apoyo. A partir de -1,50 m de la rasante de las 
exploraciones. 
 Tensión admisible: 0,600 Kp/cm2. 
 K30…….1,0 Kp/cm3. 
 
       2.6.3_ Asientos. 
       Si se opta por la cimentación mediante losa armada, aplicando la formulación 
propuesta por Steinbrenner, así como teniendo en cuenta los ábacos de fadum, y el 
desarrollo de la teoría de boussinesq; para una carga puntual (losa), la tensión vertical a 
una profundidad Z, bajo la esquina de un rectángulo B x L, que produce una carga 
uniforme “q”, por unidad de superficie, se puede expresar con la forma: 
 
σz= q * I 
       En donde I es el factor de influencia. 
m = B / z                                     n = L / z 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO Página 8 
 
       Considerando B el ancho y L el largo, así como z la profundidad. 
       Afectando al bulbo de presiones de la losa hasta la cota – 10,00 m 
aproximadamente, disipándose o manteniéndose constante a partir de esta cota; 
resultado que aplicado a la siguiente expresión: 
δn = hn * σzn / En 
 
      Se obtienen los asientos de cada intervalo siendo δn el asiento en cm, hn la altura, 
σzn la tensión vertical y En el modulo de elasticidad. 
       Así pues, tenemos los siguientes asientos parciales: 
LOSA: 
 
 
ESTRATO Nº 
 
ESPESOR(m) 
 
E (Kp/cm2) 
 
σm (Kp/cm2) 
 
δi (cm) 
 
1 
 
1,00 
 
500 
 
0,600*1,00=0,60 
 
0,12 
 
2 
 
9,00 
 
150 
 
0,600*1,00=0,60 
 
3,60 
 
δTOTAL. 
 
3,72 cm 
 
       Por lo que no sobrepasa el asiento máximo admisible, para este tipo de suelo, 
cimentación y estructura. 
       La Norma Básica de la edificación NBE-AE-88 ofrece la siguiente tabla de valores 
para asientos admisibles en función de las características del suelo y de la edificación.  
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2.7_ DATOS GEOTÉCNICOS. 
 
      2.7.1_ Agresividad. 
       El tipo de ambiente al que está sometido la estructura viene definido por un 
conjunto de condiciones físicas y químicas a las que se encuentra expuesto, y que puede 
llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a los de las 
cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 
        
 
ASIENTOS GENERALES ADMISIBLES (cm) NBE-AE-88 
 
 
Características de la edificación 
 
Asiento general, máximo admisible 
en terrenos: 
Sin cohesión (cm) Coherentes (cm) 
Obras de carácter monumental 1,2 2,5 
Estructuras de hormigón armado de gran rigidez 3.5 5,0 
Edificio de hormigón armado de pequeña rigidez 5,0 7,5 
Estructuras metálicas hiperestáticas 5,0 7,5 
Edificios con muros de fábrica 5,0 7,5 
Estructuras metálicas 
isostáticas 
 
Comprobando que no 
se produce 
desorganización en la 
estructura ni en los 
cerramientos 
 
 
5,0 
 
 
7,5 
Estructuras de madera 
Estructuras 
provisionales 
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Se define por la combinación de: 
 Una de las clases generales de exposición frente a la corrosión de las 
armaduras (cuadro 8.2.2 EHE) 
 Las clases específicas de exposición relativas a los otros procesos de 
degradación que procedan para cada caso definido en el cuadro 8.2.3 EHE. 
       Considerando solo en este apartado los elementos de cimentación, y teniendo en 
cuenta que el sustrato no presenta ataque alguno al hormigón según EHE, resumimos 
las distintas clases de exposición de acuerdo con los datos del terreno reconocido: 
 
 
TERRENO DE CONTACTO DE CIMENTACIÓN 
 
CLASE GENERAL DE 
EXPOSICIÓN 
 
CLASE EXPECÍFICA DE 
EXPOSICIÓN 
 
TIPO DE AMBIENTE 
 
IIa 
 
Qa 
 
IIa 
 
CEMENTO RECOMENDABLE PARA LOS HORMIGONES DE 
CIMENTACIÓN 
 
ORDINARIO 
 
TIPO DE HORMIGON RECOMENDABLE 
 
HA-25 
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     2.7.2_ Expansividad. 
       De los límites de consistencia obtenidos en las muestras ensayadas se deduce que 
pudieran originarse expansiones o entumecimientos, por lo que sería aconsejable tomar 
medidas de ejecución que mitiguen en lo posible los efectos nocivos del suelo. 
 La primera medida a tomar será disminuir en lo posible el tiempo entre la 
excavación y el hormigonado de la cimentación, con esta medida se evita la 
desecación excesiva del terreno. 
  
 Es aconsejable no utilizar como relleno el terreno procedente de la 
excavación, para este fin, se deberá utilizar material de relleno granular 
(zahorra, etc) con bajo porcentaje en finos y drenaje adecuado. 
 
 Las canalizaciones de agua y el alcantarillado se apoyara sobre lecho de 
hormigón y se cubrirán tanto superior como lateralmente con material 
granular. Las juntas entre tuberías y arquetas deberán ser flexibles pero 
resistentes. 
 
 Si se proyectan acerados, estos deberán ir armados con mallazo de acero 
para evitar fisuraciones causados por la actividad de las arcillas y deberán 
ser suficientemente anchos y con la inclinación suficiente para evitar 
cúmulos de humedad, próximos a la edificación. 
 
     2.7.3_ Agua. 
       No se ha detectado la presencia de agua en los ensayos realizado, por lo que no 
habrá que tomar medidas frente al mismo. 
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2.8_ ANEJOS.            
     ANEJO I. Croquis de situación de los reconocimientos. 
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     ANEJO II. Resultados de los ensayos de penetración dinámica. 
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     ANEJO III. Ensayos de laboratorio. 
       A continuación vamos a observar los ensayos realizados en laboratorio. 
 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en el edómetro 
(UNE 103602:1996) 
 
 Contenido de sulfatos. Anejo 5 EHE-98/UNE 103201:1996 
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 Acidez baumanm Gully. 
 
 
 Limites de Atterberg.UNE 103103:1999/UNE 103104:1993 
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 Hinchamiento Lamnbe. UNE 103600:1996. 
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 Análisis granolumétrico.UNE 103101:1995. 
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     ANEJO IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
A continuación observamos el reportaje fotográfico realizado a los correspondientes 
sondeos. 
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ANEJO Nº 3: ESTUDIO Y LOCALIZACIÓN DE CANTERAS. 
PROCEDENCIA DE MATERIALES. 
 
INDICE: 
 
                                                                                                            Página. 
3.1_ OBJETO DEL PROYECTO                                                                 2 
3.2_ PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES                                        2               
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 2.1_ OBJETO DEL PROYECTO. 
 
       El presente anejo cita, a título informativo para el contratista, las canteras existentes 
en la zona, de los cuales podrá obtenerse los materiales necesarios para la correcta 
ejecución de las obras. 
 
2.2_ PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
 
       Según los estudios realizados el suelo perteneciente a la zona de proyecto, se puede 
catalogar como adecuado. 
       Este suelo puede ser utilizado como núcleo de terraplén, pero nunca con otro fin. 
       Tanto para la culminación de la explanada, como para el firme, el contratista 
necesitara de otros materiales, tales como: 
- Zahorra artificial. 
- Suelo adecuado. 
 
        A continuación, se incluye una tabla con los nombres de las canteras, ubicación y 
material disponible. En esta tabla se incluyen los materiales que pueden ser obtenidos 
en dichas canteras, con cierta garantía de calidad, quedando en la responsabilidad del 
contratista la elección final de la cantera 
 
        
NOMBRES 
CANTERA 
MUNICIPIO MATERIALES 
DISTANCIA       
( KM ) 
CANTERA DE 
TORRECERA 
TORRECERA 
Zahorra artificial 
10 
Mezcla bituminosa 
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ANEJO Nº 4: ESTUDIO HIDROLOGICO 
 
INDICE: 
 
                                                                                                                                 Página 
       4.1_ OBJETO DEL PROYECTO.                                                                        2   
       4.2_ DISEÑO.                                                                                                          2 
              4.2.1_ Puntos de vertido.                                                                                   2 
              4.2.2_ Pozos de registro.                                                                                    2 
              4.2.3_ Sumideros o imbornales.                                                                        2 
               4.2.4_ Trazado en planta.                                                                                 3 
               4.2.5_ Pendientes.                                                                                            3 
       4.3_ METODOLOGÍA.                                                                                         3 
       4.4_ PRECIPITACIÓN TOTAL DIARIA MÁXIMA.                                      4 
       4.5_ CÁLCULO DEL CAUDAL.                                                                        13 
       4.6_ CÁLCULOS HIDRÁHULICOS.                                                                 19 
       4.7_ SUMIDEROS.                                                                                                27 
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4.1_ OBJETO DEL PROYECTO. 
       El objetivo del presente anejo es la justificación, descripción y diseño de la red de 
pluviales para el drenaje y evacuación del caudal procedente de las precipitaciones, 
dándole encauzamiento a los puntos de vertido más cercanos. 
 
4.2_ DISEÑO. 
         En el diseño de la red, se ha tenido en cuenta la Norma Tecnológica NTE-ISA, 
además de seguir indicaciones de la empresa municipal “aqualia”. 
 
     4.2.1_ Puntos de vertido. 
        Se recogerán todas las aguas procedentes de lluvia y se transportaran mediante 
tuberías a su punto de vertido, situado a la salida de dicha localidad. 
 
     4.2.2_Pozos de registro. 
       Es necesario colocar un pozo de registro en cada cambio de pendiente o dirección 
no siendo la separación superior a 50 m. 
       Estos pozos de registro serán circulares, cuando los conductos que acometan a 
dicho pozo tengan un diámetro inferior a 600 mm. 
 
     4.2.3_Sumideros o imbornales. 
       En la calle banalup se colocarán en la salida de la plataforma de aparcamientos para 
la recogida de agua de lluvia y riego procedentes del drenaje superficial de calzadas y 
aparcamientos. 
       Estos sumideros se acometerán a los pozos de registro o resalto. Para la recogida de 
agua para los imbornales se ha dotado a las plataformas de una pendiente del 5% al 8%  
hacia la zona más baja de la plataforma. 
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     4.2.4_ Trazado en planta. 
       La red de aguas de pluviales se diseña bajo la calzada y siguiendo el eje 
longitudinal del vial principal  (véase planos). En la zona del parque la red de pluviales 
se diseña bajo el vial del paseo principal, los cuales van a enlazar en los colectores de 
los viales del parque. 
       La red se ha efectuado con el menor número posible de colectores desde las 
acometidas y sumideros hasta los puntos de vertido. 
 
     4.2.5_ Pendiente.  
       En cuanto a los perfiles longitudinales de los colectores en su relación con el vial 
principal, las pendientes de las tuberías se adaptaran a la misma que la de la rasante ya 
que el cálculo así lo permite y las velocidades nos dan dentro de los limites, estando 
estos limitados por las cotas de los puntos de vertido y por las distancias mínimas de 
separación con el resto de servicios. 
       La velocidad de la instalación deberá de quedar por encima del mínimo establecido 
(0.5 m/s), para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del 
máximo (6 m/s), para que no se produzca erosión.     
       La profundidad de las canalizaciones será como mínimo de 1.35 m, siendo 
necesario reforzar la que su generatriz superior se encuentre a menos de esa 
profundidad. 
 
3_METODOLOGÍA. 
              Para estimar el nivel de Avenida de 500 años se ha recurrido al método de 
estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno, método que 
depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. Para cuencas pequeñas son 
apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la instrucción de 
Carreteras 5.2-IC del MOPU sobre “Drenaje superficial, basados en la aplicación de una 
intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una 
estimación de su escorrentía”. Ello equivale a admitir que la única componente de esa 
precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre 
superficialmente.  
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       En las cuencas grandes estos métodos pierden precisión y, por tanto, la estimación 
de los caudales es menos correcta; pero, por otra parte, en estas cuencas suelen 
disponerse de información directa sobre niveles o caudales de avenidas. La frontera 
entre cuencas grandes y pequeñas, a efectos de la presente instrucción, corresponde 
aproximadamente a un tiempo de concentración  igual a seis horas. 
       La naturaleza de la cuenca aportante influye en los métodos hidrometeorológicos, 
según que el tiempo de recorrido del flujo difuso sobre el terreno sea relativamente 
apreciable (plataforma de la carretera y márgenes que a ella viertan) o no (cauces 
definidos). Especialmente en zona urbana, representa una singularidad la presencia de 
sumideros que desagüen a una red de canalizaciones y que absorban una parte de la 
escorrentía.  
 
4_ PRECIPITACIÓN TOTAL DIARIA MÁXIMA. 
       En el análisis estadístico de lluvias máximas se emplean diferentes modelos de series 
de máximos: anuales, mensuales, y dos estacionales que van de los meses de Octubre 
a Mayo y de Junio a Septiembre respectivamente, con lo que sólo se considera el mayor 
valor de cada uno de los intervalos temporales con datos. Así mismo, se utilizan 
métodos paramétricos que se basan en diversas leyes de distribución cuyos parámetros son 
ajustados a partir de los datos. La modelación estadística de máximas lluvias presenta 
análoga problemática a la existente en el caso de caudales, aunque más suavizada por el 
menor coeficiente de variación y de sesgo que suelen mostrar los datos pluviométricos. 
       El grado de magnitud de un fenómeno extremo está relacionado de forma inversa con 
su frecuencia de ocurrencia. Así, en nuestras latitudes las precipitaciones muy intensas 
ocurren con una frecuencia menor que las moderadas o débiles.  
       Un análisis estadístico viene definido con los modelos de leyes de sólo dos 
parámetros, como Gumbel y SQRT-Etmax; modelos que pese a perder flexibilidad en la 
reproducción de las características estadísticas observadas en los datos, pueden llegar a 
predecir con más o menos exactitud  el periodo de retorno estadístico. Si disponemos de una 
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serie de valores extremos anuales correspondientes a una variable aleatoria, es fácil la 
valoración de un determinado valor de la variable relacionando dicho valor extremo con sus 
frecuencias de ocurrencia, bien obtenidas empíricamente o mediante el uso de 
distribuciones de probabilidad. 
 Ley de Gumbel. 
       Para construir la serie de valores anuales de pluviometr
dispongamos de datos, tomamos
durante  ese año. La variable que representa
denotaremos  por x, y  vendrá medida en mm/h. 
       Se admitirá la hipótesis,
de probabilidad acumulada de precipitaciones máximas diarias anuales, representadas por la 
variable x, se ajustan a la ley de distribución de Gumbel, cuya expresión
       En esta expresión F(x) es la probabilidad de que se produzca una precipitación con un 
valor menor o igual que x, es decir F(
no sea superado. 
       Por lo tanto, la probabilidad de que
que ese x dado será  
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ía,  de cada año del que 
 el valor  máximo de las precipitaciones diarias
 esa pluviometría diaria máxima
 
  muy contrastada  por la experiencia,  de  que la
 es:
 
x) representa la probabilidad de que un valor dado de 
 
 se produzca una precipitación con un valor mayor 
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x 
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       El período o lapso de tiempo T(
precipitación de valor x, llamado tiempo de retorno para esa precipitación
  
       Volviendo a la ecuación inicial de Gumbel:
 los parámetros α y u
                            
       Siendo  la media  y  
datos de precipitación de la propia serie de valores máximos diarios  
anual. 
       Para calcular la desviación típica de la muestra se divide por N
así obtenido es el mejor estimador de la desviación típica de l
       Los valores   y 
solo depende del tamaño de la muestra N y que se define como:
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x) dentro del cual sería esperable que se produjese esa 
1 
 
 
 
 se definen como: 
                     
Sx  la desviación típica de la muestra calculados a partir de los 
xi
  y  
-1 ya que el estadístico 
a población. 
 son la media y la desviación típica de una variable
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       Volviendo de nuevo a la ecuación de Gumbel
       Despejando x teniendo en cuenta que: 
 
       tenemos finalmente la fórmula analítica para calcular la precipitación esperable para un 
tiempo de retorno T(x) dado.
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Se tiene que: 
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       En el caso que nos ocupa, para un periodo de retorno de 500 años se calcularán 
utilizando los datos pluviométricos de la estación 5-955, situada en Paterna de Rivera, 
coordenadas 05º-51’ W y 36º -31' N  a una altura de 127 metros sobre el nivel del mar. 
 
DATOS DE PRECIPITACIONES. 
        
Código Estación: 5-955  
Nombre Estación: Paterna de Rivera. 
 
PRECIPITACIONES  MÁXIMAS 
ANUALES 
AÑO   PRECIPITACIÓN 
mm/h  
1957 80,00 
1958 44,00 
1959 77,00 
1949 58,00 
1950 61,70 
1951 45,00 
1952 57,00 
1953 68,00 
1954 48,00 
1955 115,00 
1956 50,15 
1960 67,70 
1961 50,00 
1962 120,00 
                 
PRECIPITACIONES  MÁXIMAS ANUALES 
ORDENADAS  
RANGO 
PRECIPITACIÓN 
mm/h 
F(x):  PROB  ACUM 
1 33,0 0,0263 
2 34,0 0,0526 
3 37,0 0,0789 
4 39,0 0,1053 
5 40,0 0,1326 
6 40,0 0,1579 
7 44,0 0,1842 
8 45,0 0,2105 
9 45,0 0,2368 
10 48,0 0,2632 
11 50,0 0,2895 
12 50,5 0,3158 
13 52,0 0,3421 
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1963 71,00 
1964 37,00 
1965 69,00 
1966 66,00 
1967 40,00 
1968 58,00 
1969 67,00 
1970 55,00 
1971 55,00 
1972 54,00 
1973 45,00 
1974 34,00 
1975 57,00 
1976 52,50 
1977 52,00 
1978 39,00 
1979 59,00 
1980 60,00 
1981 33,00 
1982 120,00 
1983 120,00 
1984 58,00 
1985 40,00 
 
14 52,5 0,3684 
15 54,0 0,3947 
16 55,0 0,4211 
17 55,0 0,4474 
18 57,0 0,4737 
19 57,0 0,5000 
20 58,0 0,5263 
21 58,0 0,5526 
22 58,0 0,5789 
23 59,0 0,6053 
24 60,0 0,6316 
25 61,7 0,6579 
26 66,0 0,6848 
27 67,0 0,7105 
28 67,7 0,7368 
29 68,0 0,7632 
30 69,0 0,7895 
31 71,0 0,8158 
32 77,0 0,8421 
33 80,0 0,8684 
34 115,0 0,8947 
35 120,0 0,9211 
36 120,0 0,9474 
37 120,0 0,9737 
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       Para el periodo de 500 años de retorno
realizado el ajuste estadístico de la serie con la ley de Distribución de Gumbel ajustada a su 
forma paramétrica según la fórmula siguiente:
 
 
Siendo: 
T = Periodo de retorno en años
u y α = Valores de la distribución de Gumb
u = Pm- y/
0
20
40
60
80
100
120
140
m
m
/h
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, según lo anteriormente mencionado, se ha 
 
 
 
el 
 α  
AÑOS
PRECIPITACION
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Pm = ∑ Pi/N 
Pm = Precipitación máxima diaria media 
Pi = Precipitación máxima diaria de cada año  
N = número de años que se dispone de datos 
y = parámetro de Gumbel que depende de N  
α = σ
*/ σ 
σ = desviación estándar =  [(1/N-1) * ∑ (Pi-Pm)2]1/2 
σ
*
 = parámetro de Gumbel que depende de N 
       Los resultados obtenidos para el ajuste realizado para el periodo de 500 años según 
las precipitaciones máximas recogidas en la estación de referencia se recogen en la tabla 
siguiente 
 
 
Media mm/h 61,7 
Mediana 
mm/h 
57,0 
σ* 23,1 
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       A continuación se expresan los resultados de las variables anteriores tras la 
resolución de la ecuación de Gumbel. 
 
Periodos de retorno  
(Años) 
Precipitaciones 
esperadas mm/h 
2 58,1 
5 81,3 
10 96,6 
25 115,9 
50 130,3 
75 138,6 
100 144,5 
250 163,3 
500 177,4 
1000 191,6 
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5_ CÁLCULO DEL CAUDAL. 
       El cálculo del caudal en el punto de desagüe de una cuenca se obtendrá mediante la 
fórmula: 
Q = C*A*I/K 
  Siendo: 
 
Q Caudal de cálculo (m3/sg). 
   C Coeficiente medio de escorrentía 
      A Área de la cuenca de estudio (Ha). 
I Intensidad media de precipitación (mm/h) correspondiente a 
un periodo de tiempo considerado 
K Coeficiente que depende de las unidades utilizadas. Tiene el 
valor de 300 para A expresado en hectáreas y Q en m3/s 
 
       La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de 
caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de 
la siguiente fórmula, representada en la Figura 2.1: 
 
128
28
1,0
1,01,0
−
− t
 
 
(It / Id) = (I1 / Id) 
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       Siendo:  
 Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al 
período de retorno considerado. Es igual a Pd/24. 
 Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, 
que se ha tomado en base a la aplicación de la ley de Gumbel y los datos 
proporcionados por Confederación Hidrográfica para la Estación 
Meteorológica de “Paterna de Rivera”. 
 I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período 
de retorno. El valor de la razón I1 / Id se podrá tomar de la Figura 2.2. 
 t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 
de concentración. 
 
       De la fig.2.2, precedente, de la citada instrucción se obtiene la relación entre la 
intensidad horaria de precipitación I1 (mm/h) y la Id según zona geográfica: 
 
I1/Id = 8 
 
       En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo 
canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración t (h) relacionado 
con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula 
 
76,0
4
*3,0 





=
J
L
t
 
L (Km.): longitud del cauce principal. 
J (m/m): pendiente media. 
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 CUENCA: 
L = 0.534 km 
J (m/m) = 0,01 m/m 
L/J1/4 = 0,534/0,011/4 = 0,688 
0,688 0,76 = 0,752 
 
T = 0,3 x 0,752 = 0,2256 horas (0 horas 13,536  minutos)  
       Resultando el tiempo de concentración menor de 6 horas, por tanto, el método de 
cálculo es apropiado (cuenca pequeña). 
       Entrando con los valores T = 0,2256 h  y  I1/Id = 8  en la fig.2.1 se obtiene It / Id ≈ 
11,5.  
       Como a su vez Id = Pd/24 por definición y, además, Pd = 177,4  para un período de 
retorno de 500 años; se obtiene Id = 7,39 y  It = 84,985 mm/h. 
       Por lo que se refiere al coeficiente de escorrentía, conforme a lo indicado en el 
cuadro adjunto, considerando una zona con carácter mixto con vegetación poco 
desarrollada, finalmente adoptamos C = 0,50. 
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TABLA DE VALORES DE 
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA  VALORES DE “C” 
Naturaleza de la Superficie Mínimo Máximo 
Cubiertas de Edificios 0,70 0,95 
Pavimentos 
Hormigón o asfalto 0,85 0,90 
Macadam 
bituminoso 0,70 0,90 
Macadam ordinario 0,25 0,60 
Gravas gruesas 0,15 0,30 
Superficies sin pavimentación 0,10 0,30 
Superficies Mixtas 
Zona industrial de 
una ciudad 0,60 0,85 
Zona residencial de 
una ciudad 0,40 0,60 
Zonas residenciales 
del extrarradio 0,30 0,50 
Zonas rurales 0,10 0,25 
Parques 0,05 0,25 
Terreno Granular 
Pradera vegetal 
densa 0,05 0,35 
Vegetación tipo 
medio 0,10 0,50 
Terreno Arcilloso 
Pradera vegetal 
densa 0,15 0,50 
Vegetación tipo 
medio 0,30 0,75 
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        Se tiene un área de estudio de cálculo, a saber: 
S1 = 1,6 Has 
        Como la superficie de la cuenca S1 = 1,6 Has., resulta, finalmente un caudal de 
cálculo de: 
QCálculo = C*A*I/K 
 
          Q (S1) = 0,50 * 1,6 * 84,985 /300 = 0.226 m3/seg. 
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6_ CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 
       Se debe cumplir que la capacidad de desagüe de la sección del cauce a su paso por 
la zona de estudio sea mayor o igual que el caudal de cálculo para la avenida de 500 
años estudiada en el apartado anterior, tal que:  
 
Qdesagüe ≥ Qcálculo 
 
       Suponiendo que:  
S1 = 1,6 Has 
It    =  84,985 mm/h. 
   
       Considerando que la pérdida de energía se debe al rozamiento en régimen 
turbulento, resulta útil la fórmula de Manning-Strickler: 
 
Q = V * S = S * R2/3 * J1/2 * K  
       Siendo: 
 V: velocidad media de la corriente (m/sg). 
 Q: caudal desaguado (m3/sg). 
 S: área de sección (m2). 
 R: radio hidráulico (m). Es variable con el calado. R = S/P 
 P: perímetro mojado (m).Es variable con el calado. 
 J: pendiente de la línea de energía (m/m). En este caso se considera régimen 
uniforme, tomándose como la pendiente longitudinal. 
 K: coeficiente de rugosidad (ml/3/sg) tomado de la tabla adjunta. 
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Tabla dada por Horton para los valores del coeficiente de rugosidad 
 
Estado del material que se considera 
Bueno Mediano 
n 1/n n 1/n 
Tubería de hierro fundido sin revestir 0,013 77 0,014 71 
Tubería de hierro fundido revestida 0,012 83 0,013 77 
Tubería de hierro forjado comercial 
negra 
0,013 77 0,014 71 
Tubería de hierro forjado comercial 
galvanizada 0,014 71 0,015 67 
Tubería de latón liso o de cristal 0,010 100 0,011 91 
Tubería con junta de Ferguson y 
diámetro externo soldado 0,011 91 0,013 77 
Tubería con junta roblonada en espiral 0,015 67 0,017 58 
Conducción vitrificada de alcantarilla 0,013 77 0,015 67 
Pieza cerámica de arcilla corriente en 
alcantarilla  0,012 83 0,014 71 
Revestimiento de ladrillos vitrificados 0,012 83 0,013 77 
Revestimiento de ladrillos con juntas de 
mortero de cemento 0,013 77 0,015 67 
Revestimiento de cemento puro 0,011 91 0,012 83 
Revestimiento de mortero de cemento 0,012 83 0,013 77 
Tuberías de hormigón 0,013 77 0,015 67 
Tuberías de tablones 0,011 91 0,012 83 
Conductos de tablones cepillados 0,012 83 0,013 77 
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Conductos de tablones sin cepillar 0,013 77 0,014 71 
Conductos de tablones con listones 0,015 67 0,016 62 
Canales revestidos de hormigón 0,014 71 0,016 62 
Superficies de hormigón descuidado 0,02 50 0,025 40 
Superficie de piedra a seco 0,03 33 0,033 30 
Superficie de cantos labrados o sillares 0,014 71 0,015 67 
Conducción semicircular de metal liso 0,012 83 0,013 77 
Conducción semicircular de metal 
ondulado 0,025 40 0,0275 36 
CANALES:  
De tierra, rectos y uniformes 0,02 50 0,0255 44 
Cortados en roca, lisos y uniformes 0,03 33 0,033 30 
Cortados en roca, rugosos e irregulares 0,04 25 0,045 22 
Tortuosos y de poca pendiente 0,025 40 0,0275 36 
Dragado en tierra; 0,0275 36 0,03 33 
Con lecho de piedras, rugoso y plantas 
acuáticas sobre bancos de tierra 0,03 33 0,035 38 
Fondo de tierra y lados de mampostería 
descuidada 0,03 33 0,033 30 
 
 
       En el punto final de desagüe del canal tendremos una sección, sección 1, que se 
corresponde con el gráfico adjunto. A continuación, se va a estudiar la sección 
hidráulica correspondientes a un canal trapezoidal. 
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       En el momento de máxima avenida para la sección de estudio considerada, 
debemos tener que: 
 
Qcálculo ≤ Qdesagüe 
 
Qdesagüe = V * S = S * R2/3 * J1/2 * K 
 
       Tomamos como coeficiente de rugosidad  K = 71 (Canal revestido de hormigón), 
siendo la pendiente de la zona de estudio J´ =  0,06 %. 
       De esta forma, para distintas alturas de lámina de agua se obtiene la Tabla adjunta 
que muestra la relación entre dicho parámetro y el volumen de agua que desagua la 
sección de diseño. 
 
1 m 
1 m 
1:1 1:1 
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Estimación de caudales y velocidades para distintas cotas del nivel de las aguas en 
la sección 1. 
% de 
altura 
conducción 
  
Altura de 
Calado 
Área 
Hidráulica 
Perímetro 
Hidráulico 
Radio 
Hidráulico 
Lamina 
de agua 
Caudal 
Reg. 
Uniforme 
Velocidad 
H Ah Ph Rh L Q V 
% m m² m m m m³/s m/s 
0 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,000 0,000 
10 0,10 0,11 1,28 0,09 1,14 0,152 1,381 
20 0,20 0,30 1,68 0,18 1,34 0,667 2,240 
30 0,30 0,39 1,85 0,21 1,42 0,981 2,516 
40 0,40 0,56 2,13 0,26 1,57 1,631 2,913 
50 0,50 0,75 2,41 0,31 1,71 2,443 3,257 
60 0,60 0,96 2,70 0,36 1,85 3,423 3,566 
70 0,70 1,19 2,98 0,40 1,99 4,582 3,850 
80 0,80 1,44 3,26 0,44 2,13 5,927 4,116 
90 0,90 1,71 3,55 0,48 2,27 7,467 4,366 
100 1,00 2,00 3,83 0,52 2,41 9,211 4,605 
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Se comprueba que la capacidad de la sección de estudio es válida, ya que es 
capaz de desaguar hasta 9,21 m3/seg en el caso de ir al 100 % de la sección, volumen 
más que suficiente para satisfacer la avenida de 500 años (0,226 m3/seg), alcanzando 
dicho caudal la altura de 25 cm en la sección de estudio, quedando por tanto un 
resguardo de 75 cm de altura. 
 
 Para la sección 2 correspondiente a un tubo de PVC de 400 mm y pendiente J’ 
del 1,5%, se obtiene la Tabla adjunta que muestra la relación entre dicho parámetro y el 
volumen de agua que desagua dicha sección de diseño. 
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       En el momento de máxima avenida para la sección de estudio considerada, 
debemos tener que: 
 
Qcálculo ≤ Qdesagüe 
Qdesagüe = V * S = S * R2/3 * J1/2 * K 
 
       Tomamos como coeficiente de rugosidad  K = 125 (tubería de PVC). 
       De esta forma, para distintas alturas de lámina de agua se obtiene la Tabla adjunta 
que muestra la relación entre dicho parámetro y el volumen de agua que desagua la 
sección de diseño. 
 
Ø 400 mm 
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Estimación de caudales y velocidades para distintas cotas del nivel de las aguas en 
la sección 2. 
% de 
altura 
conducción 
  
Altura de 
Calado 
Área 
Hidráulica 
Perímetro 
Hidráulico 
Radio 
Hidráulico 
Lamina 
de agua 
Caudal 
Reg. 
Uniforme 
Velocidad 
H Ah Ph Rh L Q V 
% m m² m m m m³/s m/s 
0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 
10 0,04 0,007 0,26 0,025 0,24 0,009 1,323 
20 0,08 0,018 0,37 0,048 0,32 0,036 2,029 
30 0,12 0,032 0,46 0,068 0,37 0,081 2,560 
40 0,16 0,047 0,55 0,086 0,39 0,140 2,976 
50 0,20 0,063 0,63 0,100 0,40 0,207 3,298 
60 0,24 0,079 0,71 0,111 0,39 0,278 3,537 
70 0,28 0,094 0,79 0,118 0,37 0,347 3,693 
80 0,32 0,108 0,89 0,122 0,32 0,405 3,759 
90 0,36 0,119 1,00 0,119 0,24 0,442 3,708 
100 0,40 0,126 1,26 0,100 0,00 0,414 3,298 
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       Se comprueba que la capacidad de la sección de estudio es válida, ya que es 
capaz de desaguar hasta 0,442 m3/seg en el caso de ir al 90 % de la sección, volumen 
más que suficiente para satisfacer la avenida de 500 años (0,226 m3/seg), alcanzando 
dicho caudal la altura de 18 cm en la sección de estudio, quedando por tanto un 
resguardo de 22 cm de altura.  
 
7.-SUMIDEROS. 
       Para conocer el caudal máximo que puede desaguar un sumidero colocado en un 
punto bajo se aplica la fórmula del vertedero propuesta en la instrucción 5.2 IC para 
sumideros laterales:  
 
Siendo: 
 H (cm): altura lámina de agua. 
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 L (cm): la anchura libre o perímetro de la rejilla.    
 
 L = (2 x 600 + 2 x 25) = 1250cm. 
 H = 5 cm. 
 
       Dándonos un Qsumideros = 232.92 l/seg = 0.233 m3/seg 
       Cálculos del caudal de la plataforma más desfavorable es: 
 
QCálculo = C*A*I/K 
 
          Q (Sdesfavorable) = 0,50 * 0,19 * 84.985 /300 = 0,027 m3/seg. 
 
       Adoptamos para la recogidas de las aguas de la plataformas sumideros transversales 
a la entrada y salida de ella, de igual forma en los viales principales de dimensiones 
rectangulares de longitud variable x 25 cm. de ancho los cuales se colocarán cercanos a 
los pozo de registros situado en la calzada, ya que el número de estos puede variar en 
función de la tipología de la zona, para facilitar la conexión de la tubería procedente del 
sumidero con el pozo y que de esta forma sea inferior la distancia a recorrer por el agua 
de la arqueta al pozo en cuestión, ya que el número de estos puede variar en función de 
la tipología de la zona (véase en plano). 
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ANEJO Nº 5: SERVICIOS AFECTADOS. 
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5.1_ OBJETO. 
       El presente anejo se basa, en la descripción de los posibles servicios que pueden 
afectar a las distintas ejecuciones que podamos realizar en las obras. 
       En nuestro caso son muy pocos los servicios que nos afectan a la realización de 
dicha obra, por lo tanto vamos a describir un poco cada uno de ellos. 
5.2_ SERVICIOS AFECTADOS. 
       En una fase previa a la redacción del proyecto, se ha indagado en el Ayuntamiento 
de Paterna de Rivera con la idea de conocer los posibles servicios de operadoras por 
cable y demás entes que nos puedan interferir en nuestra obra. 
       El único servicio que nos afectara son los cables de alta tensión que discurren por  
la cota más alta de nuestra parcela. A continuación vamos a observar una foto de dicho 
servicio afectado: 
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ANEJO Nº 6: ALUMBRADO PÚBLICO. 
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6.1_ OBJETO. 
 
       El objeto del presente anejo sobre “alumbrado público” es exponer las soluciones 
técnicas adoptadas para la ejecución de las obras de alumbrado correspondientes al 
proyecto de construcción del “PARQUE DE ANDALUCÍA” teniendo en cuenta las 
condiciones generales de partida. 
       La finalidad del proyecto en cuestión se limita a conseguir una buena distribución 
del alumbrado, tanto del punto de vista estético como desde el punto de vista de 
uniformidad luminosa, así como facilitar la seguridad ciudadana y confort visual 
durante las horas del día sin luz natural. 
 
6.2_ CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA. 
 
     6.2.1_Alcance. 
 
       El proyecto de instalación eléctrica de alumbrado público tiene por alcance la 
definición, en base a la normativa legal aplicable, y a las indicaciones establecidas por 
el ayuntamiento de Paterna de Rivera y por la compañía distribuidora de electricidad 
“Instalaciones Electro Paterna” de toda la infraestructura necesaria para dotar de 
alumbrado público a dicha obra. 
 
     6.2.2_ Planteamiento general de la situación. 
 
       Se ha procedido a efectuar los siguientes trámites: 
 
 Recopilación de la información. 
 
       Se ha contado con el ayuntamiento de Paterna de Rivera a fin de recopilar la mayor 
información posible respecto a condiciones de Plan Parcial director desarrollo de las 
infraestructuras de la obra. 
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  Soluciones del proyecto. 
 
       Para el diseño y dimensionamiento de la instalación de alumbrado público, se ha 
tenido en cuenta los parámetros de calidad para dicho alumbrado indicados por el 
Ayuntamiento de Paterna de Rivera, así como los criterios de diseño de las instalaciones 
acorde a las pautas más actuales, tratándose de conjugar los aspectos económicos con la 
funcionalidad y la estética, así como la calidad de las instalaciones. 
 
6.3_ NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
       En la redacción del presente proyecto de alumbrado público se ha tenido en cuenta 
las Normas y reglamentos en vigor que son de aplicación, así como las 
recomendaciones o instrucciones técnicas susceptibles de ser aplicadas, las cuales se 
relacionan a continuación:    
 
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, suministro y procedimiento de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
 Instrucción técnica complementaria BT-09. 
 Pliego de cláusulas Administrativas Generales. 
 Normas UNE. 
 Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Ley de Ordenación Urbanísticas de Andalucía 
 Recomendaciones del Ayuntamiento de Paterna de Rivera. 
 
6.4_ DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
     6.4.1_ Descripción de las instalaciones. 
 
       La canalización subterránea de la red de alumbrado público ha sido proyectada 
según las normas de la Delegación de Alumbrado  Público del Ayuntamiento de Paterna 
de Rivera.  
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       Se creará una casetilla que albergará el cuadro de alumbrado público y la caja 
general de protección situada junto a la valla que delimita el parque y el paseo de este 
(véase plano de planta) 
 
     6.4.2_ Sistema de instalación. 
 
       Se prevé la instalación de dos tuberías distintas: 
 
 Bajo el acerado estará  compuesto de dos conductos de tubería rígida de PVC  de 
110 mm de diámetro nominal y 1.7 mm de espesor, construidas según normas de 
la Delegación de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Paterna de Rivera.  
 
 Bajo la calzada con pavimentación de aglomerado asfaltico, se prevé la 
colocación de tres conductos de tubería rígida de PVC de 110 mm de diámetro 
nominal y 1.7 mm de espesor, igualmente construidas según normas de la 
Delegación de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Paterna de Rivera. 
 
       Se dispondrán de dos tipos diferentes de arquetas, de 40 x 40 y de 60 x 60, 
construidas según normas MV, ordenanza municipal y REBT. 
 
     6.4.3_ Equipos de alumbrado. 
 
       El equipo que se empleara para la iluminación en toda la avenida estará compuesto 
por los siguientes elementos: 
 Columna: columna de 9 m de altura, de acero galvanizado tipo AM-10 de 4 mm 
de espesor de chapa y 60 mm de diámetro en punta. 
 Luminaria: será de la marca PHILIPS, concretamente el modelo TRAFICC-
VISION SGS-406 o similar, con cierre de vidrio plano y lámpara de 150 W de 
vapor de sodio de alta presión. 
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     6.4.4_ Acometida. 
 
       Las acometidas irán dispuestas de la siguiente forma: 
 
 En primer lugar habrá una acometida en baja tensión desde el centro de 
transformación hasta la caja general de protección de la red de alumbrado 
público mediante cables conductores de 3 x 240 + 1 x 150 mm2 AL RV 0.6/1 Kv 
de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, en 
instalación subterránea en tubería bajo acera. 
 
 En segundo lugar habrá una acometida en baja tensión desde la caja general de 
protección hasta cuadro de mando de alumbrado público mediante cables 
conductores de 3 x 50 + 1 x 25 mm2 AL. RV 0.6/1 Kv de aluminio con 
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación 
subterránea bajo acera. 
 
       Los conductores serán con designación en cobre con secciones nominales de 2 x 6 
mm2  y tensión asignada de 0.6/1 Kv. 
 
     6.4.5_ Cuadro de protección. 
 
       La caja general de protección será para una intensidad nominal de 630 A, 
construida con material aislante auto extinguible, con orificios para los conductores, 
conteniendo tres cortocircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador de 
neutro y bornes de conexión, instalada según REBT, NTE/IEB-34. 
       Para el alojamiento del cuadro de protección, se ha construido una caseta con base 
de hormigón y paredes de fábrica de ladrillos hueco simple. Tendrá rejillas metálicas 
laterales de ventilación, caja de acometida del tipo GL/160  y cubierta a dos aguas de 
fábrica de ladrillo hueco simple. 
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     6.4.6_ Tomas de tierra. 
 
       La puesta a tierra individual está formada por pica de toma de tierra de acero 
recubierto de cobre de 16 mm de diámetro, estándar de 200 mm de longitud y conductor 
amarillo y verde de 35 mm2 de sección. 
       Dicha toma a tierra será hincada por medios manuales en tierra y se dispondrán 
igualmente todas las conexiones oportunas, construida según NTE/IEP-5 y REBT. 
 
     6.4.7_ Centro de mandos. 
 
       Se dispondrá de un cuadro de alumbrado público general ELECTRIC o similar, 
formado por: 
 
 Armario tipo pedestal SUPERPOLYREL SP-430,  equipado con perfilaría 
porta- equipos  
 Puerta con su cerradura. 
 Dos módulos para alojamiento de contadores SP-230. 
 Interruptor horario. 
 Diferenciales y automáticos magnetotérmicos según especificaciones del 
Ayuntamiento de Paterna de Rivera. 
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7.1_ OBJETO DEL PROYECTO 
 
       El firme va a estar constituido por un conjunto de capas superpuestas de distintos 
materiales adecuadamente compactadas, las cuales se apoyan en la explanada obtenida 
por el movimiento de tierras realizado, y que no debe sufrir durante la ejecución del 
proyecto deteriores que afecten a la seguridad y comodidad de los usuarios y a la propia 
integridad del firme. 
 
       Las principales funciones del firme proyectado son las siguientes: 
 
 Proporcionar una superficie de rodadura segura, cómoda y de características 
permanentes, durante el periodo de proyecto, el cual se estima que va a ser 
de 20 años. 
 
 Resistir las solicitaciones del trafico previsto durante el proyecto y repartir 
las presiones verticales ejercidas por las cargas, de forma que la explanada 
solo lleguen una pequeña fracción de aquellas, compatibles con su 
capacidad de soporte. 
 
 Proteger a la explanada contra los agentes atmosféricos desfavorables. 
 
 
 
7.2_ NORMATIVA. 
 
       Se tendrá en cuenta  a la hora de dimensionar el firme, las prescripciones obtenidas 
en: 
 Orden Circular 10/2002 sobre Secciones de Firmes y Capas Estructurales de 
Firmes  “Normas 6.1 – I.C. Secciones de Firmes”. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes  “PG-3” Octubre de 2002. 
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7.3_ PARAMETROS DE TRAZADO. 
 
       Los parámetros de trazado: 
 
 
 Velocidad Específica  40 km/h. 
 
 
 Calzada mínima en el vial principal 6 m. 
 
 
 
7.4_FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO.  
 
       La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista 
del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme.  
 
       La sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media 
diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea en los viales del proyecto en el año 
de puesta en servicio. Con este índice estableceremos la categoría de tráfico pesado. 
 
     7.4.1_Categorías de tráfico. 
 
       Para definir el tipo de tráfico que tenga el presente proyecto es condición 
fundamental saber la intensidad media diaria de vehículos pesados como hemos 
mencionado anteriormente y comprobar en las siguientes tablas de la Instrucción en que 
categoría se encuentra: 
 
       En el caso de los viales proyectados, se prevé un tráfico poco intenso.   
 
IMDp < 25 
 
       Por lo que según la tabla adjunta 1.B, obtendremos una categoría de tráfico T42. 
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     7.4.2_ Categoría de la explanada. 
 
       Para la clasificación de la explanada, según los datos obtenidos en los ensayos 
realizados y siguiendo la “Norma 6.1 – I.C. Secciones de Firmes”, hemos obtenido un 
módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga correspondiente a una 
explanada E2 (se adjunta en anejo número uno “Estudio Geotécnico). 
 
       Para definir la categoría de la explanada como cimiento del firme, se basa en el 
Módulo de Compresibilidad en el Segundo Ciclo de Carga (Ev2). 
 
       En nuestro caso podemos considerar tras los ensayos realizados (se adjunta en anejo 
nº 2 “Estudio Geotécnico”) y siguiendo la “Norma 6.1 – I.C. Secciones de Firmes”: 
 
       Datos que se corresponden a una explanada tipo E-2 con lo que estamos 
considerando un Módulo de Compresibilidad en el Segundo Ciclo de Carga (Ev2) ≥ 
120, como se recoge en la siguiente tabla 2: 
 
 
 
   
     7.4.3_  Elección del tipo de firme. 
 
       De acuerdo con la Instrucción 6.1-I.C., Secciones de Firme, de Diciembre de 
2003, según la tabla 2.2 adjunta: 
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       Considerando una explanada tipo E-2 y un tráfico T-42, corresponde la sección 
4221 que se compone de: 
 
 5 cm de M.B.C. S-12. 
 
 25 cm de base granular de zahorra artificial. 
 
       Sobre la capa granular, que va a recibir la mezcla bituminosa, efectuaremos, 
previamente, un riego de imprimación. 
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7.5_ ACERADO. 
 
       Para los acerados se ha dispuesto una capa de Zahorra Natural de 15cm. de espesor, 
una solera de hormigón armado de 10cm. de espesor y solería de baldosas hidráulicas de 
4 tacos recibida a la solera mediante mortero de agarre.  
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ANEJO Nº 8: CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL TEMPLETE 
Y CAMERINOS DE FABRICA DE LADRILLOS. 
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8.1_ OBJETO. 
 
       El objeto de este presente anejo es el cálculo estructural mediante Cype del 
templete colocado en el parque para su correcta ejecución. Dicho templete se realizara 
de estructuras metálicas. 
 
8.2_ CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 
 
       El cálculo de la estructura como hemos mencionado anteriormente se ha realizado 
con el programa Cype ingenieros. A continuación vamos a describir los pasos para la 
obtención de dicha estructura. 
       En primer lugar hemos realizado la obtención de los pórticos, realizándolos a través 
del generador de pórticos del programa Cype ingeneros. 
       Una vez introducidos todos los datos de la citada obra diseñamos nuestro pórtico y 
en este caso hemos elegido un pórtico a dos aguas con una cubierta tipo polenceau recta 
invertida. En la siguiente imagen podemos observar nuestra estructura: tipología, cotas, 
etc. 
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       Una vez introducidos los pórticos, exportamos nuestra estructura al nuevo metal 
3D, en el cual realizaremos todos los cálculos estructurales de las barras (descripción 
del material, tipos de perfiles, etc) 
 
     8.2.1_ Geometría. 
 
1.1.- Nudos. 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.  
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, 
con '-'. 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) Dx  Dy Dz qx qy qz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 10.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 5.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N6 0.000 2.871 4.072 - - - - - - Empotrado 
N7 0.000 1.250 4.500 - - - - - - Empotrado 
N8 0.000 1.436 4.036 - - - - - - Empotrado 
N9 0.000 2.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N10 0.000 3.936 5.036 - - - - - - Empotrado 
N11 0.000 3.750 5.500 - - - - - - Empotrado 
N12 0.000 7.129 4.072 - - - - - - Empotrado 
N13 0.000 6.250 5.500 - - - - - - Empotrado 
N14 0.000 6.064 5.036 - - - - - - Empotrado 
N15 0.000 7.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N16 0.000 8.564 4.036 - - - - - - Empotrado 
N17 0.000 8.750 4.500 - - - - - - Empotrado 
N18 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 5.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N20 5.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N21 5.000 10.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N22 5.000 5.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
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N23 5.000 2.871 4.072 - - - - - - Empotrado 
N24 5.000 1.250 4.500 - - - - - - Empotrado 
N25 5.000 1.436 4.036 - - - - - - Empotrado 
N26 5.000 2.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N27 5.000 3.936 5.036 - - - - - - Empotrado 
N28 5.000 3.750 5.500 - - - - - - Empotrado 
N29 5.000 7.129 4.072 - - - - - - Empotrado 
N30 5.000 6.250 5.500 - - - - - - Empotrado 
N31 5.000 6.064 5.036 - - - - - - Empotrado 
N32 5.000 7.500 5.000 - - - - - - Empotrado 
N33 5.000 8.564 4.036 - - - - - - Empotrado 
N34 5.000 8.750 4.500 - - - - - - Empotrado 
 
1.2.- Barras 
1.2.1.- Materiales utilizados 
Referencias: 
E: Módulo de elasticidad 
G: Módulo de cortadura 
se: Límite elástico  
a
·t: Coeficiente de dilatación  
g: peso específico  
Materiales utilizados 
Material E (Kp/cm2) 
G 
(Kp/cm2) 
se 
(Kp/cm2) 
a
·t 
(m/m°C) 
g 
(Kg/dm3)
Acero (S275) 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85 
 
 
1.2.2.- Descripción 
Referencias: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'  
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'  
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior  
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
Descripción 
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Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) bxy  bxz  
LbSup. 
(m)  
LbInf. 
(m)  
N1/N2 N1/N2 Acero (S275) O-175x8 (Huecos redondos) 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 
N3/N4 N3/N4 Acero (S275) O-175x8 (Huecos redondos) 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 
N2/N7 N2/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N7/N9 N2/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N9/N11 N2/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N11/N5 N2/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N4/N17 N4/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N17/N15 N4/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N15/N13 N4/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 - - 
N13/N5 N4/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N2/N8 N2/N6 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular 
conformado) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N8/N6 N2/N6 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular 
conformado) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N6/N10 N6/N5 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N10/N5 N6/N5 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N8/N7 N8/N7 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 
N8/N9 N8/N9 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N6/N9 N6/N9 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
N9/N10 N9/N10 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N10/N11 N10/N11 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 
N12/N14 N12/N5 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N14/N5 N12/N5 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N4/N16 N4/N12 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular 
conformado) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N16/N12 N4/N12 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular 
conformado) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N14/N13 N14/N13 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 
N15/N14 N15/N14 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N12/N15 N12/N15 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
N16/N15 N16/N15 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N16/N17 N16/N17 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 
N6/N12 N6/N12 Acero (S275) #80x60x3 (Rectangular 
conformado) 4.26 1.00 1.00 4.26 4.26 
N18/N19 N18/N19 Acero (S275) O-175x8 (Huecos redondos) 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 
N20/N21 N20/N21 Acero (S275) O-175x8 (Huecos redondos) 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 
N19/N24 N19/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N24/N26 N19/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N26/N28 N19/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
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conformado) 
N28/N22 N19/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N21/N34 N21/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N34/N32 N21/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N32/N30 N21/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 - - 
N30/N22 N21/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular 
conformado) 1.35 1.00 1.00 10.00 1.35 
N19/N25 N19/N23 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular 
conformado) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N25/N23 N19/N23 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular 
conformado) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N23/N27 N23/N22 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N27/N22 N23/N22 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N25/N24 N25/N24 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 
N25/N26 N25/N26 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N23/N26 N23/N26 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
N26/N27 N26/N27 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N27/N28 N27/N28 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 
N29/N31 N29/N22 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N31/N22 N29/N22 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N21/N33 N21/N29 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular 
conformado) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N33/N29 N21/N29 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular 
conformado) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N31/N30 N31/N30 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 
N32/N31 N32/N31 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N29/N32 N29/N32 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
N33/N32 N33/N32 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 1.00 1.00 1.44 1.44 
N33/N34 N33/N34 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 
N23/N29 N23/N29 Acero (S275) #80x60x3 (Rectangular 
conformado) 4.26 1.00 1.00 4.26 4.26 
N5/N22 N5/N22 Acero (S275) #100x80x4 (Rectangular 
conformado) 5.00 1.00 1.00 - - 
N9/N26 N9/N26 Acero (S275) #100x80x4 (Rectangular 
conformado) 5.00 1.00 1.00 - - 
N2/N19 N2/N19 Acero (S275) #120x80x6 (Rectangular 
conformado) 5.00 1.00 1.00 - - 
N4/N21 N4/N21 Acero (S275) #120x80x6 (Rectangular 
conformado) 5.00 1.00 1.00 - - 
N15/N32 N15/N32 Acero (S275) #100x80x4 (Rectangular 
conformado) 5.00 1.00 1.00 - - 
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1.2.3.- Características mecánicas 
Referencias: 
A: Sección 
Iyy: Inercia flexión Iyy 
Izz: Inercia flexión Izz 
Ixx: Inercia torsión 
Tipos de pieza 
Tipo Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N18/N19 y N20/N21 
2 N2/N5, N4/N5, N19/N22 y N21/N22 
3 N2/N6, N4/N12, N19/N23 y N21/N29 
4 N6/N5, N8/N7, N8/N9, N6/N9, N9/N10, N10/N11, N12/N5, N14/N13, N15/N14, 
N12/N15, N16/N15, N16/N17, N23/N22, N25/N24, N25/N26, N23/N26, N26/N27, 
N27/N28, N29/N22, N31/N30, N32/N31, N29/N32, N33/N32 y N33/N34 
5 N6/N12 y N23/N29 
6 N5/N22, N9/N26 y N15/N32 
7 N2/N19 y N4/N21 
 
Características mecánicas 
Tip
o 
Material Descripción 
A 
(cm2
) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
Ixx 
(cm4) 
1 Acero 
(S275) 
O-175x8, Perfil simple, (Huecos redondos) 41.9
7 
1466.5
4 
1466.5
4 
2933.0
9 
2 Acero 
(S275) 
#60x40x3, Perfil simple, (Rectangular 
conformado) 
5.30 24.29 12.92 29.22 
3 Acero 
(S275) 
#100x80x6, Perfil simple, (Rectangular 
conformado) 
18.8
9 
248.78 175.69 356.27 
4 Acero 
(S275) 
#40x4, Perfil simple, (Huecos cuadrados) 5.20 10.35 10.35 19.02 
5 Acero 
(S275) 
#80x60x3, Perfil simple, (Rectangular 
conformado) 
7.70 68.14 43.78 88.65 
6 Acero 
(S275) 
#100x80x4, Perfil simple, (Rectangular 
conformado) 
13.2
0 
185.35 131.44 254.43 
7 Acero 
(S275) 
#120x80x6, Perfil simple, (Rectangular 
conformado) 
21.2
9 
392.52 208.55 467.86 
 
 
Nota: Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el 
punto medio de las mismas. 
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1.2.4.- Tabla de medición 
Referencias: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
Tabla de medición 
Pieza 
(Ni/Nf) Material Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m3) 
Peso 
(Kp) 
N1/N2 Acero (S275) O-175x8 (Huecos redondos) 4.00 0.017 131.79
N3/N4 Acero (S275) O-175x8 (Huecos redondos) 4.00 0.017 131.79
N2/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular conformado) 5.39 0.003 22.39 
N4/N5 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular conformado) 5.39 0.003 22.39 
N2/N6 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular conformado) 2.87 0.005 42.60 
N6/N5 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 2.87 0.001 11.72 
N8/N7 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 0.000 2.04 
N8/N9 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 0.001 5.86 
N6/N9 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.00 0.001 4.08 
N9/N10 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 0.001 5.86 
N10/N11 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 0.000 2.04 
N12/N5 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 2.87 0.001 11.72 
N4/N12 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular conformado) 2.87 0.005 42.60 
N14/N13 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 0.000 2.04 
N15/N14 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 0.001 5.86 
N12/N15 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.00 0.001 4.08 
N16/N15 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 0.001 5.86 
N16/N17 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 0.000 2.04 
N6/N12 Acero (S275) #80x60x3 (Rectangular conformado) 4.26 0.003 25.72 
N18/N19 Acero (S275) O-175x8 (Huecos redondos) 4.00 0.017 131.79
N20/N21 Acero (S275) O-175x8 (Huecos redondos) 4.00 0.017 131.79
N19/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular conformado) 5.39 0.003 22.39 
N21/N22 Acero (S275) #60x40x3 (Rectangular conformado) 5.39 0.003 22.39 
N19/N23 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular conformado) 2.87 0.005 42.60 
N23/N22 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 2.87 0.001 11.72 
N25/N24 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 0.000 2.04 
N25/N26 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 0.001 5.86 
N23/N26 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.00 0.001 4.08 
N26/N27 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 0.001 5.86 
N27/N28 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 0.000 2.04 
N29/N22 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 2.87 0.001 11.72 
N21/N29 Acero (S275) #100x80x6 (Rectangular conformado) 2.87 0.005 42.60 
N31/N30 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 0.000 2.04 
N32/N31 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 0.001 5.86 
N29/N32 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.00 0.001 4.08 
N33/N32 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 1.44 0.001 5.86 
N33/N34 Acero (S275) #40x4 (Huecos cuadrados) 0.50 0.000 2.04 
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N23/N29 Acero (S275) #80x60x3 (Rectangular conformado) 4.26 0.003 25.72 
N5/N22 Acero (S275) #100x80x4 (Rectangular conformado) 5.00 0.007 51.80 
N9/N26 Acero (S275) #100x80x4 (Rectangular conformado) 5.00 0.007 51.80 
N2/N19 Acero (S275) #120x80x6 (Rectangular conformado) 5.00 0.011 83.58 
N4/N21 Acero (S275) #120x80x6 (Rectangular conformado) 5.00 0.011 83.58 
N15/N32 Acero (S275) #100x80x4 (Rectangular conformado) 5.00 0.007 51.80 
 
1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Descripción Longitud Peso 
Material Serie Perfil Perfil (m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(Kp) 
Serie 
(Kp) 
Material 
(Kp) 
  
O-175x8, 
Perfil 
simple 
16.00   527.16   
 Huecos redondos   16.00   527.16  
  
#60x40x3, 
Perfil 
simple 
21.54   89.58   
  
#100x80x6, 
Perfil 
simple 
11.49   170.41   
  
#80x60x3, 
Perfil 
simple 
8.51   51.45   
  
#100x80x4, 
Perfil 
simple 
15.00   155.40   
  
#120x80x6, 
Perfil 
simple 
10.00   167.16   
 Rectangular conformado   66.54   634.00  
  
#40x4, 
Perfil 
simple 
30.98   126.40   
 Huecos cuadrados   30.98   126.40  
Acero (S275)     113.52   1287.57 
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8.2.2_Cargas. 
 
2.1.- Barras. 
 
Referencias: 
 
'P1', 'P2': 
 
 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el 
valor de la carga. 'P2' no se utiliza. 
 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde 
comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura 
en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la 
variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal 
dependerá de la dirección seleccionada. 
 
'L1', 'L2': 
 
 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de 
la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el 
nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la 
distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la 
carga. 
 
Unidades: 
 
 Cargas puntuales: Tn 
 Momentos puntuales: Tn·m. 
 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: Tn/m. 
 Incrementos de temperatura: °C. 
 
 
Barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 
L1 
(m) 
L2 
(m) 
Ejes X Y Z 
N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.065 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.290 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.069 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.065 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.290 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.069 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.208 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.110 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
 
CALCULO EST. TEMPLETE Y CAMERINOS DE FAB DE LAD. Página 11 
 
N1/N2 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.002 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.208 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.110 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.002 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N1/N2 90 grados Uniforme 0.444 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 270 grados Uniforme 0.283 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 Carga permanente Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.002 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.110 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.208 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.002 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.110 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.208 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.069 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.290 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.065 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.069 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.290 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.065 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N3/N4 90 grados Uniforme 0.444 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 270 grados Uniforme 0.283 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.539 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.013 - 0.193 0.539 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 0.096 0.193 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.108 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 0.193 0.539 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.016 - 0.096 0.193 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.022 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.217 - 0.000 0.539 Locales 0.000 0.000 1.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.026 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 0.539 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.013 - 0.193 0.539 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 0.096 0.193 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.108 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 0.193 0.539 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.539 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.134 - 0.000 0.539 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 0.539 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.026 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.022 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.016 - 0.096 0.193 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N2/N7 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.041 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.077 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.001 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.041 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.077 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.001 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 90 grados Faja 0.282 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N2/N7 90 grados Triangular Izq. 0.022 - 0.096 1.346 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N2/N7 90 grados Faja 0.163 - 0.000 0.096 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N2/N7 270 grados Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N2/N7 270 grados Faja 0.104 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
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N2/N7 270 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N2/N7 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N7/N9 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N7/N9 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N7/N9 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N7/N9 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N7/N9 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N7/N9 90 grados Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 90 grados Faja 0.282 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N7/N9 270 grados Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N7/N9 270 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N7/N9 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N9/N11 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N9/N11 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 90 grados Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N9/N11 90 grados Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N9/N11 90 grados Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N9/N11 90 grados Faja 0.300 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N9/N11 270 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N9/N11 270 grados Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 270 grados Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 270 grados Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N11 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N5 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N5 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N5 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N11/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N11/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N11/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
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N11/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.243 - 0.808 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N11/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 0.808 Locales 0.000 0.000 1.000 
N11/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N11/N5 90 grados Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N11/N5 90 grados Faja 0.300 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N11/N5 270 grados Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N11/N5 270 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N11/N5 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N5 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N5 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N17 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N17 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N17 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N17 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N4/N17 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.001 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.041 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.077 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.001 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.041 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.077 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 0.193 0.539 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.016 - 0.096 0.193 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.022 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 0.539 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.013 - 0.193 0.539 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 0.096 0.193 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.108 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.539 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.217 - 0.000 0.539 Locales 0.000 0.000 1.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.026 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.134 - 0.000 0.539 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.539 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.022 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 0.539 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.013 - 0.193 0.539 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 0.096 0.193 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.108 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.026 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 0.193 0.539 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.016 - 0.096 0.193 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 90 grados Triangular Izq. 0.022 - 0.096 1.346 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N4/N17 90 grados Faja 0.163 - 0.000 0.096 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N4/N17 90 grados Faja 0.282 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N4/N17 270 grados Faja 0.104 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 270 grados Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N17 270 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N4/N17 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N17 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N17 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N15 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N15 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N15 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N15 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N17/N15 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N17/N15 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N17/N15 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
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N17/N15 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N17/N15 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N17/N15 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N15 90 grados Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N17/N15 90 grados Faja 0.282 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N17/N15 270 grados Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N17/N15 270 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N17/N15 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N15 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N15 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Carga permanente Faja 0.025 - 0.000 0.096 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Carga permanente Faja 0.025 - 0.096 1.346 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N15/N13 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 1.000 
N15/N13 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 1.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 90 grados Faja 0.300 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N15/N13 90 grados Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N15/N13 90 grados Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N15/N13 90 grados Faja 0.300 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 1.000 
N15/N13 90 grados Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N15/N13 270 grados Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 270 grados Faja 0.217 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N15/N13 270 grados Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 270 grados Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N13 270 grados Faja 0.217 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 1.000 
N15/N13 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Faja 0.047 - 0.096 1.346 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Faja 0.047 - 0.000 0.096 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Faja 0.047 - 0.096 1.346 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Faja 0.047 - 0.000 0.096 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Faja 0.024 - 0.096 1.346 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N13 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Faja 0.024 - 0.000 0.096 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N5 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N5 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N5 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 0.808 Locales 0.000 0.000 1.000 
N13/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.243 - 0.808 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N13/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N13/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N13/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N13/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N13/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
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N13/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N13/N5 90 grados Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N13/N5 90 grados Faja 0.300 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N13/N5 270 grados Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales -1.000 0.000 0.000 
N13/N5 270 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N13/N5 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N5 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N5 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N8 Carga permanente Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Carga permanente Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N10 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.095 - 0.000 0.191 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.095 0.092 0.191 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.092 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.089 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.020 0.010 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.095 - 0.000 0.191 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.095 0.092 0.191 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.092 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.089 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.020 0.010 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.059 0.058 0.000 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.057 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.056 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.031 - 0.000 0.191 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.030 0.016 0.191 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.059 0.058 0.000 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.057 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.056 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.031 - 0.000 0.191 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.030 0.016 0.191 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 90 grados Trapezoidal 0.127 0.113 0.000 1.011 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N6/N10 90 grados Faja 0.110 - 1.011 1.383 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N6/N10 90 grados Faja 0.106 - 1.383 1.436 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N6/N10 270 grados Trapezoidal 0.081 0.072 0.000 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 270 grados Faja 0.070 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N10 270 grados Faja 0.067 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.047 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.046 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.034 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.047 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.046 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.034 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.029 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.029 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.016 - 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.029 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.029 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.016 - 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
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N10/N5 90 grados Faja 0.061 - 0.000 0.319 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N10/N5 90 grados Faja 0.056 - 0.319 0.691 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N10/N5 90 grados Faja 0.040 - 0.691 1.064 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N10/N5 90 grados Faja 0.013 - 1.064 1.436 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N10/N5 270 grados Faja 0.039 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 270 grados Faja 0.036 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 270 grados Faja 0.026 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N5 270 grados Faja 0.009 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.006 - 0.000 0.039 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.002 - 0.039 0.177 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.051 0.048 0.000 0.177 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.037 - 0.177 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.006 - 0.000 0.039 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.002 - 0.039 0.177 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.051 0.048 0.000 0.177 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.037 - 0.177 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N7 90 grados Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 270 grados Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.159 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.033 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.159 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.033 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.100 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.027 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.020 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.053 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.100 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.027 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.020 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.053 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 90 grados Faja 0.212 - 0.000 0.053 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N8/N9 90 grados Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N8/N9 90 grados Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N8/N9 90 grados Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N8/N9 270 grados Faja 0.135 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 270 grados Faja 0.028 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 270 grados Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N8/N9 270 grados Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N9 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N9 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.058 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N9 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.058 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N9 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.036 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N9 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.036 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N9 90 grados Uniforme 0.058 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N6/N9 270 grados Uniforme 0.037 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N9/N10 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N10/N11 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N11 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N11 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N11 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N11 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N10/N11 90 grados Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 270 grados Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.031 - 0.000 0.191 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.030 0.016 0.191 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.059 0.058 0.000 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.057 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.056 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.031 - 0.000 0.191 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.030 0.016 0.191 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.059 0.058 0.000 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.057 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.056 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.020 0.010 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.095 - 0.000 0.191 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.095 0.092 0.191 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.092 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.089 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.020 0.010 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.095 - 0.000 0.191 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.095 0.092 0.191 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.092 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.089 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 90 grados Trapezoidal 0.127 0.113 0.000 1.011 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N12/N14 90 grados Faja 0.110 - 1.011 1.383 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N12/N14 90 grados Faja 0.106 - 1.383 1.436 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N12/N14 270 grados Trapezoidal 0.081 0.072 0.000 1.011 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 270 grados Faja 0.070 - 1.011 1.383 Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N14 270 grados Faja 0.067 - 1.383 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.016 - 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.029 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.029 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.016 - 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.029 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.029 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.047 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.046 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.034 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.047 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.046 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.034 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 90 grados Faja 0.061 - 0.000 0.319 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N14/N5 90 grados Faja 0.056 - 0.319 0.691 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N14/N5 90 grados Faja 0.040 - 0.691 1.064 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
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N14/N5 90 grados Faja 0.013 - 1.064 1.436 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N14/N5 270 grados Faja 0.039 - 0.000 0.319 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 270 grados Faja 0.036 - 0.319 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 270 grados Faja 0.026 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N5 270 grados Faja 0.009 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N4/N16 Carga permanente Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N12 Carga permanente Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N13 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N13 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N13 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N13 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N13 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N14/N13 90 grados Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N14/N13 270 grados Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N15/N14 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.036 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N15 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.036 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N15 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.058 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N15 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.058 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N12/N15 90 grados Uniforme 0.058 - - - Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N12/N15 270 grados Uniforme 0.037 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.053 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.100 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.027 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.020 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.053 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.100 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.027 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.020 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.033 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.159 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.033 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.159 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 90 grados Faja 0.212 - 0.000 0.053 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N16/N15 90 grados Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N16/N15 90 grados Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N16/N15 90 grados Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N16/N15 270 grados Faja 0.135 - 0.000 0.053 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 270 grados Faja 0.028 - 0.053 0.691 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 270 grados Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N15 270 grados Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.051 0.048 0.000 0.177 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.037 - 0.177 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.006 - 0.000 0.039 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.002 - 0.039 0.177 Globales -1.000 0.000 0.000 
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N16/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.051 0.048 0.000 0.177 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.037 - 0.177 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.006 - 0.000 0.039 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.002 - 0.039 0.177 Globales -1.000 0.000 0.000 
N16/N17 90 grados Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales 1.000 -0.000 -0.000 
N16/N17 270 grados Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales -1.000 0.000 0.000 
N6/N12 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Carga permanente Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.069 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.065 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.069 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.208 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.002 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.208 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.110 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.002 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 90 grados Uniforme 0.283 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N18/N19 270 grados Uniforme 0.444 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N20/N21 Carga permanente Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N21 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.002 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.110 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.208 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.002 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.110 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.208 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.069 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.069 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.065 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 90 grados Uniforme 0.283 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N20/N21 270 grados Uniforme 0.444 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N19/N24 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.539 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.013 - 0.193 0.539 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 0.096 0.193 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.108 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 0.193 0.539 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.016 - 0.096 0.193 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.022 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.217 - 0.000 0.539 Locales 0.000 0.000 1.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.026 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 0.539 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.013 - 0.193 0.539 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 0.096 0.193 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.108 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 0.193 0.539 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.539 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.134 - 0.000 0.539 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 0.539 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.026 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.022 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.016 - 0.096 0.193 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N19/N24 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.041 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.077 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.001 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.041 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.077 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.001 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 90 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N19/N24 90 grados Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 90 grados Faja 0.104 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N19/N24 270 grados Triangular Izq. 0.022 - 0.096 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N19/N24 270 grados Faja 0.163 - 0.000 0.096 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N19/N24 270 grados Faja 0.282 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N19/N24 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Carga permanente Puntual 0.200 - 1.346 - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N24/N26 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N24/N26 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N24/N26 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N24/N26 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N24/N26 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N24/N26 90 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N24/N26 90 grados Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N24/N26 270 grados Faja 0.282 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N24/N26 270 grados Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N24/N26 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N28 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N28 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N28 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N28 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N26/N28 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N28 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N26/N28 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 90 grados Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 90 grados Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N26/N28 90 grados Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N26/N28 90 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N26/N28 270 grados Faja 0.300 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N26/N28 270 grados Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N26/N28 270 grados Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N26/N28 270 grados Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N26/N28 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N28 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N28 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N22 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N22 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N22 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N28/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.243 - 0.808 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N28/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 0.808 Locales 0.000 0.000 1.000 
N28/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N22 90 grados Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N28/N22 90 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N28/N22 270 grados Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N28/N22 270 grados Faja 0.300 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N28/N22 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N22 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N22 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N34 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N34 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N34 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N34 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N21/N34 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.001 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.041 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.077 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.001 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.041 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.077 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 0.193 0.539 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.016 - 0.096 0.193 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.022 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 0.539 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.013 - 0.193 0.539 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 0.096 0.193 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.108 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.539 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.217 - 0.000 0.539 Locales 0.000 0.000 1.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.026 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.134 - 0.000 0.539 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.539 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.022 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 0.539 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.013 - 0.193 0.539 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 0.096 0.193 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.108 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.026 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 0.193 0.539 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N21/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.016 - 0.096 0.193 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 90 grados Triangular Izq. 0.014 - 0.096 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 90 grados Faja 0.104 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N21/N34 90 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N21/N34 270 grados Faja 0.163 - 0.000 0.096 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N34 270 grados Triangular Izq. 0.022 - 0.096 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N34 270 grados Faja 0.282 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N21/N34 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N34 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N34 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N32 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N32 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N32 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N32 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N34/N32 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N32 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N32 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N32 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N34/N32 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N32 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N32 90 grados Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N32 90 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N34/N32 270 grados Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N32 270 grados Faja 0.282 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N34/N32 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N32 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N32 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 Carga permanente Faja 0.025 - 0.000 0.096 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 Carga permanente Faja 0.025 - 0.096 1.346 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N32/N30 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 1.000 
N32/N30 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 1.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 90 grados Faja 0.217 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N32/N30 90 grados Faja 0.011 - 0.096 0.673 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 90 grados Faja 0.014 - 0.000 0.096 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 90 grados Faja 0.217 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 1.000 
N32/N30 90 grados Faja 0.004 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N30 270 grados Faja 0.017 - 0.096 0.673 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N30 270 grados Faja 0.300 - 0.096 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N32/N30 270 grados Faja 0.006 - 0.673 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N30 270 grados Faja 0.023 - 0.000 0.096 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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N32/N30 270 grados Faja 0.300 - 0.000 0.096 Locales 0.000 0.000 1.000 
N32/N30 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Faja 0.047 - 0.096 1.346 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Faja 0.047 - 0.000 0.096 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Faja 0.047 - 0.096 1.346 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Faja 0.047 - 0.000 0.096 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Faja 0.024 - 0.096 1.346 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N30 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Faja 0.024 - 0.000 0.096 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N22 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N22 Carga permanente Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N22 Carga permanente Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.126 - 0.000 0.808 Locales 0.000 0.000 1.000 
N30/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.243 - 0.808 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N30/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N30/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N30/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N30/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.080 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N30/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.091 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N30/N22 90 grados Triangular Izq. 0.007 - 0.000 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N30/N22 90 grados Uniforme 0.217 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N30/N22 270 grados Triangular Izq. 0.012 - 0.000 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N30/N22 270 grados Faja 0.300 - 0.000 1.346 Locales 0.000 0.000 1.000 
N30/N22 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N22 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N22 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N25 Carga permanente Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N23 Carga permanente Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N27 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.095 - 0.000 0.191 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.095 0.092 0.191 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.092 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.089 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.020 0.010 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.095 - 0.000 0.191 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.095 0.092 0.191 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.092 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.089 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.020 0.010 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.059 0.058 0.000 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.057 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.056 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.031 - 0.000 0.191 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.030 0.016 0.191 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.059 0.058 0.000 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.057 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.056 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.031 - 0.000 0.191 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.030 0.016 0.191 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 90 grados Trapezoidal 0.081 0.072 0.000 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 90 grados Faja 0.070 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 90 grados Faja 0.067 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N27 270 grados Trapezoidal 0.127 0.113 0.000 1.011 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N23/N27 270 grados Faja 0.110 - 1.011 1.383 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N23/N27 270 grados Faja 0.106 - 1.383 1.436 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N27/N22 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.047 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.046 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.034 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.047 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.046 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.034 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.029 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.029 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.016 - 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.029 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.029 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.016 - 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 90 grados Faja 0.039 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 90 grados Faja 0.036 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 90 grados Faja 0.026 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 90 grados Faja 0.009 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N22 270 grados Faja 0.061 - 0.000 0.319 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N27/N22 270 grados Faja 0.056 - 0.319 0.691 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N27/N22 270 grados Faja 0.040 - 0.691 1.064 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N27/N22 270 grados Faja 0.013 - 1.064 1.436 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N25/N24 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.006 - 0.000 0.039 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.002 - 0.039 0.177 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.051 0.048 0.000 0.177 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.037 - 0.177 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.006 - 0.000 0.039 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.002 - 0.039 0.177 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.051 0.048 0.000 0.177 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.037 - 0.177 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 90 grados Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N24 270 grados Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N25/N26 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.159 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.033 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.159 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.033 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.100 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.027 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.020 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.053 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.100 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.027 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.020 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
 
CALCULO EST. TEMPLETE Y CAMERINOS DE FAB DE LAD. Página 25 
 
N25/N26 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.053 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 90 grados Faja 0.135 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 90 grados Faja 0.028 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 90 grados Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 90 grados Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N25/N26 270 grados Faja 0.212 - 0.000 0.053 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N25/N26 270 grados Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N25/N26 270 grados Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N25/N26 270 grados Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N23/N26 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N26 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.058 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N26 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.058 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N26 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.036 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N26 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.036 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N26 90 grados Uniforme 0.037 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N23/N26 270 grados Uniforme 0.058 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N26/N27 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N28 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N28 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N28 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N28 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N28 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N28 90 grados Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N27/N28 270 grados Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N29/N31 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.031 - 0.000 0.191 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.030 0.016 0.191 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.059 0.058 0.000 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.057 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.056 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.031 - 0.000 0.191 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.030 0.016 0.191 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.059 0.058 0.000 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.057 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.056 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.020 0.010 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.095 - 0.000 0.191 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.095 0.092 0.191 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.092 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.089 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.020 0.010 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.095 - 0.000 0.191 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.095 0.092 0.191 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.092 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.089 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 90 grados Trapezoidal 0.081 0.072 0.000 1.011 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 90 grados Faja 0.070 - 1.011 1.383 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 90 grados Faja 0.067 - 1.383 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N31 270 grados Trapezoidal 0.127 0.113 0.000 1.011 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N29/N31 270 grados Faja 0.110 - 1.011 1.383 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N29/N31 270 grados Faja 0.106 - 1.383 1.436 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N22 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.016 - 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.029 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.029 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.016 - 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.029 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.029 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.047 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.046 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.034 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Triangular Izq. 0.010 - 0.000 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.047 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.046 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.034 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 90 grados Faja 0.039 - 0.000 0.319 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 90 grados Faja 0.036 - 0.319 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 90 grados Faja 0.026 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 90 grados Faja 0.009 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N22 270 grados Faja 0.061 - 0.000 0.319 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N22 270 grados Faja 0.056 - 0.319 0.691 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N22 270 grados Faja 0.040 - 0.691 1.064 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N22 270 grados Faja 0.013 - 1.064 1.436 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N33 Carga permanente Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N29 Carga permanente Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N30 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N30 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N30 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N30 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N30 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N30 90 grados Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N30 270 grados Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N31 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N32 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N32 0 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.036 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N32 0 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.036 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N32 180 grados. Presión exterior tipo 1 Uniforme 0.058 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N32 180 grados. Presión exterior tipo 2 Uniforme 0.058 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N32 90 grados Uniforme 0.037 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N29/N32 270 grados Uniforme 0.058 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N32 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.053 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.100 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.027 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.020 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.053 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.100 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.027 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.020 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 0 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.033 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.159 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.033 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.159 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 90 grados Faja 0.135 - 0.000 0.053 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 90 grados Faja 0.028 - 0.053 0.691 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 90 grados Faja 0.021 - 0.691 1.064 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 90 grados Faja 0.007 - 1.064 1.436 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N32 270 grados Faja 0.212 - 0.000 0.053 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N32 270 grados Faja 0.043 - 0.053 0.691 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N32 270 grados Faja 0.032 - 0.691 1.064 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N32 270 grados Faja 0.011 - 1.064 1.436 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N34 Carga permanente Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N34 0 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 0 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Trapezoidal 0.051 0.048 0.000 0.177 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.037 - 0.177 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.006 - 0.000 0.039 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 180 grados. Presión exterior tipo 1 Faja 0.002 - 0.039 0.177 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Trapezoidal 0.051 0.048 0.000 0.177 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.037 - 0.177 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.006 - 0.000 0.039 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 180 grados. Presión exterior tipo 2 Faja 0.002 - 0.039 0.177 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 90 grados Trapezoidal 0.035 0.018 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 270 grados Trapezoidal 0.056 0.029 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N23/N29 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N22 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N26 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N19 Carga permanente Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N21 Carga permanente Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N32 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
 
 
 
 
8.2.3_Resultados. 
1.1_ Barras. 
 
1.1.1.- Esfuerzos 
 
Referencias: 
 
N: Esfuerzo axil (Tn) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (Tn) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (Tn) 
Mt: Momento torsor (Tn·m) 
My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' 
de la barra). (Tn·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' 
de la barra). (Tn·m) 
1.1.1.1.- Hipótesis 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N1/N2 Carga permanente N -0.618 -0.602 -0.585 -0.569 -0.552 -0.536 -0.519 -0.503 -0.486 
  Vy -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vz -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 
  Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  My -0.058 -0.038 -0.018 0.001 0.021 0.041 0.060 0.080 0.100 
  Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.003 0.009 0.015 0.021 0.028 0.034 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 
  Vy -1.052 -0.840 -0.628 -0.416 -0.204 0.008 0.220 0.432 0.644 
  Vz 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 
  Mt 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 
  My 0.200 0.153 0.105 0.058 0.010 -0.037 -0.085 -0.132 -0.179 
  Mz -0.838 -0.365 0.002 0.263 0.418 0.468 0.411 0.248 -0.021 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 
  Vy -1.052 -0.840 -0.628 -0.416 -0.204 0.008 0.220 0.432 0.644 
  Vz 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 
  Mt 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 
  My 0.248 0.211 0.174 0.137 0.099 0.062 0.025 -0.012 -0.049 
  Mz -0.838 -0.365 0.002 0.263 0.418 0.468 0.411 0.248 -0.021 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 
  Vy -0.796 -0.636 -0.476 -0.316 -0.156 0.004 0.164 0.323 0.483 
  Vz 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Mt 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
  My -0.050 -0.054 -0.058 -0.061 -0.065 -0.069 -0.073 -0.076 -0.080 
  Mz -0.635 -0.277 0.001 0.199 0.317 0.355 0.313 0.191 -0.010 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 
  Vy -0.796 -0.636 -0.476 -0.316 -0.156 0.004 0.164 0.323 0.483 
  Vz -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 
  Mt 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
  My -0.311 -0.252 -0.194 -0.135 -0.077 -0.018 0.040 0.099 0.157 
  Mz -0.635 -0.277 0.001 0.199 0.317 0.355 0.313 0.191 -0.010 
 90 grados N 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 
  Vy 2.018 1.796 1.574 1.352 1.130 0.908 0.686 0.464 0.242 
  Vz 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 
  Mt -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 
  My 0.205 0.135 0.066 -0.003 -0.072 -0.142 -0.211 -0.280 -0.349 
  Mz 3.608 2.655 1.813 1.081 0.461 -0.049 -0.447 -0.734 -0.911 
 270 grados N 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 
  Vy -1.618 -1.476 -1.335 -1.193 -1.051 -0.910 -0.768 -0.627 -0.485 
  Vz 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 
  Mt 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 0.319 
  My 0.134 0.088 0.042 -0.005 -0.051 -0.097 -0.143 -0.190 -0.236 
  Mz -3.289 -2.516 -1.813 -1.181 -0.620 -0.130 0.290 0.639 0.917 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.033 -0.022 -0.011 0.000 0.012 0.023 0.034 0.045 0.056 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.028 -0.020 -0.011 -0.003 0.006 0.014 0.022 0.031 0.039 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.022 -0.013 -0.005 0.003 0.012 0.020 0.029 0.037 0.045 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 
N3/N4 Carga permanente N -0.618 -0.602 -0.585 -0.569 -0.552 -0.536 -0.519 -0.503 -0.486 
  Vy -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Vz 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
  Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  My 0.060 0.040 0.020 -0.000 -0.020 -0.040 -0.060 -0.080 -0.100 
  Mz -0.017 -0.011 -0.004 0.002 0.009 0.015 0.021 0.028 0.034 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 0.581 
  Vy -0.796 -0.636 -0.476 -0.316 -0.156 0.004 0.164 0.323 0.483 
  Vz -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Mt -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
  My 0.050 0.054 0.058 0.061 0.065 0.069 0.073 0.076 0.080 
  Mz -0.635 -0.277 0.001 0.199 0.317 0.355 0.313 0.191 -0.010 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 
  Vy -0.796 -0.636 -0.476 -0.316 -0.156 0.004 0.164 0.323 0.483 
  Vz 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 
  Mt -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
  My 0.311 0.252 0.194 0.135 0.077 0.018 -0.040 -0.099 -0.157 
  Mz -0.635 -0.277 0.001 0.199 0.317 0.355 0.313 0.191 -0.010 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 
  Vy -1.052 -0.840 -0.628 -0.416 -0.204 0.008 0.220 0.432 0.644 
  Vz -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 
  Mt -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 
  My -0.200 -0.153 -0.105 -0.058 -0.010 0.037 0.085 0.132 0.179 
  Mz -0.838 -0.365 0.002 0.263 0.418 0.468 0.411 0.248 -0.021 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 
  Vy -1.052 -0.840 -0.628 -0.416 -0.204 0.008 0.220 0.432 0.644 
  Vz -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 
  Mt -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 -0.072 
  My -0.248 -0.211 -0.174 -0.137 -0.099 -0.062 -0.025 0.012 0.049 
  Mz -0.838 -0.365 0.002 0.263 0.418 0.468 0.411 0.248 -0.021 
 90 grados N 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 1.918 
  Vy 2.018 1.796 1.574 1.352 1.130 0.908 0.686 0.464 0.242 
  Vz -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 
  Mt 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 0.347 
  My -0.205 -0.135 -0.066 0.003 0.072 0.142 0.211 0.280 0.349 
  Mz 3.608 2.655 1.813 1.081 0.461 -0.049 -0.447 -0.734 -0.911 
 270 grados N 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 
  Vy -1.618 -1.476 -1.335 -1.193 -1.051 -0.910 -0.768 -0.627 -0.485 
  Vz -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 
  Mt -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 
  My -0.134 -0.088 -0.042 0.005 0.051 0.097 0.143 0.190 0.236 
  Mz -3.289 -2.516 -1.813 -1.181 -0.620 -0.130 0.290 0.639 0.917 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.033 0.022 0.011 -0.000 -0.012 -0.023 -0.034 -0.045 -0.056 
  Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 -0.224 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.022 0.013 0.005 -0.003 -0.012 -0.020 -0.029 -0.037 -0.045 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.028 0.020 0.011 0.003 -0.006 -0.014 -0.022 -0.031 -0.039 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.224 m 0.449 m 0.673 m 0.898 m 1.122 m 1.346 m 
N2/N7 Carga permanente N -0.859 -0.854 -0.849 -0.844 -0.839 -0.834 -0.829 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.049 -0.036 -0.024 -0.012 0.001 0.013 0.025 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.017 -0.008 -0.001 0.003 0.004 0.003 -0.002 
  Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 
  Vy 0.035 0.017 0.013 0.010 0.008 0.007 0.005 
  Vz 0.139 0.090 0.041 0.011 -0.007 -0.025 -0.043 
  Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  My 0.040 0.014 -0.001 -0.006 -0.006 -0.002 0.005 
  Mz 0.009 0.004 0.001 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 
  Vy 0.035 0.017 0.013 0.010 0.008 0.007 0.005 
  Vz -0.078 -0.048 -0.017 0.007 0.027 0.048 0.068 
  Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  My -0.011 0.003 0.010 0.011 0.008 -0.001 -0.014 
  Mz 0.009 0.004 0.001 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 
  Vy 0.024 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 
  Vz 0.095 0.067 0.038 0.010 -0.018 -0.046 -0.075 
  Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  My 0.026 0.008 -0.004 -0.010 -0.009 -0.002 0.012 
  Mz 0.006 0.002 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.005 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Vy 0.024 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 
  Vz -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  My -0.016 -0.012 -0.009 -0.005 -0.001 0.003 0.006 
  Mz 0.006 0.002 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.005 
 90 grados N 2.853 2.853 2.853 2.853 2.853 2.853 2.853 
  Vy -0.045 -0.027 -0.023 -0.020 -0.018 -0.016 -0.016 
  Vz 0.231 0.168 0.105 0.041 -0.022 -0.085 -0.149 
  Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  My 0.075 0.030 -0.000 -0.017 -0.019 -0.007 0.020 
  Mz -0.048 -0.040 -0.035 -0.030 -0.026 -0.022 -0.018 
 270 grados N 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 
  Vy 0.033 0.021 0.018 0.016 0.015 0.014 0.014 
  Vz 0.173 0.124 0.076 0.027 -0.022 -0.071 -0.119 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.054 0.021 -0.002 -0.013 -0.014 -0.004 0.018 
  Mz 0.044 0.039 0.035 0.031 0.027 0.024 0.021 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.490 -0.486 -0.483 -0.479 -0.475 -0.471 -0.467 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.036 -0.026 -0.017 -0.007 0.003 0.013 0.023 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.012 -0.005 -0.000 0.003 0.003 0.001 -0.003 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.303 -0.301 -0.299 -0.297 -0.295 -0.293 -0.291 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.007 -0.003 -0.001 0.001 0.002 0.001 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.433 -0.429 -0.425 -0.421 -0.417 -0.413 -0.409 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.035 -0.025 -0.015 -0.005 0.005 0.014 0.024 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.011 -0.004 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.004 
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  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.224 m 0.449 m 0.673 m 0.898 m 1.122 m 1.346 m 
N7/N9 Carga permanente N -0.841 -0.836 -0.831 -0.826 -0.821 -0.816 -0.811 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.033 -0.020 -0.008 0.004 0.017 0.029 0.041 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.004 0.002 0.005 0.005 0.003 -0.002 -0.010 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 
  Vy -0.019 -0.021 -0.023 -0.025 -0.026 -0.026 -0.027 
  Vz 0.050 0.032 0.014 -0.004 -0.022 -0.040 -0.058 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.009 -0.001 -0.006 -0.007 -0.004 0.003 0.014 
  Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.002 0.008 0.013 0.019 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 
  Vy -0.019 -0.021 -0.023 -0.025 -0.026 -0.026 -0.027 
  Vz -0.059 -0.038 -0.018 0.003 0.023 0.044 0.064 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.011 -0.000 0.006 0.007 0.005 -0.003 -0.015 
  Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.002 0.008 0.013 0.019 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 
  Vy -0.014 -0.016 -0.017 -0.018 -0.018 -0.019 -0.019 
  Vz 0.079 0.051 0.023 -0.006 -0.034 -0.062 -0.090 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.014 -0.001 -0.009 -0.011 -0.007 0.004 0.021 
  Mz -0.009 -0.006 -0.002 0.002 0.006 0.010 0.014 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 
  Vy -0.014 -0.016 -0.017 -0.018 -0.018 -0.019 -0.019 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
  Mz -0.009 -0.006 -0.002 0.002 0.006 0.010 0.014 
 90 grados N 2.896 2.896 2.896 2.896 2.896 2.896 2.896 
  Vy -0.083 -0.080 -0.078 -0.077 -0.076 -0.075 -0.075 
  Vz 0.175 0.112 0.048 -0.015 -0.079 -0.142 -0.205 
  Mt -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  My 0.029 -0.003 -0.021 -0.025 -0.014 0.010 0.049 
  Mz -0.022 -0.004 0.014 0.031 0.048 0.065 0.082 
 270 grados N 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 
  Vy 0.090 0.088 0.087 0.086 0.085 0.085 0.085 
  Vz 0.135 0.087 0.038 -0.011 -0.059 -0.108 -0.157 
  Mt 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  My 0.023 -0.002 -0.016 -0.019 -0.011 0.008 0.038 
  Mz 0.027 0.007 -0.012 -0.032 -0.051 -0.070 -0.089 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.474 -0.470 -0.466 -0.462 -0.458 -0.454 -0.450 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.027 -0.017 -0.007 0.002 0.012 0.022 0.032 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.004 0.001 0.003 0.004 0.002 -0.002 -0.008 
  Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.296 -0.294 -0.292 -0.290 -0.288 -0.286 -0.284 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.002 0.000 0.002 0.002 0.001 -0.001 -0.004 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.415 -0.411 -0.407 -0.403 -0.399 -0.395 -0.391 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.028 -0.018 -0.008 0.002 0.012 0.022 0.032 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
 
CALCULO EST. TEMPLETE Y CAMERINOS DE FAB DE LAD. Página 32 
 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.005 0.000 0.003 0.004 0.002 -0.001 -0.007 
  Mz 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.224 m 0.449 m 0.673 m 0.898 m 1.122 m 1.346 m 
N9/N11 Carga permanente N -0.941 -0.936 -0.931 -0.926 -0.921 -0.916 -0.911 
  Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vz -0.042 -0.029 -0.017 -0.005 0.008 0.020 0.032 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.010 -0.002 0.003 0.006 0.005 0.002 -0.004 
  Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 
  Vy 0.044 0.039 0.035 0.032 0.030 0.029 0.028 
  Vz 0.061 0.043 0.025 0.007 -0.011 -0.029 -0.047 
  Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  My 0.015 0.003 -0.005 -0.008 -0.008 -0.003 0.005 
  Mz 0.022 0.013 0.005 -0.003 -0.010 -0.016 -0.023 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.766 -0.766 -0.766 -0.766 -0.766 -0.766 -0.766 
  Vy 0.044 0.039 0.035 0.032 0.030 0.029 0.028 
  Vz -0.065 -0.044 -0.024 -0.003 0.017 0.038 0.058 
  Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  My -0.015 -0.003 0.005 0.008 0.006 0.000 -0.010 
  Mz 0.022 0.013 0.005 -0.003 -0.010 -0.016 -0.023 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 
  Vy 0.030 0.027 0.024 0.022 0.021 0.020 0.019 
  Vz 0.090 0.062 0.034 0.006 -0.023 -0.051 -0.079 
  Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  My 0.021 0.004 -0.007 -0.011 -0.009 -0.001 0.014 
  Mz 0.015 0.009 0.003 -0.002 -0.007 -0.012 -0.016 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 
  Vy 0.030 0.027 0.024 0.022 0.021 0.020 0.019 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  My -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 
  Mz 0.015 0.009 0.003 -0.002 -0.007 -0.012 -0.016 
 90 grados N 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 
  Vy -0.091 -0.086 -0.083 -0.079 -0.077 -0.076 -0.075 
  Vz 0.220 0.153 0.085 0.018 -0.049 -0.116 -0.183 
  Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  My 0.052 0.010 -0.017 -0.028 -0.025 -0.006 0.027 
  Mz -0.078 -0.058 -0.039 -0.021 -0.004 0.014 0.031 
 270 grados N 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 
  Vy 0.074 0.072 0.069 0.067 0.066 0.065 0.064 
  Vz 0.159 0.110 0.062 0.013 -0.036 -0.085 -0.133 
  Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  My 0.037 0.007 -0.012 -0.020 -0.018 -0.004 0.020 
  Mz 0.070 0.053 0.037 0.022 0.007 -0.007 -0.022 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.539 -0.535 -0.531 -0.527 -0.523 -0.519 -0.515 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.032 -0.023 -0.013 -0.003 0.007 0.017 0.027 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.008 -0.002 0.002 0.004 0.004 0.001 -0.004 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.343 -0.341 -0.339 -0.337 -0.335 -0.333 -0.331 
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  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.017 -0.012 -0.007 -0.002 0.003 0.008 0.013 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.004 -0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.465 -0.461 -0.457 -0.453 -0.449 -0.445 -0.441 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.032 -0.022 -0.012 -0.002 0.008 0.017 0.027 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.008 -0.001 0.002 0.004 0.003 0.001 -0.004 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.224 m 0.449 m 0.673 m 0.898 m 1.122 m 1.346 m 
N11/N5 Carga permanente N -0.907 -0.903 -0.898 -0.893 -0.888 -0.883 -0.878 
  Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vz -0.028 -0.016 -0.003 0.009 0.021 0.034 0.046 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.002 0.002 0.005 0.004 0.001 -0.006 -0.015 
  Mz -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 
  Vy -0.023 -0.026 -0.028 -0.029 -0.030 -0.031 -0.031 
  Vz 0.036 0.018 -0.000 -0.018 -0.036 -0.054 -0.072 
  Mt -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  My 0.003 -0.003 -0.005 -0.003 0.003 0.013 0.027 
  Mz -0.023 -0.018 -0.012 -0.005 0.001 0.008 0.015 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.768 -0.768 -0.768 -0.768 -0.768 -0.768 -0.768 
  Vy -0.023 -0.026 -0.028 -0.029 -0.030 -0.031 -0.031 
  Vz -0.060 -0.039 -0.019 0.002 0.022 0.043 0.063 
  Mt -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  My -0.011 0.001 0.007 0.009 0.006 -0.001 -0.013 
  Mz -0.023 -0.018 -0.012 -0.005 0.001 0.008 0.015 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 
  Vy -0.018 -0.020 -0.021 -0.022 -0.023 -0.023 -0.023 
  Vz 0.084 0.056 0.028 -0.000 -0.039 -0.094 -0.148 
  Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  My 0.014 -0.001 -0.011 -0.014 -0.010 0.005 0.032 
  Mz -0.017 -0.012 -0.008 -0.003 0.002 0.007 0.012 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 
  Vy -0.018 -0.020 -0.021 -0.022 -0.023 -0.023 -0.023 
  Vz 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  My 0.004 0.002 -0.000 -0.002 -0.005 -0.007 -0.009 
  Mz -0.017 -0.012 -0.008 -0.003 0.002 0.007 0.012 
 90 grados N 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338 
  Vy -0.018 -0.016 -0.014 -0.013 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vz 0.167 0.100 0.033 -0.035 -0.102 -0.169 -0.236 
  Mt 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  My 0.023 -0.007 -0.022 -0.022 -0.006 0.024 0.070 
  Mz 0.031 0.035 0.038 0.041 0.044 0.046 0.048 
 270 grados N 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378 
  Vy 0.028 0.026 0.025 0.024 0.023 0.023 0.023 
  Vz 0.121 0.072 0.024 -0.025 -0.074 -0.123 -0.171 
  Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  My 0.017 -0.005 -0.016 -0.016 -0.004 0.018 0.051 
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  Mz -0.022 -0.028 -0.034 -0.039 -0.044 -0.049 -0.055 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.514 -0.510 -0.506 -0.502 -0.498 -0.494 -0.490 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.024 -0.015 -0.005 0.005 0.015 0.025 0.035 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.003 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.004 -0.010 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.330 -0.328 -0.326 -0.324 -0.322 -0.320 -0.318 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.010 -0.005 -0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 0.001 0.002 0.001 -0.001 -0.003 -0.007 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.441 -0.437 -0.433 -0.429 -0.425 -0.421 -0.418 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.027 -0.017 -0.007 0.003 0.013 0.023 0.033 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.004 0.001 0.003 0.004 0.002 -0.002 -0.008 
  Mz 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.224 m 0.449 m 0.673 m 0.898 m 1.122 m 1.346 m 
N4/N17 Carga permanente N -0.856 -0.851 -0.846 -0.841 -0.837 -0.832 -0.827 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.049 -0.036 -0.024 -0.012 0.001 0.013 0.025 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.018 -0.008 -0.001 0.003 0.004 0.003 -0.002 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 
  Vy -0.024 -0.011 -0.008 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 
  Vz 0.095 0.067 0.038 0.010 -0.018 -0.046 -0.075 
  Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  My 0.026 0.008 -0.004 -0.010 -0.009 -0.002 0.012 
  Mz -0.006 -0.002 -0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Vy -0.024 -0.011 -0.008 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 
  Vz -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  My -0.016 -0.012 -0.009 -0.005 -0.001 0.003 0.006 
  Mz -0.006 -0.002 -0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 0.867 
  Vy -0.035 -0.017 -0.013 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 
  Vz 0.139 0.090 0.041 0.011 -0.007 -0.025 -0.043 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  My 0.040 0.014 -0.001 -0.006 -0.006 -0.002 0.005 
  Mz -0.009 -0.004 -0.001 0.002 0.004 0.006 0.007 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 -0.824 
  Vy -0.035 -0.017 -0.013 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 
  Vz -0.078 -0.048 -0.017 0.007 0.027 0.048 0.068 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  My -0.011 0.003 0.010 0.011 0.008 -0.001 -0.014 
  Mz -0.009 -0.004 -0.001 0.002 0.004 0.006 0.007 
 90 grados N 2.853 2.853 2.853 2.853 2.853 2.853 2.853 
  Vy 0.045 0.027 0.023 0.020 0.018 0.016 0.016 
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  Vz 0.231 0.168 0.105 0.041 -0.022 -0.085 -0.149 
  Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  My 0.075 0.030 -0.000 -0.017 -0.019 -0.007 0.020 
  Mz 0.048 0.040 0.035 0.030 0.026 0.022 0.018 
 270 grados N 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 
  Vy -0.033 -0.021 -0.018 -0.016 -0.015 -0.014 -0.014 
  Vz 0.173 0.124 0.076 0.027 -0.022 -0.071 -0.119 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.054 0.021 -0.002 -0.013 -0.014 -0.004 0.018 
  Mz -0.044 -0.039 -0.035 -0.031 -0.027 -0.024 -0.021 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.490 -0.486 -0.483 -0.479 -0.475 -0.471 -0.467 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.036 -0.026 -0.017 -0.007 0.003 0.013 0.023 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.012 -0.005 -0.000 0.003 0.003 0.001 -0.003 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.433 -0.429 -0.425 -0.421 -0.417 -0.413 -0.409 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.035 -0.025 -0.015 -0.005 0.005 0.014 0.024 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.011 -0.004 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.004 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.303 -0.301 -0.299 -0.297 -0.295 -0.293 -0.291 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.007 -0.003 -0.001 0.001 0.002 0.001 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.224 m 0.449 m 0.673 m 0.898 m 1.122 m 1.346 m 
N17/N15 Carga permanente N -0.839 -0.834 -0.829 -0.824 -0.819 -0.814 -0.809 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.033 -0.020 -0.008 0.004 0.017 0.029 0.041 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.004 0.002 0.005 0.005 0.003 -0.002 -0.010 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 
  Vy 0.014 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 
  Vz 0.079 0.051 0.023 -0.006 -0.034 -0.062 -0.090 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.014 -0.001 -0.009 -0.011 -0.007 0.004 0.021 
  Mz 0.009 0.006 0.002 -0.002 -0.006 -0.010 -0.014 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 
  Vy 0.014 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
  Mz 0.009 0.006 0.002 -0.002 -0.006 -0.010 -0.014 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 
  Vy 0.019 0.021 0.023 0.025 0.026 0.026 0.027 
  Vz 0.050 0.032 0.014 -0.004 -0.022 -0.040 -0.058 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.009 -0.001 -0.006 -0.007 -0.004 0.003 0.014 
  Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.008 -0.013 -0.019 
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 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 
  Vy 0.019 0.021 0.023 0.025 0.026 0.026 0.027 
  Vz -0.059 -0.038 -0.018 0.003 0.023 0.044 0.064 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.011 -0.000 0.006 0.007 0.005 -0.003 -0.015 
  Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.008 -0.013 -0.019 
 90 grados N 2.896 2.896 2.896 2.896 2.896 2.896 2.896 
  Vy 0.083 0.080 0.078 0.077 0.076 0.075 0.075 
  Vz 0.175 0.112 0.048 -0.015 -0.079 -0.142 -0.205 
  Mt 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  My 0.029 -0.003 -0.021 -0.025 -0.014 0.010 0.049 
  Mz 0.022 0.004 -0.014 -0.031 -0.048 -0.065 -0.082 
 270 grados N 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 
  Vy -0.090 -0.088 -0.087 -0.086 -0.085 -0.085 -0.085 
  Vz 0.135 0.087 0.038 -0.011 -0.059 -0.108 -0.157 
  Mt -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  My 0.023 -0.002 -0.016 -0.019 -0.011 0.008 0.038 
  Mz -0.027 -0.007 0.012 0.032 0.051 0.070 0.089 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.474 -0.470 -0.466 -0.462 -0.458 -0.454 -0.450 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.027 -0.017 -0.007 0.002 0.012 0.022 0.032 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.004 0.001 0.003 0.004 0.002 -0.002 -0.008 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.415 -0.411 -0.407 -0.403 -0.399 -0.395 -0.391 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.028 -0.018 -0.008 0.002 0.012 0.022 0.032 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.005 0.000 0.003 0.004 0.002 -0.001 -0.007 
  Mz -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.296 -0.294 -0.292 -0.290 -0.288 -0.286 -0.284 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.002 0.000 0.002 0.002 0.001 -0.001 -0.004 
  Mz 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.224 m 0.449 m 0.673 m 0.898 m 1.122 m 1.346 m 
N15/N13 Carga permanente N -0.940 -0.935 -0.930 -0.925 -0.920 -0.915 -0.910 
  Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vz -0.042 -0.029 -0.017 -0.005 0.008 0.020 0.032 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.010 -0.002 0.003 0.006 0.005 0.002 -0.004 
  Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 1.359 
  Vy -0.030 -0.027 -0.024 -0.022 -0.021 -0.020 -0.019 
  Vz 0.090 0.062 0.034 0.006 -0.023 -0.051 -0.079 
  Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  My 0.021 0.004 -0.007 -0.011 -0.009 -0.001 0.014 
  Mz -0.015 -0.009 -0.003 0.002 0.007 0.012 0.016 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 
  Vy -0.030 -0.027 -0.024 -0.022 -0.021 -0.020 -0.019 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  My -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 
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  Mz -0.015 -0.009 -0.003 0.002 0.007 0.012 0.016 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 
  Vy -0.044 -0.039 -0.035 -0.032 -0.030 -0.029 -0.028 
  Vz 0.061 0.043 0.025 0.007 -0.011 -0.029 -0.047 
  Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  My 0.015 0.003 -0.005 -0.008 -0.008 -0.003 0.005 
  Mz -0.022 -0.013 -0.005 0.003 0.010 0.016 0.023 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.766 -0.766 -0.766 -0.766 -0.766 -0.766 -0.766 
  Vy -0.044 -0.039 -0.035 -0.032 -0.030 -0.029 -0.028 
  Vz -0.065 -0.044 -0.024 -0.003 0.017 0.038 0.058 
  Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  My -0.015 -0.003 0.005 0.008 0.006 0.000 -0.010 
  Mz -0.022 -0.013 -0.005 0.003 0.010 0.016 0.023 
 90 grados N 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 
  Vy 0.091 0.086 0.083 0.079 0.077 0.076 0.075 
  Vz 0.220 0.153 0.085 0.018 -0.049 -0.116 -0.183 
  Mt 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  My 0.052 0.010 -0.017 -0.028 -0.025 -0.006 0.027 
  Mz 0.078 0.058 0.039 0.021 0.004 -0.014 -0.031 
 270 grados N 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 
  Vy -0.074 -0.072 -0.069 -0.067 -0.066 -0.065 -0.064 
  Vz 0.159 0.110 0.062 0.013 -0.036 -0.085 -0.133 
  Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  My 0.037 0.007 -0.012 -0.020 -0.018 -0.004 0.020 
  Mz -0.070 -0.053 -0.037 -0.022 -0.007 0.007 0.022 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.539 -0.535 -0.531 -0.527 -0.523 -0.519 -0.515 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.032 -0.023 -0.013 -0.003 0.007 0.017 0.027 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.008 -0.002 0.002 0.004 0.004 0.001 -0.004 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.465 -0.461 -0.457 -0.453 -0.449 -0.445 -0.441 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.032 -0.022 -0.012 -0.002 0.008 0.017 0.027 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.008 -0.001 0.002 0.004 0.003 0.001 -0.004 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.343 -0.341 -0.339 -0.337 -0.335 -0.333 -0.331 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.017 -0.012 -0.007 -0.002 0.003 0.008 0.013 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.004 -0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.224 m 0.449 m 0.673 m 0.898 m 1.122 m 1.346 m 
N13/N5 Carga permanente N -0.906 -0.901 -0.896 -0.891 -0.886 -0.881 -0.876 
  Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vz -0.028 -0.015 -0.003 0.009 0.022 0.034 0.046 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.002 0.003 0.005 0.004 0.000 -0.006 -0.015 
  Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 1.363 
  Vy 0.018 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 
  Vz 0.084 0.056 0.028 -0.000 -0.039 -0.094 -0.148 
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  Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  My 0.014 -0.001 -0.011 -0.014 -0.010 0.005 0.032 
  Mz 0.017 0.012 0.008 0.003 -0.002 -0.007 -0.012 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 
  Vy 0.018 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 
  Vz 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  My 0.004 0.002 -0.000 -0.002 -0.005 -0.007 -0.009 
  Mz 0.017 0.012 0.008 0.003 -0.002 -0.007 -0.012 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 
  Vy 0.023 0.026 0.028 0.029 0.030 0.031 0.031 
  Vz 0.036 0.018 -0.000 -0.018 -0.036 -0.054 -0.072 
  Mt 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  My 0.003 -0.003 -0.005 -0.003 0.003 0.013 0.027 
  Mz 0.023 0.018 0.012 0.005 -0.001 -0.008 -0.015 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.768 -0.768 -0.768 -0.768 -0.768 -0.768 -0.768 
  Vy 0.023 0.026 0.028 0.029 0.030 0.031 0.031 
  Vz -0.060 -0.039 -0.019 0.002 0.022 0.043 0.063 
  Mt 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  My -0.011 0.001 0.007 0.009 0.006 -0.001 -0.013 
  Mz 0.023 0.018 0.012 0.005 -0.001 -0.008 -0.015 
 90 grados N 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338 
  Vy 0.018 0.016 0.014 0.013 0.011 0.011 0.011 
  Vz 0.167 0.100 0.033 -0.035 -0.102 -0.169 -0.236 
  Mt -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  My 0.023 -0.007 -0.022 -0.022 -0.006 0.024 0.070 
  Mz -0.031 -0.035 -0.038 -0.041 -0.044 -0.046 -0.048 
 270 grados N 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378 
  Vy -0.028 -0.026 -0.025 -0.024 -0.023 -0.023 -0.023 
  Vz 0.121 0.072 0.024 -0.025 -0.074 -0.123 -0.171 
  Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  My 0.017 -0.005 -0.016 -0.016 -0.004 0.018 0.051 
  Mz 0.022 0.028 0.034 0.039 0.044 0.049 0.055 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.514 -0.510 -0.506 -0.502 -0.498 -0.494 -0.490 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.024 -0.015 -0.005 0.005 0.015 0.025 0.035 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.003 0.001 0.003 0.003 0.001 -0.004 -0.010 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.441 -0.437 -0.433 -0.429 -0.425 -0.421 -0.418 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.027 -0.017 -0.007 0.003 0.013 0.023 0.033 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.004 0.001 0.003 0.004 0.002 -0.002 -0.008 
  Mz -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.330 -0.328 -0.326 -0.324 -0.322 -0.320 -0.318 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.010 -0.005 -0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 0.001 0.002 0.001 -0.001 -0.003 -0.007 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N2/N8 Carga permanente N 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 
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  Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vz -0.099 -0.096 -0.093 -0.091 -0.088 -0.086 -0.083 -0.080 -0.078 
  Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  My -0.081 -0.064 -0.047 -0.030 -0.014 0.001 0.017 0.031 0.045 
  Mz 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 
  Vy 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
  Vz 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 
  Mt 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  My 0.140 0.114 0.089 0.064 0.038 0.013 -0.012 -0.038 -0.063 
  Mz 0.083 0.076 0.070 0.064 0.057 0.051 0.044 0.038 0.032 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 
  Vy 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
  Vz 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Mt 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  My 0.060 0.054 0.048 0.042 0.036 0.031 0.025 0.019 0.013 
  Mz 0.083 0.076 0.070 0.064 0.057 0.051 0.044 0.038 0.032 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 
  Vy 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vz 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Mt 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  My 0.055 0.041 0.028 0.014 0.001 -0.013 -0.026 -0.040 -0.054 
  Mz 0.063 0.059 0.055 0.051 0.048 0.044 0.040 0.036 0.033 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 
  Vy 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vz -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 
  Mt 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  My -0.141 -0.119 -0.097 -0.075 -0.053 -0.031 -0.008 0.014 0.036 
  Mz 0.063 0.059 0.055 0.051 0.048 0.044 0.040 0.036 0.033 
 90 grados N -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 
  Vy -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 
  Vz 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 
  Mt 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 
  My 0.276 0.221 0.166 0.111 0.056 0.001 -0.054 -0.109 -0.164 
  Mz -0.599 -0.540 -0.481 -0.421 -0.362 -0.303 -0.243 -0.184 -0.124 
 270 grados N -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 
  Vy 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 
  Vz 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
  Mt -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 
  My 0.180 0.144 0.108 0.072 0.036 0.000 -0.036 -0.072 -0.107 
  Mz 0.567 0.510 0.453 0.396 0.339 0.281 0.224 0.167 0.110 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.044 -0.036 -0.027 -0.018 -0.009 -0.000 0.009 0.018 0.027 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.032 -0.026 -0.020 -0.014 -0.007 -0.001 0.005 0.011 0.017 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.035 -0.027 -0.020 -0.013 -0.006 0.001 0.008 0.015 0.022 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
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N8/N6 Carga permanente N 0.777 0.777 0.777 0.777 0.777 0.777 0.777 0.777 0.778 
  Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vz 0.024 0.027 0.030 0.032 0.035 0.038 0.040 0.043 0.046 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.040 0.036 0.031 0.025 0.019 0.012 0.005 -0.002 -0.010 
  Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 
  Vy 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vz -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Mt 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 
  My -0.054 -0.047 -0.040 -0.033 -0.026 -0.018 -0.011 -0.004 0.003 
  Mz 0.046 0.041 0.036 0.031 0.026 0.021 0.016 0.011 0.006 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 
  Vy 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vz 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Mt 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 
  My 0.015 0.013 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.003 0.001 
  Mz 0.046 0.041 0.036 0.031 0.026 0.021 0.016 0.011 0.006 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 
  Vy 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vz -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Mt 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  My -0.049 -0.043 -0.036 -0.030 -0.024 -0.018 -0.011 -0.005 0.001 
  Mz 0.045 0.041 0.037 0.033 0.029 0.026 0.022 0.018 0.014 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 
  Vy 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Vz 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Mt 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  My 0.028 0.024 0.020 0.016 0.013 0.009 0.005 0.001 -0.003 
  Mz 0.045 0.041 0.037 0.033 0.029 0.026 0.022 0.018 0.014 
 90 grados N -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 
  Vy -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 
  Vz -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  My -0.144 -0.125 -0.107 -0.088 -0.069 -0.051 -0.032 -0.013 0.006 
  Mz -0.100 -0.077 -0.054 -0.031 -0.008 0.015 0.037 0.060 0.083 
 270 grados N -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 
  Vy 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 
  Vz -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  My -0.095 -0.083 -0.070 -0.058 -0.046 -0.033 -0.021 -0.008 0.004 
  Mz 0.080 0.059 0.038 0.017 -0.004 -0.025 -0.046 -0.067 -0.088 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.023 0.020 0.017 0.014 0.011 0.008 0.005 0.002 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.005 0.003 0.001 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.020 0.017 0.015 0.012 0.010 0.007 0.005 0.002 -0.001 
  Mz -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N6/N10 Carga permanente N 0.300 0.300 0.301 0.301 0.302 0.302 0.303 0.303 0.304 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 
  Vy 0.095 0.075 0.055 0.035 0.015 -0.004 -0.023 -0.041 -0.060 
  Vz 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  My 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 
  Mz 0.025 0.009 -0.002 -0.010 -0.015 -0.016 -0.013 -0.008 0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 
  Vy 0.095 0.075 0.055 0.035 0.015 -0.004 -0.023 -0.041 -0.060 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  My -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 
  Mz 0.025 0.009 -0.002 -0.010 -0.015 -0.016 -0.013 -0.008 0.001 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 
  Vy 0.072 0.056 0.040 0.025 0.010 -0.005 -0.019 -0.033 -0.046 
  Vz 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  My 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 
  Mz 0.017 0.006 -0.003 -0.009 -0.012 -0.012 -0.010 -0.005 0.002 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 
  Vy 0.072 0.056 0.040 0.025 0.010 -0.005 -0.019 -0.033 -0.046 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  My -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
  Mz 0.017 0.006 -0.003 -0.009 -0.012 -0.012 -0.010 -0.005 0.002 
 90 grados N -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 
  Vy -0.101 -0.079 -0.057 -0.035 -0.014 0.007 0.027 0.047 0.066 
  Vz 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Mt -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  My 0.006 0.004 0.003 0.001 -0.001 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007 
  Mz -0.021 -0.005 0.007 0.016 0.020 0.021 0.018 0.011 0.001 
 270 grados N -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 
  Vy 0.064 0.050 0.036 0.022 0.008 -0.005 -0.018 -0.030 -0.043 
  Vz 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  My 0.004 0.003 0.002 0.001 -0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 
  Mz 0.012 0.001 -0.006 -0.011 -0.014 -0.014 -0.012 -0.008 -0.001 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
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  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N10/N5 Carga permanente N 0.392 0.393 0.393 0.394 0.394 0.395 0.395 0.396 0.396 
  Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vz 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 
  Mz -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 
  Vy 0.002 -0.008 -0.018 -0.028 -0.036 -0.043 -0.050 -0.052 -0.054 
  Vz -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  My -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.006 
  Mz -0.016 -0.016 -0.014 -0.009 -0.004 0.004 0.012 0.021 0.031 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 
  Vy 0.002 -0.008 -0.018 -0.028 -0.036 -0.043 -0.050 -0.052 -0.054 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  My 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 
  Mz -0.016 -0.016 -0.014 -0.009 -0.004 0.004 0.012 0.021 0.031 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 
  Vy 0.002 -0.006 -0.013 -0.020 -0.027 -0.032 -0.036 -0.038 -0.040 
  Vz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  My -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz -0.012 -0.011 -0.010 -0.007 -0.002 0.003 0.009 0.016 0.023 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 
  Vy 0.002 -0.006 -0.013 -0.020 -0.027 -0.032 -0.036 -0.038 -0.040 
  Vz 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  My 0.002 0.001 0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.004 
  Mz -0.012 -0.011 -0.010 -0.007 -0.002 0.003 0.009 0.016 0.023 
 90 grados N -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 
  Vy -0.033 -0.022 -0.012 -0.001 0.008 0.015 0.022 0.025 0.027 
  Vz -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Mt 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  My -0.011 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 0.002 0.005 0.008 0.011 
  Mz 0.020 0.025 0.029 0.030 0.029 0.027 0.023 0.019 0.015 
 270 grados N -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 
  Vy 0.032 0.025 0.019 0.012 0.006 0.001 -0.003 -0.005 -0.006 
  Vz -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Mt -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  My -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 
  Mz -0.014 -0.019 -0.023 -0.026 -0.028 -0.028 -0.028 -0.027 -0.026 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
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  My 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.250 m 0.500 m 
N8/N7 Carga permanente N -0.060 -0.059 -0.058 
  Vy 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.013 -0.012 -0.012 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.003 -0.000 0.003 
  Mz 0.001 0.001 0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.093 0.093 0.093 
  Vy 0.003 0.014 0.024 
  Vz 0.018 0.018 0.018 
  Mt -0.006 -0.006 -0.006 
  My 0.005 0.001 -0.003 
  Mz 0.003 0.001 -0.004 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.127 -0.127 -0.127 
  Vy 0.003 0.014 0.024 
  Vz 0.011 0.011 0.011 
  Mt -0.006 -0.006 -0.006 
  My 0.003 0.000 -0.003 
  Mz 0.003 0.001 -0.004 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.154 0.154 0.154 
  Vy 0.005 0.012 0.018 
  Vz 0.008 0.008 0.008 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 
  My 0.002 0.000 -0.002 
  Mz 0.003 0.001 -0.003 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.018 0.018 0.018 
  Vy 0.005 0.012 0.018 
  Vz -0.022 -0.022 -0.022 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 
  My -0.006 -0.001 0.005 
  Mz 0.003 0.001 -0.003 
 90 grados N 0.324 0.324 0.324 
  Vy 0.088 0.076 0.067 
  Vz 0.043 0.043 0.043 
  Mt -0.004 -0.004 -0.004 
  My 0.012 0.001 -0.009 
  Mz 0.027 0.007 -0.011 
 270 grados N 0.255 0.255 0.255 
  Vy -0.090 -0.082 -0.076 
  Vz 0.026 0.026 0.026 
  Mt 0.006 0.006 0.006 
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  My 0.007 0.001 -0.006 
  Mz -0.029 -0.007 0.012 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.050 -0.050 -0.050 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.007 -0.007 -0.007 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My -0.002 -0.000 0.002 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.023 -0.023 -0.023 
  Vy 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.005 -0.005 -0.005 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 -0.000 0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.052 -0.052 -0.052 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.005 -0.005 -0.005 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My -0.002 -0.000 0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N8/N9 Carga permanente N -0.063 -0.063 -0.062 -0.062 -0.061 -0.061 -0.060 -0.060 -0.059 
  Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vz -0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 
  Vy 0.010 -0.006 -0.013 -0.021 -0.029 -0.034 -0.040 -0.042 -0.044 
  Vz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz -0.014 -0.014 -0.012 -0.009 -0.005 0.001 0.008 0.015 0.023 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 
  Vy 0.010 -0.006 -0.013 -0.021 -0.029 -0.034 -0.040 -0.042 -0.044 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mz -0.014 -0.014 -0.012 -0.009 -0.005 0.001 0.008 0.015 0.023 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
  Vy 0.005 -0.007 -0.012 -0.017 -0.021 -0.025 -0.028 -0.030 -0.031 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz -0.011 -0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 
  Vy 0.005 -0.007 -0.012 -0.017 -0.021 -0.025 -0.028 -0.030 -0.031 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 
  Mz -0.011 -0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 
 90 grados N 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 
  Vy -0.115 -0.099 -0.091 -0.083 -0.076 -0.070 -0.064 -0.062 -0.060 
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  Vz -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.007 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.001 0.002 0.004 
  Mz -0.040 -0.021 -0.004 0.011 0.026 0.039 0.051 0.062 0.073 
 270 grados N 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vy 0.112 0.101 0.096 0.092 0.087 0.083 0.080 0.078 0.077 
  Vz -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 0.001 0.002 0.003 
  Mz 0.046 0.027 0.009 -0.008 -0.024 -0.039 -0.054 -0.068 -0.082 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mz -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
N6/N9 Carga permanente N -0.129 -0.128 -0.128 -0.127 -0.126 
  Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 
  Mz 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 
  Vy 0.063 0.078 0.092 0.106 0.121 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  My -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 
  Mz 0.040 0.022 0.001 -0.024 -0.052 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 
  Vy 0.063 0.078 0.092 0.106 0.121 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  My 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.000 
  Mz 0.040 0.022 0.001 -0.024 -0.052 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 
  Vy 0.055 0.064 0.073 0.082 0.091 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
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  My -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 
  Mz 0.031 0.017 -0.000 -0.020 -0.041 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 
  Vy 0.055 0.064 0.073 0.082 0.091 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
  Mz 0.031 0.017 -0.000 -0.020 -0.041 
 90 grados N 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 
  Vy 0.026 0.012 -0.003 -0.017 -0.031 
  Vz -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Mt 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  My -0.004 -0.003 -0.001 -0.000 0.001 
  Mz -0.007 -0.012 -0.013 -0.011 -0.005 
 270 grados N 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 
  Vy -0.052 -0.043 -0.034 -0.025 -0.016 
  Vz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mt -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  My -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 0.001 
  Mz -0.009 0.003 0.013 0.020 0.026 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N9/N10 Carga permanente N 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 
  Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vz -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.002 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 
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  Vy 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  My 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mz 0.025 0.019 0.013 0.008 0.002 -0.004 -0.009 -0.015 -0.021 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 
  Vy 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
  Mz 0.025 0.019 0.013 0.008 0.002 -0.004 -0.009 -0.015 -0.021 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 
  Vy 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  My 0.001 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 
  Mz 0.019 0.014 0.010 0.006 0.002 -0.003 -0.007 -0.011 -0.015 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vy 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  My -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.019 0.014 0.010 0.006 0.002 -0.003 -0.007 -0.011 -0.015 
 90 grados N -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 
  Vy -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 
  Vz 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 
  Mz -0.065 -0.053 -0.041 -0.030 -0.018 -0.007 0.005 0.016 0.028 
 270 grados N -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 
  Vy 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 
  Mz 0.055 0.046 0.036 0.027 0.017 0.008 -0.001 -0.011 -0.020 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.250 m 0.500 m 
N10/N11 Carga permanente N -0.062 -0.061 -0.060 
  Vy 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.003 0.004 0.004 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.000 -0.000 -0.001 
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  Mz 0.000 0.000 0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.083 0.083 0.083 
  Vy 0.030 0.042 0.051 
  Vz -0.008 -0.008 -0.008 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.001 0.001 0.003 
  Mz 0.003 -0.006 -0.017 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.118 -0.118 -0.118 
  Vy 0.030 0.042 0.051 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.001 -0.000 0.000 
  Mz 0.003 -0.006 -0.017 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.163 0.163 0.163 
  Vy 0.025 0.032 0.038 
  Vz 0.004 0.004 0.004 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.001 0.000 -0.001 
  Mz 0.003 -0.004 -0.013 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.011 0.011 0.011 
  Vy 0.025 0.032 0.038 
  Vz 0.005 0.005 0.005 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.001 -0.000 -0.002 
  Mz 0.003 -0.004 -0.013 
 90 grados N 0.350 0.350 0.350 
  Vy -0.035 -0.047 -0.056 
  Vz -0.010 -0.010 -0.010 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My -0.000 0.002 0.004 
  Mz -0.006 0.004 0.017 
 270 grados N 0.254 0.254 0.254 
  Vy 0.023 0.031 0.037 
  Vz -0.007 -0.007 -0.007 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My -0.000 0.001 0.003 
  Mz 0.005 -0.002 -0.010 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.051 -0.051 -0.051 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 -0.000 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.023 -0.023 -0.023 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.002 0.002 0.002 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 
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  My 0.000 -0.000 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.054 -0.054 -0.054 
  Vy 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.000 -0.000 -0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My -0.000 -0.000 -0.000 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N12/N14 Carga permanente N 0.299 0.299 0.300 0.300 0.301 0.301 0.302 0.302 0.303 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 
  Vy -0.072 -0.056 -0.040 -0.025 -0.010 0.005 0.019 0.033 0.046 
  Vz 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  My 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 
  Mz -0.017 -0.006 0.003 0.009 0.012 0.012 0.010 0.005 -0.002 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 
  Vy -0.072 -0.056 -0.040 -0.025 -0.010 0.005 0.019 0.033 0.046 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  My -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
  Mz -0.017 -0.006 0.003 0.009 0.012 0.012 0.010 0.005 -0.002 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 
  Vy -0.095 -0.075 -0.055 -0.035 -0.015 0.004 0.023 0.041 0.060 
  Vz 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  My 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 
  Mz -0.025 -0.009 0.002 0.010 0.015 0.016 0.013 0.008 -0.001 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 0.397 
  Vy -0.095 -0.075 -0.055 -0.035 -0.015 0.004 0.023 0.041 0.060 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  My -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 
  Mz -0.025 -0.009 0.002 0.010 0.015 0.016 0.013 0.008 -0.001 
 90 grados N -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 -1.028 
  Vy 0.101 0.079 0.057 0.035 0.014 -0.007 -0.027 -0.047 -0.066 
  Vz 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Mt 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  My 0.006 0.004 0.003 0.001 -0.001 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007 
  Mz 0.021 0.005 -0.007 -0.016 -0.020 -0.021 -0.018 -0.011 -0.001 
 270 grados N -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 -0.738 
  Vy -0.064 -0.050 -0.036 -0.022 -0.008 0.005 0.018 0.030 0.043 
  Vz 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  My 0.004 0.003 0.002 0.001 -0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 
  Mz -0.012 -0.001 0.006 0.011 0.014 0.014 0.012 0.008 0.001 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
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  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N14/N5 Carga permanente N 0.391 0.391 0.392 0.392 0.392 0.393 0.393 0.394 0.394 
  Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vz 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.002 -0.003 
  Mz 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 -0.703 
  Vy -0.002 0.006 0.013 0.020 0.027 0.032 0.036 0.038 0.040 
  Vz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  My -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz 0.012 0.011 0.010 0.007 0.002 -0.003 -0.009 -0.016 -0.023 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 
  Vy -0.002 0.006 0.013 0.020 0.027 0.032 0.036 0.038 0.040 
  Vz 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  My 0.002 0.001 0.001 -0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.004 
  Mz 0.012 0.011 0.010 0.007 0.002 -0.003 -0.009 -0.016 -0.023 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 -0.345 
  Vy -0.002 0.008 0.018 0.028 0.036 0.043 0.050 0.052 0.054 
  Vz -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mt 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  My -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.006 
  Mz 0.016 0.016 0.014 0.009 0.004 -0.004 -0.012 -0.021 -0.031 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 
  Vy -0.002 0.008 0.018 0.028 0.036 0.043 0.050 0.052 0.054 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  My 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 
  Mz 0.016 0.016 0.014 0.009 0.004 -0.004 -0.012 -0.021 -0.031 
 90 grados N -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 -1.493 
  Vy 0.033 0.022 0.012 0.001 -0.008 -0.015 -0.022 -0.025 -0.027 
  Vz -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Mt -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  My -0.011 -0.009 -0.006 -0.003 -0.000 0.002 0.005 0.008 0.011 
  Mz -0.020 -0.025 -0.029 -0.030 -0.029 -0.027 -0.023 -0.019 -0.015 
 270 grados N -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 
  Vy -0.032 -0.025 -0.019 -0.012 -0.006 -0.001 0.003 0.005 0.006 
  Vz -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Mt 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  My -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 
  Mz 0.014 0.019 0.023 0.026 0.028 0.028 0.028 0.027 0.026 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 0.221 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  My 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 
  Mz 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N4/N16 Carga permanente N 0.735 0.735 0.735 0.735 0.735 0.735 0.735 0.735 0.735 
  Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vz -0.100 -0.097 -0.094 -0.092 -0.089 -0.086 -0.084 -0.081 -0.078 
  Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  My -0.082 -0.065 -0.048 -0.031 -0.015 0.001 0.016 0.031 0.046 
  Mz -0.006 -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 -1.067 
  Vy -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vz 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 
  Mt -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  My 0.055 0.041 0.028 0.014 0.001 -0.013 -0.026 -0.040 -0.054 
  Mz -0.063 -0.059 -0.055 -0.051 -0.048 -0.044 -0.040 -0.036 -0.033 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 
  Vy -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vz -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 
  Mt -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  My -0.141 -0.119 -0.097 -0.075 -0.053 -0.031 -0.008 0.014 0.036 
  Mz -0.063 -0.059 -0.055 -0.051 -0.048 -0.044 -0.040 -0.036 -0.033 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 
  Vy -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vz 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 
  Mt -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  My 0.140 0.114 0.089 0.064 0.038 0.013 -0.012 -0.038 -0.063 
  Mz -0.083 -0.076 -0.070 -0.064 -0.057 -0.051 -0.044 -0.038 -0.032 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 
  Vy -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vz 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Mt -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  My 0.060 0.054 0.048 0.042 0.036 0.031 0.025 0.019 0.013 
  Mz -0.083 -0.076 -0.070 -0.064 -0.057 -0.051 -0.044 -0.038 -0.032 
 90 grados N -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 -2.535 
  Vy 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 
  Vz 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 
  Mt -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 
  My 0.276 0.221 0.166 0.111 0.056 0.001 -0.054 -0.109 -0.164 
  Mz 0.599 0.540 0.481 0.421 0.362 0.303 0.243 0.184 0.124 
 270 grados N -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 
  Vy -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 
  Vz 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
  Mt 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 
  My 0.180 0.144 0.108 0.072 0.036 0.000 -0.036 -0.072 -0.107 
  Mz -0.567 -0.510 -0.453 -0.396 -0.339 -0.281 -0.224 -0.167 -0.110 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.044 -0.036 -0.027 -0.018 -0.009 -0.000 0.009 0.018 0.027 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 0.371 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.035 -0.027 -0.020 -0.013 -0.006 0.001 0.008 0.015 0.022 
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  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.032 -0.026 -0.020 -0.014 -0.007 -0.001 0.005 0.011 0.017 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N16/N12 Carga permanente N 0.776 0.776 0.776 0.776 0.776 0.776 0.776 0.776 0.776 
  Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vz 0.025 0.027 0.030 0.033 0.035 0.038 0.041 0.043 0.046 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.041 0.036 0.031 0.025 0.019 0.012 0.005 -0.002 -0.010 
  Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.001 0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 
  Vy -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vz -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Mt -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  My -0.049 -0.043 -0.036 -0.030 -0.024 -0.018 -0.011 -0.005 0.001 
  Mz -0.045 -0.041 -0.037 -0.033 -0.029 -0.026 -0.022 -0.018 -0.014 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 
  Vy -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vz 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 
  Mt -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  My 0.028 0.024 0.020 0.016 0.013 0.009 0.005 0.001 -0.003 
  Mz -0.045 -0.041 -0.037 -0.033 -0.029 -0.026 -0.022 -0.018 -0.014 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 -0.746 
  Vy -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vz -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Mt -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 
  My -0.054 -0.047 -0.040 -0.033 -0.026 -0.018 -0.011 -0.004 0.003 
  Mz -0.046 -0.041 -0.036 -0.031 -0.026 -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 
  Vy -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 
  Vz 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Mt -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 
  My 0.015 0.013 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.003 0.001 
  Mz -0.046 -0.041 -0.036 -0.031 -0.026 -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 
 90 grados N -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 -2.581 
  Vy 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 
  Vz -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 
  Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  My -0.144 -0.125 -0.107 -0.088 -0.069 -0.051 -0.032 -0.013 0.006 
  Mz 0.100 0.077 0.054 0.031 0.008 -0.015 -0.037 -0.060 -0.083 
 270 grados N -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 
  Vy -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 
  Vz -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 
  Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  My -0.095 -0.083 -0.070 -0.058 -0.046 -0.033 -0.021 -0.008 0.004 
  Mz -0.080 -0.059 -0.038 -0.017 0.004 0.025 0.046 0.067 0.088 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.023 0.020 0.017 0.014 0.011 0.008 0.005 0.002 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 0.364 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.020 0.017 0.015 0.012 0.010 0.007 0.005 0.002 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Vz 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.005 0.003 0.001 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.250 m 0.500 m 
N14/N13 Carga permanente N -0.062 -0.061 -0.060 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.003 0.004 0.004 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 -0.000 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.163 0.163 0.163 
  Vy -0.025 -0.032 -0.038 
  Vz 0.004 0.004 0.004 
  Mt 0.001 0.001 0.001 
  My 0.001 0.000 -0.001 
  Mz -0.003 0.004 0.013 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.011 0.011 0.011 
  Vy -0.025 -0.032 -0.038 
  Vz 0.005 0.005 0.005 
  Mt 0.001 0.001 0.001 
  My 0.001 -0.000 -0.002 
  Mz -0.003 0.004 0.013 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.083 0.083 0.083 
  Vy -0.030 -0.042 -0.051 
  Vz -0.008 -0.008 -0.008 
  Mt 0.001 0.001 0.001 
  My -0.001 0.001 0.003 
  Mz -0.003 0.006 0.017 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.118 -0.118 -0.118 
  Vy -0.030 -0.042 -0.051 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt 0.001 0.001 0.001 
  My -0.001 -0.000 0.000 
  Mz -0.003 0.006 0.017 
 90 grados N 0.350 0.350 0.350 
  Vy 0.035 0.047 0.056 
  Vz -0.010 -0.010 -0.010 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.000 0.002 0.004 
  Mz 0.006 -0.004 -0.017 
 270 grados N 0.254 0.254 0.254 
  Vy -0.023 -0.031 -0.037 
  Vz -0.007 -0.007 -0.007 
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  Mt -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.000 0.001 0.003 
  Mz -0.005 0.002 0.010 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.051 -0.051 -0.051 
  Vy 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.000 -0.000 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.054 -0.054 -0.054 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.000 -0.000 -0.000 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.000 -0.000 -0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.023 -0.023 -0.023 
  Vy 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.002 0.002 0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 -0.000 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N15/N14 Carga permanente N 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 
  Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vz -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 -0.221 
  Vy -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  My 0.001 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 
  Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.006 -0.002 0.003 0.007 0.011 0.015 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vy -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 
  Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  My -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.006 -0.002 0.003 0.007 0.011 0.015 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 
  Vy -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  My 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mz -0.025 -0.019 -0.013 -0.008 -0.002 0.004 0.009 0.015 0.021 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 
  Vy -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
  Mz -0.025 -0.019 -0.013 -0.008 -0.002 0.004 0.009 0.015 0.021 
 90 grados N -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 
  Vy 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 
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  Vz 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 
  Mz 0.065 0.053 0.041 0.030 0.018 0.007 -0.005 -0.016 -0.028 
 270 grados N -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 -0.340 
  Vy -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 
  Mz -0.055 -0.046 -0.036 -0.027 -0.017 -0.008 0.001 0.011 0.020 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
N12/N15 Carga permanente N -0.129 -0.128 -0.127 -0.126 -0.125 
  Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 
  Mz -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 
  Vy -0.055 -0.064 -0.073 -0.082 -0.091 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  My -0.002 -0.001 -0.000 0.000 0.001 
  Mz -0.031 -0.017 0.000 0.020 0.041 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 
  Vy -0.055 -0.064 -0.073 -0.082 -0.091 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
  Mz -0.031 -0.017 0.000 0.020 0.041 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 
  Vy -0.063 -0.078 -0.092 -0.106 -0.121 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  My -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 
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  Mz -0.040 -0.022 -0.001 0.024 0.052 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 
  Vy -0.063 -0.078 -0.092 -0.106 -0.121 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  My 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.000 
  Mz -0.040 -0.022 -0.001 0.024 0.052 
 90 grados N 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 
  Vy -0.026 -0.012 0.003 0.017 0.031 
  Vz -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Mt -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 
  My -0.004 -0.003 -0.001 -0.000 0.001 
  Mz 0.007 0.012 0.013 0.011 0.005 
 270 grados N 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 
  Vy 0.052 0.043 0.034 0.025 0.016 
  Vz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mt 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  My -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 0.001 
  Mz 0.009 -0.003 -0.013 -0.020 -0.026 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 -0.088 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.180 m 0.359 m 0.539 m 0.718 m 0.898 m 1.077 m 1.257 m 1.436 m 
N16/N15 Carga permanente N -0.065 -0.065 -0.064 -0.064 -0.063 -0.063 -0.062 -0.062 -0.061 
  Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vz -0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
  Vy -0.005 0.007 0.012 0.017 0.021 0.025 0.028 0.030 0.031 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
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  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz 0.011 0.011 0.009 0.006 0.003 -0.001 -0.006 -0.011 -0.016 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 
  Vy -0.005 0.007 0.012 0.017 0.021 0.025 0.028 0.030 0.031 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 
  Mz 0.011 0.011 0.009 0.006 0.003 -0.001 -0.006 -0.011 -0.016 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 
  Vy -0.010 0.006 0.013 0.021 0.029 0.034 0.040 0.042 0.044 
  Vz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz 0.014 0.014 0.012 0.009 0.005 -0.001 -0.008 -0.015 -0.023 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 
  Vy -0.010 0.006 0.013 0.021 0.029 0.034 0.040 0.042 0.044 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mz 0.014 0.014 0.012 0.009 0.005 -0.001 -0.008 -0.015 -0.023 
 90 grados N 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 
  Vy 0.115 0.099 0.091 0.083 0.076 0.070 0.064 0.062 0.060 
  Vz -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.007 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.001 0.002 0.004 
  Mz 0.040 0.021 0.004 -0.011 -0.026 -0.039 -0.051 -0.062 -0.073 
 270 grados N 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vy -0.112 -0.101 -0.096 -0.092 -0.087 -0.083 -0.080 -0.078 -0.077 
  Vz -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.000 0.001 0.002 0.003 
  Mz -0.046 -0.027 -0.009 0.008 0.024 0.039 0.054 0.068 0.082 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mz 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.250 m 0.500 m 
N16/N17 Carga permanente N -0.060 -0.059 -0.058 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.013 -0.012 -0.012 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My -0.003 -0.000 0.003 
  Mz -0.001 -0.001 -0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.154 0.154 0.154 
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  Vy -0.005 -0.012 -0.018 
  Vz 0.008 0.008 0.008 
  Mt 0.005 0.005 0.005 
  My 0.002 0.000 -0.002 
  Mz -0.003 -0.001 0.003 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.018 0.018 0.018 
  Vy -0.005 -0.012 -0.018 
  Vz -0.022 -0.022 -0.022 
  Mt 0.005 0.005 0.005 
  My -0.006 -0.001 0.005 
  Mz -0.003 -0.001 0.003 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N 0.093 0.093 0.093 
  Vy -0.003 -0.014 -0.024 
  Vz 0.018 0.018 0.018 
  Mt 0.006 0.006 0.006 
  My 0.005 0.001 -0.003 
  Mz -0.003 -0.001 0.004 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N -0.127 -0.127 -0.127 
  Vy -0.003 -0.014 -0.024 
  Vz 0.011 0.011 0.011 
  Mt 0.006 0.006 0.006 
  My 0.003 0.000 -0.003 
  Mz -0.003 -0.001 0.004 
 90 grados N 0.324 0.324 0.324 
  Vy -0.088 -0.076 -0.067 
  Vz 0.043 0.043 0.043 
  Mt 0.004 0.004 0.004 
  My 0.012 0.001 -0.009 
  Mz -0.027 -0.007 0.011 
 270 grados N 0.255 0.255 0.255 
  Vy 0.090 0.082 0.076 
  Vz 0.026 0.026 0.026 
  Mt -0.006 -0.006 -0.006 
  My 0.007 0.001 -0.006 
  Mz 0.029 0.007 -0.012 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N -0.050 -0.050 -0.050 
  Vy 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.007 -0.007 -0.007 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.002 -0.000 0.002 
  Mz 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N -0.052 -0.052 -0.052 
  Vy 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.005 -0.005 -0.005 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.002 -0.000 0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 
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 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N -0.023 -0.023 -0.023 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.005 -0.005 -0.005 
  Mt 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 -0.000 0.001 
  Mz -0.000 -0.000 0.000 
 
 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.532 m 1.064 m 1.596 m 2.129 m 2.661 m 3.193 m 3.725 m 4.257 m 
N6/N12 Carga permanente N 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.013 -0.010 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.010 0.013 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.008 -0.002 0.003 0.005 0.006 0.005 0.003 -0.002 -0.008 
  Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
 0 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 
  Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 
  Mz -0.027 -0.025 -0.023 -0.021 -0.018 -0.016 -0.014 -0.012 -0.010 
 0 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 
  Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 
  Mz -0.027 -0.025 -0.023 -0.021 -0.018 -0.016 -0.014 -0.012 -0.010 
 180 grados. Presión exterior tipo 1 N -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 
  Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 
  Mz -0.010 -0.012 -0.014 -0.016 -0.018 -0.021 -0.023 -0.025 -0.027 
 180 grados. Presión exterior tipo 2 N 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 
  Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 
  Mz -0.010 -0.012 -0.014 -0.016 -0.018 -0.021 -0.023 -0.025 -0.027 
 90 grados N -1.598 -1.598 -1.598 -1.598 -1.598 -1.598 -1.598 -1.598 -1.598 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  My -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Mz 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 
 270 grados N -0.727 -0.727 -0.727 -0.727 -0.727 -0.727 -0.727 -0.727 -0.727 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mz -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 -0.079 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 1) N 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 2) N 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 
  Vy -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Vz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
  Mt -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
 
CALCULO EST. TEMPLETE Y CAMERINOS DE FAB DE LAD. Página 60 
 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mz -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Nieve (Sobrecarga de nieve 3) N 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 
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8.3_ ESTRUCTURA DE FÁBRICA DE LADRILLOS. 
       En el cálculo de los elementos resistentes se han tenido en cuenta las acciones 
gravitatorias, sísmicas y eológicas, no considerándose las térmicas ni reológicas por su 
escasa entidad y disposición estructural. 
       Acciones gravitatorias. 
 Forjado. 
 
Cargas permanentes 
Solado 
Guarnecidos 
Forjado 
80 kg/m2 
20 kg/m2 
280 kg/m2 
Sobrecarga Uso 
Tabiquería 
200 kg/m2 
120 kg/m2 
 
Total(permanente+sobrecarga) 
 
700 kg/m2 
 
 Cubierta. 
 
 
Cargas permanentes 
Solería 
Guarnecidos 
Formación de pendientes 
Forjado 
80 kg/m2 
20 kg/m2 
130 kg/m2 
280 kg/m2 
Sobrecarga Uso 
Nieve 
150 kg/m2 
40 kg/m2 
 
Total(permanente+sobrecarga) 
 
700 kg/m2 
 
 Muro de cerramiento. 
 
Cargas permanentes 
Citara 
Tabique 
Enfoscado 
200 kg/m2 
60 kg/m2 
20 kg/m2 
 
Total(permanente+sobrecarga) 
 
280 kg/m2 
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 Acción eólica. 
Sobrecarga unitaria horizontal 50 kg/m2 
 
Estructura. 
       La estructura vertical consiste en pilares de hormigón que están convenientemente 
arriostrados mediante zunchos de hormigón armado, para garantizar la estabilidad y 
equilibrio. 
       La estructura horizontal será de forjado constituido por viguetas semirresistentes de 
hormigón armado, bovedillas cerámicas y capa de compresión de 4 cm. de espesor, HA-
25 con barra electrosoldada. 
       El diseño y cálculo de los pilares se ajustan en todo momento a lo especificado en 
la normativa de hormigón estructural EHE. De acuerdo con esta norma el cálculo de las 
solicitaciones se ha realizado por los métodos generales de la resistencia de Materiales. 
       Los cerramientos exteriores, no estructurales, se realizan con tabicón de ladrillo 
hueco doble, cámara de aislamiento con espuma de poliuretano proyectada y tabique de 
ladrillo. Se garantizaran los niveles de aislamiento necesarios en el interior de las 
habitaciones. 
       A continuación de adjunta el cálculo de los elementos estructurales: 
 Características de los materiales, niveles de control y coeficiente de seguridad. 
       Los materiales que se emplearan en todos los elementos de hormigón, y sus 
características más importantes, así como niveles de control previstos y sus coeficientes 
de seguridad correspondientes, son los que se expresan en el siguiente cuadro. 
EHE ELEMENTOS DE HORMIGON 
CARACTERISTICAS TODA LA OBRA ZANJAS ZUNCHOS 
Resistencia características a los 
28 días Fck (N/mm2) 
  
25 
 
25 
Tipo de cemento  
II-Z-35 
 
 
 
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (Kp/m3) 
 
300/350 
  
Tamaño máximo del árido   
40 
 
20 
 
Tipo de ambiente 
 
IIb 
  
Consistencia del hormigón   
Plástica 
 
Blanda 
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Asiento de cono de 
Abrams(cm) 
  
3 a 5 
 
6 a 9 
Sistema de compactación vibrado   
Nivel de control  Reducido Normal 
Coeficiente de minoración  2.50 2.50 
 
ACERO: 
Barras de designación/ limite elástico (N/mm2) B-400 S/ 400 
Mallas designación/ limite elástico (N/mm2) B-500 T/ 500 
Control previsto Normal 
Coeficiente de minoración 1.15 
 
EJECUCIÓN: 
Control previsto Normal 
Daños previsibles Medios 
Coeficiente de mayoración 1.50º 
 
       Los materiales que se emplearan en la estructura y en los cerramientos, y sus 
características más importantes, así como los niveles de control previstos y sus 
coeficientes de seguridad correspondientes (para los elementos de hormigón se aplica en 
el cuadro anterior), son los que se expresan en el cuadro siguiente: 
 
LADRILLOS: 
Tipo de ladrillo según RL-88 Macizos y perforados 
Clase de ladrillos NV 
Resistencia a compresión 120Kp/ cm2 
 
MORTEROS: 
Tipo de cemento I-35 
Tipo de cal Aérea 
Tipo de arena Natural (R o M) 
Tamaño máximo arena (mm) 2.50 
Aditivos  
Tipo de mortero M-80 
Resistencia a compresión 80 Kp/cm2 
Plasticidad Sograsa 
Dosificación 1:1/2/7 
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MUROS: 
Clase de muro Aparejado 
Tipo de aparejo A tizón o a la española 
Resistencia de cálculo de la fábrica (Kp/cm2) 22 
Espesor de las juntas 1.00 a 1.50 cm 
 
ACCIONES: 
Caso de carga II 
Coeficiente de mayoración 1.50 
 
       Los cementos que se utilizaran en la ejecución de los elementos estructurales 
cumplirán lo especificado en la “Instrucción para la recepción de Cementos RC-97”. 
Los ladrillos a emplear en los muros cumplirán lo especificado en el “Pliego General 
para la recepción de ladrillos cerámicos Rl-88”. 
       Los ensayos de control que se efectuaran durante la obra sobre el hormigón y el 
acero serán los que especifica el capitulo IX de la norma EHE, según los niveles de 
control especificados  en el punto anterior. 
FLECHAS MÁXIMAS RELATIVAS Y ABSOLUTAS PARA ELEMENTOS DE H.A. 
 Estructura no solidaria con otros elementos: 
                        Relativa: d/L < 1/250 
                        Absoluta: L/500 + 1 cm. 
 Estructura solidaria con otros elementos: 
                        Flexibles:  
                                      Relativas: d/L < 1/400 
                                      Absoluta: L/800 + 0.60 cm. 
                        Rígidos: 
                                       Relativas: d/L < 1/500 
                                      Absoluta: L/1000 + 0.50 cm. 
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 PARTICIONES, ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS. 
       Las particiones se realizaran con tabique de ladrillo hueco cerámico, salvo en 
separación de habitaciones con zonas comunes que serán de tabicón, tomado con 
mortero de cemento 1:6 y enfoscado maestrado con mortero de cemento de dosificación 
1:3 por ambas caras, con un espesor medio de 1.5 cm. 
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ANEJO Nº 9: MURO TIERRA ARMADA (KEYSTONE) 
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9.1_ ANTECEDENTES Y OBJETO. 
       Como elemento de contención perteneciente a la obra denominada: “PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ANDALUCÍA”, se propone el sistema KEYSTONE 
de muros de tierra armada con geomalla sintética. 
       El objeto de la presente memoria de cálculo es la justificación geotécnica-estructural 
de la solución adoptada para las diversas secciones de muros de tierra armada que se tienen 
en este proyecto. 
         
9.2_ TIPOLOGÍA. 
       El sistema KEYSTONE responde geotécnica y estructuralmente a un tipo de 
contención a base de tierra armada con geo-red sintética ó anclaje metálico (keystrip) que 
posee la particularidad de que la cara o paramento exterior está constituido por bloques de 
hormigón vibroprensado que por su geometría permiten una gran flexibilidad en el trazado 
en planta (esquinas, curvas, contracurvas, etc.). 
       Los métodos de cálculo y dimensionamiento que se aplican son esencialmente los 
mismos que se usan para otras estructuras de tierra armada convencionales, aunque con las 
particularidades que se derivan del uso de geomalla y de la conexión de la geomalla a los 
bloques, y del hecho de estar constituido el muro por piezas (bloques) vinculados al 
terreno. 
       Este tipo de muros está bastante extendido en USA, donde gran parte de su experiencia 
y recomendaciones están recogidas en el Manual de Dimensionamiento (Segmental 
Retaining Walls) de la National Concrete Masonry Association.  
       Actualmente en España trabajan con este tipo de sistema entre otras empresas Paveco, 
la cual me ha ayudado en la obtención de los cálculos y el entendimiento de este sistema.  
       En España, Paveco ha realizado múltiples obras con resultados satisfactorios en 
sentido estructural y bajo el punto de vista de ejecución, dada su versatilidad y 
adaptabilidad tanto a geometrías como a cambios eventuales del proyecto. 
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       Algunas de estas obras son: 
 Nuevo acceso a la zona franca de Cádiz. 
 
 
 Estribos flotantes para puente de la M-45 en El Bercial, Madrid. 
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9.3_ ELEMENTOS INTEGRANTES DEL SISTEMA. 
     9.3.1_ Bloque COMPAC. 
 
 
     9.3.2_ Bloque ESTANDAR. 
 
50
45
20
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     9.3.3_ Tapa de remate. 
10
45
26
 
9.4_ METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 
       Tanto en el diseño de muros de tierra armada, como en el de cualquier otro tipo de 
estructura de contención de tierras hay dos aspectos primordiales a considerar: el efecto de 
las presiones laterales y la capacidad portante del terreno. Ambos están basados en 
parámetros de la resistencia a cortante del suelo: ángulo de rozamiento interno (ϕ), 
cohesión (c), y peso específico (γ). 
       El método de cálculo de NCMA está basado en la teoría de Coulomb. Básicamente 
esta teoría fue desarrollada por C. A. Coulomb en 1776. Otra teoría de empujes de tierras 
importante es la teoría de Rankine que fue desarrollada en 1857. Las diferencias entre estas 
teorías estriban en las hipótesis simplificativas que asumen. Ambas teorías modelan el 
peso de una cuña de terreno que desliza a lo largo de un plano de fallo teórico. El empuje, 
Pa, corresponde a la fuerza necesaria para mantener en equilibrio la cuña de terreno. 
       La mayor diferencia entre las dos teorías es que Coulomb considera la fricción entre el 
terreno y el trasdós del muro, mientras que Rankine es más conservativo y no la considera, 
lo que además simplifica la complejidad matemática del problema. 
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       La fricción entre la superficie que forman los culos de los bloques y el relleno 
compactado y armado, genera una fuerza vertical que contribuye a soportar la cuña activa. 
Por eso debido a esta fuerza estabilizadora adicional, las presiones horizontales resultantes 
son menores que las utilizadas con la teoría de Rankine. 
       Otra diferencia entre las dos teorías consiste en que Coulomb considera la inclinación 
del muro, mientras que Rankine supone que éste siempre es vertical. La inclinación del 
muro reduce el tamaño de la cuña activa, y por tanto la fuerza necesaria para estabilizarla. 
       La presión del terreno en el trasdós de los bloques y en el trasdós de la zona armada, 
tiene una distribución triangular dada por: 
 
h a =  h   kσ γ
 
       La presión debida a la sobrecarga tiene una distribución rectangular dada por: 
 
h a =  q  kσ
 
       El empuje viene dado por la suma de las ecuaciones anteriores: 
       Donde: 
 ka = coeficiente de empuje activo 
 γ = peso específico del suelo 
 H = altura total del muro 
 q = sobrecarga uniforme 
 i = ángulo de inclinación del muro con la vertical 
 δ = ángulo de rozamiento terreno-muro 
 
a a
2
aP  =  (
1
2
  k  H  +  q k  H) ( - i)γ δcos
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       Se puede incluir la cohesión en el análisis disminuyendo el empuje: 
 
 
 Estados a verificar 
 Estabilidad externa – hundimiento 
       La capacidad portante se determina para un ancho de cimiento equivalente de acuerdo 
con la distribución de presiones de Meyerhof bajo un bloque de terreno armado. El ancho 
de cimiento equivalente viene dado por: 
 
B =  L -  2 e
 
       Donde: 
 L = longitud de la base 
e = excentricidad de la reacción como consecuencia de la presión del      
suelo sostenido. 
 B = ancho de cimiento equivalente 
       La carga de hundimiento se calcula de acuerdo con la expresión de Meyerhof: 
 
ult c c c q qq  = c N  s  d  +  D N  d  + 0.5  B N  s  dγ γ γ γ γ
 
       Donde: 
c = cohesión del terreno del cimiento 
γ = peso específico del terreno de cimentación 
D = empotramiento 
a
2
a a aP  =  
1
2
  H  k  +  q  H  k  -  2  c kγ  
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                                           en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
 
MURO TIERRA ARMADA (KEYSTONE) Página 8 
 
B = ancho equivalente 
Nc, Nq y Nγ = factores de capacidad de carga y dependen del valor ϕ 
s = factores de forma 
d = factores de profundidad 
       El coeficiente de seguridad al hundimiento es la relación entre la carga de hundimiento 
y las presiones calculadas. 
Donde: 
  
Rv = Suma de las cargas verticales 
e = excentricidad medida desde el centro de gravedad. 
          L = longitud de la última geomalla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
u l t
v
F S  =  
q
σ
 
v
v
 =  
R
L -  2 eσ  
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       Factores de capacidad de carga para la ecuación de Meyerhof . 
ϕ Nc 
q 
 
γ 
0 5,14 
,00 ,00 
5 6,49 
,57 ,07 
10 8,34 
,47 ,37 
15 10,98 
,94 ,13 
20 14,83 
,40 ,87 
25 20,72 
0,66 ,77 
30 30,14 
8,40 5,67 
35 46,12 
3,30 7,15 
40 75,31 
4,20 3,69 
45 133,87 34,87 62,74 
50 266,88 
19,06 73,86 
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       Factores de forma: 
L
B
 k 0.2 + 1 = s pc
 L
D
 k 0.2 + 1 = d pc  
para ϕ > 10º  
L
B
 k 0.1 + 1 = s = s pq γ  B
D
 k 0.1 + 1 = d = d pq γ  
 
       Donde: 
B = ancho equivalente del muro 
L = longitud del muro 
D = empotramiento del muro 
 
       A efectos prácticos, para longitudes de muro mayores a 10 veces el ancho equivalente, 
y ancho efectivo mayor a 10 veces el empotramiento, todos los factores de forma se 
pueden considerar iguales a 1. 
 
 Estabilidad externa - Deslizamiento 
       Aunque la resistencia al deslizamiento no es una presión como tal, es importante como 
principal fuerza estabilizadora del muro y es función de las propiedades del terreno. 
       El rozamiento depende de la rugosidad de las superficies y de la fuerza normal a las 
mismas. La expresión de la fuerza de rozamiento es: 
p
2k  =  (45 +  2 )tan
φ
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F =  N ( )tan φ
 
       Donde: 
 N = fuerza normal a las superficies 
 ϕ = ángulo de rozamiento interno 
 
       Si se incluye la cohesión la fuerza de rozamiento es: 
 
F = N ( ) + c Ltan φ
 
       Donde: 
 c = cohesión del suelo 
 L = longitud efectiva de la superficie de rozamiento 
 
       Para los bloques de KEYSTONE se han realizado ensayos de laboratorio con objeto 
de determinar las características de rozamiento entre los bloques y otros materiales (arena, 
zahorra, y soleras de hormigón). 
       El coeficiente de seguridad al deslizamiento se obtiene mediante: 
       siendo Pa y Pas los empujes debidos al peso de las tierras y a la acción de las 
sobrecargas  respectivamente. FR es la resistencia al deslizamiento, calculada 
anteriormente. 
 
   
s
R
a as
F  = 
F
P  +  P  
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 Estabilidad externa - Vuelco 
       El coeficiente de seguridad al vuelco es: 
 M
M
 =FOT
D
R
 
       en donde MR es el momento estabilizador y MD el momento desestabilizante debido a 
los empujes, ambos respecto al punto de giro, intersección del plano del muro con el nivel 
de cimentación. 
 
 Estabilidad interna - Determinación de la geomalla necesaria 
 
       Para determinar la geomalla necesaria, se debe verificar que la misma no alcance su 
carga admisible en tracción, no se produzca deslizamiento suelo-geomalla ni 
arrancamiento en la unión geomalla–bloques.  
  
 Estabilidad interna - Verificación a la tracción de la geomalla 
       La geomalla tiene una carga de rotura a largo plazo Tcr. 
       Con coeficientes de seguridad Fscd = 1.30 por degradación química y Fsun = 1.50 por 
incertidumbres del material y minoración de capacidad, se obtiene un valor de la tracción 
admisible de 
F x Fscd
T
 = T
sun
cr
d
 
       que no deberá ser superada por la tracción de servicio en la geomalla a cualquier cota. 
       El valor de Ti (tracción en la cota i), se calcula a partir de las presiones de empuje y la 
separación entre geo-redes consecutivas. 
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 Estabilidad interna - Verificación de arrancamiento en la unión geomalla-
bloques 
       La tracción en la geomalla a una cota determinada (Ti ) no podrá superar el valor de la 
resistencia al arrancamiento TCON de la unión a esa cota, la cual depende de la resistencia 
de la geo-red y de la presión que el tramo superior de muro transmite sobre los bloques a 
esa altura, si bien este último valor resulta ser constante a partir de cierta distancia del 
coronamiento del muro. El valor de TCON está afectado de un coeficiente de seguridad  de 
1.5. 
 
 Estabilidad interna - Verificación a deslizamiento de la geomalla 
       Se calcula una longitud de anclaje Le, que se mide desde el plano de deslizamiento de 
la cuña de suelo hacia el trasdós del muro. 
       El coeficiente de seguridad es 
 
 
       siendo Pouti la resistencia por anclaje de la geomalla en la cota analizada, FRQ la 
resistencia al deslizamiento entre bloques y Pai el empuje correspondiente a esa cota. 
       La resistencia de anclaje es 
 
 
       siendo Ci un coeficiente de interacción experimental que varía entre 0.5 y 1 (Ci=0.8 en 
nuestro caso) 
       FRQ depende de la fricción entre bloques y de la presión que transmite el tramo de 
muro superior a la cota analizada. 
Pa
F + Pout 
 = F
i
RQi
PO
∑
 
i e v iPout  =  2 L   Cσ
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       Estableciendo el coeficiente FPO de diseño (recomendado 1,5), pueden obtenerse las 
longitudes de anclaje Le necesarias. 
9.5_BASES DE CÁLCULO. 
       Se consideran las siguientes bases y datos de cálculo para el análisis geotécnico-
estructural, el dimensionamiento de los muros de tierra armada y las comprobaciones de 
estabilidad correspondientes, según los datos asumidos a falta de datos reales. 
       No se verifica la estabilidad global del conjunto. 
 Datos geotécnicos 
  Suelo del relleno (macizo de tierra armada) 
  Ángulo de rozamiento interno    30º 
  Cohesión      0.00 
  Peso específico     19.0 KN/m3 
  Suelo del trasdós (tierras contenidas) 
  Ángulo de rozamiento interno    30º 
  Cohesión      0.00 
  Peso específico     19.0 KN/m3 
  Suelo de cimentación 
  Ángulo de rozamiento interno    28º 
  Cohesión      0.00 
  Peso específico     19.0 KN/m3 
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       Ángulo de rozamiento interno entre terreno del relleno-terreno del trasdós: 28º (a 
considerar en la verificación de la estabilidad externa). 
       Ángulo de rozamiento interno entre terreno de relleno-muro (2/3 Ø)   2/3∗28º (a 
considerar en la verificación de la estabilidad interna siempre que se calcule con el método 
de Coulomb). 
 
Características de los materiales 
 Hormigón de los bloques   H-210 (fck = 210 kg/cm2). 
  Tipo de geomalla    STRATA-GRIP 
 Pernos de fibra    POLYMEC 
Res cortante > 440 kg/cm2 
       Absorción Agua < 0.1 % 
     Acciones de cálculo 
       Las acciones de cálculo consideradas son las correspondientes a los empujes del 
terreno de acuerdo con los datos geotécnicos expresados, así como una sobrecarga de uso 
expresada en  1200 Kg/m2. 
       Se realizan las verificaciones de estabilidad externas: deslizamiento, vuelco y 
hundimiento e internas: deslizamiento de la geomalla del suelo por falta de longitud de 
anclaje, rotura por tracción de la misma y arrancamiento de la geomalla del muro. 
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     Coeficientes de seguridad 
       Se adoptan los siguientes coeficientes de seguridad relativos a las comprobaciones de 
estabilidad y de la geomalla: 
       Coeficiente de seguridad al deslizamiento_________________________1.5 
       Coeficiente de seguridad al vuelco_______________________________2 
       Coeficiente de seguridad al hundimiento__________________________3 
       Coeficiente de seguridad al deslizamiento de la geomalla_____________1.5 
       Coef. de seg. al arrancamiento en la unión de la geo. con los bloques____1.5 
 
9.6_  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO. 
       De acuerdo con la metodología de cálculo expuesta se dispone de un programa de 
ordenador mediante el cual se obtienen los resultados del dimensionamiento a partir de los 
datos y bases de cálculo. 
       El procedimiento operativo se describe a continuación. 
       Se introducen en el programa de cálculo los siguientes datos: 
 Identificación del trabajo. 
 Parámetros geotécnicos del suelo a contener (cohesión, ángulo de rozamiento 
interno y peso específico). 
 Parámetros geotécnicos del suelo  a utilizar en el macizo de suelo armado. 
 Parámetros geotécnicos del suelo de cimentación. 
 Características geométricas del muro: 
 
 Altura. 
 Inclinación respecto de la vertical. 
 Empotramiento. 
 Sobrecarga. 
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 Inclinación del terreno de la coronación. 
 Altura hasta la que se extiende el terreno de la coronación. 
 Coeficientes de seguridad deseados al deslizamiento, vuelco, hundimiento, 
arrancamiento de la geomalla del suelo, y arrancamiento de la geomalla del muro. 
 Tipo de geomalla empleada. 
       Una vez introducidos los datos el programa calcula el número de geomallas 
necesarias, las cotas a las que han de situarse y su longitud; y muestra junto con estos 
resultados los coeficientes de seguridad respecto a los distintos tipos de fallo del muro. En 
este punto se pueden modificar las cotas de las geomallas o sus longitudes obteniendo de 
forma interactiva la evolución de los coeficientes de seguridad, permitiendo de este modo 
optimizar el diseño. 
 
9.7_ CÁLCULO DEL MURO. 
       En la presente memoria se han considerado las nuevas alturas y configuraciones de 
los muros, y estas permiten su diseño con bloques COMPAC, tal y como demuestran 
los cálculos anexos. 
       Cabe indicar que no se ha calculado la estabilidad global de los muros, es decir, un 
fallo global bajo los muros Keystone. A continuación observamos el perfil del muro: 
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9.8_ ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. 
       Para la ejecución de los muros de contención sistema KEYSTONE se deben realizar 
los siguientes pasos: 
    1_ Preparación del cajeado necesario, contemplando las pendientes necesarias para 
conducir el agua del drenaje fuera del muro. 
     2_ Preparación de una losa de cimentación –a ejecutar solo bajo los bloques- en el caso 
de que el suelo de cimentación sea de relleno. Si el nivel de cimentación es el firme, los 
bloques se replantean sobre un manto de grava. 
     3_Colocación de la hilada base replanteando la misma sobre el manto de grava. 
     4_Colocación de los pernos de conexión en el orificio correspondiente según sea el 
muro vertical ó ataluzado. 
     5_Colocación de la hilada siguiente asegurando que el perno de la inferior penetre en el 
hueco oval de los bloques de la hilada superior. Una vez hecho esto, el bloque se empuja 
hacia delante hasta que el perno hace contacto con la cara interior del hueco quedando 
entonces el bloque en posición. Esto permite un muy buen acabado de la cara del muro y 
rapidez en la ejecución. 
     6_Se continúa de esta forma hasta la cota del 1º plano de geored. 
     7_Una vez lograda esta cota se rellenan los huecos de los bloques y por detrás de los 
mismos con grava hasta lograr un espesor mínimo de 0,60 m, medidos desde la cara de los 
bloques. El objeto de esta grava es el de materializar un manto drenante dentro del plano 
del muro. 
     8_Luego se hace el relleno en tongadas de suelo compactadas al 98% del Proctor 
Modificado, hasta lograr la cota donde corresponda la 1º geored. Esta se coloca cogida a 
los pernos, luego se tensa y fija al relleno a través de una estaca. De esta manera se asegura 
que durante el relleno de la tongada siguiente la geo-red no pierda tensión. 
     9_A partir de aquí repetir desde el paso 5 hasta llegar al coronamiento del muro. 
     10_Para el remate del mismo se utiliza las tapas, las que se unen a los bloques a través 
de pernos y pegamento. 
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       En cuanto al diseño del muro, permite una gran adaptación a las pendientes 
longitudinales gracias a su modulación en bloques de 45x20, incluso modulando la 
coronación con tapas de 45x10, consiguiendo adaptaciones de casi 45º. 
       El propio talud del muro es un talud mínimo de 1 o 2 cm por metro, que evita, 
cuando el muro supera la altura de visión, que haya un efecto óptico de desplome hacia 
delante. 
       Respecto a las alturas, se puede conseguir cualquier altura, se ha realizado con 
resultados satisfactorios, muros de hasta 19 metros de altura. 
 
9.9_ CONCLUSIÓN. 
 
       Expuesta la metodología de cálculo y obtenidos los resultados correspondientes al 
dimensionamiento de los muros de contención sistema KEYSTONE de tierra armada, a 
partir de los datos geométricos y geotécnicos estructurales asumidos, se considera 
suficientemente justificado el cálculo de dichos muros para este proyecto.  
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9.10_ ENCUENTRO DE MURO DE TIERRA ARMADA. 
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ANEJO Nº 10: REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
INDICE:                                                                                                                             
Página. 
 
10.1_ FORMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS.                                                  2 
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10.1_ FORMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
       El sistema actualmente vigente para la revisión de precios de las obras del estado y 
de sus Organismos Autonómicos se encuentra regulado por el Decreto 3650/1970, y por 
el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto (BOE número 229, del 24 de septiembre).  
       Las formulas tipos propuestas para la revisión de precios de las obras en estudio 
corresponden a: 
 Formula tipo 1: Explanación en general, firmes en general con tratamientos 
superficiales, obras completas de nueva carretera con explanación y pavimentos 
de hormigón, túneles de gran sección y canales. 
 
 
Kt = 0.34 Ht / H0 + 0.26 Et / E0 +0.05 Ct / C0 +0.18 St / S0 + 0.02 Lt / L0 +0.15 
 
 
        Donde: 
 
 K: coeficiente teórico de revisión. 
 H: índice de coste de mano de obra. 
 E: índice de coste de energía. 
 C: índice de coste del cemento. 
 S: índice de coste de materiales siderúrgicos. 
 L: índice de coste de ligantes bituminosos. 
 Cu: índice de coste de cobre. 
 Subíndice t: fecha de certificación. 
 Subíndice o: fecha de licitación. 
 
 
 
 
 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                   en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                      
SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
JUSTIFICACION DE PRECIOS. Página 1 
 
 
ANEJO Nº11: JUSTIFICACIÓN  DE PRECIOS. 
 
INDICE: 
                                                                      Página. 
11.1_ INTRODUCCIÓN.        2  
11.2_ COSTES DIRECTOS.       2 
11.2.1_  Precios simples de materiales.                3 
11.2.2_  Precios simples de mano de obra.                3 
11.2.3_ Precios simples de maquinaria.                6 
11.3_ COSTES INDIRECTOS.       8 
11.4_ JUSTIFICACIÓN DE GASTOS GENERALES.    9 
11.5_ PRECIOS DESCOMPUESTOS DE UNIDADES DE OBRA.  10 
 11.5.1_ Unidades auxiliares.                  10 
 11.5.2_ Unidades de obra.       10 
11.6_ CUADRO DE MANO DE OBRA, CUADRO DE MAQUINARIA,  10 
CUADRO DE MATERIALES, PRECIOS AUXILIARES Y  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
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11.1_ INTRODUCCIÓN. 
       La finalidad de este anejo es calcular el importe de los precios unitarios, con los que 
abonarán las diferentes unidades de obra. Estos precios unitarios serán los que figurarán 
en los Cuadros de Precios nº1 y nº2, los cuales sirven de base para la obtención de los 
Presupuestos Generales de la obra. 
       En el precio de cada una de las unidades de obra se han de considerar dos tipos de 
costes: 
 Costes directos: Se obtienen como suma de los costes de materiales, mano de 
obra y maquinaria de la unidad de obra correspondiente, incluyendo 
combustible, energía y gastos de amortización y conservación de la maquinaria y 
de las instalaciones. 
 
 Costes indirectos: No son imputables directamente a una unidad de obra 
concreta sino al conjunto de la obra, tales como almacenes, instalaciones de 
oficinas a pie de obra, ayudantes, encargados, técnicos, etc., que estando adscrito 
a la obra en su conjunto no intervienen directamente en la ejecución de una 
unidad de obra. 
 
11.2_ COSTES DIRECTOS. 
       El cálculo de los costes directos de cada unidad de obra se basa en la determinación 
previa del coste de los denominados precios simples de: 
 A. Materiales. 
 B. Mano de obra. 
 C. Maquinaria. 
        
       En los precios simples no se incluye el IVA, puesto que éste se aplicará después al 
Presupuesto General. 
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     11.2.1_  Precios simples de materiales. 
       Son el coste por “Ud.” de medida del producto puesto a pie de obra, es decir, 
descargado y acopiado. Su coste total es el precio de suministro al que se le agregan, si 
no están incluidos en el precio de compra, los costes de transporte, carga y descarga e 
imprevistos por rotura o desperfectos en las operaciones necesarias hasta situar el 
material en el lugar de acopio o de recepción de obra. Estos precios se obtendrán de las 
bases de precios para el sector de la construcción y de consultas a los proveedores de la 
zona. 
     11.2.2_  Precios simples de mano de obra. 
       La determinación de los costes de la mano de obra correspondiente a cada uno de 
los precios unitarios del proyecto, requiere calcular el coste para la empresa de la hora 
efectiva de trabajo en cada categoría laboral, que se obtiene del siguiente modo: 
Coste hora trabajada = Coste empresarial anual / Horas trabajadas al año 
       El coste empresarial anual representa el coste total anual para la empresa de cada 
categoría laboral, incluyendo no solo las retribuciones percibidas por el trabajador por 
todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador debe pagar 
la empresa. 
       Las retribuciones a percibir por los trabajadores vienen establecidas en el 
“Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas” correspondientes a 
la provincia de Cádiz para el año 2006. 
       Las retribuciones que se aplican en el convenio que nos afectan son las siguientes: 
 Salario Base: Es el salario fijado en el convenio para cada categoría laboral. Se 
abona al trabajador todos los días del año excepto los 30 días de vacaciones que 
se le pagan de forma independiente. 
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 Plus Extrasalarial de Transporte: Con el fin de compensar los gastos que se 
producen a los trabajadores para acudir a sus puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta la movilidad de los mismos, que constituye una característica del sector, 
y cualquiera que sea la distancia a recorrer, se establece un Plus Extrasalarial de 
Transporte para todas las categorías y niveles. Este plus se percibirá por día 
realmente trabajado. 
 Plus de Asistencia y Actividad: Este plus se devengará por cada día realmente 
trabajado con el rendimiento normal exigible para cada una de las categorías 
profesionales. 
 Pagas Extraordinarias: El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos 
gratificaciones extraordinarias al año, que se abonarán en los meses de Junio y 
Diciembre. 
 Retribuciones de las Vacaciones: Comprende la retribución del trabajador 
correspondiente a los treinta (30) días de vacaciones anuales a que tiene derecho. 
Se paga una sola vez al año. 
       Las cargas sociales que debe pagar la empresa por cada trabajador, son fijadas por 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
       Régimen General de la Seguridad Social: 23.6% sobre la percepción anual excepto 
el plus extrasalarial de transporte. 
       Seguro de accidentes, desempleo, fondo de garantía salarial y formación 
profesional: 14.8% sobre la percepción anual excepto el plus extrasalarial de transporte. 
       Para poder aplicar el Convenio Colectivo es necesario clasificar previamente los 
diferentes días del año en días realmente trabajados y en días abonados y no trabajados, 
teniendo en cuenta el calendario oficial establecido: 
 Total de días del año: 365. 
 Vacaciones: 30. 
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 Sábados y Domingos: (11 meses): 95. 
 Festivos y no laborables: 17. 
 Días abonados y no trabajados: 30 + 95 + 17 = 142. 
 Días trabajados: 365 – 142 = 223. 
       Como anteriormente hemos indicado, para poder calcular el coste de la hora 
trabajada hay que establecer el número de horas trabajadas al año, que según el 
convenio para el año 2006 será de 1750 horas. 
       Al final de este Anejo se acompañan unas tablas de Mano de Obra donde se ha 
realizado, de forma clara y ordenada, el cálculo del coste de mano de obra para cada 
categoría laboral en la provincia de Cádiz y para el año 2006. Se ha supuesto que no se 
produce absentismo laboral. 
• Cuadrilla A: Formado por un Oficial de 1ª + Ayudante + Peón ordinario /2. 
• Cuadrilla B: Formada por un Oficial de 1ª + Peón Especializado. 
• Cuadrilla E: Formada por un Oficial de 1ª + Peón Ordinario 
     11.2.3_  Precios simples de maquinaria. 
       Son los costes horarios de maquinaria en los que se consideran incluidos los gastos 
relativos a la repercusión del operario que maneja la máquina, amortizaciones, carga y 
descarga, seguros y reparaciones, montaje y desmontaje, mantenimiento y conservación, 
combustible y consumo energético e incluso obras auxiliares necesarias para su 
instalación. 
       Para el cálculo puede adoptarse el “Método de Cálculo para la Obtención del Coste 
de Maquinaria en Obras de Carretera”, publicado por la Dirección General de 
Carreteras. 
Coste máquina = Coste Intrinsico + Coste Complementario 
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  Siendo: 
 Coste intrínseco: El relacionado directamente con el valor del equipo. 
 Coste complementario: El dependiente del personal y de los consumos. 
       Puesto que se trata de averiguar el coste horario de la máquina, se calculará el coste 
para un día medio y se dividirá por las ocho horas de trabajo que marca el convenio. 
     11.2.3.1_ Coste Intrínseco: 
       El método propone la siguiente fórmula general para obtener el Coste Intrínseco: 
Coste intrinsico= (Cd x D + Ch x H) x (Vt / 100) 
       Siendo: 
 Cd: Coeficiente unitario por día de puesta a disposición de la máquina en % de 
Vt. 
 D: Días de disposición. 
 Ch: Coeficiente unitario por hora de funcionamiento de la máquina en % de Vt. 
 H: Horas de funcionamiento de la máquina. 
 Vt: Valor de reposición de la máquina. 
       Se suele prescindir del coste de funcionamiento de las máquinas, sustituyéndolo por 
una tasa diaria de puesta a disposición, en la que quedan englobados todas las 
componentes del coste intrínseco de la máquina. Esta tasa diaria se valora en un 1.5 por 
mil diarios del valor de reposición de la máquina. 
       De esta forma, el coste intrínseco, para un periodo de D días de puesta a 
disposición, quedará determinado por: 
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Coste Intrinsico = (0.15 x D x Vt) / 100 
           
     11.2.3.2_ Coste complementario: 
       Se obtiene de la suma de los costes de mano de obra, necesaria para el manejo y la 
conservación de la máquina, y de los consumos de la propia máquina. 
 Mano de obra: Cada máquina contará con un maquinista, de clasificación Oficial 
de 1ª, con lo que consultando los costes de mano de obra expuestos 
anteriormente, se tiene: 
8 horas x 16.19 = 129.52 € 
 Consumos: Hay de dos tipos:  
           
       Principales: Costes energéticos. En todas las máquinas será el consumo de gasoil, 
valorando 0.93 €/litro, teniendo en cuenta que el consumo de gasoil es igual a 0.16 
litros/CV y hora. 
       Secundarios: Lubricantes y otros. Se obtendrán como porcentaje de los consumos 
principales. En todas las máquinas estudiadas los consumos secundarios suponen un 
20% de los principales. 
       Al final de este Anejo se acompañan unas tablas del cuadro de maquinaria utilizada 
con sus precios. 
11.3_ COSTES INDIRECTOS. 
       El coste indirecto de una unidad de obra se obtiene como un determinado 
porcentaje del coste directo: 
CI = K x CD 
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       Según la Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 1968, se limita su 
cuantía a un 5% de los costes Directos. 
K1 = 5% 
       En la misma Orden Ministerial se considera un porcentaje adicional, por 
imprevistos, que para obras terrestres es del 1%. 
K2 = 1% 
       Luego se tomará un 6% del coste directo, como queda reflejado en la 
descomposición de precios: 
CI = (K1 + K2) x CD 
 
11.4_ JUSTIFICACIÓN DE GASTOS GENERALES. 
       El funcionamiento de la empresa constructora presenta ciertos gastos que no son 
directamente asignables a ninguna obra en concreto, sino que tienen que ser sufragadas 
por todas. Estos gastos se denominan Gastos Generales, y cada empresa fija un 
porcentaje por ley para contemplar estos gastos de la contrata. El porcentaje varía entre 
un 13 y un 17% del Presupuesto de Ejecución Material. 
       La estructura de Gastos Generales es la siguiente: 
 
GASTOS GENERALES 
PORCENTAJE        
(%) 
Gastos Administrativos de Estructura 3 
Gastos Generales de Estructura 5 
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Gastos Fiscales 2 
Licencias y Permisos de Obras 3 
TOTAL 13 
 
 Beneficio Industrial: Se aplicará sobre el Presupuesto de Ejecución Material y su 
cuantía será del 6%. 
 I.V.A.: Se aplicará un 16% sobre la suma del Presupuesto de Ejecución 
Material, más los Gastos Generales, más el Beneficio Industrial. 
     El presupuesto de Ejecución por Contrata será la suma de estos tres conceptos. 
 
11.5_ PRECIOS DESCOMPUESTOS DE UNIDADES DE OBRA. 
     11.5.1_  Unidades auxiliares. 
       Las unidades auxiliares son materiales y operaciones que aparecen dentro de los 
precios descompuestos de otras, por lo que no aparecen en los Cuadros de Precios. A 
estas unidades no se les aplican los costes indirectos, pues esto se hace sobre la Unidad 
de Obra de la que pasen a formar parte. 
     11.5.2 Unidades de obra. 
       El precio unitario descompuesto es el precio de la unidad de Obra, donde se 
detallan los distintos componentes directos y el porcentaje de costes indirectos. Por 
consiguiente se obtiene aplicando el 6% a la suma anterior. 
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11.6_ CUADRO DE MANO DE OBRA, CUADRO DE MAQUINARIA, CUADRO 
DE MATERIALES, PRECIOS AUXILIARES Y JUSTIFICACIÓN DE 
PRECIOS. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
 
01TLL00100    m²  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 
 De limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero de las materias  
 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   27,43 0,14 
MK00100       0,010 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 0,29 
TP00200       0,003 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 0,04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,50 
 
                                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
 
02ADD00007    m³  EXC.DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                           
 
 De excavación, en desmonte, de tierra de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil  
 
ME00300       0,017 h    PALA CARGADORA                                                   27,43 0,47 
P12           0,072 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                66,28 4,77 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,24 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,55 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
 
02ATT00001    m³  TERRAPLEN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 CM                        
 
 De terraplén con tierras, comprendido: extendido en tongadas de 20 cm. y compactado con medios mecánicos al  
 
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,64 0,19 
MK00200       0,005 h    CAMION CISTERNA                                                  34,83 0,17 
MN00100       0,012 h    MOTONIVELADORA                                                   51,84 0,62 
MR00400       0,012 h    RULO VIBRATORIO                                                  26,75 0,32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,38 
 
                                         Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02ATT00002    m³  ADQUISICIÓN DE SUELO SELECCIONADO EN CANTERA                      
 
 De tierras adquiridas de préstamo, comprendido excavación y canon de adquisición, incluyendo carga a camión y  
 
02WWW00001    1,000 m3   TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO                                   1,21 1,21 
02TMM00022    1,000 m3   TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10KM. CARGA 4,96 4,96 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,54 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
                     Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
         ESCUELA POLITÉCNICA                                        en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                     
         SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
CUADRO DE PRECIOS 2 Página 3 
 
CAPÍTULO 02 MURO TIERRA ARMADA                                                
 
E04           m²  MURO DE TIERRA ARMADA                                             
 
 M2.Muro de tierra sistema Keystone realizado con piezas de tipo estándar, acabado rugoso, color terracota de di-  
 mensiones aproximadas 45x20x53 cm, ancladas entre ellas mediante pernos de arriostramiento de fibra de vidrio,  
 
P01           22,500 m²   MURO 1                                                           158,58 3.568,05 
P02           54,000 m²   MURO 2                                                           158,58 8.563,32 
P03           25,500 m²   MURO 3                                                           158,58 4.043,79 
P04           70,000 m²   MURO 4                                                           158,58 11.100,60 
P05           18,500 m²   MURO 5                                                           158,58 2.933,73 
P06           8,250 m²   MURO 6                                                           158,58 1.308,29 
P07           142,500 m²   MURO 7                                                           158,58 22.597,65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  54.115,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3.246,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57.362,36 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E05           m³  HOR.HA-25/P/20/IIa ZAPATAS V.MAN.                                  
 
 M3.Hormigon en armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo de árido de 20 mm, elaborado en central en  
 relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), vertido por medios naturales, vibrado y colo-  
 
MV00100       0,200 h    VIBRADOR                                                         2,50 0,50 
TP00100       2,350 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 33,37 
CH02920       1,030 m3   HORMIGON  HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           85,00 87,55 
TP00200       2,450 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 35,53 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  156,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,37 
 
                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
E06           m³  HOR.LIMPIEZA.H-200/P/40 VERTIDO GRUA                              
 
 M3.Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2 de resistencia característica, con tamaño máximo del árido de 40 mm  
 elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluido vertido con pluma grúa, vibrado y  
 
P17           0,600 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 87,15 
P18           0,600 h    PLUMA GRUA DE 30 mts.                                            6,27 3,76 
P19           1,000 m³   HORMIGON LIMPIEZA H-200/P/40                                     65,45 65,45 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  156,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,74 
           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E07           ml  FORMACION PELDAÑO LADRILLO PERF.                                  
 
 ML. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y  
 arena de rio M5 según UNE-EN 998_2.  
 
TP00100       2,350 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 33,37 
TP00200       2,450 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 35,53 
P20           0,600 m³   MORTERO CEMENTO (1/6) M5                                         79,39 47,63 
P21           26,000 Ud   LADRILLO CERAMICO 24X12X7                                        0,09 2,34 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  118,87 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,00 
 
                                                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS
  
 
E08           ml  BARANDILLA METALICA                                               
 
 Ml. Suministro y colocación de barandilla según diseño en planos, i/junta de dilatación cada 20 cm, y p.p. de puer-  
P22           0,200 h    OFICIAL PRIMERA                                                  15,50 3,10 
P23           0,400 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 5,69 
P24           0,200 h    EQUIPO DE SOLDADURA                                              0,64 0,13 
P25           0,010 h    CAMIÓN GRUA                                                      18,50 0,19 
P26           0,200 h    GRUPO ELECTROGENO 20/30 Kva                                      2,80 0,56 
P27           1,000 Ml   BARANDILLA METALICA                                              80,00 80,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  89,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,05 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DEL ESTANQUE                                            
 
15MZZ00102    m3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP.SOBRANTES              
 
 De excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-  
 dad máxima de 4 m. incluso relleno en tongadas de 20 cm. compactado al 95 % del Proctor Normal y transporte  
 
MR00300       0,150 h    RODILLO VIBRANTE MANUAL                                          4,44 0,67 
TP00100       0,150 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 2,13 
ME00400       0,040 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,19 1,61 
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,64 0,19 
MK00100       0,010 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 0,29 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,18 
 
                                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
03HAW00009    m3  HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN MUROS DE CONTENCION                    
 
 De hormigón HA-30/P/20/IIb en muros de contención, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm. y consisten-  
 cia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE, incluso p.p. de limpieza de fondos,  
 vibrado y curado. Medido el volumen ejecutado. Completamente terminado, incluso armadura, mallazo de sujeción  
 
TP00100       0,300 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 4,26 
TP00200       0,300 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 4,35 
MV00100       0,200 h    VIBRADOR                                                         2,50 0,50 
CH03120       1,030 m3   HORMIGON  HA-30/P/20/IIb, SUMINISTRADO                           74,38 76,61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  85,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,86 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
E89           Ud.   DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL CON FILTRO LAMELAR                  
 
 Depuradora de oxidación total con filtro lamelar, incluso transporte, descarga, colocación, totalmente terminada.  
 
 Sin descomposición 16.295,39 
 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 977,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.273,11 
 
    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 DRENAJES                                                          
 
E09           Ml  SUMIDERO TRANSVERSAL                                              
 
 Sumidero transversal en calzada a base de canaletas de fundición de 600x250 cm. para desagüe de pluviales, in-  
 
P28           1,000 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 15,50 
P29           1,000 H    PEÓN SUELTO                                                      14,23 14,23 
P30           1,000 Ud.   SUMIDERO TRANSVERSAL                                             210,45 210,45 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  240,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 14,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  254,59 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
E10           Ud.  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM                                      
 
 Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con  
 mortero de cemento M5 según UNE-EN-998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20  
 
P31           1,000 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 15,50 
P32           1,000 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 14,23 
P33           1,000 m²   M.O.COLOC.LADRI.MACIZO 1/2 PIE.                                  12,00 12,00 
P34           52,000 Ud.   LADRILLO CERAMICO                                                0,09 4,68 
P35           1,000 m³   MORTERO CEMENTO (1/6)M5                                          85,50 85,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  131,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,82 
 
               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
E11           Ml  CUNETA DRENANTE                                                   
 
 Cuneta drenaje prefabricada de hormigón incluso excavación, colocación y material filtro.  
 
 Sin descomposición 69,71 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,89 
 
                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
E12           Ml  CUNETA DRENAJE PREF.H.                                            
 
 Cuneta prefabricada de hormigón según diseño en planos, incluso excavación y colocación.  
 
 Sin descomposición 40,65 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,09 
 
                                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E13           Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm.                                     
 
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color na-  
 
SC01200       1,010 m    TUBO PVC. DIAM. 400 MM. 4 KG/CM2.                                42,94 43,37 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,65 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 5,10 
TP00200       1,800 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 26,10 
TO01900       0,150 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,33 2,45 
MR00200       0,200 h    PISON MECANICO MANUAL                                            4,52 0,90 
MK00100       0,080 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 2,35 
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 4,58 
AA00300       0,160 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 2,52 
TP00100       0,200 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 2,84 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  90,86 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,31 
 
                             Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
  
E14           Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                     
 
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color na-  
 
SC01000       1,010 m    TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4 KG/CM2.                                17,60 17,78 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,65 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 2,55 
TP00200       1,190 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 17,26 
TO01900       0,100 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,33 1,63 
MR00200       0,160 h    PISON MECANICO MANUAL                                            4,52 0,72 
MK00100       0,040 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 1,18 
ATC00100      1,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 30,53 
AA00300       0,120 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 1,89 
TP00100       0,160 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 2,27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  76,46 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,05 
 
                                       Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
  
E15           Ml  CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20                                
 Cuneta trapezoidal según plano de detalles revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa (e=0.10m)  
 Sin descomposición 20,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,25 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E90           m²  TALUD MEDIANTE GEOMALLAS TENSARMAT 400 E HIDROSIEMBRA             
 
 Talud de geomallas antierosion tensarmat 400 e hidrosiembra, incluso transporte, colocación. Totalmente termina-  
 do.  
 
P026          1,000 m²   TENSARMAT 400                                                    7,15 7,15 
P027          1,000 m²   HIDROSIEMBRA.                                                    1,30 1,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,45 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,96 
 
                                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                      
 
P08           Ud.   ACOM. A RED EXIST.P.E.DIAM.90 mm                                  
 
 de acometida de la conducción instalada a conducción existente de polietileno de 90 mm formada por conexión  
 con derivación en "T" de polietileno en junta mecánica salida a brida diámetro 63/63 mm pn-10 y 2 válvulas de  
 corte, manguito de unión enchufe diámetro 63 mm con junta mecánica, incluso demolición de pavimento, excava-  
 cion en tierra con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios  
 manuales, compactado con pisón mecánico manual y carga y transporte de escombros  y tierras sobrantes a ver-  
 
0.001         3,250 h    OF.1ª FONTANERO                                                  16,33 53,07 
01FONT        8,750 h    PEON ESPECIAL                                                    15,46 135,28 
02FONT        1,000 Ml   ACOMETIDA.                                                       105,50 105,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  293,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 17,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,48 
 
                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
P09           ml TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                   
 
 MI Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mosferas, incluso p.p de piezas especiales, junta, excavación, cama  de arena de 20 cm, rasanteo de la misma,  
 Colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 
03TUB         1,000      TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                  16,50 16,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,49 
 
                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
P10           Ud.   ARQUETA DE REGISTRO 60X60 CM                                      
 
 Ud. Arqueta 60x60x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de riego, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero de cemento,  
 
04ARQ         1,000 u    ARQUETA DE REGISTRO 60X60 cm.                                    124,50 124,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  124,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,97 
 
                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
P11           Ud.   BOCA DE RIEGO DIAM.60 COND.POLIET. DIAM.90                        
 
 Boca de riego de diámetro 50 mm, en conducción de polietileno de diámetro 63 mm pn- 10, instalada con deriva-  
 ción en "T" de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca y carrete, incluido tornillería, juntas, arqueta  
 
04BOC         1,000 u    BOCA DE RIEGO DIAM 60 COND POLIET. DIA. 90                       405,73 405,73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  405,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 24,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  430,07 
                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METÁLICA Y FÁBRICA DE LADRILLO                         
 
E21           Kg  ESTRUCTURA TEMPLETE.                                              
 
 De acero S-275, incluso colocado, soldado. Totalmente terminado.  
 
P42           1,080 K    ACERO S-275, VIGAS ESTRUCT.SOLD.                                 0,80 0,86 
P43           0,020 h    AYUNDATE ESPECIALISTA                                            15,64 0,31 
P44           0,060 h    OF.1ª CERRAJERO CHAPISTA                                         16,33 0,98 
P45           0,060 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES               0,64 0,04 
P46           8,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,34 2,72 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 
 
                                                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
  
P023          m²  ESTRUCTURA PLANA UNIDIRECCIONAL CON HA-25/B/20/I                  
 
 Forjado unidireccional de 25+5 cm.de espesor, con viguetas semirresistentes, armaduras rígidas, bovedillas de  
 hormigón aligeradas con arlita, capa de compresión de 5 cm. con hormigón HA-25/B/20/I de consistencia blanda y  
 acero de resistencia y cuantía según planos; incluso p.p. de dobles viguetas, molduras , pérgolas. vuelos, corni-  
 sas, impostas  y goterones; cortado, labrado, colocado y atado de las armaduras; así como macizado de apoyos,  
 armadura de reparto, encofrados complementarios, apeos, sopandas y durmientes, pequeño material, vibrado, cura-  
 do y desencofrados; quedando incluida la totalidad de la estructura, pilares, vigas planas y de cuelque, brochales,  
 Sin descomposición 120,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,47 
 
                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
P024          m²  CERRAMIENTO CON FABRICA DE LADRILLO A LA CAPUCHINA.               
 
 Fábrica de ladrillo a la capuchina formada por: citara de ladrillo tosco hasta altura de zócalo y p.p. de pilastras en  
 esquinas del mismo ladrillo y resto desde altura de zócalo hasta techo de ladrillo hueco doble, manteado de cama-  
 ra con mortero M-40, aislante de poliuretano proyectado de 25 mm. mínimo de espesor y 30 kg/M2, cámara de ai-  
 re de 25 mm. y trasdosado de l.h.d. de 5 cm. toda la fábrica recibida con mortero M-40 con plastificante con p.p.  
 de emparchado de frente de pilares, mochetas realizadas con ladrillo perforado y / o tosco según preceda, dinteles  
 Sin descomposición 51,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,43 
 
                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
P025          m²  TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 5 CMS. DE ESPESOR.             
 
 Fábrica de ladrillo h.d. de 5 cm. recibido con mortero M-40 con plastificante con p.p. de colocación de premarcos  
 Sin descomposición 22,74 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,10 
 
                                         Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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07ITF00001    m²  FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA PRIMERA CALIDAD               
  
 DE FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD COLOCADAS POR HILADAS PARALE-  
 LAS AL ALERO,CON SOLAPES NO INFERIORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA, ASENTADAS SOBRE  
 BARRO ENRIQUECIDO CON CAL GRASA, INCLUSO P.P. DE RECIBIDO DE UNA CADA CINCO HILADAS PER-  
 PENDICULARES AL ALERO CON MORTERO M-2(1:8); CONSTRUIDO SEGUN NTE/QTT-11. MEDIDO EN VER-  
 
AGM00600      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:8) 52,66 1,63 
ATC00100      0,550 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 16,79 
QT00700       43,200 u    TEJA CERAMICA CURVA                                              0,85 36,72 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  55,14 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,45 
 
                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
E23           m²  BALDOSA AMORTI.LOSET.ELÁST.PAV.DE CAUCHO Y SEG.60X100X100 mm      
 
 Baldosa amorti .loseta elástica pav.de caucho y seg. 60x100x100 mm, incluso transporte, colocación, totalmente  
 
 Sin descomposición 33,69 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,71 
 
                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
 
E24           Ud.  TORRETA ESCALERA TOBOGAN DE ACERO                                 
 
 Torreta escalera tobogán de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en  
 
AGM00200      0,062 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 75,37 4,67 
UP00800       10,000 m    BORDILLO DE HORMIGON 10x20x40 CM.                                2,03 20,30 
UU00600       1,000 u    TORRETA ESCALERA Y TOBOGAN DE ACERO                           1.564,00 1.564,00 
CH04120       1,328 m3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 100,26 
TP00200       6,250 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 90,63 
AA00200       1,875 m3   ARENA FINA                                                       11,06 20,74 
ATC00200      1,750 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 52,73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.853,33 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 111,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.964,53 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
E25           Ud.  BALANCIN                                                          
 
 Balancín, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P47           1,000 u    BALANCIN                                                         1.100,00 1.100,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.153,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 69,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.222,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E26           Ud.  COLUMPIO DE MADERA CUNA                                           
 
 Columpio de madera cuna, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad eje-  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
0.002         1,000 u    COLUMPIO DE MADERA CUNA                                          17.500,00 17.500,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.553,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.053,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.606,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
E27           Ud.  CONJUNTO MODULAR MADERA                                           
 
 Conjunto modular de madera, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad  
 ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
 ESP.         
P48           1,000 u    CONJUNTO MODULAR DE MADERA                                       5.930,00 5.930,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.983,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 358,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.342,22 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
E28           Ud.  CONJUNTO MODULAR PARA DISCAPACITADOS                              
 
 Conjunto modular para discapacitados, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P49           1,000 u    CONJUNTO MODULAR PARA DISCAPACITADOS                         17.650,00 17.650,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.703,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.062,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.765,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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E29           Ud.  LABERINTO METALICO                                                
 
 Laberinto metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P50           1,000 h    LABERINTO METALICO                                               1.550,00 1.550,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.603,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 96,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.699,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 
E30           Ud.  COLUMPIO METALICO                                                 
 
 Columpio metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
 ESP.         
P51           1,000 u    COLUMPIO METALICO                                                410,00 410,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  463,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 27,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  491,02 
 
                     Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
  
E31           Ud.  TOBOGAN A DISTINTAS ALTURAS                                       
 
 Tobogán a distintas alturas, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad eje-  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P52           1,000 u    TOBOGAN A DISTINTAS ALTURAS                                      1.590,00 1.590,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.643,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 98,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.741,82 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E32           Ud.  CONJUNTO MODULAR DE ACERO                                         
 
 Conjunto modular de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P53           1,000 u    CONJUNTO MODULAR DE ACERO                                        29.000,00 29.000,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  29.053,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.743,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.796,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
 
E33           Ud.  PASARELA DE MADERA                                                
 
 Pasarela de madera, incluso elemento de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
 ESP.         
P54           1,000 u    PASARELA DE MADERA                                               880,00 880,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  933,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 55,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  989,22 
 
            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
  
 
E34           Ud.  BANCOS DE MADERA                                                  
 
 Banco de intemperie de 1.70 m. de largo, construidos con soportes metálicos y tablazón de madera, incluso ele-  
 
ATC00200      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 4,52 
CH04120       0,117 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 8,83 
TP00200       0,260 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 3,77 
UU00300       1,000 u    BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METALICO Y ASIENTO P. 179,55 179,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  196,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,47 
 
                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E35           Ud.  PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA                     
 
 De papelera publica construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante, incluso  
 
ATC00200      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 3,01 
CH04120       0,049 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 3,70 
TP00200       0,200 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 2,90 
UU01600       1,000 u    PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF.SOPOR. BASC.                   90,53 90,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  100,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,84 
 
                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
E88           Ud.  VERJA NOVE                                                        
 
 Ml de verja nove, incluido transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
P020          0,500 h    OF.1ª CERRAJERIA                                                 16,25 8,13 
P021          0,500 h    AYUDANTE CERRAJERO                                               13,50 6,75 
P022          1,000 Ml   VERJA NOVE.                                                      22,30 22,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  37,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,41 
 
                         Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
 
E41           m   CIRCUITO ALUMBRADO 2X6mm.BAJOT.PVC ACERADO                        
 
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de sección nominal  
 mínima enterrado y aislado bajo 2 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de 110 mm. de diámetro, bajo el ace-  
 rado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excava-  
 
MR00200       0,264 h    PISON MECANICO MANUAL                                            4,52 1,19 
WW00400       0,250 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,16 
WW00300       0,250 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 0,64 
UE04100       1,010 m    TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIAM.  60 MM.                          2,41 2,43 
TO01800       0,040 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 0,65 
ME00400       0,015 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,19 0,60 
IE02200       2,020 m    CABLE COBRE 2X6  MM2/ 750 V.                                     4,55 9,19 
AA00300       0,060 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 0,95 
TP00200       0,480 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 6,96 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  22,77 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,14 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
E42           m   CIRCUITO ALUMBRADO 2X6.mmBAJO T.PVC CALZADA                       
 
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de sección nominal  
 mínima enterrado y aislado bajo 3 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de 110 mm. de diámetro, bajo el ace-  
 rado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excava-  
 
MR00200       0,264 h    PISON MECANICO MANUAL                                            4,52 1,19 
WW00400       0,250 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,16 
WW00300       0,250 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 0,64 
UE04100       1,010 m    TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIAM.  60 MM.                          2,41 2,43 
TO01800       0,040 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 0,65 
ME00400       0,015 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,19 0,60 
IE02200       2,020 m    CABLE COBRE 2X6  MM2/ 750 V.                                     4,55 9,19 
AA00300       0,060 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 0,95 
TP00200       0,480 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 6,96 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  22,77 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,14 
 
                                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E43           Ud.   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 cm.             
 
 De arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por solera de hormi-  
 gón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fabricada de ladrillo perforado de 1  
 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura  
 de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; construida según normas MV, ordenanza Municipal y  
 
CH04120       0,261 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 19,71 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 2,55 
UE03900       1,000 u    TAPA DE FUNDICION 60X60 CM.                                      150,25 150,25 
FL01300       0,190 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR  125,12 23,77 
ATC00100      2,660 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 81,21 
AGM00500      0,081 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 57,66 4,67 
AGM00200      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 75,37 0,75 
TP00200       0,900 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 13,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  295,96 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 17,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  313,72 
 
                     Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
E44           Ud.   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 40X40 cm:                     
 
 De arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por solera de hormi-  
 gón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fabricada de ladrillo perforado de 1  
 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura  
 de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; construida según normas MV, ordenanza Municipal y  
 
CH04120       0,261 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 19,71 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 2,55 
TF111258      1,000 u    TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40cm.                                    130,25 130,25 
FL01300       0,190 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR  125,12 23,77 
ATC00100      2,660 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 81,21 
AGM00500      0,081 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 57,66 4,67 
AGM00200      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 75,37 0,75 
TP00200       0,900 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 13,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  275,96 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 16,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  292,52 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E45           Ud.   CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRADO                             
 
 De cuadro de alumbrado público empotrado, formado por armario metálico equipado con perfileria porta-equipos,  
 puerta con cerradura universal, modulo para alojamiento de contador, interruptor horario, diferencial y automáticos  
 
IE11300       1,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA                          25,70 25,70 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 25,50 
UE00200       1,000 u    ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO                    190,84 190,84 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 1,30 
TO01800       6,000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 97,98 
IE10300       2,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO   II, DE 10A. A 32A.               25,68 51,36 
IE09900       1,000 u    INTERRUPTOR HORARIO AUTOMATICO                                   68,01 68,01 
IE08600       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  40 A/30  MA.                       85,04 85,04 
TP00200       0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 1,45 
IE11200       1,000 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR   58,34 58,34 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  605,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 36,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  641,85 
 
       Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO  CÉNTIMOS
  
E46           Ud.   CAJA GENERAL DE PROTECCION PARA 630 A.                            
 
 De caja general de protección para una intensidad nominal de 250 A. construida con material aislante auto extingi-  
 ble, con orificios para conductores, conteniendo tres  cortocircuitos fusibles de 250 A. de intensidad nominal, sec-  
 cionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso acometida en baja tensión  del centro  
 de transformación hasta la caja general de protección, punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas  
 de albañilería, instalada según REBT, NTE/IEB-34 y normas particulares de cia, suministradora. Medida la unidad  
 
TO02100       0,700 h    OFICIAL 1ª                                                       16,33 11,43 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 12,75 
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 8,17 
IE11600       1,000 u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         13,23 13,23 
IE05800       3,000 u    CARTUCHO FUSIBLE 250A. INTENSIDAD AC-1                           11,80 35,40 
IE04800       1,000 u    CAJA GENERAL PROTECCION 630A.INTEM.NOM.C/BASES 450,25 450,25 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 3,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  534,48 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 32,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  566,55 
 
      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  CÉNTIMOS
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E47           Ud.   FAROLA CHAPA A.GALVANIZADO 9 m.                                   
 
 De farola formada por báculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria estanca con arma-  
 dura y reflector de aluminio anonizado cerrada con globo de metacrilato transparente, luminaria Philips modelo  
 TRAFICC-VISION SGS-406 o similar, cierre vidrio plano, lámpara de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y to-  
 ma de tierra; incluso base de hormigón de 80x80 y 120 cm. de altura y p.p de pernos de anclaje, colocación, co-  
 nexión y ayudas de albañilería; construidas según normas MV, Ordenanza Municipal y REBT. medidas la unidad  
 
TO01800       5,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 89,82 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 1,30 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 51,00 
UE03400       1,000 u    LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y ARMADURA             125,85 125,85 
UE03200       1,000 u    LAMPARA TRAFICC-VISION SGS-406                                   35,45 35,45 
UE00300       1,000 u    BACULO ACERO GALVANIZADO 9 M. Y BRAZO 1.5 M.                340,86 340,86 
IE11300       1,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA                          25,70 25,70 
IE02000       26,000 m    CABLE COBRE 1X2.6MM2/ 750 V.                                     1,50 39,00 
CH04120       0,834 m3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 62,97 
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 12,21 
UE00700       1,000 u    BRAZO ACERO GALVANIZADO 2 M.                                     67,35 67,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  851,51 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 51,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  902,60 
 
                               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN                                            
 
E37           Ml  BORDILLO HORM.RECTO 14X20 cm.                                     
 
 De bordillo prefabricado de hormigón  de 14x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx 40 de 10  
 
P55           0,081 m³   HORMIGON HM-20/P/40/L, SUMINISTRADO                              58,68 4,75 
P56           0,170 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA                                            31,79 5,40 
B59           1,000 Ml   BORDILLO HORMIGON RECTO 14X20 cm                                 5,00 5,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,06 
 
                                               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
  
E38           m²  AC.BALDOSA CEMENTO 20X20, 4 PAST.                                 
 
 Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.Tmñax 40 mm y  
 
P57           1,000 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 15,33 
P58           0,002 m³   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO         117,50 0,24 
P59           1,000 m²   BALDOSA HIDRAHULICA 20X20 cm                                     7,20 7,20 
P60           0,020 m³   ARENA GRUESA                                                     11,80 0,24 
P61           0,200 h    OF.1ª SOLADOR                                                    16,33 3,27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,28 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,86 
 
                              Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
E39           m³  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 
 Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 ó Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en subbase,  
 
P62           0,300 m³   AGUA POTABLE                                                     0,64 0,19 
P63           0,010 h    PALA CARGADORA                                                   27,50 0,28 
P64           0,005 h    CAMIÓN CISTERNA                                                  35,00 0,18 
P65           0,012 h    MOTONIVELADORA                                                   26,75 0,32 
P66           1,000 m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               25,50 25,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,06 
 
                                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E40           m²  S-12(e=5)+ZA(e=25)                                                
 
 Pavimento flexible compuesto: paquete de zahorras artificiales de espesor 25 cm, + riego de imprimación + pavi-  
 
P67           0,020 h    CAPATAZ                                                          16,45 0,33 
P68           0,100 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 1,55 
P69           0,080 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 1,14 
P70           0,945 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               9,60 9,07 
P71           0,055 t    M.B.C                                                            415,00 22,83 
P72           0,020 h    PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE                                     216,00 4,32 
P73           0,020 h    EXTENDEDORA AGLOMERADO                                           41,00 0,82 
P74           0,020 h    COMPACTADOR TANDEM                                               24,00 0,48 
P75           0,020 h    COMPACTADOR NEUMATICO AUT.100 cv                                 32,00 0,64 
P76           0,020 h    CUBA DE RIEGO DE LIGANTES                                        30,00 0,60 
P77           0,009 h    CAMIÓN BAÑERA DE 25 Tm                                           36,00 0,32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  42,10 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,63 
 
                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
15CPP00000    Ml  PINTADO DE CEBREADOS, FLECHA, SIMBOLOS..                          
 
 Pintado de cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras con pintura aplicada mediante pulverizado con  
 
 Sin descomposición 12,70 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,46 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
15CPP00001    Ml  MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX               
 
 Marca vial reflexiva continua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado con dotación mínima  
 Sin descomposición 1,05 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,11 
 
                                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
15CPP00002    Ml  MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX            
 
 Marca vial reflexiva discontinua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado con dotación míni-  
 
 Sin descomposición 1,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 
 
                                                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
  
15CRR00103    Ud.  SEÑALES CUADRADAS DE 60 cm DE LADO                                
 
 Señal cuadrada de 60 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de longitud, incluso  
 
 Sin descomposición 106,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,21 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
  
15CRR00104    Ud.   SEÑALES REDONDAS DE 60 cm DE DIAMETRO                             
 
 Señal circular de 60 cm. de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de longitud, inclu-  
 
 Sin descomposición 106,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,21 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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15CRR00105    Ud.   SEÑALES DE STOP                                                   
 
 Señal trapezoidal de 40 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de longitud, inclu-  
 
 Sin descomposición 106,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,21 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN                                      
 
E48           u    ALCORNOQUE                                                        
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de alcornoque con perímetro de 30 a 40 cm.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P80           1,000 u    ALCORNOQUE                                                       300,00 300,00 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  330,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 19,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,67 
 
             Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
E49           u    OLEA EUROPEA                                                      
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego con perímetro de 18 a 20  cm.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P84           1,000 u    OLEA EUROPEA                                                     123,80 123,80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  154,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,90 
 
                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
  
E50           u    LIMONIAUSTRUM MONOPETALUM                                         
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P88           1,000 U    LIMONIAUSTRUM MONOPETALUM                                        3,52 3,52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,49 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E51           u   LINARIA PLATYCALYX                                                
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P89           4,000 u    LINARIA PLATYCALYX                                               2,55 10,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,57 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
E52           u    MONUMENTO A LA PEPA                                               
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 1.550,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 93,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.643,00 
 
                                       Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
  
 
E53           u    LANTISCO, ROMERO Y TARAJE                                          
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P91           1,000 u    LANTISCO, ROMERO Y TARAJE                                        5,25 5,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,32 
 
                                       Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 
E54           u    PINO CARRASCO                                                     
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de pino carrasco de 400 a 450 cm, con cepellón de diámetro  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P92           1,000 u    PINO CARRASCO                                                    190,56 190,56 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  221,38 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 13,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  234,66 
 
      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS  CÉNTIMOS
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E55           u    ABIES PINSAPO                                                     
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de abies pinsapo, de 175 a 200 cm de altura, en contenedor  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P93           1,000 u    ABIES PINSAPO                                                    119,80 119,80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  150,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,66 
 
            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
 
E56           u    LAVATERA ALBIA                                                    
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de 30 a 40 cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P94           1,000 u    LAVATERA OLBIA                                                   4,25 4,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,26 
 
                                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
  
E57           u    LOTUS CRETICUS                                                    
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 10 a 15 cm. en alveolo forestal de 200 cm3.  
   
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P95           1,000 u    LOTUS CRETICUS                                                   0,65 0,65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,45 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E58           u    ANEMONA BLANDA                                                    
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 30 a 40 cm.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P96           1,000 u    ANEMONA BLANDA                                                   2,95 2,95 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,55 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,88 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
E59           u    ENCINA                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de encina de 0.5 a 0.6 m. perímetro de tronco de 4 a 6 cm.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P97           1,000 u    ENCINA                                                           299,99 299,99 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  330,81 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 19,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,66 
 
               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
 
E60           u    MADROÑO                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de madroño, de 3 a 3.5 m. de altura, de forma copada.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P98           1,000 u    MADROÑO                                                          240,00 240,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  270,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 16,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,07 
 
                     Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E61           u    HELECHO                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de helecho.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P99           1,000 u    HELECHO                                                          5,25 5,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,32 
 
                                     Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E62           u    RETAMA                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de retama, de 40 a 60 cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P001          1,000 u    RETAMA                                                           3,52 3,52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,49 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
 
E63           u    MONUMENTO AL PESCADOR                                             
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 1.750,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 105,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.855,00 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
  
 
E64           u    MONUMENTO A LA CARABELA                                           
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 2.300,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 138,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.438,00 
 
                               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
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E65           u    LAVANDULA                                                         
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lavándula, 15 a 20  cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P002          1,000 u    LAVANDULA                                                        1,43 1,43 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,03 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,27 
 
                                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
 
E66           u    NARANJOS AMARGOS                                                  
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de naranjos amargos,  de 10  12 cm. de perímetro.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P003          1,000 u    NARANJOS AMARGOS                                                 87,48 87,48 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  118,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,40 
 
                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
  
E67           u    PLATANOS                                                          
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de plátanos,  de 25 a 30  cm. de perímetro, con cepellón de  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P004          1,000 u    PLATANOS                                                         106,63 106,63 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  137,45 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,70 
 
                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E68           u    ROSALES                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de rosas, 40 a 60   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P005          1,000 u    ROSALES                                                          3,52 3,52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,49 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
 
E69           u    QUEJIGO ANDALUZ                                                   
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de quejigo andaluz, 20 a 25  cm. de perímetro, con cepellón  
 de diámetro mínimo 67.5 cm, y profundidad mínima 47.25 cm.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P006          1,000 u    QUEJIGO ANDALUZ                                                  139,00 139,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  169,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 10,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,01 
 
                                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
  
 
E70           u    MEMORIA RIO GUADALQUIVIR Y PUENTE DE TRIANA                       
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 2.500,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 150,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.650,00 
 
                                          Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
  
 
E71           u    GERANIO                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de geranios, 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P007          1,000 u    JERANIO                                                          6,00 6,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,12 
                     Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
         ESCUELA POLITÉCNICA                                        en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                     
         SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
CUADRO DE PRECIOS 2 Página 32 
 
 
                                                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
  
 
E72           u    ROBLE MELOSO                                                      
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de roble meloso.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P008          1,000 u    ROBLE MELOSO                                                     117,69 117,69 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  148,51 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,42 
 
           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 
E73           u    CHAGUAR                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de chaguar, 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P009          1,000 u    CHAGUAR                                                          5,62 5,62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,22 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,71 
 
                                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
 
E74           u    BIDENS                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de bidens, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P010          1,000 h    BIDENS                                                           1,43 1,43 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,03 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,27 
 
                                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
E75           u    MONUMENTO A CORDOBA (POZO)                                         
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 Sin descomposición 850,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 51,00 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  901,00 
 
                                                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS
  
 
 
E76           u    EL ALMEZ                                                          
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de  él almez. de perímetro 8 a 10 cm. con cepellón de diame- 
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P011          1,000 u    EL ALMEZ                                                         24,84 24,84 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  55,66 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,00 
 
                                                         Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS
  
 
E77           u    MONUMENTO A LA ACEITUNA                                           
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 Sin descomposición 1.100,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 66,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.166,00 
 
                                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
  
 
E78           u    LIRIO DEL DESIERTO                                                
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lirio del desierto, de 15 a 20   cm. de altura.  
   
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P012          1,000 u    LIRIO DEL DESIERTO                                               4,35 4,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,37 
 
                                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E79           u    CACTUS                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de cactus, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P013          1,000 u    CACTUS                                                           152,42 152,42 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  155,02 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,32 
 
              Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 
E80           u    PALMERA DATILERA                                                  
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de palmera datilera, de 600 a 700 cm. de altura de estípite,  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P014          1,000 u    PALMERA DATILERA                                                 1.600,00 1.600,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.630,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 97,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.728,67 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE  CÉNTIMOS
  
E81           u    MARGARITA DE MAR                                                  
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de margarita de mar, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P015          1,000 u    MARGARITA DE MAR                                                 1,76 1,76 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,62 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E82           u    CIPRES                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de dipres, de 400 a 450 cm. de altura.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P016          1,000 u    CIPRES                                                           191,86 191,86 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  222,68 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 13,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,04 
 
                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
  
E83           u    ALIGUSTRE                                                         
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de aligustre, de 20 a 40 cm. de altura.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P017          1,000 u    ALIGUSTRE                                                        120,00 120,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  150,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,87 
 
          Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
 
E84           u    ADELFA                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de adelfa, de 40 a 60 cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P015          1,000 u    MARGARITA DE MAR                                                 1,76 1,76 
P018          1,000 u    ADELFA                                                           3,18 3,18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,99 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
E85           u    MONUMENTO A GRANADA                                               
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 2.542,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 152,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.694,79 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
                     Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
         ESCUELA POLITÉCNICA                                        en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                     
         SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
CUADRO DE PRECIOS 2 Página 37 
 
E86           u    ROBINIA PSEUDOACIA                                                
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de robina pseudoacacia, de 12 a 14 cm. de perimetro.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P019          1,000 u    FALSA ACACIA                                                     123,50 123,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  154,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,58 
 
           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
E87           u    MANTENIMIENTO                                                     
 
 Riego y cuidado durante un año, incluso ramas.  
 
 Sin descomposición 15.259,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 915,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.175,18 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E20                SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 Sin descomposición 17.083,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.025,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.108,86 
 
          Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
0.001         9,750 h    OF.1ª FONTANERO                                                  16,33 159,22 
  ______________  
 Grupo 0.0 .......................  159,22 
01FONT        26,250 h    PEON ESPECIAL                                                    15,46 405,83 
  ______________  
 Grupo 01F ......................  405,83 
1             38,250 h    PEON ESPECIAL                                                    15,46 591,35 
  ______________  
 Grupo 1   ......................  591,35 
2             38,250 h    OF.1ªALBAÑILERIA                                                 16,33 624,62 
  ______________  
 Grupo 2   ......................  624,62 
P020          355,000 h    OF.1ª CERRAJERIA                                                 16,25 5.768,75 
P021          355,000 h    AYUDANTE CERRAJERO                                               13,50 4.792,50 
  ______________  
 Grupo P02 .....................  10.561,25 
P13           75,758 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 1.174,24 
  ______________  
 Grupo P13 .....................  1.174,24 
P14           75,758 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 1.079,54 
  ______________  
 Grupo P14 .....................  1.079,54 
P15           151,515 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 2.156,06 
  ______________  
 Grupo P15 .....................  2.156,06 
P22           62,000 h    OFICIAL PRIMERA                                                  15,50 961,00 
  ______________  
 Grupo P22 .....................  961,00 
P23           124,000 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 1.764,52 
  ______________  
 Grupo P23 .....................  1.764,52 
P28           40,000 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 620,00 
  ______________  
 Grupo P28 .....................  620,00 
P29           40,000 H    PEÓN SUELTO                                                      14,23 569,20 
  ______________  
 Grupo P29 .....................  569,20 
P31           6,000 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 93,00 
  ______________  
 Grupo P31 .....................  93,00 
P32           6,000 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 85,38 
  ______________  
 Grupo P32 .....................  85,38 
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P43           26,000 h    AYUNDATE ESPECIALISTA                                            15,64 406,64 
  ______________  
 Grupo P43 .....................  406,64 
P44           78,000 h    OF.1ª CERRAJERO CHAPISTA                                         16,33 1.273,74 
  ______________  
 Grupo P44 .....................  1.273,74 
P57           2.300,000 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 35.259,00 
  ______________  
 Grupo P57 .....................  35.259,00 
P61           460,000 h    OF.1ª SOLADOR                                                    16,33 7.511,80 
  ______________  
 Grupo P61 .....................  7.511,80 
P67           31,500 h    CAPATAZ                                                          16,45 518,18 
  ______________  
 Grupo P67 .....................  518,18 
P68           157,500 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 2.441,25 
  ______________  
 Grupo P68 .....................  2.441,25 
P69           126,000 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 1.795,50 
  ______________  
 Grupo P69 .....................  1.795,50 
P78           19,600 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 320,07 
  ______________  
 Grupo P78 .....................  320,07 
P81           25,480 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 390,61 
  ______________  
 Grupo P81 .....................  390,61 
P85           6,150 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 100,43 
  ______________  
 Grupo P85 .....................  100,43 
P86           12,300 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 188,56 
  ______________  
 Grupo P86 .....................  188,56 
TO00100       681,210 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               16,33 11.124,16 
TO01800       562,700 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 9.188,89 
TO01900       100,550 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,33 1.641,98 
TO02100       0,700 h    OFICIAL 1ª                                                       16,33 11,43 
TO02200       26,000 h    OFICIAL 2ª                                                       15,93 414,18 
  ______________  
 Grupo TO0 .....................  22.380,64 
TP00100       1.246,553 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 17.701,06 
TP00200       2.413,650 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 34.997,93 
  ______________  
 Grupo TP0 .....................  52.698,98 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................  146.130,60 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO.  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
ME00300       938,546 h    PALA CARGADORA                                                   27,43 25.744,32 
ME00400       59,990 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,19 2.411,00 
  ______________  
 Grupo ME0 ....................  28.155,31 
MK00100       1.189,470 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 34.982,31 
MK00200       30,975 h    CAMION CISTERNA                                                  34,83 1.078,86 
  ______________  
 Grupo MK0 ....................  36.061,17 
MN00100       74,340 h    MOTONIVELADORA                                                   51,84 3.853,79 
  ______________  
 Grupo MN0 ....................  3.853,79 
MR00200       543,320 h    PISON MECANICO MANUAL                                            4,52 2.455,81 
MR00300       138,900 h    RODILLO VIBRANTE MANUAL                                          4,44 616,72 
MR00400       74,340 h    RULO VIBRATORIO                                                  26,75 1.988,60 
  ______________  
 Grupo MR0 ....................  5.061,12 
MV00100       94,800 h    VIBRADOR                                                         2,50 237,00 
  ______________  
 Grupo MV0 ....................  237,00 
P12           2.580,696 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                66,28 171.048,53 
  ______________  
 Grupo P12 .....................  171.048,53 
P16           7,508 h    CAMIÓN GRUA 5 Tn                                                 18,50 138,89 
  ______________  
 Grupo P16 .....................  138,89 
P18           4,200 h    PLUMA GRUA DE 30 mts.                                            6,27 26,33 
  ______________  
 Grupo P18 .....................  26,33 
P24           62,000 h    EQUIPO DE SOLDADURA                                              0,64 39,68 
  ______________  
 Grupo P24 .....................  39,68 
P25           3,100 h    CAMIÓN GRUA                                                      18,50 57,35 
  ______________  
 Grupo P25 .....................  57,35 
P26           62,000 h    GRUPO ELECTROGENO 20/30 Kva                                      2,80 173,60 
  ______________  
 Grupo P26 .....................  173,60 
P63           25,000 h    PALA CARGADORA                                                   27,50 687,50 
  ______________  
 Grupo P63 .....................  687,50 
P64           12,500 h    CAMIÓN CISTERNA                                                  35,00 437,50 
  ______________  
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 Grupo P64 .....................  437,50 
P65           30,000 h    MOTONIVELADORA                                                   26,75 802,50 
  ______________  
 Grupo P65 .....................  802,50 
P72           31,500 h    PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE                                     216,00 6.804,00 
  ______________  
 Grupo P72 .....................  6.804,00 
P73           31,500 h    EXTENDEDORA AGLOMERADO                                           41,00 1.291,50 
  ______________  
 Grupo P73 .....................  1.291,50 
P74           31,500 h    COMPACTADOR TANDEM                                               24,00 756,00 
  ______________  
 Grupo P74 .....................  756,00 
P75           31,500 h    COMPACTADOR NEUMATICO AUT.100 cv                                 32,00 1.008,00 
  ______________  
 Grupo P75 .....................  1.008,00 
P76           31,500 h    CUBA DE RIEGO DE LIGANTES                                        30,00 945,00 
  ______________  
 Grupo P76 .....................  945,00 
P77           14,175 h    CAMIÓN BAÑERA DE 25 Tm                                           36,00 510,30 
  ______________  
 Grupo P77 .....................  510,30 
P82           6,370 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 259,90 
  ______________  
 Grupo P82 .....................  259,90 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................  258.354,97 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO.  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
0.002         1,000 u    COLUMPIO DE MADERA CUNA                                          17.500,00 17.500,00 
  ______________  
 Grupo 0.0 .......................  17.500,00 
02FONT        3,000 Ml   ACOMETIDA.                                                       105,50 316,50 
  ______________  
 Grupo 02F ......................  316,50 
03TUB         340,000      TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                  16,50 5.610,00 
  ______________  
 Grupo 03T ......................  5.610,00 
04ARQ         7,000 u    ARQUETA DE REGISTRO 60X60 cm.                                    124,50 871,50 
  ______________  
 Grupo 04A .....................  871,50 
04BOC         9,000 u    BOCA DE RIEGO DIAM 60 COND POLIET. DIA. 90                       405,73 3.651,57 
  ______________  
 Grupo 04B .....................  3.651,57 
15CPP00000    70,000 Ml   PINTADO DE CEBREADOS, FLECHA, SIMBOLOS..                         12,70 889,00 
15CPP00001    250,000 Ml   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX              1,05 262,50 
15CPP00002    250,000 Ml   MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX           1,15 287,50 
15CRR00103   7,000 Ud   SEÑALES CUADRADAS DE 60 cm DE LADO                               106,80 747,60 
15CRR00104   8,000 Ud   SEÑALES REDONDAS DE 60 cm DE DIAMETRO                            106,80 854,40 
15CRR00105   3,000 Ud   SEÑALES DE STOP                                                  106,80 320,40 
  ______________  
 Grupo 15C .....................  3.361,40 
AA00200       1,875 m3   ARENA FINA                                                       11,06 20,74 
AA00300       217,013 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 3.420,13 
  ______________  
 Grupo AA0 .....................  3.440,87 
AW00300       6.195,000 m3   CANON ADQUISICION DE TIERRAS DE PRESTAMO                         0,74 4.584,30 
  ______________  
 Grupo AW0 ....................  4.584,30 
B59           225,000 Ml   BORDILLO HORMIGON RECTO 14X20 cm                                 5,00 1.125,00 
  ______________  
 Grupo B59 .....................  1.125,00 
CH02920       36,050 m3   HORMIGON  HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           85,00 3.064,25 
CH03120       452,170 m3   HORMIGON  HA-30/P/20/IIb, SUMINISTRADO                           74,38 33.632,40 
CH04120       124,908 m3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 9.430,55 
  ______________  
 Grupo CH0 .....................  46.127,21 
FL01300       22,040 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR               125,12 2.757,64 
  ______________  
 Grupo FL0 .....................  2.757,64 
GC00200       3,597 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                98,79 355,40 
  ______________  
 Grupo GC0 ....................  355,40 
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GW00100       2.139,914 m3   AGUA POTABLE                                                     0,64 1.369,55 
  ______________  
 Grupo GW0 ....................  1.369,55 
IE02000       2.340,000 m    CABLE COBRE 1X2.6MM2/ 750 V.                                     1,50 3.510,00 
IE02200       3.090,600 m    CABLE COBRE 2X6  MM2/ 750 V.                                     4,55 14.062,23 
IE04800       1,000 u    CAJA GENERAL PROTECCION 630A.INTEM.NOM.C/BASES FUSIBLES         450,25 450,25 
IE05800       3,000 u    CARTUCHO FUSIBLE 250A. INTENSIDAD AC-1                           11,80 35,40 
IE08600       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  40 A/30  MA.                       85,04 85,04 
IE09900       1,000 u    INTERRUPTOR HORARIO AUTOMATICO                                   68,01 68,01 
  ______________  
 Grupo IE0 ......................  18.210,93 
IE10300       2,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO   II,DE 10A. A 32A.                   25,68 51,36 
IE11200       1,000 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR                  58,34 58,34 
IE11300       91,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA                          25,70 2.338,70 
IE11600       1,000 u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         13,23 13,23 
  ______________  
 Grupo IE1 ......................  2.461,63 
P001          9,000 u    RETAMA                                                           3,52 31,68 
P002          12,000 u    LAVANDULA                                                        1,43 17,16 
P003          8,000 u    NARANJOS AMARGOS                                                 87,48 699,84 
P004          4,000 u    PLATANOS                                                         106,63 426,52 
P005          10,000 u    ROSALES                                                          3,52 35,20 
P006          1,000 u    QUEJIGO ANDALUZ                                                  139,00 139,00 
P007          10,000 u    JERANIO                                                          6,00 60,00 
P008          1,000 u    ROBLE MELOSO                                                     117,69 117,69 
P009          8,000 u    CHAGUAR                                                          5,62 44,96 
  ______________  
 Grupo P00 .....................  1.572,05 
P010          6,000 h    BIDENS                                                           1,43 8,58 
P011          6,000 u    EL ALMEZ                                                         24,84 149,04 
P012          4,000 u    LIRIO DEL DESIERTO                                               4,35 17,40 
P013          4,000 u    CACTUS                                                           152,42 609,68 
P014          4,000 u    PALMERA DATILERA                                                 1.600,00 6.400,00 
P015          18,000 u    MARGARITA DE MAR                                                 1,76 31,68 
P016          1,000 u    CIPRES                                                           191,86 191,86 
P017          3,000 u    ALIGUSTRE                                                        120,00 360,00 
P018          10,000 u    ADELFA                                                           3,18 31,80 
P019          15,000 u    FALSA ACACIA                                                     123,50 1.852,50 
  ______________  
 Grupo P01 .....................  9.652,54 
P022          710,000 Ml   VERJA NOVE.                                                      22,30 15.833,00 
P023          100,000 m²   ESTRUCTURA PLANA UNIDIRECCIONAL CON HA-25/B/20/I                 120,25 12.025,00 
P024          110,000 m²   CERRAMIENTO CON FABRICA DE LADRILLO A LA CAPUCHINA.              51,35 5.648,50 
P025          40,000 m²   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 5 CMS. DE ESPESOR.            22,74 909,60 
P026          720,000 m²   TENSARMAT 400                                                    7,15 5.148,00 
P027          720,000 m²   HIDROSIEMBRA.                                                    1,30 936,00 
  ______________  
 Grupo P02 .....................  40.500,10 
P17           345,450 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 50.176,61 
  ______________  
 Grupo P17 .....................  50.176,61 
P19           7,000 m³   HORMIGON LIMPIEZA H-200/P/40                                     65,45 458,15 
  ______________  
 Grupo P19 .....................  458,15 
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P20           8,400 m³   MORTERO CEMENTO (1/6) M5                                         79,39 666,88 
  ______________  
 Grupo P20 .....................  666,88 
P21           364,000 Ud   LADRILLO CERAMICO 24X12X7                                        0,09 32,76 
  ______________  
 Grupo P21 .....................  32,76 
P27           310,000 Ml   BARANDILLA METALICA                                              80,00 24.800,00 
  ______________  
 Grupo P27 .....................  24.800,00 
P30           40,000 Ud   SUMIDERO TRANSVERSAL                                             210,45 8.418,00 
  ______________  
 Grupo P30 .....................  8.418,00 
P33           6,000 m²   M.O.COLOC.LADRI.MACIZO 1/2 PIE.                                  12,00 72,00 
  ______________  
 Grupo P33 .....................  72,00 
P34           312,000 Ud   LADRILLO CERAMICO                                                0,09 28,08 
  ______________  
 Grupo P34 .....................  28,08 
P35           6,000 m³   MORTERO CEMENTO (1/6)M5                                          85,50 513,00 
  ______________  
 Grupo P35 .....................  513,00 
P42           1.404,000 K    ACERO S-275, VIGAS ESTRUCT.SOLD.                                 0,80 1.123,20 
  ______________  
 Grupo P42 .....................  1.123,20 
P45           78,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES                      0,64 49,92 
  ______________  
 Grupo P45 .....................  49,92 
P46           10.400,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,34 3.536,00 
  ______________  
 Grupo P46 .....................  3.536,00 
P47           1,000 u    BALANCIN                                                         1.100,00 1.100,00 
  ______________  
 Grupo P47 .....................  1.100,00 
P48           1,000 u    CONJUNTO MODULAR DE MADERA                                       5.930,00 5.930,00 
  ______________  
 Grupo P48 .....................  5.930,00 
P49           1,000 u    CONJUNTO MODULAR PARA DISCAPACITADOS                            17.650,00 17.650,00 
  ______________  
 Grupo P49 .....................  17.650,00 
P50           1,000 h    LABERINTO METALICO                                               1.550,00 1.550,00 
  ______________  
 Grupo P50 .....................  1.550,00 
P51           1,000 u    COLUMPIO METALICO                                                410,00 410,00 
  ______________  
 Grupo P51 .....................  410,00 
P52           1,000 u    TOBOGAN A DISTINTAS ALTURAS                                      1.590,00 1.590,00 
  ______________  
 Grupo P52 .....................  1.590,00 
P53           1,000 u    CONJUNTO MODULAR DE ACERO                                        29.000,00 29.000,00 
  ______________  
 Grupo P53 .....................  29.000,00 
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P54           1,000 u    PASARELA DE MADERA                                               880,00 880,00 
  ______________  
 Grupo P54 .....................  880,00 
P55           18,225 m³   HORMIGON HM-20/P/40/L, SUMINISTRADO                              58,68 1.069,44 
  ______________  
 Grupo P55 .....................  1.069,44 
P58           4,600 m³   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO                117,50 540,50 
  ______________  
 Grupo P58 .....................  540,50 
P59           2.300,000 m²   BALDOSA HIDRAHULICA 20X20 cm                                     7,20 16.560,00 
  ______________  
 Grupo P59 .....................  16.560,00 
P60           46,000 m³   ARENA GRUESA                                                     11,80 542,80 
  ______________  
 Grupo P60 .....................  542,80 
P62           750,000 m³   AGUA POTABLE                                                     0,64 480,00 
  ______________  
 Grupo P62 .....................  480,00 
P66           2.500,000 m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               25,50 63.750,00 
  ______________  
 Grupo P66 .....................  63.750,00 
P70           1.488,375 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               9,60 14.288,40 
  ______________  
 Grupo P70 .....................  14.288,40 
P71           86,625 t    M.B.C                                                            415,00 35.949,38 
  ______________  
 Grupo P71 .....................  35.949,38 
P79           49,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 515,48 
  ______________  
 Grupo P79 .....................  515,48 
P80           1,000 u    ALCORNOQUE                                                       300,00 300,00 
  ______________  
 Grupo P80 .....................  300,00 
P83           0,098 t    ABONOS                                                           250,25 24,52 
  ______________  
 Grupo P83 .....................  24,52 
P84           1,000 u    OLEA EUROPEA                                                     123,80 123,80 
  ______________  
 Grupo P84 .....................  123,80 
P87           0,123 t    ABONOS                                                           250,25 30,78 
  ______________  
 Grupo P87 .....................  30,78 
P88           4,000 U    LIMONIAUSTRUM MONOPETALUM                                        3,52 14,08 
  ______________  
 Grupo P88 .....................  14,08 
P89           16,000 u    LINARIA PLATYCALYX                                               2,55 40,80 
  ______________  
 Grupo P89 .....................  40,80 
P91           10,000 u    LANTISCO, ROMERO Y TARAJE                                        5,25 52,50 
  ______________  
 Grupo P91 .....................  52,50 
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P92           1,000 u    PINO CARRASCO                                                    190,56 190,56 
  ______________  
 Grupo P92 .....................  190,56 
P93           1,000 u    ABIES PINSAPO                                                    119,80 119,80 
  ______________  
 Grupo P93 .....................  119,80 
P94           5,000 u    LAVATERA OLBIA                                                   4,25 21,25 
  ______________  
 Grupo P94 .....................  21,25 
P95           5,000 u    LOTUS CRETICUS                                                   0,65 3,25 
  ______________  
 Grupo P95 .....................  3,25 
P96           6,000 u    ANEMONA BLANDA                                                   2,95 17,70 
  ______________  
 Grupo P96 .....................  17,70 
P97           1,000 u    ENCINA                                                           299,99 299,99 
  ______________  
 Grupo P97 .....................  299,99 
P98           1,000 u    MADROÑO                                                          240,00 240,00 
  ______________  
 Grupo P98 .....................  240,00 
P99           8,000 u    HELECHO                                                          5,25 42,00 
  ______________  
 Grupo P99 .....................  42,00 
QT00700       4.406,400 u    TEJA CERAMICA CURVA                                              0,85 3.745,44 
  ______________  
 Grupo QT0 .....................  3.745,44 
SC01000       202,000 m    TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4 KG/CM2.                                17,60 3.555,20 
SC01200       542,370 m    TUBO PVC. DIAM. 400 MM. 4 KG/CM2.                                42,94 23.289,37 
  ______________  
 Grupo SC0 .....................  26.844,57 
TF111258      90,000 u    TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40cm.                                    130,25 11.722,50 
  ______________  
 Grupo TF1 .....................  11.722,50 
UE00200       1,000 u    ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO                          190,84 190,84 
UE00300       90,000 u    BACULO ACERO GALVANIZADO 9 M. Y BRAZO 1.5 M.                     340,86 30.677,40 
UE00700       90,000 u    BRAZO ACERO GALVANIZADO 2 M.                                     67,35 6.061,50 
UE03200       90,000 u    LAMPARA TRAFICC-VISION SGS-406                                   35,45 3.190,50 
UE03400       90,000 u    LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y ARMADURA                       125,85 11.326,50 
UE03900       26,000 u    TAPA DE FUNDICION 60X60 CM.                                      150,25 3.906,50 
UE04100       1.545,300 m    TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIAM.  60 MM.                           2,41 3.724,17 
  ______________  
 Grupo UE0 .....................  59.077,41 
UP00800       10,000 m    BORDILLO DE HORMIGON 10x20x40 CM.                                2,03 20,30 
  ______________  
 Grupo UP0 .....................  20,30 
UU00300       100,000 u    BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METALICO Y ASIENTO P. FLANDES         179,55 17.955,00 
UU00600       1,000 u    TORRETA ESCALERA Y TOBOGAN DE ACERO                              1.564,00 1.564,00 
UU01600       70,000 u    PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF.,SOPOR.BASC.                       90,53 6.337,10 
  ______________  
 Grupo UU0 .....................  25.856,10 
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WW00300       3.587,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                        2,55 9.148,13 
WW00400       1.376,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 894,73 
  ______________  
 Grupo WW0 ...................  10.042,85 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................  583.978,99 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
  
 
 
 
02TMM00022    m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10KM. CARGA M.MECANICOS              
 
 DE TRANSPORTE DE TIERRAS REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA COM-  
 PRENDIDA ENTRE 5.00 Y 10.00 km. INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EN  
 PERFIL ESPONJADO.  
 
ME00300       0,020 h    PALA CARGADORA                                                   27,43 0,55 
MK00100       0,150 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 4,41 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02WWW00001    m3  TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO                                    
 
 DE TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO, COMPRENDIENDO EXCAVACION Y CANON DE AD-  
 QUISICION, PERO SIN INCLUIR CARGA A CAMION Y TRANSPORTE DESDE LA CANTERA AL LU-  
 GAR DE EMPLEO, MEDIDAS EN PERFIL NATURAL.  
 
ME00300       0,017 h    PALA CARGADORA                                                   27,43 0,47 
AW00300       1,000 m3   CANON ADQUISICION DE TIERRAS DE PRESTAMO                     0,74 0,74 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21 
 
                                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
07ITF00001    m²   FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA PRIMERA CALIDAD                
 
 DE FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD COLOCADAS POR HILA-  
 DAS PARALELAS AL ALERO,CON SOLAPES NO INFERIORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA,  
 ASENTADAS SOBRE BARRO ENRIQUECIDO CON CAL GRASA, INCLUSO P.P. DE RECIBIDO DE  
 UNA CADA CINCO HILADAS PERPENDICULARES AL ALERO CON MORTERO M-2(1:8); CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE/QTT-11. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MA- 
 YORES DE 1.00 m2.  
 
AGM00600      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:8) 52,66 1,63 
ATC00100      0,550 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 16,79 
QT00700       43,200 u    TEJA CERAMICA CURVA                                              0,85 36,72 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 55,14 
 
                             Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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AGM00200      m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3)           
 
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3).  
 
GC00200       0,453 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                98,79 44,75 
GW00100       0,268 m3   AGUA POTABLE                                                     0,64 0,17 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 14,63 
AA00300       1,004 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 15,82 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 75,37 
 
                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
AGM00500      m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)           
 
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6).  
 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 17,37 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                98,79 25,49 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,64 0,17 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 14,63 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 57,66 
 
                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
AGM00600      m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:8)           
 
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-2 (1:8).  
 
AA00300       1,174 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 18,50 
GC00200       0,196 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                98,79 19,36 
GW00100       0,258 m3   AGUA POTABLE                                                     0,64 0,17 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 14,63 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 52,66 
 
                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
ATC00100      h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.         
 
 CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESPECIAL.  
 
TP00100       1,000 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 14,20 
TO00100       1,000 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               16,33 16,33 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 30,53 
 
                                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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ATC00200      h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.         
 
 CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESPECIAL.  
 
TP00100       1,000 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 14,20 
TO02200       1,000 h    OFICIAL 2ª                                                       15,93 15,93 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 30,13 
 
                                              Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
P01           m²   MURO 1                                                            
 
P13           0,222 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 3,44 
P14           0,222 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 3,16 
P15           0,444 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 6,32 
P16           0,022 h    CAMIÓN GRUA 5 Tn                                                 18,50 0,41 
P17           1,000 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 145,25 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 158,58 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  CÉNTIMOS
  
P02           m²   MURO 2                                                            
 
P13           0,222 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 3,44 
P14           0,222 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 3,16 
P15           0,444 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 6,32 
P16           0,022 h    CAMIÓN GRUA 5 Tn                                                 18,50 0,41 
P17           1,000 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 145,25 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 158,58 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  CÉNTIMOS
  
 
P03           m²   MURO 3                                                            
 
P13           0,222 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 3,44 
P14           0,222 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 3,16 
P15           0,444 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 6,32 
P16           0,022 h    CAMIÓN GRUA 5 Tn                                                 18,50 0,41 
P17           1,000 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 145,25 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 158,58 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  CÉNTIMOS
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P04           m²   MURO 4                                                            
 
P13           0,222 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 3,44 
P14           0,222 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 3,16 
P15           0,444 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 6,32 
P16           0,022 h    CAMIÓN GRUA 5 Tn                                                 18,50 0,41 
P17           1,000 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 145,25 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 158,58 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  CÉNTIMOS
  
 
P05           m²   MURO 5                                                            
 
P13           0,222 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 3,44 
P14           0,222 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 3,16 
P15           0,444 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 6,32 
P16           0,022 h    CAMIÓN GRUA 5 Tn                                                 18,50 0,41 
P17           1,000 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 145,25 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 158,58 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  CÉNTIMOS
  
 
P06           m²   MURO 6                                                            
 
P13           0,222 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 3,44 
P14           0,222 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 3,16 
P15           0,444 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 6,32 
P16           0,022 h    CAMIÓN GRUA 5 Tn                                                 18,50 0,41 
P17           1,000 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 145,25 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 158,58 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  CÉNTIMOS
  
 
P07           m²   MURO 7                                                            
 
P13           0,222 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 3,44 
P14           0,222 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 3,16 
P15           0,444 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 6,32 
P16           0,022 h    CAMIÓN GRUA 5 Tn                                                 18,50 0,41 
P17           1,000 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 145,25 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 158,58 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  CÉNTIMOS
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P08           u    ACOM. A RED EXIST.P.E.DIAM.90 mm                                  
 
 De acometida de la conducción instalada a conducción existente de polietileno de 90 mm formada por conexión  
 con derivación en "T" de polietileno en junta mecánica salida a brida diámetro 63/63 mm pn-10 y 2 válvulas de  
 corte, manguito de unión enchufe diámetro 63 mm con junta mecánica, incluso demolición de pavimento, excava-  
 cion en tierra con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con me-  
 dios manuales, compactado con pisón mecánico manual y carga y transporte de escombros  y tierras sobrantes a  
 vertedero, medida la unidad ejecutada.  
 
0.001         3,250 h    OF.1ª FONTANERO                                                  16,33 53,07 
01FONT        8,750 h    PEON ESPECIAL                                                    15,46 135,28 
02FONT        1,000 Ml   ACOMETIDA.                                                       105,50 105,50 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 293,85 
 
      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  CÉNTIMOS
  
 
P09           ml   TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                   
 
 MI Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mosferas, incluso p.p de piezas especiales, junta, excavación, cama  de arena de 20 cm, rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 Totalmente colocada.  
 
03TUB         1,000      TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                  16,50 16,50 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50 
 
                                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
P10           u    ARQUETA DE REGISTRO 60X60 CM                                      
 
 Ud. Arqueta 60x60x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de riego, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero de ce-  
 mento, con cercos y tapa cuadrada 70x70 en hormigón.  
 
04ARQ         1,000 u    ARQUETA DE REGISTRO 60X60 cm.                                    124,50 124,50 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 124,50 
 
                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
P11           u    BOCA DE RIEGO DIAM.60 COND.POLIET. DIAM.90                        
 
 Boca de riego de diámetro 50 mm, en conducción de polietileno de diámetro 63 mm pn- 10, instalada con deriva-  
 ción en "T" de polietileno, porta bridas diámetro 75 mm con brida loca y carrete, incluido tornillería, juntas, arqueta  
 de fabrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope.  
 
04BOC         1,000 u    BOCA DE RIEGO DIAM 60 COND POLIET. DIA. 90                       405,73 405,73 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 405,73 
 
               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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P56           h    CUADRILLA ALBAÑILERIA                                             
 
1             1,000 h    PEON ESPECIAL                                                    15,46 15,46 
2             1,000 h    OF.1ªALBAÑILERIA                                                 16,33 16,33 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 31,79 
 
                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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12.1_ ANTECEDENTES. 
       El artículo 25 de la L.C.A.P. (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), 
exige como requisito indispensable para contratar, que el contratista esté debidamente 
clasificado. Para ello deberá presentar un expediente en la junta de contratación 
administrativa. 
       La clasificación está regulada por el reglamento general de la L.C.A.P. (R.D. 
1098/2001), que establece los distintos grupos, subgrupos, categorías y criterios de 
contratación. 
12.2_ CLASIFICACIÓN DE GRUPOS Y SUBGRUPOS. 
       Los distintos grupos que existen se clasifican por letras que van desde la letra “A” 
hasta la “K”. Cada grupo se podrá dividir en subgrupos, y estos a su vez pueden estar 
clasificados por números. 
       Los grupos y subgrupos se establecen de acuerdo con la siguiente clasificación: 
 A_:  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES: 
          A.1_ Desmontes y vaciados. 
          A.2_ Explanaciones. 
          A.3_ Canteras. 
          A.4_ Pozos y galerías. 
          A.5_ Túneles. 
 B_: PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS: 
    B.1_  De fábrica u hormigón en masa. 
          B.2_  De hormigón armado. 
          B.3_  De hormigón pretensado. 
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           B.4_  Metálicos. 
 C_: EDIFICACIONES: 
                C.1_  Demoliciones. 
          C.2_  Estructuras de fábrica u hormigón. 
          C.3_  Estructuras metálicas. 
          C.4_  Albañilería, revocos y revestidos. 
          C.5_  Cantería y marmolería. 
          C.6_ Pavimentos, solados y alicatados. 
          C.7_  Aislamiento e impermeabilizaciones. 
          C.8_  Carpintería de madera. 
          C.9_  Carpintería metálica. 
 D_: FERROCARRILES: 
    D.1_  Tendido de vías. 
          D.2_  Elevados sobre carril o cable. 
          D.3_  Señalizaciones y enclavamientos. 
          D.4_  Electrificación de ferrocarriles. 
          D.5_  Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 E_: HIDRÁULICAS: 
    E.1_  Abastecimiento y saneamiento. 
          E.2_  Presas. 
          E.3_  Canales. 
          E.4_  Acequias y desagües. 
          E.5_ Defensas de márgenes y encauzamientos. 
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          E.6_  Conducciones con tuberías de gran diámetro. 
          E.7_  Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 F_: MARÍTIMAS: 
   F.1_  Dragados. 
         F.2_  Escolleras. 
         F.3_  Bloques de hormigón. 
         F.4_  Cajones de hormigón armado. 
         F.5_  Con pilotes y tablestacas. 
         F.6_  Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
         F.7_  Obras marítimas sin cualificación específica. 
 G_: VIALES Y PISTAS: 
   G.1_  Autopistas. 
         G.2_  Pistas de aterrizaje. 
         G.3_  Con firmes de hormigón hidráulico. 
         G.4_  Con firmes de mezclas bituminosas. 
         G.5_  Señalización y balizamiento de vías. 
         G.6_  Obras viales sin cualificación específica. 
 H_: TRANSPORTE DE PORDUCTOS PETROLIFEROS Y GASEOSOS: 
   H.1_ Oleoductos. 
         H.2_ Gasoductos. 
 I_: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
   I.1_  Alumbrados, iluminación y balizamientos luminosos. 
         I.2_  Centrales de producción de energía. 
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        I.3_ Líneas eléctricas de transporte. 
        I.4_ Subestaciones. 
        I.5_ Centros de transformación y distribución de alta tensión. 
        I.6_ Distribución de baja tensión. 
        I.7_ Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
        I.8_ Instalaciones electrónicas. 
        I.9_ Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 J_: INSTALACIONES MECÁNICAS: 
  J.1_ Elevadores y transportadores. 
        J.2_ De ventilación, calefacción y climatización. 
        J.3_ Frigoríficos. 
        J.4_ Sanitarios. 
        J.5_ Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 K_: ESPECIALES: 
   K.1_ Cimentaciones especiales. 
         K.2_ Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
         K.3_ Tablestacados. 
         K.4_ Pinturas y mentalizaciones. 
         K.5_ Ornamentaciones y decoraciones. 
         K.6_ Jardinería y plantación. 
         K.7_ Monumentos artísticos. 
         K.8_ Estaciones de tratamiento de aforadoras. 
         K.9_ Instalaciones contra incendios. 
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12.3_ CATEGORÍAS. 
       Las categorías de los contratos que se establecerán según su Anualidad Media y se 
definen por letras minúsculas comprendidas desde la “a” hasta la “f”. 
       Para los grupos H, I, J y K, la máxima clasificación que podrán tener es la “e” 
siempre que su anualidad media sea > 840.000 Euros. 
       Anualidad Media: 
AM = P.E.C. X 12 / Plazo (meses) 
       Siendo: 
 P.E.C.: Presupuesto de ejecución por contrata correspondiente a las unidades de 
cada subgrupo. 
 Plazo: Plazo de ejecución de las unidades de cada subgrupo según el plan de 
trabajos. 
       A continuación se muestra una tabla con las diferentes categorías de clasificación: 
CATEGORIA LIMITE 
INFERIOR 
ANUALIDAD 
MEDIA 
LIMITE 
SUPERIOR 
a 0 < Anualidad Media≤ 60.000 
b 60.000 < Anualidad Media≤ 120.000 
c 120.000 < Anualidad Media≤ 360.000 
d 360.000 < Anualidad Media≤ 840.000 
e 840.000 < Anualidad Media≤ 2.400.000 
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       (Nota: Para los grupos H, I, J y K no existe la categoría f). 
       Para la clasificación del contratista tendremos en cuenta los presupuestos de los 
distintos capítulos de que consta nuestra obra siendo objeto de estudio aquel que si 
valoración supere el 20% del P.E.C. 
12.4_ CONCLUSIÓN. 
       En relación con la orden de 27 de Mayo de 1968, modificada por la orden de 15 de 
Octubre de 1987, modificada a su vez por la orden de 28 de junio de 1991, modificada e 
incluida como capítulo número dos en la Ley 2/2000 de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y por último, desarrollada por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el grupo y subgrupos correspondientes para poder 
licitar las obras contempladas en el presente proyecto son: 
GRUPO_  
Grupo A: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES. 
      Grupo C: EDIFICACIONES. 
 Grupo E: HIDRAHÚLICAS. 
SUBGRUPO_ 
Subgrupo 1: Desmonte de tierra y vaciado. 
      Subgrupo 2 y 3: Estructura de fábrica u hormigón y estructuras metálicas. 
Subgrupo 1: Abastecimiento y saneamiento. 
CATEGORÍA_  
Categoría “e”. 
f 2.400.000 < Anualidad Media≤  
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13.1_ OBJETO. 
       En este anejo se pretende definir las pautas a seguir para que la realización de las 
obras definidas en este Proyecto dé lugar a un producto final con niveles de calidad no 
sólo aceptables, sino que estén de acuerdo con los niveles máximos y mínimos 
requeridos actualmente a todo tipo de obras, cualquiera que sea su clase o naturaleza. 
       Para la realización de este anejo se han seguido las pautas marcadas en la 
publicación “Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras”, 
obra publicada por la Dirección General de Carreteras y la base de datos ha sido 
conseguida de GIASA: 
 
 
 
13.2_ CONTROL DE CALIDAD. 
       El control de calidad a realizar en el proyecto de construcción del Parque de 
Andalucía se ha realizado en tablas, donde se recogen los siguientes datos de interés: 
 Normativa. 
 Ensayo o inspecciones. 
 Medición. 
 Definición de lote. 
 Series por lote. 
 Lotes. 
 Ensayos. 
 Precio unitario. 
 Total en euros. 
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13.3_ EXPLANACIONES. 
     13.3.1_ Explanadas formadas por excavaciones. 
       Se define como excavación de la explanada al conjunto de operaciones realizadas 
para excavar y nivelar las zonas donde ha asentarse el firme incluyendo la plataforma de 
taludes y cunetas. 
       Los materiales objeto de control serán los siguientes: 
 Base de asiento del firme. 
 Geometría de las zonas excavadas. 
 
A) Control de la base de asiento del firme. 
 
       El objeto es comprobar que el terreno de asiento del firme, que aparece después de 
terminada la excavación conserva sus características naturales. 
       Procedimiento; Los ensayos a realizar son los siguientes: 
 por cada 1.000 m2 de base de asiento: 
 
 1 Análisis granulométrico, S/NLT-104. 
 1 Determinación de los Limites de Atterrberg S/NLT-105 y NLT-106. 
 1 Equivalente de arena S/NLT-113. 
 1 Contenido de materia orgánica S/NLT-117. 
 1 Proctor normal S/NLT-107. 
 
 Por cada 2.000 m2 de base de asiento: 
 
 5 Determinaciones de humedad y densidad “in situ”. 
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 Por cada 3.000 m2 de base de asiento: 
 
 1 C.B.R. de laboratorio S/NLT-111. 
 
B) Control geométrico. 
 
       Su objetivo es la comprobación geométrica de las superficies, una vez 
determinadas, con relación a Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
       Procedimiento; Los controles a realizar son: 
 Se comprobara las cotas de replanteo del eje, con miras cada 20 m., en estos 
mismos puntos se comprobara la anchura y pendiente transversal. 
 
 Se dedicara especial cuidado en detectar las posibles irregularidades localizadas 
en la base del firme, hoyos y lomos. 
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 
corregidas por el contratista, atendiendo a las órdenes que reciba del Director de 
las obras. 
 
     13.3.2_Explanadas formadas por terraplenado. 
       Se define como terraplenado a la extensión y compactación de suelos procedente de 
préstamo con el fin de conseguir la cota sobre la que se asentara el firme. 
 
       Los materiales objeto de control serán los siguientes: 
 Materiales que constituyen el terraplén. 
 Extensión. 
 Compactación. 
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 Geometría. 
 
A) _ Control de los materiales. 
 
       El objetivo es controlar que el material a utilizar cumple con lo establecido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
       Se tomaran muestras representativas para efectuar los siguientes ensayos: 
 
 Por cada 2.500 m3 de material de la misma procedencia: 
 
 1 Análisis granulométrico S/NLT-104. 
 1 Determinación de los limites de Atterberg S/NLT-105 y NLT-106 
 1 Contenido de materia orgánica S/NLT-117. 
 1 Proctor normal S/NLT-107. 
 
 Por cada 5.000 m3 de material de la misma procedencia: 
   
 1 C.B.R. de laboratorio S/NLT-111. 
 
       Los resultados de los ensayo de los materiales en su lugar de procedencia serán 
siempre valores que cumplirán las limitaciones establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
B) _ Control de la excavación 
 
       El objeto es vigilar y comprobar que la extensión de las capas cumple las 
condiciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y planos de Proyecto. 
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 Procedimiento: 
 Comprobar de forma aleatoria el espesor y anchura de las tongadas. 
 Comprobar la temperatura. 
 
C) _ Control de la compactación. 
 
       El objeto de este ensayo es comprobar que la compactación de cada tongada cumple 
las condiciones de densidad establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 Procedimiento: 
 
 Por cada 3.000 m3 de tongada o fracción: 
 Humedad S/NLT-109. 
 Densidad S/NLT-109. 
       Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 
mayores a las especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
D) _ Control Geométrico. 
 
       Su objeto es la comprobación geométrica de la superficie resultante del terraplén 
terminado en relación con Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 Procedimiento: 
       Se comprobara las cotas de replanteo del eje, con miras cada 20 m; en estos puntos 
se comprobara la anchura y pendiente transversal. 
       Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas 
por el contratista. 
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13.4_ ZAHORRAS ARTIFICIALES. 
       Se define como zahorra artificial a una mezcla de áridos, total o parcialmente 
machacados, en la granulometría del conjunto de los elementos que la compones es de 
tipo continuo. 
       Los materiales procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, 
como mínimo, un 75 % para trafico T0 y T1, o del 50 %, para los demás casos, en peso 
de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. 
       El árido de compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
       Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 
 Materiales que la constituyen. 
 Comprobación de la superficie de asiento. 
 Extensión. 
 Compactación. 
 Geometría. 
 
A) _ Control de los materiales 
 
       Su objeto es comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares 
       Procedimiento: 
       Se tomaran muestras representativas del material para efectuar los siguientes 
ensayos: 
 Por cada 750 m3 de material de la misma procedencia: 
 1 Humedad natural S/NLT-102. 
 1 Análisis granulométrico S/NLT-104. 
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 1 Equivalente de arena S/NLT-113. 
 1Determinacion de los límites de Atterberg S/NLT-105 NLT-106. 
 1 Proctor modificado. 
 
 Por cada 1.500 m3 de material de la misma procedencia: 
 1 Coeficiente de limpieza S/NLT-172. 
 1 C.B.R. de laboratorio S/NLT-111. 
 1 Desgaste de los ángeles S/NLT-149. 
 1 Índice de lajas S/NLT-354. 
 
B) _Control de la superficie de asiento. 
 
       Su objeto es comprobar que la superficie de asiento de la zahorra artificial tiene la 
densidad debida y las rasantes establecidas. 
       Procedimiento: 
 Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la superficie. 
 Comprobación de la geometría superficial. 
 Eliminación de los depósitos de arrastre observados. 
 
C) _ Control de la extensión.  
 
       Su objeto es vigilar y comprobar que la extensión de las tongadas cumple las 
condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Planos 
del Proyecto. 
       Procedimiento: 
 Controlar el espesor, anchura y pendiente transversal. 
 Vigilar la temperatura ambiente. 
 Vigilar que no se produzca contaminación. 
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D) _ Control de la compactación. 
 
       Su objeto es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecidas en el Pliego de  Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
       Procedimiento: 
 Por cada 2.500 m2 de tongada o fracción se realizaran ensayos de : 
 Humedad S/NLT-109. 
 Densidad S/NLT-109. 
 
E) _ Control geométrico. 
 
       Su objeto es la comprobación geométrica de la superficie terminada de zahorra 
artificial en relación con los planos de Proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
       Procedimiento: 
       Se comprobaran las cotas de replanteo del eje con miras cada 20 m. 
 
13.5_ RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.  
      Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre 
una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre esta de una capa bituminosa. 
       Las materias objeto de control en esta unidad serán las siguientes: 
 Materias que la constituyen. 
 Superficie a imprimar. 
 Dosificación. 
 Ejecución. 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
CONTROL DE CALIDAD Página 10 
 
 Geometría. 
 
A) _ Control de los materiales. 
 
       Su objeto es comprobar que los materiales a utilizar cumplen lo establecido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
       Procedimiento: 
       De cada partida enviada a obra se exigirá el certificado correspondiente y se 
tomaran muestras representativas en las que se realizaran ensayos de identificación. 
 
B) _ Control de la superficie a imprimar. 
 
       Su objeto es comprobar que la superficie a imprimar tiene la densidad debida y las 
rasantes establecidas. 
       Procedimiento: 
 Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la superficie. 
 Repetición de los ensayos de densidad en las zonas que se presume 
descompactacion. 
 Comprobación de la geometría superficial. 
 
C) _ Control de la dosificación. 
 
       Su objeto es comprobar que los materiales que constituyen la unidad de obra en las 
proporciones obtenidas como más apropiadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto. 
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       Procedimiento: 
       Se presentara un tramo de prueba del que se deducirá la dotación patrón de acuerdo 
con las condiciones de obra, material a emplear y criterio del Director. 
 
D) _ Control de ejecución. 
 
       Su objeto es vigilar y comprobar que la extensión cumple las condiciones 
establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
       Procedimiento: 
 
 Vigilar la temperatura ambiente y la aplicación del ligante. 
 Vigilar la presión de la bomba de impulsión del ligante y la velocidad del equipo 
de riego. 
 
D) _ Control geométrico. 
 
       Su objeto es comprobar que el riego tiene la anchura marcada en los Planos del 
Proyecto. 
       Procedimiento: 
       Comprobar con cinta cada 50 m. La anchura del riego. 
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13.6_MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 
       Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 
ligante bituminoso, para realizarla, en la cual es preciso calentar previamente los áridos 
y el ligante. La mezcla se extenderá y se compactara a temperatura superior a la del 
ambiente. 
       Los materiales objeto de control serán los siguientes: 
 Materiales que la constituyen. 
 Fabricación. 
 Comprobación de la superficie de asiento. 
 Extensión. 
 Compactación. 
 Geometría. 
 
A) _ Control de los materiales. 
       Su objeto es comprobar que los materiales a utilizar cumplen lo establecido en el 
Pliego de Prescripciones del Proyecto. 
       Procedimiento: 
       En el lugar de origen se tomaran muestras representativas para realizar los ensayos: 
 
 Por cada 1.000 m3 de árido. 
 1 Desgaste de los ángeles S/NLT-149. 
 1 Adhesividad S/NLT-166. 
 1 Densidad relativa S/NLT-153. 
 1 Absorción S/NLT-153. 
 
 Por cada 50 m3 de cada tamaño de árido clasificado. 
 1 Granulométrico. 
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 Por cada 500 m3 de cada tamaño de árido clasificado. 
 1 Índice de lajas S/NLT-354. 
 1 Porcentaje de elementos con dos o mas caras de fracturas. 
 
 Por cada 5.000 m3 del conjunto de áridos. 
 1 Inmersión- compresión en caso de mezclas cerradas. 
 
       En acopios de central: 
 
 Áridos : 
 
       Examen visual de los montones desechando aquellos que presenten tierra vegetal, 
materia orgánica o tamaños superiores al máximo. 
 Filler: 
 
       Se tomaran muestras de cada procedencia para efectuar los siguientes ensayos: 
 Una vez al día: 
 1 Granulométrico S/NLT-151. 
 Una vez por semana: 
 1 Densidad aparente en tolueno S/NLT-176. 
 De cada partida recibida en obra: 
 1 Penetration S/NLT-124. 
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B) _ Control de la superficie de asiento. 
       Su objeto es comprobar que la superficie de asiento de la mezcla tiene la densidad 
debida y las rasantes establecidas en los Planos. 
       Procedimiento: 
 Observación del efecto del paso de un camión sobre la superficie. 
 Repetición de los ensayos de densidad en las zonas donde se presuma des- 
compactación. 
 Comprobación de la geometría superficial. 
 
C) _ Control de la extensión. 
 
       Su objeto es comprobar que la extensión de la capa bituminosa se realiza de 
acuerdo con lo descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
        
       Procedimiento: 
 
 Vigilar la temperatura ambiente. 
 Medir la temperatura de la mezcla. 
 Comprobar espesor, anchura y pendiente transversal de la capa. 
 
D) _ Control de la compactación. 
 
       Su objeto es comprobar que la compactación de la capa cumpla las condiciones de 
densidad establecidas. 
 
       Procedimiento: 
 
 Por cada 500 tn. De mezcla compactada. 
 4 Densidades S/NLT-168. 
 4 Proporción de huecos S/NLT-168. 
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E) _ Control geométrico. 
 
       Su objeto es la comprobación geométrica de la superficie terminada de la mezcla 
bituminosa de acuerdo con los Planos. 
 
       Procedimiento: 
 
       Se comprobaran las cotas de replanteo del eje con miras cada 10 m. 
 
13.7_MURO. 
 
       Los puntos de inspección para el control de calidad de los Muros son: 
 
 Ejecución conforme al diseño definido en los planos.  
 
 Materiales utilizados acordes con las especificaciones técnicas dadas de cada 
uno de los productos (georredes, mallazos…) 
 
 Material de relleno del muro acorde con sus especificaciones. 
 
 Material de apoyo para el muro acorde con las especificaciones dadas (ver 
Justificación geotécnica). 
 
 Nivel de compactación mínimo alcanzado en el material de relleno del muro del 
98% Proctor Modificado. 
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13.8_TABLAS DE LOS ENSAYOS.                                                              
       Se recogen a continuación las tablas con los ensayos necesarios para un correcto y 
eficiente control de la calidad en dicho proyecto, dividido por secciones de la obra: 
TERRAPLENES. 
 
 
 
ZAHORRA ARTIFICIAL. 
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HORMIGÓN, MALLA ELECTROSOLDADA. 
 
 
 
BORDILLO DE GRANITO. 
 
 
 
MEZCLA BITUMINOSA. 
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   Siendo el total del presupuesto:  
 
TOTAL PRESUPUESTO 9340,40 € 
 
 
    El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras Públicas 
establece que el contratista deberá realizar a su costa los ensayos y pruebas que la Dirección 
de obra estime necesario, hasta un importe del 1% del Presupuesto de Ejecución Material, en 
el caso que excediera de este 1%, el coste correría a cargo de la propiedad. 
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14.1_ INTRODUCCIÓN. 
 
     14.1.1_ Objeto de este estudio. 
 
       Los riesgos y siniestros laborales constituyen un problema de primera magnitud 
para la sociedad y para su economía, requiriendo para su prevención eficaz la aplicación 
de complejas medidas de carácter jurídico, técnico y administrativo, tal y como ha 
venido a renovar y establecer la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre,  de Prevención de 
riesgos Laborales, que ha incorporado al Derecho Nacional el conjunto normativo 
vigente en la Unión Europea. 
  
       Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora 
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
       En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista 
adjudicatario de las obras del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL “PARQUE 
ANDALUCÍA” elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 
estudien, desarrollen y contemplen las previsiones aquí contenidas. 
 
       El Estudio de Seguridad y Salud establece, en la fase de Proyecto, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados  de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores 
previsibles durante la construcción de la obra. 
 
     14.1.2_ Características de la obra. 
 
     14.1.2.1_ Descripción de la Obra  
 
       Al objeto de subsanar los problemas indicados anteriormente, y tras diversas 
reuniones con los técnicos municipales, se proponen unas actuaciones que quedan 
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definidas en los Planos del Proyecto y que básicamente consisten en las actuaciones que 
se describen a continuación: 
 
 Desbroce:  
 
       Limpieza y desbroce controlado, incluso poda selectiva de árboles y arbustos 
existentes en talud de margen izquierdo y cauce del arroyo, en todo el tramo de 
actuación 
 
 Excavaciones:   
 
       Comprendiendo el acondicionamiento del terreno del talud adaptándolo a los 
“perfiles” proyectados, mediante excavación con retroexcavadoras incluso transporte de 
material resultante a vertedero y rellenos mediante material seleccionado debidamente 
compactado conforme especificaciones del Pliego de Condiciones. 
 
 Viales. 
 
       Se ejecuta un vial con el objeto de crear continuidad de circulación entre la zona de 
las viviendas y la carretera principal del pueblo, la cual ira paralela al parque.  
 
 
 Drenaje. 
 
       Para la recogida se aguas superficiales será necesario la instalación de un sistema de 
drenaje. 
 
 Estabilización final de los taludes mediante reforestación con árboles de 
porte y Revegetación de las coronaciones de los muros 
 
       Con el fin de consolidar los taludes, y conseguir espacios verdes, se realizará la 
reforestación y revegetación de las plataformas y taludes proyectados.  
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11.1.2.2_ Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra. 
 
       Estudiados los precios de las distintas unidades de obra comprendidas en el 
proyecto, resulta un presupuesto de Ejecución Material de UN MILLON CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EURO con UN 
CENTIMO, 1.192.251,01 €, IVA no incluido, siendo el plazo de ejecución de 8 meses. 
        En cuanto al personal previsto, se prevé un máximo de 15 trabajadores.  
 
     14.1.2.3_ Interferencias y Servicios Afectados. 
  
       Se prevén interferencias durante el transcurso de las obras con propiedades cercanas 
u usuarios de zonas próximas. En cualquier caso, para evitar posibles interferencias por 
parte de peatones (curiosos fundamentalmente) se evitará y prohibirá  el paso por la 
zona de obras mediante un efectivo vallado de toda la zona. 
 
 
     14.1.3_ Riesgos. 
 
       Los riesgos profesionales detectados son los siguientes: 
   
 Atrapamientos en extremidades por tubos. 
 Atrapamientos por maquinaria. 
 Atrapamientos por ganchos, cables o eslingas. 
 Caída de altura de operarios a distinto nivel. 
 Caída de altura de objetos y herramientas. 
 Desprendimiento de tierras en excavaciones en zanjas. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Desprendimiento de material de la cuchara o pala. 
 Atropellos por vehículos. 
 Atropellos por maquinaria de O.P. 
 Golpes de cualquier naturaleza. 
 Quemaduras con MBC. 
 Ruidos. 
 Radiaciones eléctricas y oxicorte. 
 Contactos o derivaciones eléctricas. 
 Ambiente pulvigeno. 
 Incendios. 
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       Riesgos de daños a terceros: 
 
 Los derivados por automovilistas, peatones y curiosos 
    
     14.1.4_ Accesos y señalización. 
 
       Los accesos a obra serán señalizadas con advertencia de: 
 
 "ZONA DE OBRAS". 
 "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS" 
 "OBLIGATORIO EL USO DE CASCO”  
 
       En la confluencia de accesos con las vías rodadas se colocarán señales de: 
 
 "STOP".    
     
       Se comprobará periódicamente el estado de la señalización, reponiéndola en caso 
de haber desaparecido y retirándola cuando ya no sea necesaria. 
 
 
 
 
14.2_ MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA. 
 
       Se adjuntan las “fichas de consulta de seguridad” de las maquinas y medios 
auxiliares previstos en la ejecución de las obras: 
 
“ESCALERAS DE MANO” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Caída de personal.  
 Deslizamiento por incorrecto apoyo 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos.  
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 
m.  
 
 Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y 
se apoyarán sobre superficies planas.  
 
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco 
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  
 
 Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 
que dan acceso. Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser 
necesario se anclaran de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie 
del pilar.  
 
 Sobrepasarán como mínimo 1,00 m. la altura a salvar.  
 
 Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 
del superior 114 de la longitud del larguero entre apoyos.  
 
 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.   
 
 
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas 
superiores a 3 m. se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado aun 
cable  de seguridad paralelo por el que circulará libremente un mecanismo 
paralelo.  
 
 Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg 
sobre escaleras de mano.  
 
 El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios.   
 
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 
siempre mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  
 
 Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 
manos.  
 
 Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan 
que éstas se abran al utilizarse.  
 
 Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y 
con peldaños ensamblados.  
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“MESA DE SIERRA CIRCULAR” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Cortes 
 Golpes por objetos 
 Abrasiones 
 Atrapamientos 
 Emisión de partículas 
 Emisión de polvo 
 Ruido ambiental 
 Contacto con la energía eléctrica.  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de los forjados con la 
excepción de los que estén protegidos (redes o barandillas).  
 No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del 
gancho de la grúa.  
 La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 
banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: "PROHIBIDO 
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS".  
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR DE LA SIERRA CIRCULAR 
  
 Utilice el empujador para manejar la madera.  
  
 Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe.  
 
 Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, 
gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta 
algún diente.  
 
 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera 
que desee cortar.  
 
 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable.  
 
 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, 
I pero procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas 
sufrir daños.  
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 Empape en agua el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de 
polvo 
 
 La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución.  
 
 Se prohíbe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y los eléctricos.  
 
 
“COMPRESOR” 
 
  
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
       Durante el transporte interno: 
 
 Vuelco 
 Atrapamiento de personas 
 Caída por terraplén 
 Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
 
       En servicio: 
 
 Ruido. 
 Rotura de la manguera de presión. 
 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 
 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 
del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.  
 Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos.   
 Serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir la 
contaminación acústica (si se emplean en recintos cerrados o en las calles de un 
núcleo urbano).  
 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.  
 La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio 
de 4 m., en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores 
auditivos" para sobrepasar la línea de limitación.  
 Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de 
martillos (o vibradores) no inferior a 15 m.  
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 Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 
diariamente.  
 
 
“PEQUEÑAS COMPACTADORAS”  
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Ruido 
 Atrapamiento 
 Golpes 
 Explosión 
 Máquina en marcha fuera de control 
 Proyección de objetos 
 Vibraciones 
 Caídas 
 Los derivados de los trabajos monótonos 
 Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 
 Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 
señalización.  
 
 
 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN 
LOS PISONES MECÁNICOS 
 
 Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras.  
 Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.  
 Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable 
antipolvo.  
 El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas 
 Utilice calzado con la puntera reforzada.  
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“MARTILLO NEUMÁTICO” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo 
 Ruido 
 Polvo ambiental 
 Rotura de manguera bajo presión 
 Contactos con la energía eléctrica 
 Proyección de objetos y/o partículas 
 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 
 Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los 
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.  
 Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones.  
 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 
neumático, serán sometidos aun examen médico mensual.  
 En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 
"obligatorio el uso de protección auditiva", "obligatorio el uso de gafas 
antiproyecciones" y "obligatorio el uso de mascarillas de respiración".  
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS 
 
 No deje el martillo hincado en el suelo.  
 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero.  
 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión.  
 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.  
 La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 
encauzará por el lugar más lejano posible que permita la calle en que se actúa.  
 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar 
la, posibilidad de desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno.  
 Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el 
desprendimiento de partículas:  
 Ropa de trabajo cerrada. 
 Gafas antiproyecciones.  
 Mandil, manguitos y polainas de cuero.  
 Como protección contra las vibraciones utilice: 
 Faja elástica de protección de cintura.   
 Muñequeras bien ajustadas.  
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 Utilice botas de seguridad.  
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  
  
 
“DUMPER” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Vuelco de la máquina 
 Atropello de personas 
 Choque por falta de visibilidad 
 Caída de personas transportadas 
 Los derivados de la vibración constante durante la conducción 
 Polvo ambiental 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha 
 Vibraciones 
 Ruido 
 Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o 
mal ventilados) 
 Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 Se prohíben los colmos del cubilote de los dumpers que impidan la visibilidad 
frontal 
 Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del 
dumper.  
 Se prohíbe conducir los dumpers a velocidades superiores a 20 Km/h.  
 Los dumpers llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga 
máxima admisible.  
 Los dumpers para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una 
señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por 
sobrecarga de la máquina.  
 Se prohíbe el transporte de personas sobre los dumpers. 
 Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso.  
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR DEL DUMPER 
 
 Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es 
la recomendada por el fabricante.  
 Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos. 
 Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla.  
 No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 
mano en posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados.  
 No cargue el cubilote del dumper por encima de la carga máxima en él grabada 
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 No transporte personas en el dumper.  
 Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal.  
 Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en 
marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 
 
 
“PALA CARGADORA” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Atropello 
 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados) 
 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina) 
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora) 
 Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, 
cortes y asimilables). 
 Choque contra otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o 
electricidad) 
 Desplomes de taludes o de frentes de excavación 
 Incendio. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
 Atrapamientos 
 Proyección de objetos durante el trabajo 
 Caída de personas desde la máquina 
 Golpes 
 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas) 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas 
en los ojos, afecciones respiratorias, etc.) 
 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas 
 Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 Para subir o bajar de la pala utilizar peldaños y asideros para tal función.  
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose 
con ambas manos.   
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento.  
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 
servicio que necesite.  
 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
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 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambio 
de aceite de motor y de refrigerante, sistema hidráulico, con el motor frío; no 
fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.)  
 Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y 
guantes de goma cuando utilice aire a presión.  
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas.  
 No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instalada (o pórtico de seguridad).  
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión.  
 Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.  
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha 
o/y con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad.  
 Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara.  
 Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. Tendrán 
luces y bocina de retroceso.  
 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con 
el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la 
cuchara.  
 Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.  
 
 
“RETROEXCAVADORA” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Atropello 
 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados) 
 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina).  
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 
 Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, 
cortes asimilables) 
 Choque contra otros vehículos 
 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o 
electricidad) 
 Incendio.  
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
 Atrapamientos.  
 Proyección de objetos durante el trabajo. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
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 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas) 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas 
en los ojos, afecciones respiratorias, etc.) 
 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
 Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función.  
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose 
con ambas manos.  
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento.  
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 
de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 
servicio que necesite.  
 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.  
 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambio 
de aceite del motor y de sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar al 
manipular la batería o abastecer de combustible, etc.)  
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas.  
 No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instalada (o pórtico de seguridad).  
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.  
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara.  
 Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. Tendrán 
luces y bocina de retroceso.  
 Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.  
 Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto 
en servicio los apoyos hidráulicas de inmovilización.  
 Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de 
piezas, tuberías, etc, en el interior de las zanjas.  
 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora.  
 El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha.  
 Se instalará una señal de peligro sobre "un pie derecho", como límite de la zona 
de seguridad del alcance del brazo de la máquina.  
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“CAMIÓN PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Atropello de personas 
 Vuelco 
 Colisión 
 Atrapamiento 
 Proyección de objetos 
 Desplome de tierras 
 Vibraciones 
 Ruido ambiental. 
 Polvo ambiental 
 Caídas al subir o bajar de la cabina 
 Contactos con la energía eléctrica.  
 Quemaduras 
 Golpes por la manguera de suministro de aire.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 
funcionamiento del motor, sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, bocinas, 
neumáticos.  
 Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m. de los vehículos.  
 Los vehículos en estación, quedarán señalizados mediante "señales de peligro".   
 La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas.  
 Se prohíbe cargar los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada 
por el I fabricante. 
 Se establecerán topes de final de recorrido, ubicados aun mínimo de 2 m. del 
borde de los taludes. 
 Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicadas a 15 m. de 
los lugares de vertido de los dumpers.  
 Se instalará un panel ubicado a 15 m. del lugar de vertido de los dumpers con la 
siguiente leyenda: "NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES 
PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA".  
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE CAMIONES 
DUMPER. 
 
 Para subir o bajar de la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función.  
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose 
con ambas manos.  
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.  
 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.  
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 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar 
el aceite del motor y del sistema hidráulico cuando el motor este frío, no fumar 
al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.)  
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas.  
 Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la 
presión marcada por el fabricante.  
 
 
“CAMIÓN DE TRANSPORTE” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Atropello de personas 
 Choque contra otros vehículos 
 Vuelco del camión 
 Caídas 
 Atrapamientos.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas.  
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad.  
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado.  
 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada 
des- de la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 
descenso.  
 En el entorno del final del plano no habrá nunca personas.  
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 
ideal  del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.  
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los 
pesos.  
 El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.  
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA Y 
DESCARGA DE CAMIONES 
 
 Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.  
 Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies 
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 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno 
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 
lesiones.  
 
 
“CAMIÓN GRÚA” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Vuelco del camión 
 Atrapamientos 
 Caídas al subir o bajar a la zona de mandos 
 Atropello de personas 
 Desplome de la carga 
 Golpes por la carga a paramentos  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en 
las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.  
 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.  
 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión -en función de la extensión brazo-grúa.  
 Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en 
prevención L de atoramientos o vuelco.  
 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 
accidentes por vuelco.  
 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. .Las cargas en suspensión, para 
evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.  
 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias 
inferiores a 5 m. 
 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.  
 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMIÓN-GRÚA 
 
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.  
 Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello.  
 Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. .No permita que nadie se encarame sobre la carga.  
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 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, 
puede provocar accidentes.  
 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.  
 Mantenga a la vista la carga.  
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  
 Levante una sola carga cada vez.  
 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga 
en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más 
segura.  
 No abandone la máquina con la carga suspendida.  
 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.  
 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir 
atrapamientos.  
 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado. 
 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.  
 
 
“CAMIÓN HORMIGONERA” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Atropello de personas 
 Colisión con otras máquinas 
 Vuelco del camión 
 Caída de personas 
 Golpes por el manejo de las canaletas 
 Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza. 
 Golpes por el cubilote del hormigón. 
 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas 
 Los derivados del contacto con el hormigón.  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 Las rampas de, acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en 
prevención de atoramientos o vuelco.  
 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal 
labor.  
 La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de 
vertido, serán dirigidos por un señalista. Las operaciones de vertido a lo largo de 
cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones-
hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad trazada a 2 m. del borde.  
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“RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Atropello 
 Máquina en marcha fuera de control 
 Vuelco 
 Caída por pendientes 
 Choque contra vehículos 
 Incendio 
 Quemaduras 
 Caída de personas al subir o bajar de la máquina 
 Ruido 
 Vibraciones. 
 Los derivados de trabajos continuados y monótonos 
 Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco anti-impactos. .Estarán 
provistas de un botiquín de primeros auxilios.  
 Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
 Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. Dispondrán de 
luces de marcha hacia delante y de retroceso.  
 Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. Normas 
de seguridad para los conductores de las compactadoras  
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros.  
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.  
 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio 
el -freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de 
contacto.  
 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 
producirse incendios.  
 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar 
el aceite del motor y del sistema hidráulico cuando el motor este frío, no fumar 
al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.)  
 Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
Utilice además gafas antiproyecciones.  
 No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos.  
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas 
que todos los mandos responden perfectamente. 
 Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de 
seguridad.  
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“EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS” 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Caídas 
 Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + 
radiación + vapor) 
 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 
asfálticos) 
 Quemaduras 
 Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte 
de aglomerado asfáltico con la extendedora.  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
 No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 
no sea su conductor.  
 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de 
la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva.  
 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.  
 Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos 
de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm.  
 Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido.  
 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes 
señales: "Peligro, substancias calientes"  "peligro, fuego".  
 Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS 
 
 
     14.2.1_ Normas generales de circulación. 
 
       Dentro del recinto de la obra está vigente el Código de Circulación, en este punto se 
destacan las siguientes normas sin carácter limitativo: 
 
 Como norma general, cuando se conduce un vehículo se debe circular por la 
derecha aún cuando el centro de la calzada se encuentre libre. 
 
 La velocidad debe adaptarse en todo momento a las características de la calzada, 
de la visibilidad y de cualquier otra circunstancia, no sobrepasando jamás 20 
Km/hora. 
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 Antes de iniciarse la marcha se asegurará que las ventanillas estén limpias y que 
nada impida la visibilidad o dificulte el uso de los controles. 
 
 Se ajustarán los espejos retrovisores. 
 
 Al iniciar la marcha se comprobará que se puede realizar sin dificultad el paso 
de los vehículos que se aproximen. 
 
 Una vez estacionado el vehículo se adoptarán las medidas necesarias para que no 
pueda ponerse accidentalmente en movimiento. 
 
 Antes de realizar las operaciones de carga y descarga se asegurará que el 
vehículo está en terreno firme. 
 
 La carga se acondicionará a la caja del vehículo, no debiendo sobresalir por el 
borde del mismo. 
 
 Está prohibido cargar carburante con el motor en funcionamiento. 
 
 No se transportarán pasajeros a menos que el vehículo esté provisto de un 
asiento adecuado. Es responsabilidad del conductor evitar que persona alguna 
viaje en estribo, guardabarros o defensas del mismo. 
 
 Es obligatorio el uso del casco. 
 
 En camiones y maquinaria de gran tonelaje el conductor estará dotado de 
cinturón antivibratorio. 
 
 En las proximidades de zonas peligrosas es imprescindible que otra persona 
ayude al conductor a realizar las evoluciones. Esta, no se situará a menos de 6 
metros, no colocándose en zona de posible evolución. 
 
 En zonas de terraplenes o zanjas no circularán ni se estacionarán vehículos a 
menos de 2 metros del borde. 
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 Cuando se carguen materiales pesados, el conductor deberá permanecer fuera de 
la cabina del vehículo mientras dure la operación siendo responsable de la 
adecuada distribución de la misma. 
 
     14.2.2_ Circulación de maquinaria en obra. 
 
 Prever accesos de maquinaria a obra separándolos de la entrada de personal. 
 
 Las pendientes máximas autorizadas no serán superiores al 12 % en tramos 
rectos y al 8 % en tramos curvos. 
 
 Toda la máquina de obra cumplimentará la siguiente normativa: 
 
 * Cualquier elemento de la máquina, metálico o no, guardará una distancia 
mínima de 5,00 metros con respecto a las líneas eléctricas de tensión 
superior a 66.00 voltios y 3,00 metros para tensión inferior a 66,00 
voltios. 
 
 * Colocar en todas las máquinas, en lugar visible, el  cartel de 
PROHIBIDO PERMANECER EN EL RADIO DE ACCION DE LA 
MAQUINA”. 
 
 * Las máquinas estarán dotadas con medios de iluminación y dispositivos 
sonoros de aviso. 
 
 Está prohibido el estacionamiento bajo las cargas durante la elevación. 
 
 Durante un trabajo con equipo de empuje, es necesario vigilar para no exponerse 
a derrumbamientos peligrosos. Por esta razón se desaconseja utilizar toda la 
altura de ataque de la pala. 
 
 Durante un trabajo de equipo de retro, es necesario hacer retroceder la máquina 
en cuanto la cuchara comience a excavar por debajo del chasis. 
 
 Cuando las máquinas trabajen en zona peligrosa, se colocarán balizas que 
indiquen claramente la zona donde pueden evolucionar. 
 
        Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                           en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                      
SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 24 
 
 Nunca rebasar las velocidades aconsejables. 
 
 Evitar curvas excesivamente cerradas que puedan producir vuelco. 
 
 Cuando se esté realizando una reparación en la máquina se tomarán las 
oportunas medidas que eviten que accidentalmente puedan ponerse en marcha 
atrapando al operario. 
 
 Todo el personal hará uso del casco de seguridad. 
 
 Las maniobras que representen riesgo para el operario y estabilidad de la 
máquina, serán auxiliadas y dirigidas por otra persona. 
 
 Se podrá bloquear la caja de mandos cambios y la dirección cuando se esté 
parado. 
 
 Nunca transportar personas en la máquina. 
 
 No emplear la pala como grúa. 
 
 En los tajos de obras iniciados no se permitirán cambios de operadores de 
máquinas, sin conocimiento y autorización del encofrado. 
 
 Proveer a la máquina de cadenas para evitar la corriente estática, sobre todo si 
son de gasolina. 
 
 Nunca emplear las cuchillas como frenos. 
 
 Al aparcar las máquinas de cazo o cuchillas, bajar éstas hasta el suelo. 
 
 Al realizar una reparación o control, parar primero el motor. 
 
 Nunca utilizar las máquinas para transportar explosivos o materiales 
inflamables. 
 
 Nunca rebasar las cargas máximas. 
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 Esta totalmente prohibido desconectar o inutilizar los aparatos y accesorios de 
control y seguridad o trabajar deliberadamente con ellos estropeados. 
 
 El operario empleado en la conducción de estas máquinas tendrá como mínimo 
20 años. 
 
 
     14.2.3_ Obras civiles. Nociones generales.  
 
 
     14.2.3.1_ Tráfico de vehículos. 
 
 La obra lineal exige un desplazamiento permanente de vehículos y personas de 
un tajo a otro o dentro de los mismos. 
 
 Dentro del conjunto de causas por las que se producen accidentes por circulación 
de vehículos se pueden considerar primordiales: 
 
 Mala planificación del tráfico. 
 Señalización defectuosa (referida a la provisional). 
 Maniobras de marcha atrás, mal dirigidas. 
 
 En relación a las normas de seguridad, adquiere especial relevancia el tráfico, 
por la posibilidad de colisiones con máquinas que entren o salgan de la traza y 
también posibles accidentes con terceros por señalización incorrecta o 
insuficiente. 
 
 
     14.2.3.2_ Electrocuciones. 
 
 Contacto directo. Cuando se produce entre la persona y las partes o elementos 
conductores sometidos habitualmente a tensión. 
 
 En la interferencia de la traza de la obra con líneas aéreas de alta y baja tensión, 
normalmente ajenas a la misma. 
 
 Grúas, bombas de hormigonado, camiones basculantes, varillas, cables 
metálicos y material topográfico. 
 
 Comprobación de gálibos: 
 
 
 de 15 kv a 45 kv 1.00 m. 
 de 45 kv a 66 kv 1.50 m. 
 de 66 kv a 138 kv. 2.50 m. 
 de 138 kv a 220 kv 3.00 m. 
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 Colocación de pórticos. 
 
 Localizar y señalizar las conducciones enterradas. 
 
 Contacto indirecto. Cuando se produce entre la persona y las partes o elementos 
que accidentalmente están sometidos a tensión por un defecto de aislamiento. 
 
 
 
     14.2.3.3_ Vuelcos de maquinas. 
 
 
 Pesadas y masivas, las máquinas utilizadas en las obras lineales dan la impresión 
de estabilidad, que es difícil pensar en que puedan volcar, o, incluso dar la vuelta 
de campana. 
 
 En muchos casos el asiento del conductor está al aire libre y el maquinista 
piensa que en caso de accidente puede saltar y salir indemne. 
 
 De un estudio de 32 vuelcos, 29 han sido fatales para los maquinistas  
 
 Según una encuesta realizadas sobre las palas cargadoras con ruedas los 
accidentes se producen el 40% durante el desplazamiento en vacío y e1 20% en 
marcha atrás por caída por talud. 
 
     Las causas más frecuentes son: 
 
 Exceso de velocidad. 
 Insuficiencia de visibilidad. 
 Mal mantenimiento de pistas. 
 Pendientes muy acentuadas. 
 Empleo de conductores provisionales. 
 Falsas maniobras o fallos de los conductores. 
 Fallos en las máquinas por falta de mantenimiento. 
 Falta de señalización de bordes. 
 Exceso de polvo por falta de riego. 
 
 Un método de protección eficaz es la cabina reforzada, capaz de resistir a los 
esfuerzos resultantes del vuelco de la máquina, y el cinturón de seguridad para el 
maquinista. 
 
 Destacar la necesidad de realizar reconocimientos médicos periódicos a los 
maquinistas de forma que se garantice la plenitud de condiciones 
psicofisiológicas para el correcto desarrollo de su trabajo. 
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14.3_ INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES 
 
       Independientemente de lo indicado en el punto 1.3.4, las instalaciones de las obras 
previstas son las siguientes: 
 
 Instalación contra incendios. 
 Instalación eléctrica. 
  
       Pasaremos a continuación a exponer las medidas de seguridad necesarias para cada 
una de ellas: 
 
     14.3.1_ Instalación contra incendios. 
 
       Los extintores serán de polvo polivalente con la capacidad adaptada a cada 
superficie y se realizarán los servicios pertinentes para garantizar el funcionamiento. 
 
     14.3.2_ Instalación eléctrica. 
 
       La energía eléctrica utilizada en obra se conseguirá de la Compañía suministradora 
de la Planta, ENDESA, en el caso de que no fuera posible será mediante el empleo de 
equipos electrógenos, esta energía no debe utilizarse directamente para alimentar a los 
receptores.  Las medidas de seguridad que habrá que adoptarse, como protección contra 
contactos eléctricos, son las siguientes: 
 
 Se instalará a la salida del generador un armario normalizado que disponga de 
interruptores diferenciales de alta y media sensibilidad, como control a los 
circuitos de alumbrado y fuerza respectivamente, combinados con la puesta a 
tierra de las masas metálicas de los receptores e interruptores magnetotérmicos 
en base a los aparatos empleados. 
 
 El neutro del grupo se instalará en tierra en su origen (sistema de protección con 
neutro a tierra). 
 
 En cuanto a la protección de derivaciones en el propio generador es eficaz el uso 
de tarimas, alfombrillas, etc., aislantes o puesta a tierra, independiente 
eléctricamente a la del neutro del sistema. 
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 Se colocarán pantallas de protección a los bornes de conexión del generador. 
 
 
     14.3.3_ Servicio médico. 
 
       La Empresa Constructora dispondrá de Servicio Médico Mancomunado. 
 
     11.3.3.1_ Medicina preventiva - primeros auxilios. 
 
 Botiquines:  
 
       Se dispondrá de botiquines en los tajos e instalaciones de la obra, conteniendo el 
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El 
botiquín se revisará mensualmente, reponiéndose inmediatamente el material 
consumido. 
 
 Asistencia accidentado:  
 
       Se dictarán unas Normas de Régimen Interior con los teléfonos de los Centros de 
Urgencia y de los Puestos de Socorro más cercanos a los tajos, que estarán en todos los 
vehículos e instalaciones de obra, de manera que los accidentados sean trasladados para 
su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
 Reconocimiento Médico: 
 
       Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 
 
     14.3.4_ Instalaciones de personal. 
 
       Se instalará una caseta prefabricada que dispondrá de vestuario, servicios 
higiénicos y comedores, debidamente dotados. 
 
       El vestuario estará dotado con taquillas individuales, con llave, asientos y 
calefacción. 
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       El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta-
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 
 
       Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 
dedicación necesaria. 
 
     14.3.5_ Formación. 
 
       Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 
 
       Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
14.4_ PROTECCIONES. 
 
     14.4.1_ Condiciones de los medios de protección. 
 
       Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
       Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
 
     14.4.2_ Descripción de las protecciones. 
 
       Todo el elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 
de la Comunidad Europea, siendo obligatorio el “sello” CE. 
 
       En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial será de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
     14.4.2.1_ Protecciones Individuales. 
 
 Casco: para todo el personal que participe en la obra, incluidas visitas. 
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 Guantes de uso general. 
 
 Guantes de goma. 
 
 Guantes de soldador. 
 
 Guantes dieléctricos. 
 
 Botas de agua. 
 
 Botas de seguridad de lona. 
 
 Botas de seguridad de cuero. 
 
 Botas dieléctricas. 
 
 Monos, buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
Convenio Colectivo Provincial. 
 
 Gafas contra impactos y antipolvo. 
 
 Petos reflectantes. 
 
     14.4.2.2_ Protecciones Colectivas. 
 
 Vallas de limitación y protección. 
 
 Señales de Tráfico y de Seguridad. 
 
 Conos y Cintas de balizamiento. 
 
 Topes de desplazamiento de vehículos. 
 
 Jalones de señalización. 
 
 Balizamiento luminoso. 
 
 Extintores. 
 
 Interruptores diferenciales. 
 
 Tomas de tierra. 
 
 Pórtico limitador de galibo 
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Cádiz, Abril de 2010. 
 
 
 
 
 
El alumno autor del Proyecto.: Antonio Pérez Cortijo. 
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14.5_ PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 14.5.1_ Condiciones generales. 
 
     14.5.1.1_ Criterios de selección de las medidas preventivas. 
 
       Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el Contratista, estarán 
constituidas por el conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 
 
 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y 
a reducir los efectos del mismo en la salud. 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 
 Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
       En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que las mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la 
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende 
controlar y no existen alternativas razonables más seguras. 
     14.5.1.2_ Planificación y organización. 
 
       La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la 
organización del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del Contratista, quien deberá 
        Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                           en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                      
SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 33 
 
orientar esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los 
medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 
 
       La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan 
la planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos 
del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 
 
       El Contratista deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de 
la acción preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentación, entre 
otros, al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con 
carácter previo al inicio de las obras, para su aprobación. 
 
       El Contratista, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las 
previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud  planificará la acción 
preventiva.  El Contratista deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, 
en materia de seguridad y salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles 
tareas que impliquen riesgos graves. 
 
     14.5.1.3_ Coordinación de actividades empresariales. 
 
       El Contratista principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores 
de las demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los 
riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 
 
       Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, 
vinculadas o no entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación 
de las prescripciones y criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A 
tal fin, deberán establecerse entre estas empresas, y bajo la responsabilidad de la 
principal, los mecanismos necesarios de coordinación en cuanto a la seguridad y salud 
se refiere. 
 
       El Contratista deberá comprobar que los Subcontratistas o empresas con las que 
ellos contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les 
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permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, 
entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de 
suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán 
que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad 
y salud en el trabajo. La empresa principal deberá vigilar que los Subcontratistas 
cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución 
de los trabajos que desarrollen. 
 
     14.5.2_ Servicios de prevención. 
 
       El Contratista, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones 
vigentes, deberá disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica 
preventiva, en cuya actividad participarán los trabajadores conforme a los 
procedimientos establecidos. 
 
       El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio será 
organizado por el Contratista directamente o mediante concierto. Los servicios de 
prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento 
y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo  referente 
a: 
 
 Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva. 
 Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de 
los trabajadores. 
 Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 
y la vigilancia de su eficacia. 
 La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores. 
 Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo. 
 
       El Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en 
cuanto a su formación, especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los 
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recursos técnicos, deberá ser suficiente y adecuado a las actividades preventivas a 
desarrollar en función del tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan 
enfrentarse los trabajadores y distribución de riesgos en la obra. 
 
     14.5.3_ Coordinador de seguridad y salud. 
 
       El Contratista deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al 
representante de seguridad que coordinará la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y 
será su representante e interlocutor ante el responsable del seguimiento y control del 
mismo, en el supuesto de no ejercitar por sí mismo tales funciones de manera 
permanente y continuada. 
 
       Antes del inicio de la obra, el Contratista habrá de dar conocimiento al responsable 
del seguimiento y control del Plan de quien asumirá los cometidos mencionados, así 
como de las sustituciones provisionales o definitivas del mismo, caso que se produzcan. 
 
       La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos 
profesionales y acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o 
certificaciones pertinentes. 
 
       El Coordinador de la Seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente 
y continuada, para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo 
acompañar en sus visitas a la obra al responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y recibir de éste las órdenes e instrucciones que procedan, así como ejecutar 
las acciones preventivas que de las mismas pudieran derivarse. 
 
       El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la 
obra, tanto de la empresa principal como de las subcontratas, con misiones de control, 
organización y ejecución de la obra, deberán estar dotados de la formación suficiente en 
materia de prevención de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los cometidos a 
desempeñar. 
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       En cualquier caso, el Contratista deberá determinar, antes del inicio de la obra, los 
niveles jerárquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la misma, 
dando conocimiento, por escrito, de ello al responsable del seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
     14.5.4_ Legislación aplicable. 
 
       Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
 Legislación y Normativa Técnica de Aplicación 
 
 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
 R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
 Ordenanzas 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. 
BOE de 16/03/71). 
 
 
 Reglamentos 
 Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 
31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente capítulo VII).  
        Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                           en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                      
SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 37 
 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción 
(OM de 20/05/52. BOE de 15/0652). 
 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas 
(RD 2414 de 30/11/61. BOE de 07/06/61). 
 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 
02/11/89). 
 Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. 
BOE de 08/07/86). 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 
09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73). 
 Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 
17/05/74. BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 
 
 Normas UNE y NTE 
 Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de 
extensión. 
 Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
 Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. 
Clasificación y uso. 
 Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías 
respiratorias. Definición y clasificación. 
 Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 
requisitos. 
 Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y 
clasificación. 
 Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 
perforación de la suela. 
 Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de 
sujeción. Características y ensayos. 
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 Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 Norma NTE ADD/1975 Demoliciones. 
 Norma NTE IEP/1973  Puesta a tierra. 
 Norma NTE ISV/1975  Ventilación. 
 Norma NTE QAN/1973 No transitables. 
 Norma NTE QAT/1973 Transitables. 
 Norma NTE ISH/1974 Humos y gases. 
 
 Directivas Comunitarias 
 
 Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13). 
 Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o 
móviles (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6). 
 Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones 
mínimas de Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo 
de equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18). 
 Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización 
de las legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la 
emisión sonora de la maquinaria y material  de obra de la construcción 
(DOCE L. 33 de 08/02/79). 
 Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la 
Directiva 79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 
 Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones 
comunes sobre material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 
de 19/11/84). 
 Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las 
legislaciones de los estados miembros referente al nivel de potencia 
acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L. 300 
de 19/11/84). 
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 Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativas a las estructuras de 
protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la 
construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86). 
 Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de 
protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la 
construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96). 
 
 Convenios de la OIT,  ratificados por España 
 
 Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de 
seguridad en la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 
12/06/58 (BOE de 20/08/59). 
 Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la 
industria de la construcción. 
 Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71 (BOE de 30/11/72). 
 Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento 
publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de 11/11/85. 
 
     14.5.5_ Condiciones de los medios de protección. 
 
     14.5.5.1_ Equipos de protección individual (epi). 
 
       El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección 
individual, en adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de 
sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad 
de los usuarios en la obra.  Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI 
que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni 
la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y 
cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad.  
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       A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las 
exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con 
las categorías establecidas en las disposiciones vigentes.  Hasta tanto no se desarrolle o 
entre plenamente en vigor la comercialización de los EPI regulados por las 
disposiciones vigentes, podrán utilizarse los EPI homologados con anterioridad, según 
las normas del Ministerio de Trabajo que, en su caso, les hayan sido de aplicación.  
 
       Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos.  Los EPI 
reunirán las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo 
que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible.  
El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del 
cual las molestias resultantes del uso del EPI se opongan a su utilización efectiva 
mientras dure la exposición al peligro o el desarrollo normal de la actividad.  Cuando 
las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de un mismo 
riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de protección adecuadas en el diseño del EPI. 
 
       Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de 
molestia en condiciones normales de uso. Los materiales de que estén compuestos los 
EPI y sus posibles productos de degradación no deberán tener efectos nocivos en la 
salud o en la higiene del usuario.  Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que 
pueda entrar en contacto con el usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de 
asperezas, aristas vivas, puntas salientes, etc., que puedan provocar una excesiva 
irritación o que puedan causar lesiones. 
 
       Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la 
adopción de posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán 
gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas.  Los EPI posibilitarán que el 
usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la postura adecuada y puedan 
mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán puestos, teniendo en cuenta 
los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a 
adoptar. Para ello, los EPI se adaptarán al máximo a la morfología del usuario por 
cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o 
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una variedad suficiente de tallas y números. 
 
       Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de 
fabricación ni obstaculice su eficacia. Además de satisfacer los requisitos 
complementarios específicos para garantizar una protección eficaz contra los riesgos 
que hay que prevenir, los EPI para algunos riesgos específicos tendrán una resistencia 
suficiente contra los efectos de los factores ambientales inherentes a las condiciones 
normales de uso. Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de 
contarse con el folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el 
fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su 
mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la información útil sobre: 
 
 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección 
aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de 
utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 
 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de 
los grados o clases de protección de los EPI. 
 Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 
repuesto adecuadas. 
 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de 
uso correspondientes. 
 Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 
 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 
 
       Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por 
lo menos, en la lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición 
del responsable del seguimiento del P.S.H. 
 
 Exigencias complementarias comunes a varios tipos o clases de EPI 
 
       Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones normales y 
una vez ajustados, no podrán desajustarse salvo por la voluntad del usuario.  Los EPI 
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que cubran las partes del cuerpo que hayan de proteger estarán, siempre que sea posible, 
suficientemente ventilados, para evitar la transpiración producida por su utilización; en 
su defecto, y si es posible, llevarán dispositivos que absorban el sudor. 
 
       Los EPI del rostro, ojos o vías respiratorias limitarán lo menos posible el campo 
visual y la visión del usuario.  Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendrán un 
grado de neutralidad óptica que sea compatible con la naturaleza de las actividades más 
o menos minuciosas y/o prolongadas del usuario. 
 
       Si fuera necesario, se tratarán o llevarán dispositivos con los que se pueda evitar el 
empañamiento.  Los modelos de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a 
una corrección ocular deberán ser compatibles con la utilización de gafas o lentillas 
correctoras. 
 
       Cuando las condiciones normales de uso entrañen un especial riesgo de que el EPI 
sea enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un peligro para el 
usuario, el EPI tendrá un umbral adecuado de resistencia por encima del cual se 
romperá alguno de sus elementos constitutivos para eliminar el peligro. 
 
       Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en la posición 
adecuada sobre el usuario o que permitan quitarlos, serán de manejo fácil y rápido.  En 
el folleto informativo que entregue el fabricante, con los EPI de intervención en las 
situaciones muy peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluirán, en particular, 
datos destinados al uso de personas competentes, entrenadas y cualificadas para 
interpretarlos y hacer que el usuario los aplique. 
 
       En el folleto figurará, además, una descripción del procedimiento que habrá que 
aplicar para comprobar sobre el usuario equipado que su EPI está correctamente 
ajustado y dispuesto para funcionar.  Cuando el EPI lleve un dispositivo de alarma que 
funcione cuando no se llegue al nivel de protección normal, éste estará diseñado y 
dispuesto de tal manera que el usuario pueda percibirlo en las condiciones de uso para 
las que el EPI se haya comercializado.  Cuando por las dimensiones reducidas de un 
EPI (o componentes de EPI) no se pueda inscribir toda o parte de la marca necesaria, 
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habrá de incluirla en el embalaje y en el folleto informativo del fabricante. 
 
       Los EPI vestimentarios diseñados para condiciones normales de uso, en que sea 
necesario señalizar individual y visualmente la presencia del usuario, deberán incluir 
uno o varios dispositivos o medios, oportunamente situados, que emitan un resplandor 
visible, directo o reflejado, de intensidad luminosa y propiedades fotométricas y 
colorimétricas adecuadas.  Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios 
riesgos que puedan surgir simultáneamente responderá a los requisitos básicos 
específicos de cada uno de estos riesgos. 
 
 Exigencias complementarias específicas de riesgos a prevenir 
 
 Protección contra golpes mecánicos: 
 
       Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberán poder amortiguar los efectos de un 
golpe, evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o 
penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por 
encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador 
impedirían un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se calcule haya que 
llevarlos. 
 
 Caídas de personas: 
 
       Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones deberán garantizar 
una buena adherencia por contacto o por rozamiento, según la naturaleza o el estado del 
suelo.  Los EPI destinados para prevenir las caídas desde alturas, o sus efectos, llevarán 
un dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexión que pueda unirse 
a un punto de anclaje seguro. 
 
       Serán de tal manera que, en condiciones normales de uso, la desnivelación del 
cuerpo sea lo más pequeña posible para evitar cualquier golpe contra un obstáculo, y la 
fuerza de frenado sea tal que no pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o 
rotura de un componente de los EPI que pudiese provocar la caída del usuario. 
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       Deberán, además, garantizar, una vez producido el frenado, una postura correcta del 
usuario que le permita, llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar, en 
particular, en su folleto informativo, todo dato útil referente a: 
 
 Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como 
la "longitud residual mínima" necesaria del elemento de amarre por 
debajo de la cintura del usuario. 
 La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén del cuerpo 
y de unir su sistema de conexión al punto de anclaje seguro. 
 
       En sistemas anticaídas el lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará 
procurando que la longitud de la cuerda salvavidas del cinturón cubra la distancia más 
corta posible.  Los puntos de anclaje serán capaces de resistir las tensiones o tirones a 
que pueda ser sometido en cada caso el cinturón, sin desprenderse.  Antes de cada 
utilización se vigilarán sus condiciones de conservación. 
 
 Vibraciones mecánicas: 
 
       Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecánicas deberán 
amortiguar adecuadamente las vibraciones nocivas para la parte del cuerpo que haya 
que proteger.  El valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al 
usuario nunca deberá superar los valores límite recomendado en función del tiempo de 
exposición diario máximo predecible de la parte del cuerpo que haya que proteger. 
 
       Protección contra la compresión (estática) de una parte del cuerpo.  Los EPI que 
vayan a proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de compresión (estática) deberán 
amortiguar sus efectos para evitar lesiones graves o afecciones crónicas. 
 
 Protección contra agresiones físicas (rozamientos, pinchazos, cortes, 
mordeduras): 
 
       Los materiales y demás componentes de los EPI que vayan a proteger todo o parte 
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del cuerpo contra agresiones mecánicas, como rozamientos, pinchazos, cortes o 
mordeduras, se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que estos EPI ofrezcan 
una resistencia a la abrasión, a la perforación y al corte adecuada a las condiciones 
normales de uso. 
 
 Protección contra los efectos nocivos del ruido: 
 
       Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán atenuarlo para 
que los niveles sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los 
valores límite de exposición diaria prescritos en las disposiciones vigentes y relativas a 
la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo.  Todo EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de 
atenuación acústica y el valor del índice de comodidad que proporciona el EPI y, en 
caso de no ser posible, la etiqueta se colocará en su embalaje. 
 
 Protección contra el calor y/o el fuego. 
 
       Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos del 
calor y/o el fuego deberán disponer de una capacidad de aislamiento térmico y de una 
resistencia mecánica adecuados a las condiciones normales de uso.  Los materiales y 
demás componentes de EPI que puedan entrar en contacto accidental con una llama y 
los que entren en la fabricación de equipos de lucha contra el fuego se caracterizarán, 
además, por tener un grado de inflamabilidad que corresponda al tipo de riesgos a los 
que puedan estar sometidos en las condiciones normales de uso. No deberán fundirse 
por la acción de una llama ni contribuir a propagarla. 
 
 Protección contra descargas eléctricas: 
 
       Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos de la 
corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las 
tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las condiciones más desfavorables 
predecibles.  Para ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de EPI se 
elegirán y dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la 
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cubierta protectora en condiciones de prueba en las que se utilicen tensiones similares a 
las que puedan darse "in situ". sea lo más baja posible y siempre inferior a un valor 
convencional máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia. 
 
       Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en 
instalaciones con tensión eléctrica, o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al 
igual que en su cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de 
protección y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de 
fabricación; los EPI llevarán, además, en la parte externa de la cobertura protectora, un 
espacio reservado al posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de 
las pruebas o controles que haya que llevar a cabo periódicamente. 
 
 Protección contra las radiaciones. 
 
       Radiaciones no ionizantes: Los EPI que vayan a proteger los ojos contra los efectos 
agudos o crónicos de las fuentes de radiaciones no ionizantes deberán absorber o 
reflejar la mayor parte de la energía radiada en longitudes de onda nocivas, sin alterar, 
por ello, excesivamente la transmisión de la parte no nociva del espectro visible, la 
percepción de los contrastes y la distinción de los colores, cuando lo exijan las 
condiciones normales de uso 
 
       Para ello, los protectores oculares estarán diseñados y fabricados para poder 
disponer, en particular, de un factor espectral de transmisión en cada onda nociva tal, 
que la que la densidad de iluminación energética de la radiación que pueda llegar al ojo 
del usuario a través del filtro sea lo más baja posible y no supere nunca el valor límite 
de exposición máxima admisible.  Además, los protectores oculares no se deteriorarán 
ni perderán sus propiedades al estar sometidos a los efectos de la radiación emitida en 
las condiciones normales de uso y cada ejemplar que se comercialice tendrá un número 
de grado de protección al que corresponderá la curva de la distribución espectral de su 
factor de transmisión 
 
       Los oculares adecuados a fuentes de radiación del mismo tipo estarán clasificados 
por números de grados de protección ordenados de menor a mayor y el fabricante 
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presentará en su folleto informativo, en particular, las curvas de transmisión por las que 
se pueda elegir el EPI más adecuado, teniendo en cuenta los factores inherentes a las 
condiciones efectivas de uso, como la distancia en relación con la fuente y la 
distribución espectral de la energía radiada a esta distancia.  Cada ejemplar ocular 
filtrante llevará inscrito por el fabricante el número de grado de protección. 
 
 Protección contra sustancias peligrosas y agentes infecciosos: 
 
       Los EPI que vayan a proteger las vías respiratorias deberán permitir que el usuario 
disponga de aire respirable cuando esté expuesto a una atmósfera contaminada y/o cuya 
concentración de oxígeno sea insuficiente.  El aire respirable que proporcione este EPI 
al usuario se obtendrá por los medios adecuados: por ejemplo, filtrando el aire 
contaminado a través del dispositivo o medio protector o canalizando el aporte 
procedente de una fuente no contaminada. 
 
       Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se 
elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que se garanticen la función y la higiene 
respiratoria del usuario de forma adecuada durante el tiempo que se lleve puesto en las 
condiciones normales de empleo  El grado de estanqueidad de la pieza facial, las 
pérdidas de carga en la inspiración y, en los aparatos filtrantes, la capacidad depurativa 
serán tales que, en una atmósfera contaminada, la penetración de los contaminantes sea 
lo suficientemente débil como para no dañar la salud o la higiene del usuario. 
 
       Los EPI llevarán la marca de identificación del fabricante y el detalle de las 
características propias de cada tipo de equipo que, con las instrucciones de utilización, 
permitan a un usuario entrenado y cualificado utilizarlos de modo adecuado.  En el caso 
de los aparatos filtrantes, se dispondrá de folleto informativo en que se indique la fecha 
límite de almacenamiento del filtro nuevo y las condiciones de conservación, en su 
embalaje original. 
 
       Los EPI cuya misión sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del 
cuerpo con sustancias peligrosas y agentes infecciosos impedirán la penetración o 
difusión de estas sustancias a través de la cobertura protectora, en las condiciones 
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normales de uso para las que estos EPI se hayan comercializado.  Con este fin, los 
materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, 
diseñarán y dispondrán de tal manera que, siempre que sea posible, garanticen una 
estanqueidad total que permita, si es necesario, un uso cotidiano que eventualmente 
pueda prolongarse o, en su defecto, una estanqueidad limitada que exija que se restrinja 
el tiempo que haya que llevarlo puesto. 
 
       Cuando, por su naturaleza y por las condiciones normales de aplicación, algunas 
sustancias peligrosas o agentes infecciosos tengan un alto poder de penetración que 
implique que los EPI adecuados dispongan de un período de tiempo de protección 
limitado, éstos deberán ser sometidos a pruebas convencionales que permitan 
clasificarlos de acuerdo con su eficacia.  Los EPI considerados conformes a las 
especificaciones de prueba llevarán una marca en la que se indique, en particular, los 
nombres o, en su defecto, los códigos de las sustancias utilizadas en las pruebas y el 
tiempo de protección convencional correspondiente.  Además, se mencionará en su 
folleto informativo el significado de los códigos, si fuere necesario; la descripción 
detallada de las pruebas convencionales y cualquier dato que sirva para determinar el 
tiempo máximo admisible de utilización en las distintas condiciones previsibles de uso. 
 
     14.5.5.2_ Protecciones colectivas y señalización. 
 
       Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre 
los personales o individuales.  En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones 
de tipo preventivo (las que eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no 
evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del accidente).  La protección 
personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas de tipo 
colectivo 
 
       Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados 
periódicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 
 
       El Contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos 
de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones 
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susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento 
de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad.  
La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la 
adopción por el Contratista de los medios de protección indicados en el presente 
Estudio. Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan 
conocimiento del sistema de señalización establecido. 
 
       En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el 
caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos 
elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la 
obra.  Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre 
señalización de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra.  El material 
constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de 
resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 
 
       La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 
mantenga en todo momento estable.  
 
     14.5.5.3_ Botiquín. 
 
       Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible 
de la obra y convenientemente señalizado.  Se hará cargo del botiquín, por designación 
del Contratista, la persona más capacitada, que deberá haber seguido con 
aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 
 
       La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del 
contenido del botiquín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la 
reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos. 
 
       El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado 
y provisto de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, 
asimismo, con compartimientos o cajones debidamente señalizados en función de sus 
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indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada uno de los 
compartimientos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los 
componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común.  El contenido 
mínimo del botiquín será el siguiente: 
 
 Antisépticos, desinfectantes y material de cura: Agua oxigenada. Alcohol 
de 96°.  Tintura de yodo. Mercurocromo.  Amoniaco. Dedales de goma. 
Linitul.  Tablillas. Gasa estéril. Algodón hidrófilo. Vendas. Esparadrapo.  
Torniquetes. Tijeras. 
 Material quirúrgico: Bolsas de goma para agua o hielo. Guantes 
esterilizados.  Jeringuillas desechables. Agujas para inyectables 
desechables.  Termómetro clínico. Pinzas. 
 Antibióticos y sulfamidas. 
 Antitérmicos y analgésicos. 
 Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
 Antihemorrágicos y antialérgicos. 
 Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 
 Anestésicos locales. 
 
       El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a 
cabo por personal sanitario facultado para ello. El uso de antibióticos, sulfamidas, 
antiespasmódicos, tónicos cardíacos, antihemorrágicos, antialérgicos, anestésicos 
locales y medicamentos para la piel, ojos y aparato digestivo, requerirá la consulta, 
asesoramiento y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de 
manera llamativa en los medicamentos. 
 
       Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgico, incluido el 
botiquín, habrán de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el 
material será de fácil acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de 
los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda.  En el interior del 
botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta 
a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de 
actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 
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     14.5.6_Prevención y extinción de incendios. 
 
       Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente 
Pliego, las normas y disposiciones vigentes sobre la materia.  En los trabajos con riesgo 
específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los 
Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por 
las correspondientes ordenanzas municipales. 
 
       Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 
contra incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los 
locales y equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias 
materiales que se hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en 
los lugares y locales de trabajo. 
 
 Medidas de prevención y extinción 
 
       Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que 
se indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general 
más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 
 
 Uso del agua:  
 
       Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas 
de agua a distancia conveniente y cercana a los lugares de trabajo, locales y lugares de 
paso del personal, colocándose junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que 
tendrán la sección y resistencia adecuadas. Cuando se carezca normalmente de agua a 
presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua suficiente para combatir 
los posibles incendios. En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, 
se prohibirá el empleo de extintores con espuma química, soda ácida o agua. 
 
 Extintores portátiles:  
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       En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y 
colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles 
sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido 
carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir.  
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores 
del lugar y clase de incendio en que deben emplearse.  Los extintores serán revisados 
periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. 
Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 
 
 Prohibiciones:  
 
       En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá 
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta 
prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales 
lugares o dependencias.  Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles 
de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o 
proximidad a sustancias inflamables. 
 
       El Contratista deberá prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de Seguridad y 
Salud en su caso y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las 
actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de 
canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, estableciendo 
en el Plan de Seguridad y Salud las previsiones y normas a seguir para tales casos de 
emergencia. 
 
 
     14.5.7_ De la organización de la obra. 
 
     14.5.7.1_ Programación de los trabajos. 
 
       La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre 
las diferentes fases o hitos de ejecución, entre los distintos servicios de la Empresa 
principal y entre ésta y los diferentes Suministradores y Subcontratantes. 
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       Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de Seguridad y Salud deberán 
justificarse en base a las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud y a los 
dispositivos y programación de trabajos y actividades previstas por la empresa para 
llevar a cabo la organización y ejecución de la obra. 
 
       Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la 
programación inicialmente prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsable 
del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud con antelación suficiente, a fin 
de que él mismo decida, antes del inicio de los trabajos afectados, sobre la necesidad, en 
su caso, de adecuar el Plan de Seguridad y Salud a la nueva programación. 
 
     14.5.7.2_  Medidas previas al inicio de la obra. 
 
       No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de 
Seguridad y Salud y sin que se haya verificado con antelación, por el responsable del 
seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e 
individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas 
en el presente Estudio. 
 
       A tales efectos, el Contratista deberá comunicar al responsable del seguimiento y 
control del Plan de Seguridad y Salud la adopción de las medidas preventivas, a fin de 
que él pueda efectuar las comprobaciones pertinentes con carácter previo a la 
autorización del inicio. 
 
       Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible 
que el Contratista tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones 
reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, 
señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, 
almacenamiento (si hace al caso) de determinadas sustancias, etc. 
 
       Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones 
pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que 
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se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los 
trabajadores. 
 
 Información previa: 
 
       Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la 
ejecución de la obra, el Contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que 
puedan incidir en las condiciones de seguridad y salud requeridas. A tales efectos, 
recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 
 
 Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros 
elementos ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha 
de éstas. 
 Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así 
como cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las 
posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de 
producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 
 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 
actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno 
próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser 
nocivas, insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores. 
 Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las 
construcciones colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas 
en la seguridad de la obra. 
 
 Inspecciones y reconocimientos: 
 
       Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, 
se deberá proceder a efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para 
constatar y complementar, si es preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de 
ejecución y en el Estudio de Seguridad y Salud, en relación con todos aquellos aspectos 
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que puedan influir en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Habrán de 
llevarse a cabo, entre otros, las inspecciones y reconocimientos relativos principalmente 
a: 
 
 Estado de la zona, según se trate, y en especial de aquellas partes que requieran 
un tratamiento previo para garantizar las condiciones de seguridad y salud 
necesarias de los trabajadores. 
 Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los efectos 
de evaluar los riesgos que puedan causarse a los trabajadores o a terceros. 
 Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las 
condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores. 
 Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc. 
 Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra. 
 Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y 
maquinarias. 
 Topografía real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles, 
talud natural, etc. 
 
 
 Servicios afectados. Identificación, localización y señalización: 
 
       Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué 
redes de servicios públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser 
causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros. 
 
       En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él e 
interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan 
sido modificadas por la compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de la 
propia compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío. 
 
       De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, 
medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o 
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herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más 
desfavorable. 
 
       Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de 
seguridad referidas. 
 
       En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la 
obra, antes de iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las 
mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la información necesaria de las 
compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. 
Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se 
procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará 
marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de 
seguridad y colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones 
correspondientes. 
 
 Accesos, circulación interior y delimitación de la obra 
 
       Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento 
perimetral, los accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 
 
       Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente 
señalizadas y suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan 
abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran 
la salida normal de los trabajadores. 
 
       Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para 
vehículos y máquinas. Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del 
personal. Dicha separación, si el acceso es único, se hará por medio de una barandilla y 
será señalizada adecuadamente. 
 
       Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior.  Cuando los 
trabajadores estuviesen singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosión, 
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intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, serán obligatorias, al 
menos, dos salidas al exterior, situadas en lados distintos del recinto de la obra. 
 
       En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en 
los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 
 
       Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación 
entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de 
señalización para efectuar las maniobras. 
 
       Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra 
e impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma.  
 
       Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, 
almacenamiento y las de acción de los vehículos y máquinas dentro de la obra. 
 
       Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y 
recorridos de los itinerarios interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las 
distancias de seguridad y limitaciones de zonas de riesgo especial, dentro de la obra y en 
sus proximidades. 
 
     14.5.7.3_ De las medidas generales durante la ejecución de la obra. 
 
       Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido 
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las 
medidas de seguridad pertinente, recogida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado.   
 
       En tal sentido deberán estar: 
 
 Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal 
cualificado. 
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 Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso. 
 Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de 
la ropa de trabajo adecuada. 
 Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, 
resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores. 
 Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 
 Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean 
precisas. 
 
       Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de 
prevención necesarias, habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y 
conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra. 
 
       Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para 
la correcta ejecución de los trabajos serán determinados por la Dirección Facultativa y 
no podrá comenzar la ejecución de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal 
requisito.  Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 
 
 Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, 
en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra. 
 Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las 
prescripciones del presente Estudio, las normas contenidas en el Plan de 
Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del 
seguimiento y control del mismo. 
 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las 
medidas de seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse en el Plan de 
Seguridad y Salud, de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a 
cabo tal cometido. 
 Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 
desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.) 
 Después de realizada cualquier unidad de obra: 
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 Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad 
necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
 Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en 
relación con el uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, 
así como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 
 
       Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo: 
 
 Los equipos y medios auxiliares. 
 Las herramientas. 
 Los materiales sobrantes. 
 Los escombros. 
 
                           Cádiz, Abril  de 2010. 
 
 
 
El alumno autor del Proyecto: Antonio Pérez Cortijo. 
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14.6_ MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
Capítulo nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
Código   Ud  Denominación   Medición  Precio   Total 
 
 
1.1 D41EA001  Ud  Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 
   Total Ud ............:   15,000   3,05   45,75   
 
1.2 D41EA220 Ud  Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 
   Total Ud ............:  15,000   11,36   170,40 
 
1.3 D41EA401  Ud  Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 
   Total Ud ............:  15,000   2,84   42,60 
 
1.4 D41EA410  Ud  Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 
   Total Ud ............:  60,000   0,93   55,80 
 
1.5 D41EA601  Ud  Ud. Protectores auditivos, homologados. 
 
   Total Ud ............:  15,000   7,89   118,35 
 
1.6 D41EC001  Ud  Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 
   Total Ud ............:  15,000   16,41   246,15 
 
1.7 D41EC010  Ud  Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
  
   Total Ud ............:  15,000   9,47   142,05 
 
1.8 D41EC050  Ud  Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 
   Total Ud ............:  15,000   18,93   283,95 
 
1.9 D41EC440  Ud  Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos 
mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE. 
 
   Total Ud ............:  5,000  79,51   397,55 
 
1.10 D41EC490  Ud  Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. Incluso 
barra argollas en extremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE. 
 
   Total Ud ............:  50,000   5,21   260,50  
 
1.11 D41EG015  Ud  Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla 
metálica, homologadas CE. 
 
   Total Ud ............:  3,000   46,07   138,21 
 
1.12 D41EG001  Ud  Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
 
   Total Ud ............:  15,000   11,99   179,85 
 
1.13 D41EE001  Ud  Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 
 
   Total Ud ............:  15,000   1,89   28,35 
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1.14 D41EE012  Ud  Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano 
primeraCalidad,Homologado CE. 
 
   Total Ud ............:  2,000   2,21   4,42 
 
1.15 D41EC030  Ud  Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
 
   Total Ud ............:  2,000   14,70   29,40 
 
1.16 D41EG401  Ud  Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
 
   Total Ud ............:  2,000   10,41   20,82 
 
1.17 D41EE020  Ud  Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm.,  
homologado CE. 
 
   Total Ud ............:  2,000   7,89   15,78 
 
1.18 D41EA201  Ud  Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE. 
 
   Total Ud ............:   2,000   12,69   25,38 
 
Capítulo nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Código   Ud  Denominación   Medición  Precio   Total 
 
2.1 D41CA040  Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de 
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. 
 
   Total Ud ............:   6,000   17,30   103,80 
 
2.2 D41CA010  Ud  Ud. Señal de tráfico de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de 
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
 
   Total Ud ............:  5,000   39,81   199,05 
 
2.3 D41CC040  Ud  Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de 
peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos) 
 
   Total Ud ............:  24,000   3,33   79,92 
 
2.4 D41CC230  Ml  Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y 
blanca, incluso colocación y desmontado. 
 
   Total Ml ............:   500,000  1,28   640,00 
 
2.5 D41CE001  Ud  Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de  anclaje, 
con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
 
   Total Ud ............:  6,000   11,08   66,48 
 
2.6 D41GA300  M2  M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada 
por tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, 
incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas). 
 
   Total M2 ............:  6,000   21,21   127,26 
 
2.7 D41GC025  Ml  Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de 
ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y 
desmontaje. (Amortización en dos puestas). 
 
   Total Ml ............:   100,000  1,67   167,00 
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2.8 D41IA201  H.  H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de 
obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
 
   Total H. ............:   25,000   21,16   529,00 
  
Capítulo nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS. 
 
Código   Ud  Denominación   Medición  Precio   Total 
 
3.1 D34AA006  Ud  Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego 
de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de 
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, 
totalmente instalado.Certificado por AENOR. 
 
   Total Ud ............:  3,000   45,71   137,13 
 
Capítulo nº 4. PROTECCION INSTALACION ELECTRICA. 
 
Código   Ud  Denominación   Medición  Precio   Total 
 
4.1 D41GG001  Ud  Ud Instalación de puesta a tierra completa. 
 
   Total Ud ............:  3,000   66,87   200,61 
 
4.2 D41GG300  Ud  Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, 
compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador 
activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; int.Gen.Dif.2P 40A 
0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P,32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma 
de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A 
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 
25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 
   Total Ud ............:  3,000   2.212,79  6.638,37 
 
 
Capítulo nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Código   Ud  Denominación   Medición  Precio   Total 
 
5.1 D41AA310  Ud  Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 
6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de  
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V. 
 
   Total Ud ............:  9,000   110,47   994,23 
 
5.2 D41AA410  Ud  Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 
3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con 
capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas 
en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. 
Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente 
monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático. 
 
   Total Ud ............:  9,000   184,11   1.656,99 
 
5.3 D41AA820  Ud  Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y 
posterior recogida. 
 
   Total Ud ............:  2,000   213,69   427,38 
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5.4 D41AE001  Ud  Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 
   Total Ud ............:  2,000   102,43   204,86 
 
5.5 D41AE101 Ud Ud.  Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 
 
   Total Ud ............:  1,000   90,38   90,38 
 
5.6 D41AE201  Ud  Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
 
   Total Ud ............:  1,000   74,98   74,98 
 
5.7 D41AG201  Ud  Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. 
(10 usos) 
 
   Total Ud ............:  15,000   12,61   189,15 
 
5.8 D41AG210  Ud  Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, 
colocado. (10 usos) 
 
   Total Ud ............:  3,000   21,29   63,87 
 
5.9 D41IA210  Ud  Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una 
limpieza por cada dos semanas. 
 
   Total Ud ............:  2,000   159,40   318,80 
 
5.10 D41AG630  Ud  Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y 
tablero superior de melamina colocada. (10 usos) 
 
   Total Ud ............:   2,000   22,03   44,06 
 
5.11 D41AG610  Ud  Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos) 
 
   Total Ud ............:  1,000   95,10   95,10 
 
5.12 D41AG700  Ud  Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en 
polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 
usos) 
 
   Total Ud ............:  2,000   18,27   36,54 
 
 
Capítulo nº 6 MEDICINA PREVENTIVA Y RIMEROS AUXILIOS. 
 
Código   Ud  Denominación   Medición  Precio   Total 
 
 
6.1 D41IA040  Ud  Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 
   Total Ud ............:  15,000   43,33   649,95 
 
6.2 D41AG801  Ud  Ud. Botiquín de obra instalado. 
 
   Total Ud ............:  2,000   21,43   42,86 
 
6.3 D41AG810  Ud  Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 
   Total Ud ............:   4,000   41,15   164,60 
 
6.4 D41AG820 Ud  Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
 
   Total Ud ............:  1,000   6,78   6,78 
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Capítulo  nº 7 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
Código   Ud  Denominación   Medición  Precio   Total 
 
 
7.1 D41IA200 H. H. técnico de grado medio para prevención 
 
   Total H. ............:   12,000   21,63   259,56 
 
7.2 D41IA001 H. H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con 
categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un  
ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, 
considerando una reunión como mínimo al mes. 
 
   Total H. ............:   9,000   54,34   489,06 
 
7.3 D41IA020 H. H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a 
la semana y realizada por un encargado. 
 
   Total H. ............:   15,000   12,05   180,75 
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RESUMEN PRESUPUESTO  DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Presupuesto de ejecución material 
 
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES       2.205,31€ 
2. PROTECCIONES COLECTIVAS       1.912,51€ 
3. EXTINCION DE INCENDIOS        137,13€ 
4. PROTECCION INSTALACION ELECTRICA      6.838,98€ 
5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR      4.196,34€ 
6. MEDICINA PREVENTIVA Y RIMEROS AUXILIOS     864,19€ 
7. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO    929,37€ 
 
     Total:      17.083,83€ 
 
 
 
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 
 
Paterna de Rivera, a Abril  de 2.010 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno autor del Proyecto: Antonio Pérez Cortijo. 
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14.7_ PLANOS. 
 
       A continuación observamos los planos de: 
 
 Plano de emplazamiento. 
 Topográfico actual. 
 Cerramiento y organización de la obra. 
 Fase de excavación. 
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ANEJO Nº 15: MOBILIARIO URBANO: PARQUE ANDALUCÍA. 
 
INDICE: 
 
                                                                                                          Página. 
 
15.1_ OBJETO DEL PROYECTO.                                                                      2 
15.2_ TIPOS DE MOBILIARIO URBANO.                                                        2 
15.3_  CERRAMIENTO DEL PARQUE.                                                            17 
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15.1_ OBJETO DEL PROYECTO. 
       El presente anejo muestras los distintos mobiliarios destinados al parque infantil, 
cuya prioridad es confortar a la zona de juegos para el disfrute de los más pequeños. El 
gran objetivo que nos hemos marcado es el disfrute tanto de los más pequeños como de 
sus padres para que puedan tener una zona donde pasear y donde jugar sin problemas de 
ningún tipo. 
 
15.2_ TIPOS DE MOBILIARIO URBANO. 
 
 Baldosa amortiguadora, loseta elástica, pavimento de caucho y seguridad 
para parques infantiles 60 mm. 1000 x 1000 mm. 
       Loseta de seguridad elástica, permeable y drenante de 1000x1000x60 mm. 
Pavimento de seguridad y protección de caídas en parques infantiles. 
 Datos técnicos. 
       Dibujo cruciforme imitando a soletas de 500x500 mm. 
       Composición: resinas de poliuretano, caucho reciclado triturado y pigmentos. Se 
compone de gránulos de goma reciclados, calibrados y seleccionados de caucho negro 
SBR unidos por resinas de poliuretano. 
       Es microporosa con sistema de drenaje incorporado en la parte inferior que permite 
una evacuación rápida del agua. Es antideslizante, imputrescible e higiénica. 
       Ángulos reforzados para proteger esta zona de mayor desgaste. Para evitar los 
tropezones y conferir un mejor acabado se suministran piezas especiales de borde con 
un bisel incorporado en la propia loseta. De esta forma se evitan los biseles sueltos que 
se pueden mover o levantarse con facilidad. 
      Color: rojo, verde, negro,azul. En nuestro caso el color elegido es rojo. 
       Cumple la normativa europea EN 1177 D.L. 96-136 de B.O.E. 26/11/96. Las 
resinas de poliuretano con las que se fabrican las losetas tienen certificado de calidad 
BS EN ISO 9001. 
       Los ensayos para la obtención del HIC (altura crítica de caída) han sido realizados 
por el IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia). 
 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                                           en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
 
MOBILIARIO URBANO: PARQUE INFANTIL Página 3 
 
 Instalación. 
       Las losetas podrán colocarse sobre una superficie de hormigón, de asfalto o sobre 
una base granular compactada, intercalando entre la base y la loseta, un tejido 
anticontaminante. En todos los casos será preferible que el conjunto que forma la 
estructura de apoyo de la superficie amortiguadora formada por las losetas, sea de 
granulometría permeable, con el fin de eliminar el agua ocluida entre las losetas y la 
base de apoyo, con independencia de que estas tengan ranuras filtrantes. 
 Pegado. 
       Existen dos formas de pegado de las losetas: 
1) _ Pegado a la base mediante adhesivo de la firma MAPEI ADESILEX G19. 
2) _ Pegado en las juntas, que para este caso el pavimento de seguridad ira encastrado 
en el interior de un reborde de hormigón haciendo “tope” y utilizaremos el adhesivo 
BBRN para colar las juntas entre sí. El consumo estimado es de un bote de 1.1 kg por 
cada 3 m2. 
 Aplicaciones. 
       En nuestro caso el ámbito de aplicación es en el parque infantil destinado para 
juegos y en la zona destinada al gimnasio al aire libre. 
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 Torreta con escalera y tobogán de acero. 
       Parque infantil combinado compuesto por: 
       1 torreta de 100 x 100 cm. con plataforma a 120 cm. de altura. Barandillas de tubo 
de acero. Escalerilla vertical. Tobogán metálico de chapa galvanizada de 1,5 mm. 
       Nuevo concepto de estructura modular en acero formado por retículas espaciales en 
base a pilares, plataformas y protecciones, unidas por un mecanismo de atado fácil y 
seguro sin abrazaderas para mayor limpieza y seguridad. 
       Certificado ISO-9001:2000 de Aenor para diseño y fabricación. Conforme a la 
Norma Europea EN-1176 relativa a seguridad del equipamiento de las aéreas de juego. 
Sistema modular certificado por TUV product service con numero de licencia Z1A 03 
10 40908 011.   
 Materiales: 
       Acero es la materia prima básica utilizada por su gran robustez, resistencia al 
vandalismo con un mínimo mantenimiento y respeto al medio ambiente al ser 
completamente reciclable. Postes de tubos electro-soldados en acero laminado de 100 
mm. de diámetro con un grosor de pared de 3 mm. Uniones mediante tuercas 
remachables M 12 insertas en los tubos. Pies regulables (+/- 35 mm.) en acero 
galvanizado para fijación con tornillos. 
       Plataformas en acero decapado de 3 mm. con bordes doblados y protegidos de radio 
minimo de 3 mm. 
       Barreras y barandillas en tubo de acero electro-soldado de 38 mm. de diámetro y 2 
mm. de pared unidos a los postes con tornillos M12 y tubos verticales soldados de 
25/1,5 mm. 
       Paneles verticales en HPL, contrachapado fenólico o polietileno. Los paneles de 
suelo están recubiertos por resinas fenolicas antideslizantes de 220 gr/m2. Todos los 
bordes exteriores van redondeados para evitar aristas cortantes. 
       Tornillería en acero inoxidable. 
       Tapones de tubos de poste en caucho termoconformado y protecciones de unión de 
barandillas de termoplástico ABS. 
       Información previa conforme a norma UNE-EN 1176-1: 
       Espacio mínimo: 7,25 x 4 m. 
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       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura 
de caída de 120 cm. Según Norma EN-1177. 
      Equipo de uso exterior. 
      Disponibilidad de repuestos. 
      Peso total: 192 kg.  
      Edad recomendad de uso: 3-8 años. 
      Largo: 390 cm. Ancho: 110 cm. Alto: 235 cm. 
 
 
 
 
 Balancín muelle contrachapado fenolico doble osos. 
       Balancín de doble muelle de dos plazas con figuras de ositos. El doble muelle 
consigue un balanceo muy ligero y fácil de controlar para los niños mas pequeños. 
 Materiales y tratamientos. 
       Eje central de 90x90 mm. y barras de 90x45 mm de madera de Iroko. Figuras de 
contrachapados fenolicos de 30 mm. Asientos de madera. Asideros y reposapiés de tubo 
de acero. Muelles de varilla de acero de 20 mm. Tacos de goma cónicos en los 
extremos. 
 Características técnicas. 
       Montaje: una persona, media hora. 
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       Colocación: mediante ocho tacos de expansión a un dado de hormigón de 
100x40x40 cm. 
 Información previa conforme a norma UNE-EN 1176-1: 
       Espacio mínimo: 4.5 x 30 m. 
       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura 
de caída de 85 cm según norma EN-1177. 
       Edad recomendada de uso: 3-8 años. 
       Largo: 250cm. Ancho: 103 cm. Alto: 100cm. 
 
 
 
 Columpio de madera asiento cuna de dos plazas. 
       Columpio de dos plazas. Asientos de goma tipo cuna. El columpio es un juego 
clásico que desarrolla el equilibrio y la coordinaciñon imprescindible en un parque 
infantil. 
 Materiales y tratamientos: 
       Postes de 90x90 mm y travesaño superior de 140x65 mm de madera de Iroko, 
contrachapados fenolicos de 20 mm. Asientos de neumáticos o de goma con alma de 
acero. Puntos de giro con casquillos de nylon. Cadenas de acero de eslabón corto 
cincadas y bricomatadas. 
 
 Características técnicas. 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                                           en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
 
MOBILIARIO URBANO: PARQUE INFANTIL Página 7 
 
       Montaje: dos personas, una hora. 
       Colocación: postes empotrados 40 cm en hormigón. Anclajes de acero si no es 
posible el empotramiento. 
 Información previa conforme a norma UNE-EN 1176-1: 
       Espacio mínimo: 4,0 x 6,5 m. 
       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura 
de caída de 119 cm según norma EN-1177. 
       Edad recomendada de uso: 1-4 años. 
       Largo: 318 cm. Ancho: 133 cm. Alto: 243 cm. 
 
 
 
 Conjunto modular madera con rampa y pasamanos, torre, pasarela larga, 
espacio de juego cerrado, tobogán lateral 1 m. de ancho, tobogán en túnel y 
arco lateral túnel oscilante (módulos intercambiables) 
       Parque infantil combinado por:  
       Rampa con pasamanos, torreta con pasarela larga de 1,20 m. de altura con espacio 
de juego cerrado debajo, tobogán lateral de 1 m. de ancho conforme a normas EN 1176 
y arco lateral con túnel oscilante metálico o de listones de madera. El túnel se puede 
intercambiar por cualquiera de los elementos de juego ref. 370 a 376. El conjunto se 
suministra con tobogán en túnel. 
       Juego combinado que permite varias actividades: ascender, deslizarse por los 
toboganes o el túnel, asomarse por la pasarela y balancearse en el túnel. El tobogán 
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ancho lateral es un elemento muy apreciado por la posibilidad de descensos 
simultáneos. 
 Materiales y tratamientos: 
       Todos los elementos estructurales de madera de Iroko. Postes de 90x90 mm. 
Paneles laterales de contrachapados fenolicos antihumedad con un grosor de 20 mm. 
Tratamiento protector y decorativo de la madera a base de lasur tono teka. Colores 
esmaltados en poliuretano resistentes al sol y a  la humedad. Pinturas no toxicas. 
Barandillas y uniones metálicas  de acero protegidas contra la corrosión mediante 
recubrimiento en polvo poliéster termoendurecible. Tobogán en acero inoxidable de 1,5 
mm de grosor. Tobogán túnel y túnel oscilante de chapa previamente galvanizada. 
Tornillería y cadenas de acero cincado y bricomatado. Tuercas protegidas con tapon de 
plástico. Puntos de giro con casquillos de nylon. 
 Características técnicas: 
       Montaje: tres personas, tres horas. 
       Colocación: postes embutidos de 40 cm. En base de hormigón. Tobogán sujeto 
mediante dos tacos de expansión sobre solera. Disponibles anclajes especiales si no es 
posible el empotramiento. 
 Nformación previa conforme a norma UNE-EN 1176-1: 
       Espacio mínimo: 10,4 x 7,7 m. 
       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura 
de caída de 120 cm. Según norma EN-1177. 
       Largo: 698 cm. Ancho: 409 cm. Alto tobogán: 120 cm. Alto tejado: 284 cm. 
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 Conjunto modular de madera combinación torretas adaptado para 
discapacitados. 
       Parque infantil combinado compuesto por: 
       Conjunto modular de juego combinado en madera tratada en autoclave, compuesto 
por tres torretas con tejado de 125x125 cm. con plataformas a 80 y 120 cm de altura, 
dos torretas de 125x125 cm. con plataformas a 40 y a 60 cm. de altura, barandillas 
metálicas y de contrachapado fenolico. Caseta hexagonal con juegos adaptados para 
minusválidos a 20 cm. de altura y cuatro rampas de acceso a minusválidos con 
pendientes de 20% y 40% con barandillas metálicas. Un tobogán baby de acero 
inoxidable, un tobogán ancho de acero inoxidable, y túnel de acero de 2 m., dos rampas 
de conexión entre casetas, escalerilla ancha h: 120 cm. con pasamanos, pasarela 
oscilante grande, acceso trepador de cuerdas y barras deslizantes. 
 Informcacion previa para conformidad Norma UNE-EN 1176-1: 
       Espacio mínimo: 14,2 x 12,8 m. 
       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora sufiencte para una altura 
de caída de 160 cm. según Norma EN-1177. 
      12500 x 11300 x 2840 mm. suelo de seguridad. 
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 Laberinto metálico trepador interior.  
       Laberinto trepador interior con escalera espiral y ocho paneles perimetrales unidos 
al cuerpo central. Juego de laberinto con múltiples posibilidades de trepar interior o 
exteriormente. 
 Materiales y tratamientos: 
       Cuerpo central de tubo de acero de 35x1,5 mm. y  peldaños y paneles exteriores de 
tubo de 30 mm. unidos por barras de unión del mismo material. Pintado en polvo de 
poliéster. Cuerpo y paneles de colores diversos y chapas de colores serigrafiadas.  
 Características técnicas: 
Montaje: dos personas, una hora. 
 Colocación: introducir las ocho patas unos 30 cm. en cuatro bases de hormigón. 
 Información previa conforme a Norma UNE-EN 1176-1: 
        Espacio mínimo: 6,0 m. 
       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura 
de caída de 200 cm. según Norma EN-1177. 
       Edad recomendada de uso: 5-12 años. 
       Diámetro: 204,5 cm. 
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 Columpio metálico de dos plazas con asiento plano. 
       Columpio metálico de dos plazas. Asientos opcionales de neumáticos con loneta 
interior o de goma con alma de acero. Cadenas de eslabón corto que impiden que los 
niños introduzcan los dedos. 
       Columpiarse constituye una de las principales actividades en las áreas de juego, ya 
que combina la sensación de volar y el dominio del propio cuerpo. 
 Materiales y tratamientos: 
       Patas de tubo de acero de 48x2 mm. y tubo superior de 60x3 mm. pintados en polvo 
poliéster. Patas de color rojo y tubo superior de color negro. Cadenas de acero de  mm. 
cincado y bricomatado. Puntos de giro con casquillos de nylon. Asientos de seguridad 
amortiguadores de impacto. 
 Características técnicas: 
       Montaje: dos personas, media hora. 
       Colocación: empotrar las patas unos 25 cm. en cuatro dados de hormigón de 40x40 
cm. 
 Información previa conforme a Norma UNE-EN 1176-1: 
       Espacio minimo: 4,5 x 6,5 m. 
       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura 
de caída de 134 cm. según norma EN-1177. 
       Edad recomendada: 3-12 años. 
       Largo: 400 cm. Ancho: 150 cm. Alto: 235 cm. 
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 Tobogán combinado con plataformas a distintas alturas a 120 y 70 cm., 
barandillas. 
       Juego combinado de plataformas a distintas alturas con barandillas y dos toboganes 
a 120 y 70 cm. de altura de salida con barras protectoras. 
       Subir a distintas alturas y elegir entre los dos toboganes hace este juego muy 
completo y atractivo. 
 Materiales y tratamiento. 
       Postes de 90x90 mm de madera de Iroko y barandillas de tubo de acero pintados en 
polvo poliéster de varios colores. Contrachapados fenolicos de 20 mm. Pistas de acero 
inoxidable de 1,5 mm. de grosor. 
 Características técnicas. 
       Montaje: una persona, una hora. 
       Colocación: postes empotrados de 40 cm. en hormigón. Toboganes sujetos 
mediante tacos de expansión sobre solera. 
 Información previa conforme a Norma UNE-EN 1176-1: 
       Espacio mínimo: 7,2 x 5.8 m. 
       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura 
de caída de 120 cm. según norma EN-1177. 
       Edad recomendada: 2-8 años. 
       Largo: 362 cm. Ancho: 234 cm. Alto: 185 cm. 
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 Conjunto modular de acero. Torreta hexagonal y dodecagonal, dos 
rocódromos, cuerdas, tobogán tubo poliéster espiral y recto. 
       Conjunto de grandes dimensiones diseñado para atraer a los niños más mayores con 
alturas de juego de hasta 3 m. con total seguridad, compuesto por: 
       Una torreta de 400x400 cm. con plataforma dodecagonal a 160 cm. de altura y una 
torreta hexagonal con escalera de caracol en su interior desde 160 cm. a 300 cm. de 
altura con barreras en todos sus laterales. Tejado hexagonal. Escalerilla vertical de 160 
cm. dos rocódromos de acceso de altura 160 cm. Rampa de cuerdas de altura 160 cm. 
barandillas de tubo de acero. Tobogán tuno recto de 175 cm. de poliéster. Tobogán tubo 
espiral de 300 cm. de altura de poliéster. Tubo recto de unión de poliéster. Asientos y 
mesita en la parte inferior como punto de reunión. Juegos accesibles y rodillos 
giratorios con combinaciones de letras, números y colores. 
       Nuevo concepto de estructura modular en acero formado por retículas espaciales en 
base a pilares, plataformas y protecciones, unidas por un mecanismo de atado fácil y 
seguro sin abrazaderas para mayor limpieza y seguridad. 
       Certificado ISO-9001:2000 de Aenor para diseño y fabricación. Conforme a la 
Norma europea EN-1176 relativa a la seguridad del equipamiento en las áreas de juego. 
Sistema modular certificado por TUV Product Service con número de licencia Z1A 03 
10 40908 011. 
 Materiales: 
       Acero: es la materia prima básica utilizada por su gran robustez, resistencia al 
vandalismo con un mínimo mantenimiento y respeto al medio ambiente al ser 
completamente reciclable. 
       Postes: de tubos electrosoldados e acero laminado de 100 mm. de diámetro con un 
grosor de pared de 3 mm. Uniones mediante tuercas remachables M12 insertas en los 
tubos. Pies regulables (+/- 35 mm.) en acero galvanizado para fijación con tornillos.  
       Plataformas: en acero decapado de 3 mm. con bordes doblados y protegidos de 
radio mínimo de 3 mm. 
       Barreras y barandillas: en tubo de acero electrosoldado de 38 mm. de diámetro y 
dos mm. de pared unidos a los postes con tornillos M12 y tubos verticales soldados de 
25/1,5 mm. 
 
       Cubiertas: en chapa de acero perforado de 2 mm. con agujeros de 6 mm. de 
diámetro, soldadas a tubos de acero de 38 mm. de diámetro. 
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       Paneles: verticales en HPL, contrachapado fenolico o polietileno. Los paneles de 
suelo están recubiertos por resinas fenolicas antideslizantes de 220 gr/m2. Todos los 
bordes exteriores van redondeados para evitar aristas cortantes. 
       Tornillería: en acero inoxidable. 
       Tapones: de tubos de postes en caucho termoconformado y protecciones de unión 
de barandillas en termoplástico ABS. 
 Información previa conforme a Norma UNE-EN 1176-1: 
       Espacio mínimo: 13,25 x 8,25 m: 
       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura 
de caída de 160 cm. según norma EN-1177. 
       Edad recomendada: 6-12 años. 
       Largo: 933 cm. Ancho: 475 cm. Alto: 660 cm. 
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 Pasarela madera oscilante mini 2 m. listones colgados por cadenas a ras de 
suelo. 
       Pasarela a ras de suelo de listones colgados por cadenas, con una longitud de 2 m. 
Los niños adquieren seguridad al mantener el equilibrio sobre los listones oscilantes sin 
miedo a las alturas. 
 Materiales y tratamientos. 
      Postes y pasamanos de madera de Iroko. Listones rectangulares de 500x90x45 mm. 
con perfil antideslizamiento. Cadenas de acero cincado y bicromatado. Tuercas ocultas 
y protegidas por tapón de plástico. 
 Características técnicas. 
       Montaje: dos personas, una o dos horas. 
       Colocación: postes embutidos de 40 cm. en base de hormigón.  
 Información previa conforme a norma UNE-EN 1176-1: 
       Espacio mínimo: 4,9 x 2,6 m. 
       Requisitos superficie: requiere superficie amortiguadora suficiente para una altura 
de caída de 28 cm. según norma EN-1177. 
       Edad recomenada: 2-8 años. 
       Largo: 200cm. Ancho: 67 cm. Alto: 70 cm. 
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 Bancos de madera. 
       Materiales: madera tropical tratada con protectores antiparasitarios y fungicidas. 
Asiento y respaldo: 18 listones de 2000x40x38 mm. 
       Terminación: barniz a poro abierto en color: caoba. Bancada en fundición de 
hierro acabado en oxiron negro de forja. 
       Instalación: agujero roscado de M10 para su anclaje. 
       Nota importante. 
       La madera es un producto natural y respira, es decir, puede absorber humedad y 
volver a soltarla en ambiente sexo. Por lo tanto, la aparición de grietas en la madera, 
como consecuencia de este comportamiento normal y propio de dicho material es 
completamente natural y no tiene ningún tipo de influencia en su capacidad de carga 
estática, ni en si durabilidad, por lo tanto no constituye motivo de reclamación. 
       Largo: 2000 mm. Ancho: 510 mm. Alto: 609 mm. Asiento: 405 mm. 
 
 
 Papelera Salou. 
       Material: estructura interior metálica y exterior con 24 listones  de madera tropical. 
Cubeta de acero galvanizado. 
       Acabados: madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado 
color caoba. 
       Anclajes: mediante tres pernos de expansión de M8. 
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15.3_  CERRAMIENTO DEL PARQUE.      
       El cerramiento del parque se ha realizado con vallas, las cuales son del tipo VERJA 
NOVE. A continuación le adjuntamos las características técnicas: 
Características técnicas: 
 
 Postes. 
        Postes de chapas de acero de diámetro 60x2 mm según la altura. 
        Tapón de polipropileno indegradable a los agentes  atmosféricos. 
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 Bastidores. 
       Bastidor de perfiles de 40x40x1.5 (horizontales) y 30x30x1.5 (verticales), con 
chapa troquelada en cuadrados de 30x30 mm y espesor 1.5 mm. 
       Montaje rápido sin soldadura. 
         
ALTURA VERJA 
MEDIDAS BASTIDOR MEDIDAS POSTE DISTANCIA 
ENTRE 
EJES ANCHO ALTO TIPO LONGITUD TOTAL 
0m 60 
2m 480 
0,689m Ø 60 x 2 0,85m 
2m 565 1m 00 0,989m Ø 60 x 2 1,30m 
<1m 50 1,500m Ø 60 x 2 1,90m 
 
Recubrimiento anticorrosión: 
Postes y bastidores  Postes y bastidores 
  
 
 
 
  
• Acero galvanizado en caliente interior y 
exterior Z-275. 
• Opción galvanizado en caliente por 
inmersión. 
 
• Excelente adherencia del plastificado gracias al 
innovador sistema de preparación previa de la superficie. 
• Mayor vida útil de los materiales. 
• Extraordinaria calidad de acabado. 
• Espesor mínimo: 100 micras. 
• Colores: standard, RAL OXIRON NEGRO u otros 
colores sobre pedido. 
• Posibilidad de realizar el plastificado RIVISA 
proteclinePlus. 
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Montaje: 
 
  
Con este modelo de abrazadera se aumenta la versatilidad de las verjas, con posibilidad de realizar 
cambios de dirección a diferentes ángulos y adaptarse a terrenos con pendientes poco pronunciadas 
gracias al tercer movimiento añadido. 
 
Sistemas de fijación 
  
Abrazadera metálica 
  
 
 
 
  
Abrazadera de fijación fabricada con acero 
bajo en carbono de alta resistencia. Con este 
 
Posibilidad de realizar cambios de dirección a 
diferentes ángulos sin necesidad de 
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modelo de abrazadera se aumenta la 
versatilidad de las verjas, con posibilidad de 
realizar cambios de dirección a diferentes 
àngulos. La abrazadera a superado los 
ensayos de impacto de las normas ASTM D-
256 y ASTM D-3763 
 
soldaduras y con una misma abrazadera. 
 
 
Imagen de la verja nove: 
       Así sería como quedaría nuestra verja rodeando el parque así como delimitando la 
zonas de actividades físicas como el parque infantil. 
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16.1_ OBJETO DEL PROYECTO.    
       El objeto de este proyecto es dotar la zona del parque de una frescura típica 
andaluza. El estanque será formal sin apenas dotación de plantes y peces, en nuestro 
caso apenas algunas.  
       Utilizaremos como decoración materiales duras, es decir, utilizaremos roca para 
dotar el estanque de fuerza. 
 
16.2_ DEPURADORA. 
       Para mantener el agua en perfectas condiciones y limpias vamos a utilizar en el 
estanque una depuradora de oxidación total con filtro lamelar, a continuación vamos a 
describir un poco su funcionamiento, mantenimiento.etc. 
 Funcionamiento. 
       Para su buen funcionamiento, es necesario separar las grasas previamente, ya que 
estas aumentan la DBO a la salida de la depuradora. 
 Desbaste: sólidos gruesos que arrastra el agua son captados por una reja a la 
entrada del equipo 
 Reactor biológico: descomposición biológica de materia orgánica por 
aportación de oxígeno mediante difusores. 
 Decantador: sedimentación de los lodos para posterior recirculación al 
reactor biológico. 
 Filtro lamelar: decantador de aguas clarificadas. 
 
 Mantenimiento. 
       Semestralmente, evacuar ¾ partes de lodos. 
       Equipos eléctricos según fabricante. 
 
       La depuradora incluye difusor, cuadro eléctrico, soplante, bomba recirculación y 
filtro lamelar. 
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       Las dimensiones de la depuradora son las siguientes: 
 Volumen (litros)= 11000 litros. 
 Diámetro= 2 m. 
 Longitud= 3.75 m. 
 Altura= 2.10 m. 
 Diámetro de la tubería= 0.16 m. 
       Como observamos el volumen que depura en una hora son 11000 litros, el estanque 
son de unos aproximados 2000 m3, por la tanto, necesitaría para depurar todo el 
estanque unos 7 días. 
       En la siguiente figura podemos observar la forma y tipo de la depuradora: 
 
 
 
Figura 1: Depuradora. 
 
16.3_ILUMINACIÓN DEL ESTANQUE. 
 
       Para dotar al estanque de una iluminación importante vamos a utilizar foco profilux 
100. Este foco sumergido de 100 watios de potencia lumínica de acero inoxidable de 
alta calidad, ilumina las fuentes con la luz ideal y le confiere al estanque un ambiente 
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extraordinario. La brida de acero inoxidable garantiza una instalación sencilla sobre una 
base estable. A continuación observamos el tipo de iluminación: 
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17.1_ OBJETO DEL PROYECTO.       
       El objeto de este anejo es el conocimiento del presupuesto de la obra para 
conocimiento de la Administración.    
       Los costes de la Administración son los siguientes: 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN                                                                                             EUROS   
___________________________________________________________________________ 
 
01 MOVIMIENTOS DE TIERRA ....................................................................................... 257.993,05  
02 MURO TIERRA ARMADA ............................................................................................. 95.574,99  
03 EJECUCIÓN DEL ESTANQUE ..................................................................................... 61.957,33  
04 DRENAJES .................................................................................................................. 129.414,41  
05 RED DE RIEGO ............................................................................................................. 11.675,46  
06 ESTRUCTURA METÁLICA Y FÁBRICA DE LADRILLO ............................................... 32.420,20  
07 MOBILIARIO URBANO ............................................................................................... 174.635,81  
08 INSTALACIONES ELECTRICAS ................................................................................ 153.860,12  
09 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN ..................................................................................... 208.133,75  
10 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................. 3.562,48  
11 REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN ....................................................................... 44.914,55  
12 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................. 18.108,86  
  
                                                                                            TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.192.251,01 
 13,00 % Gastos generales ................ 154.992,63 
 6,00 % Beneficio industrial .............. 71.535,06 
  
                                                                                                                    SUMA DE G.G. y B.I. 226.527,69 
 16,00 % I.V.A. ........................................... 227.004,59 
  
                                                                 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.645.783,29 
  
                                                                 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.645.783,29 
 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO GENERAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE UN MILLÓN SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
Abril de 2010. 
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       Una vez obtenido el Presupuesto Base de Licitación, vamos a incluir los honorarios 
del ingeniero autor del proyecto, los cuales serian Redacción del Proyecto y Dirección 
de Obra,  que ascenderían a la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA 
EUROS con VENTICINCO CENTIMOS, 74.064,25 €. Es decir, un 4,5% del 
Presupuesto Base de Licitación. 
       También incluiremos el estudio geotécnico, que ascendería a la cantidad de 
DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CENTIMOS, 16.342,53. 
       
       Todo ello ascendería a la cantidad de: 
 
Presupuesto Base de Licitación_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.645.783,29 
Redacción y Dirección de Obra_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      74.064,25 
Estudio geotécnico- geológico_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     16.342,53 
 
                                                                                          TOTAL_ _ _ _1.736.190,07   
 
       Por lo tanto la cantidad indicada ascendería a UN MILLON SETESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SIETE CENTIMOS, 
1.736.190,07                                        
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18.1_ INTRODUCCIÓN. 
 
       El presente Anejo tiene por objeto la previsión de plazos y cantidades de todos los 
medios mecánicos y humanos a emplear en el desarrollo de las obras recogidas en el 
Proyecto. 
       Se pretende, al realizar este análisis: 
 Obtener una definición más exacta de la ejecución de unidades en el Pliego de 
Condiciones. 
 Lograr la utilización óptima de los recursos y la distribución racional de los 
mismos en el tiempo. 
 Mejorar la coordinación de trabajos coincidentes en el tiempo. 
 Conocer, el calendario de trabajos y, en consecuencia, las fechas más probables 
en las que se esperan que tenga lugar los distintos trabajos de la obra, y la fecha 
más probable de terminación de la misma. 
 
18.2_ PROGRAMACIÓN. 
 
     18.2.1_ Análisis de la obra. 
       Para la obtención del diagrama de barras o resumen esquemático de las 
conclusiones obtenidas tras el desarrollo de este Anejo, ha sido necesario el realizar un 
análisis de la obra y de los diferentes tajos que la componen, teniendo en cuenta que 
determinadas actividades deberán estar finalizadas antes de poder dar comienzo otras, 
relacionadas o no directamente con ellas. 
 
     18.2.2_ Descomposición en unidades de obra. 
       Se trata de obtener una definición de las unidades de obra consideradas en la 
redacción de los Pliegos, estudiando en cada caso: 
 Las mediciones de cada unidad de obra 
 Las peculiaridades 
 La interacción entre actividades si existiese 
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     18.2.3_ Asignación de medios por unidades. 
       Se procederá, una vez realizada la descomposición en unidades de obra, a la 
obtención del consumo de recursos por cada unidad de obra diferenciada anteriormente. 
Para ello, se ha dispuesto de datos de rendimientos, siendo las fuentes de información al 
respecto las siguientes: 
 Rendimientos incluidos en otros proyectos análogos. 
 Rendimientos recogidos en artículos, libros y publicaciones en prensa 
especializada. 
 Rendimientos sacados de la experiencia en dirección de obra. 
       Hay que hacer notar que para el cálculo de los rendimientos se suponen los recursos 
ilimitados y no se hacen intervenir condicionamientos externos tales como las 
incidencias meteorológicas. 
 
18.3_ PLAN DE OBRA. 
 
     18.3.1_ Plazos de realización de cada unidad. 
       Los factores que condicionan la duración de cada unidad son los siguientes: 
 Medición obtenida para la unidad. 
 Medios asignados a la unidad. 
 Circunstancias especiales previsibles con incidencia sobre los tiempos de 
ejecución de unidades y la ordenación en el tiempo de los trabajos. 
 
     18.3.2_ Esquema de la programación de trabajos. 
       En esta etapa de programación quedan planificadas las tareas. El programa se 
obtiene a partir de la planificación previa mediante un proceso en el que se articulan las 
restricciones técnicas establecidas en el análisis de las obras y determinadas prioridades. 
 
Las unidades de obra se agrupan en tareas o actividades. Se denomina 
ACTIVIDAD a una cierta cantidad de trabajo, que puede ser una unidad de obra, varias, 
o parte de una. Igualmente puede ser constituida por una operación simple o por la 
combinación de varias. 
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       Se realiza la descomposición de la obra en un número de actividades, para poder 
fijar la “dependencia técnica de las actividades”, a través del cual se elabora una 
relación de dependencias que se verá reflejada en el posterior DIAGRAMA DE 
GANTT. 
 
 
LOCALIDAD:  MEDINA SIDONIAPATERNA E RIVERA
semanas
1 Trabajos previos y Replanteo 2
2 Desbroce 3
3 Movimientos de tierras 14
4 Muros keystone 8
5 Terminacion de explanadas 6
6 Excavación (estanque) 4
7 Drenaje 6
8 terminacion del estanque 2
9 Talud mediante geomallas antierosion 6
10 Alumbrado Público 3
11 Red de Riego 2
12 Templete estructuras metalicas 2
13 Camerinos y servicios de fabrica de ladrillos 4
14 Pavimentos 4
15 Señalización 2
16 reforestación/Revegetación 4
17 Barandillas y remates 4
18 Seguridad y Salud 32
TÍTULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL "PARQUE ANDALUCÍA"
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
FECHA: ABRIL 2010
MES 3TIEMPO
PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS EN TIEMPOCOD. MES 1 MES 2
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19.1_ ESTUDIO FOTOGRÁFICO.
 
       En el siguiente estudio fotográfico vamos a analizar toda la zona de acción del 
proyecto, mostrando todos los detalles posibles mediante fotografías tomadas in
       A continuación observamos la calle peatonal existente en dicha zona de actua
la cual quedara paralela a la calle benalup. Colindando con la calle peatonal. Justo 
detrás de ella se encuentra la parcela delimitada por vallas, las cuales habrá 
suprimir. 
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       En la fotografía siguiente vamos a observar donde se va a ejecutar dicho parque, la 
cual se denomina Tío Ríos.
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       En la foto de a continuación vemos el enlace de la calle principal con la carretera 
A-389 que une las localidades vecinas de Paterna de Rivera y Medina Sidonia. 
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       A continuación observamos la ETAP de la localidad muy próxima a la ejecución de 
nuestra obra. 
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       Por último podemos observar algunas fotos más de nuestra parcela donde se va a 
ejecutar nuestra obra. 
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1_ DISPOSICIONES GENERALES. 
     1.1_ Dirección de las obras. 
       La Dirección de las Obras estará a cargo de un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
       Para el desempeño de su función podrá contar con otros colaboradores a sus órdenes, 
que desarrollarán su labor en función de sus atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la "Dirección de la 
Obra". 
       La Dirección de Obra designada será comunicada al Contratista por la Administración 
antes de la fecha de la comprobación del replanteo. Las variaciones de uno u otro que 
acaezcan durante la ejecución de la Obra serán puestas en conocimiento del Contratista, 
por escrito. 
       Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las Obras 
que fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 Garantizar la ejecución de las Obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 
o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 
trabajos. 
 Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego deje a su decisión. 
 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de Obra, siempre 
que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 
 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las Obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 
 Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y 
de los particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 
la Obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas 
plantados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 
 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
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gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de la Obra. 
 Acreditar al Contratista las Obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 
las Obras, conforme a las normas legales establecidas. 
       El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
       Las resoluciones del Director sin perjuicio de que sean ejecutivas cuando lo 
requiera la buena marcha de las Obras, podrán ser en todos los casos, objeto de recurso 
por el Contratista ante la Administración competente. 
     1.2_ El contratista. 
       Se entiende por "Contratista" a la parte contratante obligada a ejecutar la Obra. 
       Se entiende por "Delegado de Obra del Contratista", en lo sucesivo "Delegado", a la 
persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Administración, 
con capacidad suficiente para: 
 Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de 
las Obras. 
 Organizar la ejecución de la Obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección. 
 Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución. 
     1.3_ Órdenes al contratista. 
       El libro de órdenes será diligenciado por el Director de las Obras, se abrirá al 
inicio de las Obras y se cerrará en la Recepción definitiva. 
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       En este periodo estará a la disposición de la Dirección, que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que considere oportunas, 
autorizándolas con su firma. 
       El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por 
medio de su Delegado, cuantas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la 
Dirección, y a firmar,  a los efectos que procedan, el oportuno acuse de recibo, sin 
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
Dirección, con su firma, en el libro indicado. 
       Las órdenes emanadas de la Administración propietaria de la Obra, salvo casos de 
reconocida urgencia, se comunicará al Contratista por intermedio de la Dirección. De 
darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a 
la Dirección con análoga urgencia. 
       Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las Obras o, en caso de 
modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, 
la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, 
tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él lo que consideren 
necesario comunicar al Contratista. 
       Efectuada la Recepción definitiva, el Libro de Ordenes pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
       El Contratista podrá exigir acuse de recibo de cuantas comunicaciones dirija a la 
Dirección, debiendo, por su parte, acusarlo en cuantas ordenes reciba del Director. 
     1.4_ Información del contratista. 
       Se considerará, en todo caso, que el Contratista ha tenido en cuenta en su oferta, todos 
aquellos datos de condiciones climatología y físicas, tanto los que se mencionan en el 
proyecto como otras que puedan afectar al ritmo de los trabajos, plazo de ejecución o 
propuesta económicas. 
       No obstante se supone que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 
emplazamiento de la Obra y sus alrededores, y se ha asegurado antes de presentar su 
propuesta, de la naturaleza y estructura del emplazamiento, de las cantidades de los 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 10 
 
materiales precisos, así como los medios de acceso al emplazamiento de la Obra y talleres, 
almacenes o los servicios de seguridad e higiene que pueda precisar, debiendo por si 
mismo conseguir toda la información necesaria para comprobar todos los puntos, a efectos 
de prever y evaluar los riesgos, contingencias y otras circunstancias que puedan influir o 
afectar a su propuesta. 
     1.5_ Documentos contractuales del proyecto. 
       Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y los Cuadros de Precios numero uno y dos. El resto de los documentos 
que constituyen el Proyecto tienen un carácter meramente informativo, representando una 
opinión fundada del Proyectista respecto de la obra a realizar, pero sin suponer una certeza 
total en los datos que se suministran. 
       No será tenida en cuenta, en ningún caso, cualquier modificación en plazo o de 
valoración en la propuesta económica, por causas imputables a desconocimiento de alguna 
de las circunstancias expresadas más arriba. 
       Así mismo tampoco se considerará ninguna solución que modifique en todo o en parte 
el área  proyectada cualquiera que pudiera ser su repercusión económica. 
     1.6_ Certificaciones de obra. 
       El Ingeniero Director de las obras formulará antes del día 10 de cada mes una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante el anterior, la cual servirá de base para expedir la 
Certificación correspondiente. 
       En el caso de que algún elemento de la obra se realice fuera de la misma, no se incluirá 
en Certificación hasta que no se encuentre en ella. 
     1.7_ Aviso de terminación de obra. 
       El Contratista o su delegado, con antelación de quince (15) días hábiles, comunicara 
por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la Obra. 
       En caso de conformidad, el Director elevará la comunicación debidamente informada, 
con una antelación de un mes respecto a la fecha de terminación de la Obra, a la 
Administración, a efectos de que esta pueda nombrar un representante para la recepción 
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provisional. 
     1.8_ Precios contradictorios. 
       Cuando sea preciso a juicio del Director, ejecutar unidades de obra no previstas en 
el presente proyecto, este propondrá los nuevos precios basándose en la aplicación de los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios del Cuadro de Precios Nº 
2. 
       Dichos precios deberán ser aprobados por la Administración y, a partir de su 
aprobación, se considerarán incorporados a todos los efectos, a los cuadros de precios del 
proyecto. 
     1.9_ Liquidación única y definitiva. 
       El Director formulará la liquidación única y definitiva aplicando al resultado de la 
medición general los precios y condiciones económicas del contrato, dentro de los plazos 
que prescriben las disposiciones vigentes. 
       El Contratista está obligado al pago de los gastos que sean necesarios para su 
realización, cuyo importe, que será formulado por el Director, en ningún caso será superior 
al uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material de la obra, y abonado en la 
forma y plazo que indique dicho Director. 
     1.10_ Plazo de garantía. 
       El plazo de garantía será de 1 año a partir de la Recepción Provisional de la obra, 
durante cuyo período serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y 
reparación necesarios, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Generales. 
     1.11_ Recepción. 
       La Recepción será efectuada por la Propiedad con asistencia del Director y el 
Contratista. 
       Terminado el Plazo de Garantía se efectuará, si procede, la Recepción Definitiva, que 
al igual que en la Provisional se levantará un Acta que firmarán todas las partes 
implicadas. 
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     1.12_ Modificaciones del proyecto. 
       La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista y éste no 
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en 
las Obras, sino en los casos de fuerza mayor. 
       Si durante la ejecución del contrato la administración resolviese introducir en el 
proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y aun supresión de las 
unidades de Obra marcadas en el mismo o sustitución de una clase por otra, siempre que 
esta sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el Contratista estas 
disposiciones, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de Obras a 
reclamar ninguna indemnización. 
       Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de 
Obra no comprendidas en la contrata o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración a la vista 
de la propuesta del Director de las Obras y de las observaciones del Contratista a esta 
propuesta en trámite de audiencia. 
       El Contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones autorizadas que se 
introduzcan en el Proyecto, siempre que no produzcan aumento o disminución del 25% 
en el Presupuesto total de la obra. 
       Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento administrativo. 
     1.13_ Gastos a cargo del contratista. 
       Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo, liquidación, vigilancia. El 
Control de Calidad de las obras, que contratará la Dirección de la misma será por cuenta 
del Contratista hasta un importe del 1% del Presupuesto de Ejecución Material, si esto 
fuese de resultado positivo ya que de no ser así no serán contabilizadas a tal efecto. Con 
independencia del 1% anterior se le impondrá al Contratista un vigilante. 
       El vigilante será nombrado por la Dirección de Obra, siendo dado de alta en la 
Seguridad Social por el Contratista Adjudicatario de las obras. 
       Será de cuenta de la Contrata, el pago de todos los emolumentos que devengue el 
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vigilante, el cual deberá tener categoría de Oficial 1ª o estar asimilado a esta categoría. 
     1.14_ Programa de trabajo. 
       Sin perjuicio del programa de trabajos que el contratista haya presentado en su oferta, 
y ajustándose a las líneas generales del mismo con las modificaciones que, en su caso, la 
Dirección de la obra haya introducido para la adjudicación, el Contratista deberá presentar 
dentro del plazo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas el programa 
detallado de trabajos para la ejecución de las obras redactadas en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, y de las instrucciones que emita la Dirección de Obra. 
       En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos: 
         1. Lugar de procedencia de los distintos materiales. 
         2. Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde 
figure la organización y sistema de ejecución de cada unidad de obra 
indicando maquinaria a emplear en cada tajo, potencias, rendimientos 
previstos, medios humanos y auxiliares. 
         3. Ritmo de las obras en concordancia con los medios previstos y relación 
entre los distintos tajos, acompañando gráfico detallado. 
         4. Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como 
auxiliares de obra, con indicación del plazo en que estarán terminadas. 
         5. Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo total. 
         6. Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con 
las partidas anteriores. 
       El programa se estudiará de forma que no se produzcan interferencias que puedan 
afectar a las instalaciones existentes, extremo que habrá de justificarse detalladamente. 
Asimismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten las 
servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes. 
       Una vez aprobado el programa de trabajo será preceptivo en todos los extremos, así 
como el cumplimiento de los plazos parciales, que se señalen para la ejecución de las 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 14 
 
obras. 
     1.15_ Personal técnico afecto a las obras. 
       El Contratista vendrá obligado a mantener al frente a los trabajos un técnico con 
titulación mínima de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya designación deberá 
comunicarse al Ingeniero Director para su aprobación antes del comienzo del replanteo de 
las obras. 
     1.16_ Inspección y vigilancia de las obras. 
       El Director de Obra designará uno o más vigilantes para el mejor conocimiento de la 
marcha de las Obras quienes recibirán instrucciones precisas y exclusivas de dicho 
Director o persona en quien delegue. 
       La vigilancia cubrirá toda la jornada y turnos durante el cual se desarrolle el trabajo, 
empleándose el personal para vigilancia que sea preciso. 
       El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los 
replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación. Permitirá el 
acceso en caso de inspección a todas las partes de la Obra, incluso a las fábricas y talleres 
donde se realicen trabajos de cualquier tipo relacionados con la Obra. 
       El Contratista permitirá el acceso a la obra al personal de vigilancia e inspección, con 
sus equipos y artefactos.  
       Además, el Contratista, pondrá a disposición de la Dirección de la Obra todo lo 
necesario para un correcto control, medición y valoración de las Obras. 
     1.17_ Subcontratistas o destajistas. 
       El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra que no 
exceda del 25% del valor total del contrato, siendo preciso que previamente obtenga la 
oportuna autorización de la Dirección de Obra para lo que, previamente, deberá informar a 
la misma acerca de su intención y de la extensión del destajo. 
 La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por 
estimar al mismo incompetente, o por no reunir las necesarias condiciones. Comunicará 
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esta decisión al Contratista y éste deberá tomar las medidas inmediatas para la rescisión de 
éste destajo. 
       En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la 
Administración como consecuencia del desarrollo por aquellos trabajos parciales 
correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el contratista ante la 
Administración de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del 
cumplimiento de las condiciones expresadas en éste Pliego. 
     1.18_ Ocupación temporal de terrenos. 
       El Contratista podrá solicitar de la Administración propietaria de la Obra, que le 
autorizará con las debidas restricciones, la ocupación temporal de los terrenos necesarios 
para el buen desarrollo de las Obras. Dicha ocupación no gravará sobre el Contratista más 
que a los efectos de limpieza y reposición del aspecto original de los terrenos afectados. 
     1.19_ Señalización de las obras. 
       El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
Obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones. 
       El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección por escrito acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificaciones de las ya instaladas. 
       Todos los gastos originados por dicha señalización serán a cuenta del Contratista. 
     1.20_ Medidas de seguridad. 
       El Contratista es responsable de las condiciones y elementos de seguridad en los 
trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa, las disposiciones vigentes 
sobre la materia y las medidas que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás 
Organismos competentes, además de las recogidas en el Anejo de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
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     1.21_ Obligaciones de carácter social. 
       El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se 
compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven 
de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones del tipo laboral vigente o que se 
puedan dictar durante la ejecución de las obras. 
       Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las 
atenciones sociales que se requieran en la obra. 
       La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de 
que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 
Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución 
de las obras. 
     1.22_ Condicionamientos medioambientales. 
       Si las Autoridades competentes en materia ambiental impusiesen restricciones o 
condicionamientos a los trabajos previstos con objeto de minimizar su impacto ambiental 
el Contratista estará obligado a aceptarlas sin modificación alguna de los precios ofertados. 
       En el supuesto que se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrá, desde la 
puesta a la salida del sol, las luces que sean necesarias para la adecuada observancia de las 
operaciones de construcción. 
     1.23_ Propiedad industrial y comercial. 
       El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 
suministros y materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras 
y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de 
comercio. 
       En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o 
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 
correspondientes. 
       En caso de acciones de terceros a titulares de licencias, autorizaciones, planos, 
modelos, marcas de fábrica o comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los 
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trabajos, el Contratista se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las 
mismas se deriven. 
     1.24_ Conservación de la obra. 
       El Contratista está obligado no solo a la ejecución de la Obra sino también a su 
conservación y vigilancia hasta su recepción definitiva. La responsabilidad del 
Contratista, por faltas que en la Obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que 
tales faltas se deban a una indebida conservación de las unidades de Obra, y/o a una 
insuficiente vigilancia de las mismas. 
       Los  costes de los vigilantes, a disposición del Director de Obra, correrán a cargo del 
Contratista. 
       En ningún caso el Contratista podrá eludir su responsabilidad frente a deterioros y/o 
robos en la Obra, por lo que deberá estar suficientemente asegurado contra estos riesgos. 
     1.25_ Hallazgos. 
       El Ayuntamiento de Paterna de Rivera, se reserva la propiedad de los objetos de arte, 
antigüedades, monedas y en general, objetos de todas clases que se encuentren en las 
excavaciones y demoliciones practicadas en el terreno de la Obra, sin perjuicio de los 
derechos que legalmente correspondan a terceros. 
       El Contratista tiene la obligación de emplear todas la precauciones que para la 
extracción de tales objetos le sean indicados por la Dirección y derecho a que se le abone 
el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 
       El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del estado 
sobre este extremo siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que 
pueda ocasionar al personal empleado en la Obra. 
     1.26_ Seguro a suscribir por el contratista. 
       El Contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo, y antes del 
comienzo de la obra, a facilitar a la Dirección de Obra, la documentación que acredite 
haber suscrito una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los 
técnicos y personal que estén a su cargo, de los facultativos de la Dirección y del personal 
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encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que 
suceda durante los trabajos de ejecución de la obra.x 
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2_ DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
     2.1_ Objeto del proyecto. 
       El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en 
la Memoria, Planos y Presupuesto definen todos los requisitos de las obras del 
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ANDALUCIA EN 
PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ). 
     2.2_ Descripción de las obras. 
       La obra queda definida en la Memoria, los Planos y demás documentos del 
proyecto, comprendiendo las siguientes Capítulos: 
 Trabajos previos. 
 Movimientos de tierras. 
 Muros de contención. 
 Firmes y pavimentos. 
 Drenaje. 
 Reforestación y revegetación. 
 Instalaciones. 
 Estudio geotécnico y dirección de obra. 
 Seguridad y salud. 
 
     2.3_ Normas oficiales de aplicación. 
       Serán de aplicación para ésta obra las siguientes normas: 
 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras. 
 Instrucción 6.1. IC 1.975 de Firmes Flexibles aprobada por Orden 
Ministerial de doce (12) de marzo de mil novecientos setenta y seis del 
Ministerio de Obras Públicas.  
 Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Ministerio de Fomento – 
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Dirección General de Carretas 
 Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
 Normas del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA). 
 Instrucción de hormigón Estructural (EHE-08) publicada en Diciembre 
de 2008 y que deroga a la antigua Instrucción publicada con anterioridad 
en Diciembre de 1998. 
 Norma MV-103 Acero en Edificación. 
 Norma MV-101 Acciones en la Edificación. 
 Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización. 
 Reglamento Nacional del trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones Complementarias. 
 Reglamento y Ordenes en vigor sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de  Noviembre. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre condiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 Normas de señalización 8.1-IC. O.C. de la D.G.C. 
 Normas de marcas viales 8.1-IC. O.C. de la D.G.C. 
       Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier 
disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. 
       En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 
diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva.  
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3_ CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES Y SU 
MANO DE OBRA. 
     3.1_ Materiales en general. 
       Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el 
presente Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas 
en la buena práctica de la construcción, y si no lo hubiese en la localidad, deberá 
traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y características que 
marcan los Documentos del Proyecto o indique el Ingeniero Director  o su representante 
durante la ejecución. 
       La llegada de los materiales no supone  la admisión definitiva mientras no se 
autorice por el Ingeniero Director o su representante. Los materiales rechazados serán 
inmediatamente retirados de la obra. 
       El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para 
su aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue 
necesarios, los cuales se harán en los laboratorios y talleres que se determinen al 
Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los 
certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 
       Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por 
tanto, la responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no 
cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hallan empleado. Por 
consiguiente el Ingeniero Director o persona en quien delegue  puede mandar retirar 
aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en el 
reconocimiento. 
       Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en los 
materiales para su reconocimiento, serán de cuenta del Contratista, ya que han sido 
tenidos en cuenta en los precios del Proyecto. 
     3.2_ Canteras. 
       El Contratista podrá utilizar bajo su responsabilidad las canteras que estime 
oportuno siempre que sus materiales reúnan las condiciones especificadas en este 
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Pliego. 
       Serán a su costa, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños 
que puedan ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, carga, transporte 
y depósito de los materiales. 
       El Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas todos los 
permisos y licencias que sean precisos por la explotación de las canteras. 
    
  3.3_  Material de relleno general.  
       Todo el material definido como “relleno general”  definidos en el presente 
proyecto podrá ser "zahorra artificial" ya que según el estudio geotécnico este terreno 
no reúne las condiciones necesarias para el relleno. 
       El material para granular deberá cumplir lo prescrito en los artículos 500.1 y 500.2 
del "PG-3" con las siguientes adiciones: 
       a) Cuando se trate de materiales  procedentes de canteras de la zona y que hayan 
sido empleadas en el pasado con resultados satisfactorios,  podrá eximirse del 
cumplimiento de la condición 500.2.3 que se refiere al desgaste en el ensayo de Los 
Ángeles. 
       b) Se eleva el límite de tamaño máximo de los áridos a los tres cuartos (3/4) del 
espesor de la capa extendida.  
 
     3.4_ Zahorra artificial. 
       Los Materiales a emplear en bases granulares serán áridos procedentes de 
yacimientos naturales o de machaqueo, exentos de arcillas, margas y otras materias 
extrañas y cumplirán las prescripciones impuestas en el artículo 501 de PG-3. 
       Su curva granulométrica estará comprendida dentro del huso Z-1 reseñado en el 
cuadro 501.1 del PG-3, previa aprobación del Director de Obra. El material será no 
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plástico, su equivalente de arena será superior a treinta (30) y el coeficiente de desgaste, 
medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta y cinco (35). 
     3.5_ Material granular en trasdós de los muros. 
       Este material tendrá las características de una grava. El peso específico seco 
aparente del relleno resultante no será inferior a dos con una tonelada por metro cúbico 
(2,1 t/m3). 
       El ángulo de rozamiento interno de este material deberá ser superior a los treinta y 
cinco grados sexagesimales (35º), tanto seco como saturado. 
 
     3.6_ Áridos para hormigones. 
       Para los áridos a emplear en la fabricación de hormigones y morteros regirá cuanto 
se prescribe en el artículo séptimo (7º) de la "Instrucción para el proyecto y ejecución de 
obras de  hormigón en masa o armado EHE-08”. 
       Se verificarán antes de su utilización los ensayos indicados en el Artículo 63.3 de 
dicha Institución. 
     3.7_ Agua a emplear en las obras. 
       Todas las aguas a emplear en obra, incluso en regados, deberán cumplir las 
condiciones del análisis indicado en el artículo 6º de la Instrucción EHE-08. 
       Queda prohibido el uso de agua no potable en todos los casos en que no venga 
explícitamente permitido su uso en el Pliego Particular de Condiciones Técnicas o 
autorizado por el Director de Obra. 
     3.8_ Cementos. 
       Se utilizarán cementos definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la recepción de cementos RC-97 vigente, como CEM I (Cemento Pórtland), y 
cumplirán las condiciones exigidas en el presente Pliego. 
       El contenido mínimo de cemento para el hormigón será de 300 Kg/m3., 
prevaleciendo esta prescripción sobre la resistencia mínima exigida (250 Kg/cm2) 
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       Las características, condiciones de transporte, almacenamiento y recepción 
cumplirán lo especificado en el artículo 5º de la Instrucción EHE-08. En cualquier caso, 
las características del cemento serán las necesarias para proporcionar al hormigón las 
condiciones exigidas en el presente Pliego. 
       El Contratista queda obligado a presentar al Director de la obra documento 
acreditativo de la homologación del tipo y certificará de conformidad de la procedencia 
del cemento, según Real Decreto 1.313/1.988, de 28 de octubre. 
     3.9_ Hormigones. 
       Para cuanto se refiere a morteros, hormigones, sus materiales, manipulación, 
ensayos, etc., regirá en su plenitud lo especificado en el artículo 30 de la Instrucción 
EHE. 
       Se establece un único tipo de hormigón para ejecuciones in situ: HA-25, de 
endurecimiento normal, con una resistencia mínima de proyecto de 25 N/mm2  y su 
consistencia plástica. 
       Los recubrimientos estarán de acuerdo a lo indicado en el artículo 37 de la EHE-08. 
       El control de calidad se realizará conforme a lo indicado en los artículos  82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88 y 89 de la EHE-08. 
       Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiera de ser hormigonado se 
ejecutará con el tipo de hormigón que designe la Dirección de las Obras.  
       La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las 
características prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de 
Obra y serán estos obligatoriamente llevados a cabo tal y como queda descrito o a 
petición de dicha Dirección. Siempre se exigirán del Contratista los correspondientes 
certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas 
en este artículo. 
     3.10_ Aditivos para hormigones. 
       Para facilitar la puesta en obra del hormigón se podrá usar un superplastificante o 
cualquier otro tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas en el artículo 29 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 25 
 
de la EHE-08 y las condiciones siguientes: 
 Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del  tipo de 
aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 
 
 Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la práctica 
haya demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos perjudiciales 
para el hormigón o las armaduras. 
       Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, 
realizando tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad y 
con el doble. 
     3.11_ Aceros para armaduras. 
       Todos los aceros de armaduras cumplirán lo establecido en el artículo noveno (9º) 
de la EHE y los comentarios a dicho artículo. Serán del tipo B-400 S 
       El nivel de control de calidad se considerará normal y a efectos se cumplirá lo 
especificado en el artículo setenta y uno punto tres (71.-3) de la EHE-08. 
     3.12_ Maderas. 
       La madera a emplear en entibaciones, apeos, cimbras, encofrados, andamios, 
medios auxiliares o carpintería de armar, cumplirá además de lo estipulado en el artículo 
doscientos ochenta y seis (286) del PG-3, las siguientes condiciones: 
 Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 
 Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período 
de al menos dos años. 
 No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de hongos. 
 Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez. En particular contendrá el menor número posible de 
nudos, los que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte 
(1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
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 Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza. 
 Presentar anillos de crecimiento regulares. 
 Dar sonido claro por percusión. 
       La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 
       La madera para encofrados será tabla, tablón o larguero, cepillado o sin cepillar, 
machihembrado o no, según determine la calidad de terminación exigida. 
       Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán 
propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin perjuicio 
de la responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad. 
       El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm y las caras planas de 
un ancho mínimo de 100 mm. 
       Las tolerancias serán de un (1) mm en el espesor y de ± un (1) cm de ancho, no 
permitiéndose flechas, en las aristas ni en las caras superiores a cinco (5) mm/metro. 
     3.13_ Ligantes bituminosos. 
       Los betunes asfálticos a emplear en estas obras cumplirán las prescripciones 
marcadas por el PG-3/75 en su artículo 211. 
       Siguiendo las recomendaciones de la Instrucción de Carreteras 6.1IC de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del M.O.P., el director decidirá el 
tipo de betún a utilizar en la unidad de obra de la que se trate. 
       De cada partida enviada a obra o a planta, se exigirá el certificado de análisis y 
periódicamente, a criterio del Director de obra, se tomarán muestras para realizar ensayo 
de penetración. 
       Independientemente de lo anterior, y a juicio del Director, por cada 50 toneladas se 
realizarán los ensayos necesarios para comprobar otras características de las 
especificadas en el PG-3/75. 
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       La medición y abono de éste material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 
       Si la deducción de la medición tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste 
deberá reducirse al correspondiente a la temperatura de 25º C por medio de la tabla 
2.11.2 del PG-3. 
          3.14_  Muros keystone. 
       Los muros de “tierra armada” se ejecutarán empleando piezas de hormigón 
prefabricadas vibroprensadas de dimensiones 45x20x53 cm con una superficie útil de la 
cara vista de 900 cm2 ancladas entre ellas mediante pernos de arriostramiento de 
fibra de vidrio de alta resistencia de 133 mm de longitud y 12,7 mm de diámetro y al 
terreno a base de capas de geomalla de longitud y distribución según cálculos. 
       Los bloques serán de textura rugosa, color terracota y tendrán un peso unitario no 
menor a  50 Kg, siendo la resistencia a compresión de 21 Mpa y un porcentaje de 
absorción máximo de 6-8 % 
       La paletización se realizará en cantidad no mayor de 24 ud/palé. La disposición 
retranqueada de cada hilera de bloques será tal que le dé al alzado del muro una 
pendiente transversal del 2 % 
       En la coronación se emplearán piezas especiales de remate tipo mini-tapa de 10 cm 
de espesor de 2 Kg de peso unitario. 
     3.15_  Baldosas para aceras. 
       Para la ejecución de las aceras que se indican en los planos, se emplearán baldosas que 
cumplirán las prescripciones generales del Artículo 220 del PG-3, y el hormigón, mortero 
y lechada las de los Artículos 610, 611 y 612 del citado   PG- 3. 
     3.16_ Otros elementos prefabricados. 
       Los bordillos, adoquines, canaletas y demás elementos prefabricados de hormigón, 
serán “bicapa” con bordes achaflanados para evitar desportillones y conseguir el 
marcado de juntas, de las dimensiones especificadas en los planos. Estarán fabricados 
por vibrocompresión y sus dimensiones serán los especificados en los planos y demás 
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documentos del Proyecto, quedando la elección del color sujeta a la aprobación del 
Director de Obra. 
       Se construirán de hormigón con una dosificación mínima de trescientos cincuenta 
Kilogramos (350 Kg). 
       Los  prefabricados de hormigón serán fabricados por uno de los fabricantes que 
tenga la Certificación de Calidad de AENOR y  deberán ser aprobados previamente por 
la Dirección antes de su acopio en obra. 
     3.17_ Tubería de polietileno. 
       La tubería de polietileno para la red de agua potable, será de baja densidad y  capaz 
de resistir una presión de trabajo de 10 Kg/cm2 para temperaturas de 20 ºC a 25 ºC. 
       Las tuberías de polietileno semirrígido serán conformes a la norma UNE 53.131 con 
un espesor mínimo de pared de 3 mm. para una presión de servicio de PN 10 atm. 
       Durante el transporte, los tubos descansarán por completo en la superficie de apoyo. 
Si la plataforma del vehículo no es suficientemente plana a causa de salientes, se 
colocarán listones de madera u otro material, para compensar dichos salientes. Se 
protegerá la parte más expuesta, que es el extremo de tubo, en los casos en que haya 
posibilidad de que sea perjudicada. Deberá evitarse que los tubos rueden y reciban 
golpes, para lo que es aconsejable que se sujeten con cordel o cuerda. No deberán 
utilizarse cables ni alambres. 
       Durante el transporte, no deben colocarse pesos encima de los tubos que les puedan 
producir aplastamiento. Asimismo, deben evitarse que otros cuerpos, principalmente si 
tienen aristas vivas, golpeen o queden en contacto con ellos. Si el tubo a transportar lo 
permite se puede colocar, dentro de las de mayor diámetro, otros de menor diámetro. 
       El almacenaje de los tubos deberá efectuarse preferentemente en locales cubiertos y 
sobre superficies planas y limpias. Conviene no almacenarlos de forma vertical. 
       Deberán asegurarse los tubos extremos de la capa inferior con cuñas de madera o 
tierra blanda. En caso de utilizar cuñas, deberá procurarse que éstas no tengan canto 
vivos; la separación entre ellas deberá ser de un (1) metro aproximadamente. 
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       Todas las conducciones bajo calzada o acerado  irán protegidas mediante conducto 
de PVC de protección envuelto en hormigón, a excepción de los tramos que discurren 
directamente enterrados por jardineras o parterres.  Dicha conducción debe enterrarse en 
el terreno a una profundidad no inferior a 20 cm. 
     3.18_ Tubos corrugados de pvc. 
       Las tubería de cloruro de polivinilo (PVC) corrugada de doble pared, será capaz de 
resistir una presión de trabajo de 10 Kg/cm2 para temperaturas de 20 ºC a 25 ºC. 
       Cumplirán  además las siguientes normas: 
 UNE-53.112: Tubos y accesorios de policloruruo de vinilo no plastificado para 
conducción de saneamiento. 
 UNE-53.177: Accesorios de policoruro de vinilo no plastificado 
       Para el transporte y acopio de tubos se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. 
  
    3.19_ Tubos de hormigón. 
       Las presentes especificaciones serán de aplicación para tubos y piezas especiales  
para tubos de hormigón en masa o armado así como para sus correspondientes aletas o 
boquillas. 
       Deberán cumplir las prescripciones contenidas en el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento en Poblaciones” y con las normas 
ASTM C-14-M y ASTM C-76-M. 
       No se colocará ninguna pieza antes de los 28 días de su fabricación. 
       Los tubos deberán llevar, como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes 
datos, tal y como establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento del M.O.P.T.: 
 Marca del fabricante. 
 Diámetro nominal. 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 30 
 
 Indicación de la existencia o no de armadura. 
 Clase ASTM o Serie a la que pertenece el tubo. 
 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a los que ha 
sido sometido  
       La ausencia de marcado en los tubos será motivo suficiente para que la Dirección 
los rechace. 
     3.20_ Aceros en perfiles laminados. 
       Se definen como aceros laminados las chapas o perfiles que correspondan a uno de 
los tipos A-42 ó A-52 y en cualquiera de sus grados, a, b, c y d, definidos en la Norma 
MV-102-75. 
       Cumplirán todas las condiciones y requisitos expresados en el artículo doscientos 
cincuenta (250) de la PG-3. 
       Deberán de ser de grano fino y homogéneo, sin presentar grietas o señales que 
puedan comprometer su resistencia. 
       En cuanto a composición, proceso de fabricación y resistencia se estará a lo 
establecido en la norma UNE 6200476. 
     3.21_  Acero galvanizado.  
       El acero galvanizado en perfiles y chapas lo será por doble capa por inmersión en 
caliente. La aplicación de la película de cinc tendrá una dosificación mínima de 
seiscientos diez gramos por metro cuadrado (610 gr/m2) en doble exposición. 
       Antes de efectuar el galvanizado habrá de conformarse el acero, a fin de no dañar el 
recubrimiento durante el proceso posterior. 
       El galvanizado será de primera calidad, libre de defecto como burbujas, rayas y 
puntos sin galvanizar. Su calidad será probada con arreglo a las normas UNE 37501 en 
cuanto a la dosificación de cinc  UNE 7183 en lo referente a la uniformidad del 
recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el 
MELC (Método de Ensayo del Laboratorio Central) 8.06 a "Métodos del ensayo del 
galvanizado". 
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     3.22_ Tapas de registro y rejillas. 
       El material de tapas, rejillas y otros elementos de fundición de hierro será de 
fundición nodular, con la forma y dimensiones indicadas en los planos y de constitución 
uniforme, de grano fino y homogéneo, sin poros ni presencia de grietas ni defecto 
alguno debido a impurezas y cumplirán lo estipulado, en cuanto a calidad del material, 
en el artículo 253 del PG-3. 
       La elección del tipo rejilla, tapa o báculo se hará previa aprobación por parte de la 
dirección de la marca o tipo propuesto por el Contratista, quien para ello presentará los 
correspondientes planos y un certificado confirmado, emitido por una firma de 
reconocida solvencia que en su momento señale el Director de Obra. 
     3.23_  Plantaciones y ajardinamiento. 
       La tierra a emplear en el relleno de zonas verdes será una mezcla de 50 % de arena, 
10 % de tierra caliza, 10 % de tierra arcillosa y 20 % de turba y 1 m3  de estiércol 
curado cada 100 m2. 
       En cada parcela destinada a cada una de las provincias andaluzas irán plantaciones 
típicas de cada una de ellas. 
       Los árboles, plantas y arbustos serán de las dimensiones y calidades definidas en 
Planos y Presupuesto. 
     3.24_  Marcas viales. 
       El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 
actividades: 
 
 Replanteo y pre-marcaje de las marcas viales. 
 El suministro de la pintura. 
 Balizamiento de las marcas durante el secado de las mismas y la protección del 
tráfico. 
 Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 
la correcta y rápida ejecución de la señalización horizontal. 
       Se empleará una pintura convencional de buena calidad aplicada mediante 
pulverizado y sin adicción de microesferas. 
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       En zonas cebreadas tendrá una adicción de material antideslizante. 
       La composición de estas pinturas queda a elección de los fabricantes, los cuales 
seleccionarán las materias primas y procedimientos de fabricación idóneos al objeto de 
cumplir los requisitos exigidos en este pliego. 
       El Contratista deberá proponer el tipo y composición de la pintura al Director de la 
Obra, facilitando las muestras del material que se consideren necesarias para su análisis 
en el Laboratorio. 
       Las resinas acrílicas no se emplearán en la fabricación de las pinturas, dado que su 
duración se reduce considerablemente, si llueve en los siete (7) días posteriores a su 
aplicación. 
       La adherencia sobre el pavimento de las marcas deberá soportar las exigencias del 
tráfico más severas. El material aplicado deberá poseer una elasticidad capaz de 
absorber las dilataciones térmicas del asfalto. 
       Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.3 del PG-3, 
controladas de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo autorización expresa del 
Director de Obra. 
     3.25_ Alumbrado público. 
       Los materiales señalados por la Dirección Facultativa dispondrán de los 
correspondientes certificados, redactados por el fabricante, y en los cuales se indicarán 
las características técnicas y las pruebas a los que han sido sometidos. 
       Se presentarán también los certificados extendidos por laboratorios oficiales que 
tuvieran dichos materiales o que decidiera el Excmo. Ayuntamiento encargar a su costa 
al contratista. 
 Control previo de los materiales. 
       Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego deberán ser 
de primera calidad y salvo indicación contraria, completamente nuevos sin haber sido 
utilizados aunque fuera con carácter de muestra o experimental. 
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       Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el contratista 
presentará a la dirección facultativa, los catálogos, cartas, muestras, etc. que se 
relacionan en la recepción de los distintos materiales. No se podrán emplear materiales 
sin que previamente hayan sido aceptados por la dirección facultativa. 
 Pernos de anclaje. 
       Estarán construidos con barra redonda de acero ordinario, con una resistencia a la 
tracción comprendida entre 3.700 y 4.500 Kg /cm2. y límite elástico de 2,400 Kg/cm2,              
       Estas barras se roscarán por un extremo con rosca métrica en una longitud igual o 
superior a cinco diámetros y el otro extremos se doblará a 1801, con un radio 2,5 veces 
el diámetro de la barra e irán provistos de dos tuercas y arandelas. 
       Todas estas piezas metálicas tendrán un recubrimiento galvanizado de acuerdo al 
R.D. 253111985 de 18 de Diciembre. Las dimensiones normales serán de: 
 a)20x500 mm. b) 22x600 mm. c) 24x800 mm. d) 27x1000 mm. e) 27x1200 mm.  
 
 Tapas y marcos para arquetas. 
       Serán de fundición. Deberán resistir como mínimo una carga puntual de 1.000 Kgs. 
las situadas en las aceras y pasos peatonales y de 5.000 Kgs. las situadas en la calzada. 
       Las dimensiones y dibujos serán las indicadas en los planos y el presupuesto. 
 Canalizaciones subterráneas. 
       Se dispondrán los conductores eléctricos alojados en el interior de tubos de cloruro 
de polivinilo rígidos o corrugados reforzados que resistirán una presión mínima de 4 Kg 
/cm2. 
       Las tuberías de cloruro de polivinilo deberán soportar como mínimo sin 
deformación alguna la temperatura de 60ºC. 
       A 25 cms. por encima de los tubos se colocará tubos una cinta plástica de 
señalización de color amarillo 
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 Conductores eléctricos. 
       Corresponderán a suministros de fabricantes de reconocida solvencia en el 
mercado. 
       Todos los conductores en cuanto a la calidad y características del cobre estarán de 
acuerdo con las normas UNE 21011 y 21064. 
       Los conductores serán del tipo de aislamiento y cubierta de polietileno, reticulado 
UNE RV, 0,6/1 Kv, en haces unipolares para tendidos subterráneos. 
 Cuadro general de mando y protección. 
       Estará compuesto por un armario dividido en dos módulos independientes para 
mando y medida respectivamente, alojando los dispositivos y contadores. 
       En la puerta correspondiente a medida se dispondrán orificios precintables y dos 
ventanas para la lectura de los contadores con visores de policarbonato. Ambas puertas 
estarán dotadas de cerraduras con la misma llave. 
       Constará de interruptor general tripolar automático con sistema de corte 
electromagnético, y con poder de corte no inferior a 40 KA, con cámara apagachispas. 
       Se montarán bornas seccionables sobre carril DIN, con desenganche de caída por 
gravedad, que permitan la medida amperimétrica, con bornas para cables de 25 mm2. 
       Los contadores serán tripolares con poder de enganche 2 In. Los interruptores 
automáticos de salida tendrán sistema de corte magnetotérmico, con umbral de disparo 
instantáneo y de salida tendrán sistema de corte magnetotérmico, con umbral de disparo 
instantáneo y responderán para disparo diferido 8-10 minutos para 1,8 In, con capacidad 
de corte de 20 KA con cámara apagachispas. Se dispondrán mandos manuales mediante 
interruptores unipolares y directos mediante interruptor rotativo III con 0. 
       Otro interruptor magnetotérmico se montará para alimentación de una base de 
enchufe con toma de tierra lateral y lámpara incandescente de 25 W/220 V en el módulo 
de maniobra. 
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       Las conexiones se ejecutarán con hilo RV 0,6/1 KV, con señalización de los hilos 
mediante anillas rotuladas y terminales en los puntos de apriete. 
 Puntos de luz. 
        Estarán formados por columnas de acero galvanizado de 12m ó 9 m. de altura tipo 
AM-10 de 4 mm. de espesor de chapa y 60 mm. de diámetro en punta, con luminarias 
Philips modelo traficc-vision sgs-406 o similar, cierre de vidrio plano, con lámpara de 
125 w. de VSAP. 
       Los portalámparas serán de cuerpo de porcelana y tubo interior de cobre. La 
conexión a cables de alimentación será por tornillo y con dispositivos de seguridad para 
evitar que se desenrosque la lámpara por vibración. 
       Se cumplirán las normas UNE 20397~76. Las roscas serán normalizadas para 
casquillos E-27 o E-40. 
 Puestas a tierra. 
       Se realizarán mediante picas de acero recubierto de cobre de 14,6mm de diámetro, 
estándar, de  2000mm de longitud, según NTE/IEP-5 y REBT. 
     3.26_  Materiales en general. 
       Todos los materiales que se empleen en esta obra han de reunir todas las condiciones 
de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción. 
       La llegada de los materiales a la obra no supone la admisión definitiva, mientras esta 
no sea autorizada por el Ingeniero Director o la persona en quien éste delegue. 
     3.27_ Materiales no especificados. 
       Los materiales que hayan de emplearse en obra sin estar especificados en éste Pliego, 
no podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por la Dirección de la misma, la cual 
podrá rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir 
debidamente el objeto que motivará su empleo, y sin que el Contratista tenga derecho, en 
tal caso, a reclamación alguna. 
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     3.28_ Muestras y ensayos de los materiales. 
       El Contratista deberá presentar al Director muestras de todos los materiales antes de su 
empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos que no cumplan las condiciones exigidas en 
el presente Pliego. 
       El Ingeniero Director podrá ordenar todas las pruebas que se consideren oportunas de 
los materiales que hayan de emplearse en la obra, para asegurarse del cumplimiento de las 
características antes definidas, remitiendo las correspondientes muestras al laboratorio 
homologado que tenga por conveniente siendo de cuenta del Contratista todos los gastos 
que originan la realización de los ensayos, hasta el 1% del P.E.M. de la obra. 
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4_ EJECUCION DE LAS OBRAS. 
     4.1_ Condiciones generales y replanteo. 
       Las obras, en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta 
sujeción al presente Pliego y demás documentos del Proyecto así como a las instrucciones 
que proporcione la Dirección de la Obra. 
       El Contratista, se obliga al cumplimiento, a su costa, de todas las prescripciones que se 
deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente 
o que puedan dictarse durante la vigencia del Contrato. 
       El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista, en todo momento, la justificación 
de que se encuentra en regla en el cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad 
social de los trabajadores. 
       La Dirección de la obra efectuará sobre el terreno los replanteos que sean necesarios 
durante el curso de ejecución de las obras, debiendo presentar estas operaciones el 
Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y referencias que se dejen 
sobre el terreno y tomará los datos que juzgue oportunos, de los cuales se levantará acta, 
que firmarán el Ingeniero Director y el Contratista. 
       Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de jornales y materiales que se 
originen al practicar la comprobación y replanteos a que se refiere éste Artículo. 
       El Contratista estará encargado de la vigilancia y conservación en sus sitios de las 
señales de todas clases que se coloquen durante el replanteo, así como el balizamiento de 
la obra. 
     4.2_ Evitación de contaminaciones. 
       El Contratista está obligado a cumplir todas las órdenes de la Dirección cuyo objeto 
sea evitar la contaminación del aire, cursos del agua, y en general, cualquier clase del 
bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos 
a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, 
dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación del 
medio ambiente y de la naturaleza. 
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       Se tomarán precauciones para que durante el transporte de sobrantes a vertedero, no 
se produzcan fugas de productos desde las cajas de los camiones. 
     4.3 Medios para los movimientos de tierras. 
       El Contratista adjudicatario de las obras empleará para la ejecución de los 
desmontes y  terraplenes los equipos y medios auxiliares que juzgue más convenientes, 
para conseguir con ellos los rendimientos necesarios para el cumplimiento, en todas y 
cada una de las fases, del programa de trabajo aprobado. 
       Para ello, antes de comenzar las obras, presentará el Contratista a la Dirección de 
Obra una relación completa de la maquinaria que se propone emplear, que se encontrará 
en perfectas condiciones de trabajo, quedando desde ese instante afecto exclusivamente 
a estas obras, durante los periodos de tiempo necesarios para la ejecución de los 
distintos tajos que en el programa de trabajos le hayan sido asignados. 
       El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de Obra 
aceptación alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las obras, 
quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su 
empleo. 
       No obstante si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de 
Obra, a la vista de los rendimientos obtenidos, no se estiman adecuados los medios de 
trabajo empleados por el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución 
parcial o total de dicho equipo, sin que por ello pueda reclamar modificación alguna en 
el precio ni en el plazo de ejecución, quedando los nuevos medios que sustituyan a los 
iniciales afectos a la obra bajo las mismas condiciones que los sustituidos. 
       Se procederá en la misma forma, si por avería u otra causa cualquiera fuera 
necesario dar de baja alguno de las maquinas que estuviesen utilizándose en las obras. 
       Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la 
maquinaria aun cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otras 
causas. 
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     4.4_ Desbroce. 
       El desbroce de arbustos existentes dentro del talud  o en zonas exteriores a el que 
puedan afectar a los accesos se efectuará suprimiendo tanto la parte aérea como la 
radicular de las plantas, de forma que no quede materia vegetal apreciable en el terreno. 
       Los productos procedentes de este desbroce serán transportados al vertedero 
correspondiente procediéndose a su troceo si así fuese necesario para su carga y 
transporte. 
     4.5_ Excavaciones. 
       La ejecución de la excavación comprende la extracción de los materiales excavados 
o demolidos, incluido el transporte a vertedero, acopio o lugar de empleo. 
       El método de excavación/demolición será de libre elección del Contratista, sujeto a 
la aprobación de la Dirección de Obra y de las autoridades con competencia en la 
materia. El Contratista deberá presentar los planos y croquis necesarios de las mismas, 
donde se justifiquen debidamente que éstos afectarán en lo mínimo a las estructuras y 
obras existentes. 
       El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que los productos de 
excavaciones puedan producir desprendimientos y, si esto ocurriera, estará obligado a 
extraerlos a su costa. 
     4.6_ Vertedero. 
       Los materiales que la Dirección de la Obra considere utilizables, se transportarán 
dentro de la zona de obra o sus proximidades donde se acopiaran formando caballones 
perfectamente perfilados, o en caso contrario, los que no se considere utilizables, se 
transportarán a vertedero autorizado hasta una distancia máxima de 25 Km. 
     4.7_ Terraplenes. 
       Los rellenos de las distintas plataformas deberán quedar a las cotas que se indican 
en los planos o que señale el Director de la Obra, no admitiéndose ningún exceso por 
encima de la dicha cota. 
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       En caso de que el relleno quede por debajo de la cota antes fijada o se perdiese 
material durante la ejecución de las obras, el espacio que falta deberá suplirse con el 
material de relleno seleccionado y compactado, aunque todo ello no será de abono. 
       La ejecución del relleno granular se efectuará de acuerdo con las prescripciones del 
artículo 500 del PG-3, debiendo alcanzar un grado de compactación no inferior al 
noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado. 
       Se efectuará en tongadas no superiores a 30 cm, que deberá compactarse mediante 
el empleo de rodillos compactadores vibradores hasta alcanzar la densidad antes 
indicada. 
       Se realizarán ensayos de densidad Proctor modificado, compactación, densidad "in 
situ" y granulometría en el número y situación que indique el Director de Obra. 
     4.8_ Ejecución de la base. 
       La Zahorra Artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas 
en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
       Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas 
tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 
correspondiente de este Pliego. 
       El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de 
las condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la 
dosificación en central. Sin embargo, cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares lo señale expresamente o la Dirección de Obra lo autorice, podrá efectuarse 
la mezcla "in situ". 
       Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la 
extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las 
precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de 
espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en todo el grado de compactación exigido. 
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       Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. En el caso de 
que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación 
de los materiales sea uniforme. 
       Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 
zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad mínima que 
corresponda al 98 % de la misma obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
       Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de 
fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 
compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se 
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 
       El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un 
tercio (1/3) del elemento compactador.  
       Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si ésta no fuera la 
correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumpla 
la exigida. 
       No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 
       Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que 
no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no concentren 
huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños 
originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo 
a las indicaciones de la Dirección de Obra. 
     4.9_ Ejecución de los muros de contención. 
       Para la ejecución de los muros de contención de “tierra armada” sistema 
KEYSTONE se deben realizar los siguientes pasos: 
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1) Preparación del cajeado necesario, contemplando las pendientes necesarias para 
conducir el agua del drenaje fuera del muro. 
2) Preparación de una losa de cimentación (a ejecutar solo bajo los bloques)  en el 
caso de que el suelo de cimentación sea de relleno.  
3) Colocación de la hilada base replanteando la misma sobre el manto de grava. 
4) Colocación de los pernos de conexión en el orificio correspondiente según sea el 
muro vertical ó ataluzado. 
5) Colocación de la hilada siguiente asegurando que el perno de la inferior penetre 
en el hueco oval de los bloques de la hilada superior. Una vez hecho esto, el 
bloque se empuja hacia delante hasta que el perno hace contacto con la cara 
interior del hueco quedando entonces el bloque en posición. Esto permite un 
muy buen acabado de la cara del muro y rapidez en la ejecución. 
6) Se continúa de esta forma hasta la cota del 1º plano de geored. 
7) Una vez lograda esta cota se rellenan los huecos de los bloques y por detrás de 
los mismos con grava hasta lograr un espesor mínimo de 0,60 m, medidos desde 
la cara de los bloques. El objeto de esta grava es el de materializar un manto 
drenante dentro del plano del muro. 
8) Luego se hace el relleno en tongadas de suelo compactadas al 98% del Proctor 
Modificado, hasta lograr la cota donde corresponda la 1º geored. Esta se coloca 
cogida a los pernos, luego se tensa y fija al relleno a través de una estaca. De 
esta manera se asegura que durante el relleno de la tongada siguiente la geo-red 
no pierda tensión. 
9) A partir de aquí repetir desde el paso 5 hasta llegar al coronamiento del muro. 
10) Para el remate del mismo se utilizan las tapas, las que se unen a los bloques a 
través de pernos y pegamento. 
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4.10_ Fabricación y transporte de hormigones. 
       En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán 
seguir las condiciones fijadas en el artículos 69 la Instrucción EHE-08. Los hormigones 
serán fabricados en planta. 
       Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta 
en obra del hormigón, habrán de someterse a la aprobación de la Dirección de Obra, que 
comprobará su correcto funcionamiento antes de su puesta en marcha y antes de que lo 
estime oportuno durante las obras. A estos efectos, el Contratista pondrá a la Dirección, 
mediante ensayos previos, dosificaciones tipo para cada calidad de hormigón, 
dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización. Cada vez que se cambie la 
procedencia de alguno de los materiales deberá estudiarse una nueva dosificación. 
       El transporte desde la planta se realizará tan rápidamente como sea posible, 
empleando métodos que acepte el Director de las Obras y que impidan toda 
segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la 
masa. 
       En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
       Se utilizarán camiones con tambores giratorios o camiones provistos de paletas, 
cuya velocidad de agitación estará comprendida entre dos revoluciones por minuto (2 
r.p.m.) y seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.); el volumen transportado no será 
superior al ochenta por ciento (80%) del fijado por el fabricante del equipo y en 
cualquier caso, serán capaces de efectuar el transporte de la descarga de la mezcla en 
obra sin segregación de los elementos que constituyen el hormigón. 
       El período de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del 
hormigón en obra será inferior a una hora (1,0 h.) y durante todo el período de 
transporte y descarga deberá reducirse, si la temperatura es elevada o existen 
circunstancias que contribuyan al fraguado rápido del hormigón. 
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     4.11_ Encofrados. 
       Para la fabricación del cimiento de los muros de contención, el Contratista empleará 
encofrados metálicos o de panel de madera y podrá utilizar los sistemas de encofrado, 
cimbrado y apeos, que considere más adecuados, previa aprobación por parte del 
Director de obra. 
       Para obtener dicha aprobación se deberán presentar los estudios necesarios que 
demuestren la capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que 
se puedan producir durante su empleo. 
     4.12_ Puesta en obra del hormigón. 
       En lo relativo a la puesta en obra de los hormigones se deberán seguir las 
condiciones fijadas en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 la Instrucción EHE-08. 
       Para la ejecución de la losa y muros del revestimiento en “U” se admiten como 
procedimientos de puesta en obra tanto el bombeo como vertido indirecto mediante grúa 
y cuba. 
       Con objeto de facilitar la puerta en obra, se podrá adicionar al hormigón 
inmediatamente antes de su puesta en obra, un súper-plastificante. 
       El flujo de camiones hormigonera será tal que transcurra el menor tiempo posible 
entre uno y el siguiente, al objeto de evitar puntas de hormigonado. 
       Si por cualquier causa se paralizase el suministro de hormigón, se procederá a dejar 
una superficie lo más rugosa posible, y provista de conectores que garanticen una 
perfecta unión con la siguiente postura. 
       En todos los casos se vibrará el hormigón que se vierta, debiendo Contratista 
preparará  varias muestras de acabado superficial de los hormigones para que la 
Dirección seleccione la textura antideslizante más adecuada. 
     4.13_ Colocación de armaduras. 
       Las armaduras se colocarán limpias, sin óxidos no adherentes, pintura, grasas o 
cualquier sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con lo establecido en el 
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proyecto, sujetas entre si y al encofrado, de manera que no puedan experimentar 
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a este 
envolverlas sin dejar coqueras. 
       En todo lo referente al doblado, distancias mínimas de las armaduras entre sí y a los 
paramentos y disposiciones de anclaje y empalme, se cumplirán estrictamente las 
condiciones especificadas en la vigente Instrucción EHE-08. 
       Tal y como se indica en los planos, se ha previsto un  recubrimiento de armaduras 
no inferior a 30 mm. 
     4.14_ Montaje de tubos para pluviales. 
       La instalación se efectuará de acuerdo con lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento. 
       Los tubos tanto en fábrica como durante el transporte deberán manipularse sin que 
sufran golpes o rozaduras. Se evitará rodarlos sobre piedras, debiendo colocarse en el 
vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del transporte. 
       No se admitirá la manipulación por cables desnudos o cadenas en contacto con el 
tubo, en este caso deberá colocarse un revestimiento del cable que garantice que la 
superficie del tubo no queda dañada. 
       Una vez realizada la zafia, se ejecutará la cama de asiento según sección tipo del 
proyecto, caso especial en el que la Dirección Facultativa indique lo contrario. 
Posteriormente, se procederá a la colocación y unión de los tubos prefabricados. 
       La rasante deberá quedar perfectamente definida y compactada para recibir las 
piezas que se presentarán perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto en este 
sentido, así como cualquier asiento que pueda producirse. 
       Una vez colocado el tubo en su posición, se procederá a una nueva inspección 
cerciorándose de que está libre de tierras, piedras, etc., a continuación se calzará y 
acodalará con material de relleno que impida su movimiento. 
       Las tuberías se mantendrán libres de agua, para lo que se aconseja montar los tubos 
en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos más bajos. 
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       La estanqueidad de la junta deberá quedar garantizada. 
       Deberá probarse el 100% de la tubería instalada debiendo indicar la Dirección 
Facultativa el orden de los tramos a probar. 
       Con relación a los tramos de circulación por gravedad, una vez colocada la tubería 
de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de zanja, el Contratista 
comunicará a la Dirección Facultativa que dicho tramo está en condiciones de ser 
probado. La Dirección Facultativa podrá entonces optar por hacer la prueba, en cuyo 
caso fijará la fecha para ésta o bien autorizará el relleno de la zanja renunciando a la 
ejecución de la prueba. 
       Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo aguas abajo, 
así como cualquier otro punto por el que pueda salirse el agua, llenándose a 
continuación completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a 
probar. 
       Transcurridos 30 minutos desde el llenado, se inspeccionarán los tubos, juntas y 
pozos, comprobándose que no ha habido pérdidas de agua. 
       Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las 
pruebas serán por cuenta del Contratista. 
       Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 
continuación a una prueba. En este caso, el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta 
para el cómputo de la longitud total a ensayar. 
 
     4.15_ Montaje de elementos prefabricado. 
       Las canaletas, bordillos y barandillas se colocarán en los lugares que se indican en 
los planos con las dimensiones que se indican en los mismos. Los anclajes se dejarán 
embebidos en el hormigón. 
       Una vez terminado el montaje conforme a las recomendaciones del fabricante, la 
Dirección de Obra podrá exigir cuantas pruebas crea necesarias para garantizar la 
estabilidad de los mismos. 
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     4.16_ Riegos de imprimación y adherencia. 
       Se ejecutarán cumpliendo respectivamente las prescripciones de los artículos 530 y 
531 del PG-3. 
       Se usarán emulsiones asfálticas de los tipos especificados en el Artículo de este 
Pliego. Las dosificaciones de ligante serán las precisas para conseguir la cubrición 
completa de la superficie sobre la que se aplica. 
       Salvo orden en contrario, se aplicarán las siguientes dosificaciones: 
 Riego de imprimación   1,5 kg/m2 
 Riego de adherencia     0,5 kg/m2 
       Si por el paso de camiones u otros vehículos se deteriora la cobertura de los riegos, 
el Contratista deberá disponer de equipos manuales de riesgo para renovar las zonas 
dañadas inmediatamente antes de la extensión de las capas asfálticas. 
       Previamente a la ejecución del riego de imprimación, se procederá a un enérgico 
barrido de la superficie del firme actual, eliminando todos los materiales sueltos. 
     4.17_ Mezcla bituminosa en caliente. 
       Los trabajos se ejecutarán con extendedoras mecánicas que se alimentarán con 
camiones de transporte, que traerán el producto de la planta de fabricación. La 
compactación se realizará con medios mecánicos. El conjunto de equipos deberá ser 
aprobado por la Dirección de Obras. 
       Deberá cuidarse con todo esmero que al fin de la jornada de trabajo las juntas 
queden cerradas en su totalidad. 
       Los camiones de transporte emplearán dos lonas de buena calidad para proteger el 
aglomerado, cubriendo cada una la totalidad de la caja. 
       Los compactadores de neumáticos empleados deberán estar provistos de faldones 
en buen estado para evitar el enfriamiento de los citados neumáticos. 
       La Dirección de Obra podrá exigir la utilización de extendedoras con variación 
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continua del ancho de extendido. 
       La Dirección de Obra podrá suspender el extendido a temperaturas superiores a las 
señaladas en el PG-3 en función de la velocidad del viento. Ello no podrá ser objeto de 
reclamación alguna, ni servir de base para indemnización al Contratista, ni justificación 
de demoras que signifiquen aumentos de plazos. 
       No se extenderán mezclas en caso de precipitaciones atmosféricas. 
       Se efectuarán medidas con regla de tres metros para comprobar la nivelación final 
de la superficie, además se llevará a cabo una prueba de regularidad de la superficie 
acabada. 
     4.18_ Red de alumbrado público. 
       En lo que se refiere al tendido eléctrico subterráneo se estará a lo dispuesto en el 
REBT y las normas de la Delegación Municipal de Tráfico y Alumbrado Público. 
       El izado y colocación de los postes o báculos se efectuará de modo que queden 
perfectamente aplomados en todas direcciones, no siendo admisible el emplear cuñas o 
calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo. 
       La unión del fuste con la placa de fijación deberá quedar bajo el pavimento 
terminado, siendo la distancia mínima de la cara superior de la placa de fijación al 
pavimento terminado de 10 cms. 
       El empotramiento de los pernos será ejecutado con el mayor cuidado, buscando el 
máximo de solidez y el mínimo de deterioro en los muros, Los orificios de 
empotramiento serán tan reducidos como sea posible. 
     4.19_ Solado de aceras. 
       Todo asiento de baldosa o baldosín se hará cuidando de mojar y limpiar el lecho 
sobre el que se asienta, tendiendo la pasta de mortero y mojando los baldosines antes de 
asentarlos, a cuyo efecto deberán tenerse metidos en agua una hora antes de su 
colocación.  
        El mortero empleado en su colocación será M-40 (1:6) 
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       Los suelos se ejecutarán de modo que resulten superficies planas y horizontales, en 
todas sus direcciones, quedando perfectamente alineadas las juntas de los baldosines. 
       Después de colocados los baldosines se enlecharán cuidadosamente las juntas. 
     4.20_ Condiciones que han de reunir los acopios. 
       El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra, de forma que 
ocupen el mínimo espacio posible y que estos no sufran deméritos por la acción de los 
agentes atmosféricos. 
       Deberá observar, en éste extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no 
teniendo derecho a indemnizaciones por las pérdidas que pudiera sufrir como 
consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en éste Artículo. 
     4.21_ Señalización y balizamiento. 
       El Contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de 
protección contra accidentes del personal y vehículos ajenos a la obra, que ordenan las 
normas oficiales vigentes, a las cuales se ajustarán las dimensiones y disposiciones de 
dichas señales y balizado. En todo caso, el Contratista será responsable de los accidentes 
que pudieran ocurrir por incumplimiento de estas prescripciones o de órdenes 
complementarias sobre el mismo asunto dictado por el Ingeniero Director o Autoridad 
competente. 
       El Contratista tomará las medidas que le indique la Dirección, y las que estime 
oportunas para evitar los accidentes del personal que esté en la obra y las averías que en 
instalaciones y maquinaria puedan producirse. Dichos daños serán responsabilidad del 
Contratista y las reparaciones correrán a su cargo. 
     4.22_ Obras no detalladas. 
       Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con los 
materiales de primer orden, cumpliendo en cuestiones de detalle lo que ordene la Dirección 
Técnica. 
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     4.23_ Obras defectuosas. 
       Si alguna parte de la obra ejecutada presentara señales de defecto de ejecución, a juicio 
del Ingeniero Director, se aplicará lo prescrito en las Cláusulas 43 y 44 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
     4.24_ Limpieza de la obra. 
       Es obligación del Contratista limpiar la obra y sus alrededores ateniéndose a las 
indicaciones que le dé la Dirección, retirar los escombros y materiales sobrantes, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las medidas y ejecutar los 
trabajos necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 
     4.25_ Facilidades para la inspección. 
       El Contratista proporcionará a la Dirección de la obra y a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales 
y de su preparación, para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la obra, permitiendo el 
acceso a todas partes, incluso en las fábricas o talleres en que se fabriquen los materiales o 
se realicen trabajos para la obra. 
     4.26_ Ensayos. 
       Los ensayos de los materiales se realizarán con arreglo a las instrucciones vigentes en 
la Administración, tanto en la obra como en los laboratorios que se designe la Dirección de 
la Obra. En el caso de disparidad entre los resultados, serán decisivos los que se realicen en 
el Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción. 
       El coste de todos los ensayos con resultado negativo será por cuenta del Contratista. 
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5_ MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. 
     5.1_ Medición y abono. 
       Las obras se abonarán a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº 1 
incrementados con los coeficientes reglamentarios especificados en el Presupuesto 
General, con la deducción proporcional a la baja obtenida en la subasta y haciéndose las 
mediciones en obra por unidades completamente terminadas y ejecutadas con sujeción a 
las condiciones de éste Pliego. 
     5.2_ Unidades de obra. 
       En los precios de las distintas unidades de obra se entenderá que se comprende el de 
adquisición de todos los materiales necesarios, su preparación y mano de obra, transporte, 
montaje, colocación, apeos, maquinaria y medios auxiliares, pruebas y p.p. de ensayos, y 
toda clase de operaciones que hayan de realizarse y riesgos y gravámenes que puedan 
sufrirse, para dejar la obra completamente terminada con arreglo al presente Pliego de 
Condiciones y para conservarlas hasta el momento en que se realice la entrega. 
       Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la 
distancia de transporte. 
     5.3_ Excavaciones. 
       Se tomarán perfiles de la zona antes de realizarse los trabajos de excavación y una 
vez finalizados éstos, a efectos de comprobar que la obra ha sido correctamente 
ejecutada y pueda ser abonada. 
       Las tierras a abonar se obtendrán por diferencia entre los perfiles tomados antes de 
iniciarse las obras y el perfil teórico del proyecto. 
       El precio de la  excavación incluye la extracción de todo tipo de terreno y  restos de 
materiales de otro tipo que serán transportados y vertidos a la zona indicada por el 
director de obra.  
      
 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 52 
 
     5.4_ Abono de los rellenos. 
       Los materiales de relleno y el material granular se medirán por los m3 obtenidos por 
la diferencia entre el perfil final de Proyecto, y el perfil inicial medido en obra. 
       En su precio está incluido el importe del material y su colocación en obra, hasta 
alcanzar las dimensiones definidas en el Proyecto. 
       Igualmente están comprendidos los excesos del material a colocar por posibles 
asientos del terreno y consolidación del material colocado. 
       No serán de abono los excesos sobre las medidas que figuran en los planos, o fuera 
de los perfiles de abono acordados previamente con el Contratista. 
     5.5_ Zahorra. 
       La zahorra artificial se abonarán por metros cúbicos (m3.) medidos en las secciones 
tipo señaladas en los planos del Proyecto, una vez comprobada su correcta ejecución. 
     5.6_ Hormigones armados. 
       Los hormigones empleados en la ejecución de los cimiento de los muros se 
abonarán, a los precios que se indican en el Cuadro de precios número uno (1), por 
metros cúbicos de hormigón realmente fabricado y puesto en obra, medido sobre los 
planos de construcción y comprenderá el suministro de materiales, la fabricación y 
puesta en obra, incluso la parte proporcional de armaduras,  encofrado,  desencofrado, 
curado y aditivos. 
       No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para reparar las superficies 
de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas, y que presenten aspecto deficiente, así como los excesos de hormigón 
obligados por la ejecución errónea o defectuosa de los elementos circundantes. 
       Los aditivos al hormigón que se empleen por iniciativa del Contratista o por 
necesidades constructivas, siempre según condiciones y previa aprobación de la 
Dirección de Obra, no serán de abono. 
       En el precio de los hormigones se consideran incluidos todos los gastos de 
       Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
ESCUELA POLITÉCNICA                                                                               en Paterna de Rivera (Cádiz)                 
SUPERIOR DE ALGECIRAS                                                                                                   
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 53 
 
encofrados, bombas, cimbras, talleres de fabricación, etc., necesarios para la 
terminación total de los mismos en obra, así como el transporte y colocación de los 
elementos prefabricados en su lugar definitivo. 
     5.7_ Tuberías en general. 
       Las tuberías de saneamiento, las de presión para abastecimiento así como las 
canalizaciones de PVC se medirán por los metros lineales realmente montados en obra y 
a los precios del Cuadro de Precios Número Uno. 
       Se considera incluido en el precio la parte proporcional de recortes, soldaduras, 
codos, bridas, piezas especiales, soportes. 
     5.8_ Canaletas-sumideros y pozos. 
       Las canaletas se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutadas 
estando comprendida en el precio unitario la parte proporcional de asiento de hormigón. 
       Los pozos se pagarán según el número de unidades totalmente terminadas. En 
ambos casos la excavación se considera incluida en el precio de la unidad. 
     5.9_ Barandilla metálica. 
       La barandilla metálica se abonará según los metros lineales realmente instalados en 
obra.  
       En el precio unitario se considera incluido además la parte proporcional de asiento 
de hormigón y espárragos o pernos de anclaje así como la pintura de imprimación de 
100 micras y dos manos de acabado al clorocaucho de 200 micras de espesor final de 
película seca. 
     5.10_ Abono de la partida de seguridad y salud. 
       El Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se incluye como Anejo de este 
Proyecto, se considera como Partida Alzada a justificar y en consecuencia, su abono se  
realizará de acuerdo con los correspondientes  cuadros de precios que figuran en dicho 
estudio, que se consideran documentos del contrato a dichos efectos. 
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     5.11_ Obras accesorias. 
       Las obras accesorias cuya construcción se ordene al Contratista, aún cuando no estén 
previstas en éste Pliego, se abonarán por el número de unidades realmente ejecutadas, a los 
precios del Cuadro de Precios Número Uno, entendiéndose que están sujetas a las 
condiciones que éste Pliego prevé para las de su clase. 
     5.12_ Consideraciones generales. 
       Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de obra serán de 
cuenta del Contratista. 
       La Contrata está obligada a proporcionar al Ingeniero Director cuantos elementos y 
medios le reclame para tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los 
procedimientos que fije la Dirección para realizarlos y suscribir los documentos con los 
datos obtenidos, pudiendo consignar en ellos de modo conciso las observaciones y reparos, 
a reserva de presentar en el plazo de tres días a contar desde la fecha de estos, expresando 
su relación con el Documento redactado por dicha Dirección. 
       El Contratista, si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que renuncia a 
todos sus derechos respecto a estos extremos y que está conforme con los datos de la 
Dirección. 
       Se tomarán además, los datos que a juicio de la Propiedad puedan y deban tomarse 
después de la ejecución de las obras y con ocasión de la medición para la liquidación. 
       Tendrá derecho el Contratista a que se le entregue el duplicado de todos los 
documentos que contengan datos relacionados con la medición y abono de las obras. 
     5.13_ Obras no abonables y obras defectuosas. 
       No se abonará al Contratista ninguna obra en exceso, siempre que las mismas no 
sean autorizadas por la Dirección Facultativa de las obras.  
       Si alguna obra que no esté ejecutada con estricto arreglo al Proyecto, fuese sin 
embargo admisible, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a aceptar el 
precio que la Dirección Facultativa de las obras apruebe, salvo en el caso que el 
Contratista prefiera demoler y rehacer la obra a su costa con estricto arreglo al Proyecto. 
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     5.14_ Valoración de obras incompletas. 
       Cuando por cualquier causa fuese preciso valorar las obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la valoración de 
la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en el mismo. 
 
 
Cádiz, Abril de 2010 
 
El alumno autor del Proyecto: Antonio Pérez Cortijo. 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
 
 
 
01TLL00100    m²   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS             0,50 
 
 De limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertede-  
 ro de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 
 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
02ADD00007    m³   EXC.DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                          5,55 
 
 De excavación, en desmonte, de tierra de consistencia media, realizada con medios mecáni-  
 cos. Medida en perfil natural.  
 
                                                                                  CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02ATT00001    m³   TERRAPLEN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 CM                       1,38 
 
 De terraplén con tierras, comprendido: extendido en tongadas de 20 cm. y compactado con me-  
 dios mecánicos al 95 % Proctor Normal. Medido en perfil compactado.  
 
 UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02ATT00002    m³   ADQUISICIÓN DE SUELO SELECCIONADO EN CANTERA                     6,54 
 
 De tierras adquiridas de préstamo, comprendido excavación y canon de adquisición, incluyendo  
 carga a camión y transporte desde la cantera al lugar de empleo, medidas en perfil natural.  
 
                                                                                  SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MURO TIERRA ARMADA                                                
 
E04           m²   MURO DE TIERRA ARMADA                                            57.362,36 
 
 M2.Muro de tierra sistema Keystone realizado con piezas de tipo estándar, acabado rugoso, color  
 terracota de dimensiones aproximadas 45x20x53 cm, ancladas entre ellas mediante pernos de  
 arriostramiento de fibra de vidrio, y al terreno a base de geomalla, incluso la pieza de remate tipo  
 mini-tapa, la colocación, totalmente terminado  
 
                                 CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E05           m³   HOR.HA-25/P/20/IIa ZAPATAS V.MAN.                                 166,37 
 
 M3.Hormigon en armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo de árido de 20 mm, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), vertido  
 por medios naturales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 
                                                  CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
E06           m³   HOR.LIMPIEZA.H-200/P/40 VERTIDO GRUA                             165,74 
 M3.Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2 de resistencia característica, con tamaño máximo  
 del árido de 40 mm elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluido  
 vertido con pluma grúa, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 
                                                            CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E07           ml   FORMACION PELDAÑO LADRILLO PERF.                                 126,00 
 
 ML .Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de rio M5 según UNE-EN 998_2.  
 
                           CIENTO VEINTISEIS  EUROS  
 
E08           ml   BARANDILLA METALICA                                              95,05 
 
 Ml. Suministro y colocación de barandilla según diseño en planos, i/junta de dilatación cada 20  
 cm, y p.p. de puertas y recibido con hormigón HM-20 N/mm2. T. máximo árido 20 mm.  
 
                                                                                     NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DEL ESTANQUE                                            
 
15MZZ00102    m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP.SOBRANTES             5,18 
 
  De excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m. incluso relleno en tongadas de 20 cm. compactado al 95  
 % del Proctor Normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima  
 de 10 km. medidas en perfil natural.  
 
        CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
03HAW00009   m3  HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN MUROS DE CONTENCION                   90,86 
 
 De hormigón HA-30/P/20/IIb en muros de contención, con árido rodado de diámetro máximo 20  
 mm. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE,  
 incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado. Medido el volumen ejecutado. compeltamen-  
 te terminado, incluso armadura, mallazo de sujeción y elementos adicionales.  
 
                                                                                   NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E89           Ud.    DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL CON FILTRO LAMELAR                 17.273,11 
 
 Depuradora de oxidación total con filtro lamelar, incluso transporte, descarga, colocación, total-  
 mente terminada.  
 
                                                      DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 DRENAJES                                                          
 
E09           Ml   SUMIDERO TRANSVERSAL                                             254,59 
 
 Sumidero transversal en calzada a base de canaletas de fundición de 600x250 cm. para desa-  
 güe de pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento.  
 
                                                DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E10           Ud.   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM                                     139,82 
 
 Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN-998-2, enfoscada y bruñida en su inte-  
 rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2. y tapa de hormigón armado, excavación y relleno  
 posterior del trasdós.  
 
                                                                 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E11           Ml   CUNETA DRENANTE                                                  73,89 
 
 Cuneta drenaje prefabricada de hormigón incluso excavación, colocación y material filtro.  
 
                                                                        SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E12           Ml   CUNETA DRENAJE PREF.H.                                           43,09 
 
 Cuneta prefabricada de hormigón según diseño en planos, incluso excavación y colocación.  
 
                                                                                    CUARENTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
E13           Ml   TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm.                                    96,31 
 
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta  
 elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena,i/p.p. de piezas especiales según UNE  
 53332.  
 
                                                                              NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E14           Ml   TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                    81,05 
 
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta  
 elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena,i/p.p. de piezas especiales según UNE  
 53332.  
 
 OCHENTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
E15           Ml   CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20                               22,25 
 
 Cuneta trapezoidal según plano de detalles revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa (e=0.10m)  
 
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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E90           m²   TALUD MEDIANTE GEOMALLAS TENSARMAT 400 E HIDROSIEMBRA            8,96 
 
 Talud de geomallas antierosion tensarmat 400 e hidrosiembra, incluso transporte, colocación. To-  
 talmente terminado.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                      
 
P08           Ud.   ACOM. A RED EXIST.P.E.DIAM.90 mm                                 311,48 
 
 de acometida de la conducción instalada a conducción existente de polietileno de 90 mm formada  
 por conexión con derivación en "T" de polietileno en junta mecánica salida a brida diámetro 63/63  
 mm pn-10 y 2 válvulas de corte, manguito de unión enchufe diámetro 63 mm con junta mecani-  
 ca, incluso demolición de pavimento, excavación en tierra con medios manuales, cortes, desa-  
 güe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con  
 pisón mecánico manual y carga y transporte de escombros  y tierras sobrantes a vertedero, me-  
 dida la unidad ejecutada.  
 
                                                                    TRESCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
P09           ml   TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                  17,49 
 
 MI Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de  
 trabajo de 10 atmosferas, incluso p.p de piezas especiales, junta, excavación, cama  de arena de  
 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm y terminación  
 de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 
                                                                             DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
P10           Ud.   ARQUETA DE REGISTRO 60X60 CM                                     131,97 
 
 Ud. Arqueta 60x60x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de riego, i/excavación,  
 solera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado in-  
 teriormente con mortero de cemento, con cercos y tapa cuadrada 70x70 en hormigón.  
 
  
                                                                    CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
P11           Ud.   BOCA DE RIEGO DIAM.60 COND.POLIET. DIAM.90                       430,07 
 
 Boca de riego de diámetro 50 mm, en conducción de polietileno de diámetro 63 mm pn- 10, insta-  
 lada con derivación en "T" de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca y carrete, in-  
 cluido tornillería, juntas, arqueta de fabrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de  
 hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope.  
 
                                                                             CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METÁLICA Y FÁBRICA DE LADRILLO                         
 
E21           Kg   ESTRUCTURA TEMPLETE.                                             5,20 
 
 De acero S-275, incluso colocado, soldado. Totalmente terminado.  
 
 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
P023          m²   ESTRUCTURA PLANA UNIDIRECCIONAL CON HA-25/B/20/I                 127,47 
 
 Forjado unidireccional de 25+5 cm.de espesor, con viguetas semirresistentes, armaduras rígidas,  
 bovedillas de hormigón aligeradas con arlita, capa de compresión de 5 cm. con hormigón  
 HA-25/B/20/I de consistencia blanda y acero de resistencia y cuantía según planos; incluso p.p.  
 de dobles viguetas, molduras , pérgolas. vuelos, cornisas, impostas  y goterones; cortado, labra-  
 do, colocado y atado de las armaduras; así como macizado de apoyos, armadura de reparto, en-  
 cofrados  complementarios, apeos, sopandas y durmientes, pequeño material, vibrado, curado y  
 desencofrados; quedando incluida la totalidad de la estructura, pilares, vigas planas y de cuelgue,  
 brochales, zunchos, entrevigados,nervios perimetrales, fábricas de apoyo de zancas. Totalmente  
 terminado.  
 
                                                                    CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
P024          m²   CERRAMIENTO CON FABRICA DE LADRILLO A LA CAPUCHINA.              54,43 
 
 Fábrica de ladrillo a la capuchina formada por: citara de ladrillo tosco hasta altura de zócalo y p.p.  
 de pilastras en esquinas del mismo ladrillo y resto desde altura de zócalo hasta techo de ladrillo  
 hueco doble, manteado de cámara con mortero M-40, aislante de poliuretano proyectado de 25  
 mm. mínimo de espesor y 30 kg/M2, cámara de aire de 25 mm. y trasdosado de l.h.d. de 5 cm.  
 toda la fábrica recibida con mortero M-40 con plastificante con p.p. de emparchado de frente de  
 pilares, mochetas realizadas con ladrillo perforado y / o tosco según preceda, dinteles de vigue-  
 tas autoportantes y apertura de huecos para ventilación con pasatubo. medido a cinta corrida.   
 
                                                                  CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
P025          m²   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 5 CMS. DE ESPESOR.            24,10 
 
 Fábrica de ladrillo h.d. de 5 cm. recibido con mortero M-40 con plastificante con p.p. de coloca-  
 ción de premarcos y recibido de las dos últimas hiladas con yeso. medida a cinta corrida.  
 
 VEINTICUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
07ITF00001    m²   FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA PRIMERA CALIDAD               58,45 
 
 DE FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD COLOCA-  
 DAS POR HILADAS PARALELAS AL ALERO,CON SOLAPES NO INFERIORES A 1/3  
 DE LA LONGITUD DE LA TEJA, ASENTADAS SOBRE BARRO ENRIQUECIDO CON  
 CAL GRASA, INCLUSO P.P. DE RECIBIDO DE UNA CADA CINCO HILADAS PER-  
 PENDICULARES AL ALERO CON MORTERO M-2(1:8); CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/QTT-11. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYO-  
 RES DE 1.00 m2.  
  
                                                                    CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
E23           m²   BALDOSA AMORTI.LOSET.ELÁST.PAV.DE CAUCHO Y SEG.60X100X100 mm     35,71 
 
 Baldosa amorti.loseta elástica pav.de caucho y seg. 60x100x100 mm, incluso transporte, coloca-  
 ción, totalmente terminada.  
 
                                                                             TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E24           Ud.   TORRETA ESCALERA TOBOGAN DE ACERO                                1.964,53 
 
 Torreta escalera tobogán de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintu-  
 ra, medido en unidad ejecutada.  
 
                                               MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
E25           Ud.   BALANCIN                                                         1.222,42 
 
 Balancín, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad eje-  
 cutada.  
 
                                                             MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
E26           Ud.   COLUMPIO DE MADERA CUNA                                          18.606,42 
 
 Columpio de madera cuna, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, me-  
 dido en unidad ejecutada.  
 
                                                      DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E27           Ud.   CONJUNTO MODULAR MADERA                                          6.342,22 
 
 Conjunto modular de madera, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura,  
 medido en unidad ejecutada.  
 
                                                      SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
E28           Ud.   CONJUNTO MODULAR PARA DISCAPACITADOS                             18.765,42 
 
 Conjunto modular para discapacitados, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y  
 pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
                                       DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E29           Ud.   LABERINTO METALICO                                               1.699,42 
 
 Laberinto metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en  
 unidad ejecutada.  
 
                                                   MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E30           Ud.   COLUMPIO METALICO                                                491,02 
 
 Columpio metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en  
 unidad ejecutada.  
 
                                                                       CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
E31           Ud.   TOBOGAN A DISTINTAS ALTURAS                                      1.741,82 
 
 Tobogán a distintas alturas, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, me-  
 dido en unidad ejecutada.  
 
                                                       MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
E32           Ud.   CONJUNTO MODULAR DE ACERO                                        30.796,42 
 
 Conjunto modular de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, me-  
 dido en unidad ejecutada.  
 
                                           TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
E33           Ud.   PASARELA DE MADERA                                               989,22 
 
 Pasarela de madera, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en  
 unidad ejecutada.  
 
                                                              NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
E34           Ud.   BANCOS DE MADERA                                                 208,47 
 
 Banco de intemperie de 1.70 m. de largo, construidos con soportes metálicos y tablazón de made-  
 ra, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
                                                                     DOSCIENTOS OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E35           Ud.   PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA                    106,84 
 
 De papelera publica construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico bascu-  
 lante, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 
                                                                           CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E88           Ud   VERJA NOVE                                                       39,41 
 
 Ml de verja nove, incluido transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
                                                                          TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
 
E41           m    CIRCUITO ALUMBRADO 2X6mm.BAJOT.PVC ACERADO                       24,14 
 
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de  
 sección nominal mínima enterrado y aislado bajo 2 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de  
 110 mm. de diámetro, bajo el acerado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de  
 arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno, construidos según normas MV,  
 Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 
 VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
E42           m    CIRCUITO ALUMBRADO 2X6.mmBAJO T.PVC CALZADA                      24,14 
 
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de  
 sección nominal mínima enterrado y aislado bajo 3 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de  
 110 mm. de diámetro, bajo el acerado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de  
 arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno, construidos según normas MV,  
 ordenanza municipal y RE  
 
 VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
E43           Ud.   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60X60 cm.            313,72 
 
 De arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por  
 solera de hormigón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fa-  
 bricada de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y  
 tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de  
 tierras; construida según normas MV, ordenanza Municipal y REBT, medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 
                                                                      TRESCIENTOS TRECE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E44           Ud.   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 40X40 cm:                    292,52 
 De arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por  
 solera de hormigón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fa-  
 bricada de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y  
 tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de  
 tierras; construida según normas MV, ordenanza Municipal y REBT, medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 
                                                          DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E45           Ud.   CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO                            641,85 
 
 De cuadro de alumbrado público empotrado, formado por armario metálico equipado con perfilaría  
 porta-equipos, puerta con cerradura universal, modulo para alojamiento de contador, interruptor  
 horario, diferencial y automáticos magnetotermicos; incluso conexiones, pequeño material y ayu-  
 das de albañilería, medida la unidad ejecutada.  
 
                                                          SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E46           Ud.   CAJA GENERAL DE PROTECCION PARA 630 A.                           566,55 
 
 De caja general de protección para una intensidad nominal de 250 A. construida con material ais-  
 lante auto extingible, con orificios para conductores, conteniendo tres  cortocircuitos fusibles de  
 250 A. de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho  
 mural, incluso acometida en baja tensión  del centro de transformación hasta la caja general de  
 protección, punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, instalada  
 según REBT, NTE/IEB-34 y normas particulares de cia, suministradora. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 
                                                      QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E47           Ud.   FAROLA CHAPA A.GALVANIZADO 9 m.                                  902,60 
 
 De farola formada por báculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria  
 estanca con armadura y reflector de aluminio anonizado cerrada con globo de metacrilato transpa-  
 rente, luminaria Philips modelo TRAFICC-VISION SGS-406 o similar, cierre vidrio plano, lam-  
 para de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra; incluso base de hormigón de  
 80x80 y 120 cm. de altura y p.p de pernos de anclaje, colocación, conexión y ayudas de albañi-  
 leria; construidas según normas MV, Ordenanza Municipal y REBT. Medidas la unidad ejecuta-  
 da.  
 
                                                                               NOVECIENTOS DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN                                            
 
E37           Ml   BORDILLO HORM.RECTO 14X20 cm.                                    16,06 
 
 De bordillo prefabricado de hormigón  de 14x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  
 T. máx 40 de 10 cm.de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 
            DIECISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
E38           m²   AC.BALDOSA CEMENTO 20X20, 4 PAST.                                27,86 
 
 Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2.Tmñax 40 mm y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación.  
 
                                                                                VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E39           m³   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                    28,06 
 
 Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 ó Z-2), compactada y perfilada por medio de motonivelado-  
 ra, en subbase, medida sobre perfil.  
 
         VEINTIOCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
E40           m²   S-12(e=5)+ZA(e=25)                                               44,63 
 
 Pavimento flexible compuesto: paquete de zahorras artificiales de espesor 25 cm, + riego de im-  
 primación + pavimento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 5 cm, para calzadas.  
  
                                                                     CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
15CPP00000    Ml   PINTADO DE CEBREADOS, FLECHA, SIMBOLOS..                         13,46 
 
 Pintado de cebreados, bandas de parada, flechas, símbolos y letras con pintura aplicada median-  
 te pulverizado con agente abrasivos y un espesor de 3 mm. i/premarcaje, realmente pintado.  
 
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
 
15CPP00001    Ml   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX              1,11 
 
 Marca vial reflexiva continua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado con  
 dotación mínima de 720 g/m2, i/premarcaje, realmente pintado.  
 
                   UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
15CPP00002    Ml   MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX           1,22 
 
 Marca vial reflexiva discontinua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado  
 con dotación mínima de 720 g/m2, i/premarcaje, realmente pintado.  
 
             UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
15CRR00103    Ud   SEÑALES CUADRADAS DE 60 cm DE LADO                               113,21 
 
 Señal cuadrada de 60 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m.  
 de longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT  
 
 CIENTO TRECE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
15CRR00104    Ud.   SEÑALES REDONDAS DE 60 cm DE DIAMETRO                            113,21 
 
 Señal circular de 60 cm. de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m.  
 de longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada  
 
 CIENTO TRECE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
15CRR00105    Ud.   SEÑALES DE STOP                                                  113,21 
 
 Señal trapezoidal de 40 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m.  
 de longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada  
 
 CIENTO TRECE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN                                      
 
E48           Ud.   ALCORNOQUE                                                       350,67 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de alcornoque con perímetro de 30 a 40  
 cm.  
 
                                                               TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E49           Ud.   OLEA EUROPEA                                                     163,90 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego con perímetro de 18 a 20  cm.  
 
                                                                          CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
  
E50           Ud.   LIMONIAUSTRUM MONOPETALUM                                        6,49 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
 
                                                                                     SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E51           Ud.   LINARIA PLATYCALYX                                               13,57 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
 
                                                                                   TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E52           Ud.   MONUMENTO A LA PEPA                                              1.643,00 
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
     MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS 
 
E53           Ud.   LANTISCO, ROMERO Y TARAJE                                         8,32 
 
    OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E54           Ud.   PINO CARRASCO                                                    234,66 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de pino carrasco de 400 a 450 cm, con ce-  
 pellón de diámetro mínimo 85 cm y profundidad mínima 102 cm.   
 
                                                         DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E55           Ud.   ABIES PINSAPO                                                    159,66 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de abies pinsapo, de 175 a 200 cm de altu-  
 ra, en contenedor de 15 a 40 l.  
 
                                                              CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
E56           Ud.   LAVATERA ALBIA                                                   7,26 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de 30 a 40 cm. de altura. 
 
          SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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E57           Ud.   LOTUS CRETICUS                                                   3,45 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 10 a 15 cm. en alveolo forestal  
 de 200 cm3.  
                                                                    TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
E58           Ud.   ANEMONA BLANDA                                                   5,88 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 30 a 40 cm.  
 
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
E59           Ud.   ENCINA                                                           350,66 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de encina de 0.5 a 0.6 m. perímetro de tron-  
 co de 4 a 6 cm. forma copada.  
 
                                                                 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
E60           Ud.   MADROÑO                                                          287,07 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de madroño, de 3 a 3.5 m. de altura, de for-  
 ma copada.  
 
                                                                      DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
E61           Ud.   HELECHO                                                          8,32 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de helecho.  
 
                                                                                         OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E62           Ud.   RETAMA                                                           6,49 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de retama, de 40 a 60 cm. de altura.  
   
                                                                                     SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E63           Ud.   MONUMENTO AL PESCADOR                                            1.855,00 
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
 
E64           Ud.   MONUMENTO A LA CARABELA                                          2.438,00 
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
                                                                                 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS  
 
E65           Ud.   LAVANDULA                                                        4,27 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lavándula, 15 a 20  cm. de altura.  
 
 CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
               Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
         ESCUELA POLITÉCNICA                                        en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                     
         SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
CUADRO DE PRECIOS 1 Página 16 
 
 
 
E66           Ud.   NARANJOS AMARGOS                                                 125,40 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de naranjos amargos,  de 10  12 cm. de pe-  
 rimetro.  
 
                                                                             CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
E67           Ud.   PLATANOS                                                         145,70 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de plátanos,  de 25 a 30  cm. de perímetro,  
 con cepellón de diámetro mínimo 82.5 cm.  
 
                                                                       CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
E68           Ud.   ROSALES                                                          6,49 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de rosas, 40 a 60   cm. de altura.  
 
                                                                                     SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E69           Ud.   QUEJIGO ANDALUZ                                                  180,01 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de quejigo andaluz, 20 a 25  cm. de peri-  
 metro, con cepellón de diámetro mínimo 67.5 cm, y profundidad mínima 47.25 cm.  
 
     CIENTO OCHENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS  
E70           Ud.   MEMORIA RIO GUADALQUIVIR Y PUENTE DE TRIANA                      2.650,00 
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
       DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
 
E71           Ud.   GERANIO                                                          9,12 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de geranios, 15 a 20   cm. de altura.  
   
              NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E72           Ud.   ROBLE MELOSO                                                     157,42 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de roble meloso.  
 
                                                             CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E73           Ud.   CHAGUAR                                                          8,71 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de chaguar, 15 a 20   cm. de altura.  
 
     OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E74           Ud.   BIDENS                                                           4,27 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de bidens, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
     CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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E75           Ud.   MONUMENTO A CORDOBA (POZO)                                        901,00 
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
                          NOVECIENTOS UN  EUROS 
 
E76           Ud.   EL ALMEZ                                                         59,00 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego del almez. de perímetro 8 a 10 cm. con  
 cepellón de diámetro mínimo 27 cm y con profundidad mínima 18.9 cm.  
 
                      CINCUENTA Y NUEVE  EUROS  
 
E77           Ud.   MONUMENTO A LA ACEITUNA                                          1.166,00 
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
              MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS  
 
E78           Ud.   LIRIO DEL DESIERTO                                               7,37 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lirio del desierto, de 15 a 20   cm. de al-  
 tura.  
   
   SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E79           Ud.   CACTUS                                                           164,32 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de cactus, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
 
                                                               CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E80           Ud.   PALMERA DATILERA                                                 1.728,67 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de palmera datilera, de 600 a 700 cm. de  
 altura de estípite, con un diámetro 70 cm superior al del tronco.  
 
                                                          MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E81           Ud.   MARGARITA DE MAR                                                 4,62 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de margarita de mar, de 15 a 20   cm. de  
 altura.  
 
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E82           Ud.   CIPRES                                                           236,04 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de ciprés, de 400 a 450 cm. de altura. 
 
                                                                      DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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E83           Ud.   ALIGUSTRE                                                        159,87 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de aligustre, de 20 a 40 cm. de altura. 
   
                                                            CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
E84           Ud.   ADELFA                                                           7,99 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de adelfa, de 40 a 60 cm. de altura.  
 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
 
E85           Ud.   MONUMENTO A GRANADA                                              2.694,79 
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
   
                                           DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E86           Ud.   ROBINIA PSEUDOACIA                                               163,58 
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de robina pseudoacacia, de 12 a 14 cm. de  
 Perímetro.  
 
                                                              CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
E87           Ud.   MANTENIMIENTO                                                    16.175,18 
 
 Riego y cuidado durante un año, incluso ramas.  
 
                                                      DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E20                SEGURIDAD Y SALUD                                                18.108,86 
 
                                                            DIECIOCHO MIL CIENTO OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
 
01TLL00100    m²  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 
 De limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero de las materias  
 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   27,43 0,14 
MK00100       0,010 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 0,29 
TP00200       0,003 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 0,04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,50 
 
                                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
 
02ADD00007    m³  EXC.DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                           
 
 De excavación, en desmonte, de tierra de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil  
 
ME00300       0,017 h    PALA CARGADORA                                                   27,43 0,47 
P12           0,072 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                66,28 4,77 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,24 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,55 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
 
02ATT00001    m³  TERRAPLEN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 CM                        
 
 De terraplén con tierras, comprendido: extendido en tongadas de 20 cm. y compactado con medios mecánicos al  
 
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,64 0,19 
MK00200       0,005 h    CAMION CISTERNA                                                  34,83 0,17 
MN00100       0,012 h    MOTONIVELADORA                                                   51,84 0,62 
MR00400       0,012 h    RULO VIBRATORIO                                                  26,75 0,32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,38 
 
                                         Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02ATT00002    m³  ADQUISICIÓN DE SUELO SELECCIONADO EN CANTERA                      
 
 De tierras adquiridas de préstamo, comprendido excavación y canon de adquisición, incluyendo carga a camión y  
 
02WWW00001    1,000 m3   TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO                                   1,21 1,21 
02TMM00022    1,000 m3   TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10KM. CARGA 4,96 4,96 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,54 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MURO TIERRA ARMADA                                                
 
E04           m²  MURO DE TIERRA ARMADA                                             
 
 M2.Muro de tierra sistema Keystone realizado con piezas de tipo estándar, acabado rugoso, color terracota de di-  
 mensiones aproximadas 45x20x53 cm, ancladas entre ellas mediante pernos de arriostramiento de fibra de vidrio,  
 
P01           22,500 m²   MURO 1                                                           158,58 3.568,05 
P02           54,000 m²   MURO 2                                                           158,58 8.563,32 
P03           25,500 m²   MURO 3                                                           158,58 4.043,79 
P04           70,000 m²   MURO 4                                                           158,58 11.100,60 
P05           18,500 m²   MURO 5                                                           158,58 2.933,73 
P06           8,250 m²   MURO 6                                                           158,58 1.308,29 
P07           142,500 m²   MURO 7                                                           158,58 22.597,65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  54.115,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3.246,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57.362,36 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E05           m³  HOR.HA-25/P/20/IIa ZAPATAS V.MAN.                                  
 
 M3.Hormigon en armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo de árido de 20 mm, elaborado en central en  
 relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), vertido por medios naturales, vibrado y colo-  
 
MV00100       0,200 h    VIBRADOR                                                         2,50 0,50 
TP00100       2,350 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 33,37 
CH02920       1,030 m3   HORMIGON  HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           85,00 87,55 
TP00200       2,450 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 35,53 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  156,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,37 
 
                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
E06           m³  HOR.LIMPIEZA.H-200/P/40 VERTIDO GRUA                              
 
 M3.Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2 de resistencia característica, con tamaño máximo del árido de 40 mm  
 elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluido vertido con pluma grúa, vibrado y  
 
P17           0,600 m²   MATE.ELEMEN.MONT. T.A.(H<6m)                                     145,25 87,15 
P18           0,600 h    PLUMA GRUA DE 30 mts.                                            6,27 3,76 
P19           1,000 m³   HORMIGON LIMPIEZA H-200/P/40                                     65,45 65,45 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  156,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,74 
           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E07           ml  FORMACION PELDAÑO LADRILLO PERF.                                  
 
 ML. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y  
 arena de rio M5 según UNE-EN 998_2.  
 
TP00100       2,350 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 33,37 
TP00200       2,450 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 35,53 
P20           0,600 m³   MORTERO CEMENTO (1/6) M5                                         79,39 47,63 
P21           26,000 Ud   LADRILLO CERAMICO 24X12X7                                        0,09 2,34 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  118,87 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,00 
 
                                                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS
  
 
E08           ml  BARANDILLA METALICA                                               
 
 Ml. Suministro y colocación de barandilla según diseño en planos, i/junta de dilatación cada 20 cm, y p.p. de puer-  
P22           0,200 h    OFICIAL PRIMERA                                                  15,50 3,10 
P23           0,400 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 5,69 
P24           0,200 h    EQUIPO DE SOLDADURA                                              0,64 0,13 
P25           0,010 h    CAMIÓN GRUA                                                      18,50 0,19 
P26           0,200 h    GRUPO ELECTROGENO 20/30 Kva                                      2,80 0,56 
P27           1,000 Ml   BARANDILLA METALICA                                              80,00 80,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  89,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,05 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DEL ESTANQUE                                            
 
15MZZ00102    m3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP.SOBRANTES              
 
 De excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundi-  
 dad máxima de 4 m. incluso relleno en tongadas de 20 cm. compactado al 95 % del Proctor Normal y transporte  
 
MR00300       0,150 h    RODILLO VIBRANTE MANUAL                                          4,44 0,67 
TP00100       0,150 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 2,13 
ME00400       0,040 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,19 1,61 
GW00100       0,300 m3   AGUA POTABLE                                                     0,64 0,19 
MK00100       0,010 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 0,29 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,18 
 
                                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
03HAW00009    m3  HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN MUROS DE CONTENCION                    
 
 De hormigón HA-30/P/20/IIb en muros de contención, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm. y consisten-  
 cia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE, incluso p.p. de limpieza de fondos,  
 vibrado y curado. Medido el volumen ejecutado. Completamente terminado, incluso armadura, mallazo de sujeción  
 
TP00100       0,300 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 4,26 
TP00200       0,300 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 4,35 
MV00100       0,200 h    VIBRADOR                                                         2,50 0,50 
CH03120       1,030 m3   HORMIGON  HA-30/P/20/IIb, SUMINISTRADO                           74,38 76,61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  85,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,86 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
E89           Ud.   DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL CON FILTRO LAMELAR                  
 
 Depuradora de oxidación total con filtro lamelar, incluso transporte, descarga, colocación, totalmente terminada.  
 
 Sin descomposición 16.295,39 
 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 977,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.273,11 
 
    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 DRENAJES                                                          
 
E09           Ml  SUMIDERO TRANSVERSAL                                              
 
 Sumidero transversal en calzada a base de canaletas de fundición de 600x250 cm. para desagüe de pluviales, in-  
 
P28           1,000 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 15,50 
P29           1,000 H    PEÓN SUELTO                                                      14,23 14,23 
P30           1,000 Ud.   SUMIDERO TRANSVERSAL                                             210,45 210,45 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  240,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 14,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  254,59 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
E10           Ud.  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM                                      
 
 Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con  
 mortero de cemento M5 según UNE-EN-998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20  
 
P31           1,000 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 15,50 
P32           1,000 h    PEÓN SUELTO                                                      14,23 14,23 
P33           1,000 m²   M.O.COLOC.LADRI.MACIZO 1/2 PIE.                                  12,00 12,00 
P34           52,000 Ud.   LADRILLO CERAMICO                                                0,09 4,68 
P35           1,000 m³   MORTERO CEMENTO (1/6)M5                                          85,50 85,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  131,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,82 
 
               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
E11           Ml  CUNETA DRENANTE                                                   
 
 Cuneta drenaje prefabricada de hormigón incluso excavación, colocación y material filtro.  
 
 Sin descomposición 69,71 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,89 
 
                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
E12           Ml  CUNETA DRENAJE PREF.H.                                            
 
 Cuneta prefabricada de hormigón según diseño en planos, incluso excavación y colocación.  
 
 Sin descomposición 40,65 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,09 
 
                                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E13           Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm.                                     
 
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color na-  
 
SC01200       1,010 m    TUBO PVC. DIAM. 400 MM. 4 KG/CM2.                                42,94 43,37 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,65 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 5,10 
TP00200       1,800 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 26,10 
TO01900       0,150 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,33 2,45 
MR00200       0,200 h    PISON MECANICO MANUAL                                            4,52 0,90 
MK00100       0,080 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 2,35 
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 4,58 
AA00300       0,160 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 2,52 
TP00100       0,200 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 2,84 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  90,86 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,31 
 
                             Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
  
E14           Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                     
 
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color na-  
 
SC01000       1,010 m    TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4 KG/CM2.                                17,60 17,78 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,65 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 2,55 
TP00200       1,190 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 17,26 
TO01900       0,100 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,33 1,63 
MR00200       0,160 h    PISON MECANICO MANUAL                                            4,52 0,72 
MK00100       0,040 h    CAMION BASCULANTE                                                29,41 1,18 
ATC00100      1,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 30,53 
AA00300       0,120 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 1,89 
TP00100       0,160 h    PEON ESPECIAL                                                    14,20 2,27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  76,46 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,05 
 
                                       Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
  
E15           Ml  CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20                                
 Cuneta trapezoidal según plano de detalles revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa (e=0.10m)  
 Sin descomposición 20,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,25 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E90           m²  TALUD MEDIANTE GEOMALLAS TENSARMAT 400 E HIDROSIEMBRA             
 
 Talud de geomallas antierosion tensarmat 400 e hidrosiembra, incluso transporte, colocación. Totalmente termina-  
 do.  
 
P026          1,000 m²   TENSARMAT 400                                                    7,15 7,15 
P027          1,000 m²   HIDROSIEMBRA.                                                    1,30 1,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,45 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,96 
 
                                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
                     Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
         ESCUELA POLITÉCNICA                                        en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                     
         SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
CUADRO DE PRECIOS 2 Página 9 
 
CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                      
 
P08           Ud.   ACOM. A RED EXIST.P.E.DIAM.90 mm                                  
 
 de acometida de la conducción instalada a conducción existente de polietileno de 90 mm formada por conexión  
 con derivación en "T" de polietileno en junta mecánica salida a brida diámetro 63/63 mm pn-10 y 2 válvulas de  
 corte, manguito de unión enchufe diámetro 63 mm con junta mecánica, incluso demolición de pavimento, excava-  
 cion en tierra con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios  
 manuales, compactado con pisón mecánico manual y carga y transporte de escombros  y tierras sobrantes a ver-  
 
0.001         3,250 h    OF.1ª FONTANERO                                                  16,33 53,07 
01FONT        8,750 h    PEON ESPECIAL                                                    15,46 135,28 
02FONT        1,000 Ml   ACOMETIDA.                                                       105,50 105,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  293,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 17,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,48 
 
                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
P09           ml TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                   
 
 MI Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mosferas, incluso p.p de piezas especiales, junta, excavación, cama  de arena de 20 cm, rasanteo de la misma,  
 Colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 
03TUB         1,000      TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                  16,50 16,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,49 
 
                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
P10           Ud.   ARQUETA DE REGISTRO 60X60 CM                                      
 
 Ud. Arqueta 60x60x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de riego, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero de cemento,  
 
04ARQ         1,000 u    ARQUETA DE REGISTRO 60X60 cm.                                    124,50 124,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  124,50 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,97 
 
                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P11           Ud.   BOCA DE RIEGO DIAM.60 COND.POLIET. DIAM.90                        
 
 Boca de riego de diámetro 50 mm, en conducción de polietileno de diámetro 63 mm pn- 10, instalada con deriva-  
 ción en "T" de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca y carrete, incluido tornillería, juntas, arqueta  
 
04BOC         1,000 u    BOCA DE RIEGO DIAM 60 COND POLIET. DIA. 90                       405,73 405,73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  405,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 24,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  430,07 
 
                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METÁLICA Y FÁBRICA DE LADRILLO                         
 
E21           Kg  ESTRUCTURA TEMPLETE.                                              
 
 De acero S-275, incluso colocado, soldado. Totalmente terminado.  
 
P42           1,080 K    ACERO S-275, VIGAS ESTRUCT.SOLD.                                 0,80 0,86 
P43           0,020 h    AYUNDATE ESPECIALISTA                                            15,64 0,31 
P44           0,060 h    OF.1ª CERRAJERO CHAPISTA                                         16,33 0,98 
P45           0,060 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES               0,64 0,04 
P46           8,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,34 2,72 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 
 
                                                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
  
P023          m²  ESTRUCTURA PLANA UNIDIRECCIONAL CON HA-25/B/20/I                  
 
 Forjado unidireccional de 25+5 cm.de espesor, con viguetas semirresistentes, armaduras rígidas, bovedillas de  
 hormigón aligeradas con arlita, capa de compresión de 5 cm. con hormigón HA-25/B/20/I de consistencia blanda y  
 acero de resistencia y cuantía según planos; incluso p.p. de dobles viguetas, molduras , pérgolas. vuelos, corni-  
 sas, impostas  y goterones; cortado, labrado, colocado y atado de las armaduras; así como macizado de apoyos,  
 armadura de reparto, encofrados complementarios, apeos, sopandas y durmientes, pequeño material, vibrado, cura-  
 do y desencofrados; quedando incluida la totalidad de la estructura, pilares, vigas planas y de cuelque, brochales,  
 Sin descomposición 120,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,47 
 
                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
P024          m²  CERRAMIENTO CON FABRICA DE LADRILLO A LA CAPUCHINA.               
 
 Fábrica de ladrillo a la capuchina formada por: citara de ladrillo tosco hasta altura de zócalo y p.p. de pilastras en  
 esquinas del mismo ladrillo y resto desde altura de zócalo hasta techo de ladrillo hueco doble, manteado de cama-  
 ra con mortero M-40, aislante de poliuretano proyectado de 25 mm. mínimo de espesor y 30 kg/M2, cámara de ai-  
 re de 25 mm. y trasdosado de l.h.d. de 5 cm. toda la fábrica recibida con mortero M-40 con plastificante con p.p.  
 de emparchado de frente de pilares, mochetas realizadas con ladrillo perforado y / o tosco según preceda, dinteles  
 Sin descomposición 51,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,43 
 
                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
P025          m²  TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 5 CMS. DE ESPESOR.             
 
 Fábrica de ladrillo h.d. de 5 cm. recibido con mortero M-40 con plastificante con p.p. de colocación de premarcos  
 Sin descomposición 22,74 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,10 
 
                                         Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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07ITF00001    m²  FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA PRIMERA CALIDAD               
  
 DE FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD COLOCADAS POR HILADAS PARALE-  
 LAS AL ALERO,CON SOLAPES NO INFERIORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA, ASENTADAS SOBRE  
 BARRO ENRIQUECIDO CON CAL GRASA, INCLUSO P.P. DE RECIBIDO DE UNA CADA CINCO HILADAS PER-  
 PENDICULARES AL ALERO CON MORTERO M-2(1:8); CONSTRUIDO SEGUN NTE/QTT-11. MEDIDO EN VER-  
 
AGM00600      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:8) 52,66 1,63 
ATC00100      0,550 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 16,79 
QT00700       43,200 u    TEJA CERAMICA CURVA                                              0,85 36,72 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  55,14 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,45 
 
                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
E23           m²  BALDOSA AMORTI.LOSET.ELÁST.PAV.DE CAUCHO Y SEG.60X100X100 mm      
 
 Baldosa amorti .loseta elástica pav.de caucho y seg. 60x100x100 mm, incluso transporte, colocación, totalmente  
 
 Sin descomposición 33,69 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,71 
 
                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
 
E24           Ud.  TORRETA ESCALERA TOBOGAN DE ACERO                                 
 
 Torreta escalera tobogán de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en  
 
AGM00200      0,062 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 75,37 4,67 
UP00800       10,000 m    BORDILLO DE HORMIGON 10x20x40 CM.                                2,03 20,30 
UU00600       1,000 u    TORRETA ESCALERA Y TOBOGAN DE ACERO                           1.564,00 1.564,00 
CH04120       1,328 m3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 100,26 
TP00200       6,250 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 90,63 
AA00200       1,875 m3   ARENA FINA                                                       11,06 20,74 
ATC00200      1,750 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 52,73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.853,33 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 111,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.964,53 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
E25           Ud.  BALANCIN                                                          
 
 Balancín, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P47           1,000 u    BALANCIN                                                         1.100,00 1.100,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.153,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 69,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.222,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E26           Ud.  COLUMPIO DE MADERA CUNA                                           
 
 Columpio de madera cuna, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad eje-  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
0.002         1,000 u    COLUMPIO DE MADERA CUNA                                          17.500,00 17.500,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.553,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.053,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.606,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
E27           Ud.  CONJUNTO MODULAR MADERA                                           
 
 Conjunto modular de madera, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad  
 ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
 ESP.         
P48           1,000 u    CONJUNTO MODULAR DE MADERA                                       5.930,00 5.930,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.983,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 358,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.342,22 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
E28           Ud.  CONJUNTO MODULAR PARA DISCAPACITADOS                              
 
 Conjunto modular para discapacitados, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P49           1,000 u    CONJUNTO MODULAR PARA DISCAPACITADOS                         17.650,00 17.650,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.703,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.062,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.765,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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E29           Ud.  LABERINTO METALICO                                                
 
 Laberinto metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P50           1,000 h    LABERINTO METALICO                                               1.550,00 1.550,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.603,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 96,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.699,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 
E30           Ud.  COLUMPIO METALICO                                                 
 
 Columpio metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
 ESP.         
P51           1,000 u    COLUMPIO METALICO                                                410,00 410,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  463,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 27,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  491,02 
 
                     Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
  
E31           Ud.  TOBOGAN A DISTINTAS ALTURAS                                       
 
 Tobogán a distintas alturas, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad eje-  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P52           1,000 u    TOBOGAN A DISTINTAS ALTURAS                                      1.590,00 1.590,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.643,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 98,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.741,82 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E32           Ud.  CONJUNTO MODULAR DE ACERO                                         
 
 Conjunto modular de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
P53           1,000 u    CONJUNTO MODULAR DE ACERO                                        29.000,00 29.000,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  29.053,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.743,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.796,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
 
E33           Ud.  PASARELA DE MADERA                                                
 
 Pasarela de madera, incluso elemento de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
CH04120       0,346 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 26,12 
TP00200       1,350 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 19,58 
ATC00200      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 7,53 
 ESP.         
P54           1,000 u    PASARELA DE MADERA                                               880,00 880,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  933,23 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 55,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  989,22 
 
            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
  
 
E34           Ud.  BANCOS DE MADERA                                                  
 
 Banco de intemperie de 1.70 m. de largo, construidos con soportes metálicos y tablazón de madera, incluso ele-  
 
ATC00200      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 4,52 
CH04120       0,117 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 8,83 
TP00200       0,260 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 3,77 
UU00300       1,000 u    BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METALICO Y ASIENTO P. 179,55 179,55 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  196,67 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,47 
 
                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E35           Ud.  PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA                     
 
 De papelera publica construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante, incluso  
 
ATC00200      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON 30,13 3,01 
CH04120       0,049 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 3,70 
TP00200       0,200 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 2,90 
UU01600       1,000 u    PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF.SOPOR. BASC.                   90,53 90,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  100,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,84 
 
                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
E88           Ud.  VERJA NOVE                                                        
 
 Ml de verja nove, incluido transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
P020          0,500 h    OF.1ª CERRAJERIA                                                 16,25 8,13 
P021          0,500 h    AYUDANTE CERRAJERO                                               13,50 6,75 
P022          1,000 Ml   VERJA NOVE.                                                      22,30 22,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  37,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,41 
 
                         Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
  
                     Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
         ESCUELA POLITÉCNICA                                        en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                     
         SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
CUADRO DE PRECIOS 2 Página 18 
 
CAPÍTULO 08 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
 
E41           m   CIRCUITO ALUMBRADO 2X6mm.BAJOT.PVC ACERADO                        
 
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de sección nominal  
 mínima enterrado y aislado bajo 2 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de 110 mm. de diámetro, bajo el ace-  
 rado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excava-  
 
MR00200       0,264 h    PISON MECANICO MANUAL                                            4,52 1,19 
WW00400       0,250 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,16 
WW00300       0,250 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 0,64 
UE04100       1,010 m    TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIAM.  60 MM.                          2,41 2,43 
TO01800       0,040 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 0,65 
ME00400       0,015 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,19 0,60 
IE02200       2,020 m    CABLE COBRE 2X6  MM2/ 750 V.                                     4,55 9,19 
AA00300       0,060 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 0,95 
TP00200       0,480 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 6,96 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  22,77 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,14 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
E42           m   CIRCUITO ALUMBRADO 2X6.mmBAJO T.PVC CALZADA                       
 
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de sección nominal  
 mínima enterrado y aislado bajo 3 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de 110 mm. de diámetro, bajo el ace-  
 rado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excava-  
 
MR00200       0,264 h    PISON MECANICO MANUAL                                            4,52 1,19 
WW00400       0,250 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 0,16 
WW00300       0,250 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 0,64 
UE04100       1,010 m    TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIAM.  60 MM.                          2,41 2,43 
TO01800       0,040 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 0,65 
ME00400       0,015 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,19 0,60 
IE02200       2,020 m    CABLE COBRE 2X6  MM2/ 750 V.                                     4,55 9,19 
AA00300       0,060 m3   ARENA GRUESA                                                     15,76 0,95 
TP00200       0,480 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 6,96 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  22,77 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,14 
 
                                  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E43           Ud.   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 cm.             
 
 De arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por solera de hormi-  
 gón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fabricada de ladrillo perforado de 1  
 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura  
 de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; construida según normas MV, ordenanza Municipal y  
 
CH04120       0,261 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 19,71 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 2,55 
UE03900       1,000 u    TAPA DE FUNDICION 60X60 CM.                                      150,25 150,25 
FL01300       0,190 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR  125,12 23,77 
ATC00100      2,660 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 81,21 
AGM00500      0,081 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 57,66 4,67 
AGM00200      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 75,37 0,75 
TP00200       0,900 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 13,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  295,96 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 17,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  313,72 
 
                     Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
E44           Ud.   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 40X40 cm:                     
 
 De arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por solera de hormi-  
 gón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fabricada de ladrillo perforado de 1  
 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura  
 de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; construida según normas MV, ordenanza Municipal y  
 
CH04120       0,261 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 19,71 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 2,55 
TF111258      1,000 u    TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40cm.                                    130,25 130,25 
FL01300       0,190 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR  125,12 23,77 
ATC00100      2,660 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 81,21 
AGM00500      0,081 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 57,66 4,67 
AGM00200      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 75,37 0,75 
TP00200       0,900 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 13,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  275,96 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 16,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  292,52 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E45           Ud.   CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO                             
 
 De cuadro de alumbrado público empotrado, formado por armario metálico equipado con perfileria porta-equipos,  
 puerta con cerradura universal, modulo para alojamiento de contador, interruptor horario, diferencial y automáticos  
 
IE11300       1,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA                          25,70 25,70 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 25,50 
UE00200       1,000 u    ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO                    190,84 190,84 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 1,30 
TO01800       6,000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 97,98 
IE10300       2,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO   II, DE 10A. A 32A.               25,68 51,36 
IE09900       1,000 u    INTERRUPTOR HORARIO AUTOMATICO                                   68,01 68,01 
IE08600       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  40 A/30  MA.                       85,04 85,04 
TP00200       0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   14,50 1,45 
IE11200       1,000 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR   58,34 58,34 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  605,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 36,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  641,85 
 
       Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO  CÉNTIMOS
  
E46           Ud.   CAJA GENERAL DE PROTECCION PARA 630 A.                            
 
 De caja general de protección para una intensidad nominal de 250 A. construida con material aislante auto extingi-  
 ble, con orificios para conductores, conteniendo tres  cortocircuitos fusibles de 250 A. de intensidad nominal, sec-  
 cionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso acometida en baja tensión  del centro  
 de transformación hasta la caja general de protección, punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas  
 de albañilería, instalada según REBT, NTE/IEB-34 y normas particulares de cia, suministradora. Medida la unidad  
 
TO02100       0,700 h    OFICIAL 1ª                                                       16,33 11,43 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 12,75 
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 8,17 
IE11600       1,000 u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         13,23 13,23 
IE05800       3,000 u    CARTUCHO FUSIBLE 250A. INTENSIDAD AC-1                           11,80 35,40 
IE04800       1,000 u    CAJA GENERAL PROTECCION 630A.INTEM.NOM.C/BASES 450,25 450,25 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 3,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  534,48 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 32,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  566,55 
 
      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  CÉNTIMOS
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E47           Ud.   FAROLA CHAPA A.GALVANIZADO 9 m.                                   
 
 De farola formada por báculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria estanca con arma-  
 dura y reflector de aluminio anonizado cerrada con globo de metacrilato transparente, luminaria Philips modelo  
 TRAFICC-VISION SGS-406 o similar, cierre vidrio plano, lámpara de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y to-  
 ma de tierra; incluso base de hormigón de 80x80 y 120 cm. de altura y p.p de pernos de anclaje, colocación, co-  
 nexión y ayudas de albañilería; construidas según normas MV, Ordenanza Municipal y REBT. medidas la unidad  
 
TO01800       5,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,33 89,82 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,65 1,30 
WW00300       20,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  2,55 51,00 
UE03400       1,000 u    LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y ARMADURA             125,85 125,85 
UE03200       1,000 u    LAMPARA TRAFICC-VISION SGS-406                                   35,45 35,45 
UE00300       1,000 u    BACULO ACERO GALVANIZADO 9 M. Y BRAZO 1.5 M.                340,86 340,86 
IE11300       1,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA                          25,70 25,70 
IE02000       26,000 m    CABLE COBRE 1X2.6MM2/ 750 V.                                     1,50 39,00 
CH04120       0,834 m3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             75,50 62,97 
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,53 12,21 
UE00700       1,000 u    BRAZO ACERO GALVANIZADO 2 M.                                     67,35 67,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  851,51 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 51,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  902,60 
 
                               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN                                            
 
E37           Ml  BORDILLO HORM.RECTO 14X20 cm.                                     
 
 De bordillo prefabricado de hormigón  de 14x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx 40 de 10  
 
P55           0,081 m³   HORMIGON HM-20/P/40/L, SUMINISTRADO                              58,68 4,75 
P56           0,170 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA                                            31,79 5,40 
B59           1,000 Ml   BORDILLO HORMIGON RECTO 14X20 cm                                 5,00 5,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,06 
 
                                               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
  
E38           m²  AC.BALDOSA CEMENTO 20X20, 4 PAST.                                 
 
 Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.Tmñax 40 mm y  
 
P57           1,000 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 15,33 
P58           0,002 m³   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO         117,50 0,24 
P59           1,000 m²   BALDOSA HIDRAHULICA 20X20 cm                                     7,20 7,20 
P60           0,020 m³   ARENA GRUESA                                                     11,80 0,24 
P61           0,200 h    OF.1ª SOLADOR                                                    16,33 3,27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,28 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,86 
 
                              Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
E39           m³  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 
 Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 ó Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en subbase,  
 
P62           0,300 m³   AGUA POTABLE                                                     0,64 0,19 
P63           0,010 h    PALA CARGADORA                                                   27,50 0,28 
P64           0,005 h    CAMIÓN CISTERNA                                                  35,00 0,18 
P65           0,012 h    MOTONIVELADORA                                                   26,75 0,32 
P66           1,000 m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               25,50 25,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,06 
 
                                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E40           m²  S-12(e=5)+ZA(e=25)                                                
 
 Pavimento flexible compuesto: paquete de zahorras artificiales de espesor 25 cm, + riego de imprimación + pavi-  
 
P67           0,020 h    CAPATAZ                                                          16,45 0,33 
P68           0,100 h    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,50 1,55 
P69           0,080 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               14,25 1,14 
P70           0,945 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               9,60 9,07 
P71           0,055 t    M.B.C                                                            415,00 22,83 
P72           0,020 h    PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE                                     216,00 4,32 
P73           0,020 h    EXTENDEDORA AGLOMERADO                                           41,00 0,82 
P74           0,020 h    COMPACTADOR TANDEM                                               24,00 0,48 
P75           0,020 h    COMPACTADOR NEUMATICO AUT.100 cv                                 32,00 0,64 
P76           0,020 h    CUBA DE RIEGO DE LIGANTES                                        30,00 0,60 
P77           0,009 h    CAMIÓN BAÑERA DE 25 Tm                                           36,00 0,32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  42,10 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,63 
 
                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
15CPP00000    Ml  PINTADO DE CEBREADOS, FLECHA, SIMBOLOS..                          
 
 Pintado de cebreados, bandas de parada, flechas, símbolos y letras con pintura aplicada mediante pulverizado con  
 
 Sin descomposición 12,70 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,46 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
15CPP00001    Ml  MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX               
 
 Marca vial reflexiva continua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado con dotación mínima  
 Sin descomposición 1,05 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,11 
 
                                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
15CPP00002    Ml  MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX            
 
 Marca vial reflexiva discontinua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado con dotación míni-  
 
 Sin descomposición 1,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 
 
                                                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
  
15CRR00103    Ud.  SEÑALES CUADRADAS DE 60 cm DE LADO                                
 
 Señal cuadrada de 60 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de longitud, incluso  
 
 Sin descomposición 106,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,21 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
  
15CRR00104    Ud.   SEÑALES REDONDAS DE 60 cm DE DIAMETRO                             
 
 Señal circular de 60 cm. de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de longitud, inclu-  
 
 Sin descomposición 106,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,21 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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15CRR00105    Ud.   SEÑALES DE STOP                                                   
 
 Señal trapezoidal de 40 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de longitud, inclu-  
 
 Sin descomposición 106,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,21 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN                                      
 
E48           u    ALCORNOQUE                                                        
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de alcornoque con perímetro de 30 a 40 cm.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P80           1,000 u    ALCORNOQUE                                                       300,00 300,00 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  330,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 19,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,67 
 
             Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
E49           u    OLEA EUROPEA                                                      
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego con perímetro de 18 a 20  cm.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P84           1,000 u    OLEA EUROPEA                                                     123,80 123,80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  154,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,90 
 
                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
  
E50           u    LIMONIAUSTRUM MONOPETALUM                                         
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P88           1,000 U    LIMONIAUSTRUM MONOPETALUM                                        3,52 3,52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,49 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E51           u   LINARIA PLATYCALYX                                                
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P89           4,000 u    LINARIA PLATYCALYX                                               2,55 10,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,57 
 
                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
E52           u    MONUMENTO A LA PEPA                                               
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 1.550,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 93,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.643,00 
 
                                       Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
  
 
E53           u    LANTISCO, ROMERO Y TARAJE                                          
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P91           1,000 u    LANTISCO, ROMERO Y TARAJE                                        5,25 5,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,32 
 
                                       Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 
E54           u    PINO CARRASCO                                                     
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de pino carrasco de 400 a 450 cm, con cepellón de diámetro  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P92           1,000 u    PINO CARRASCO                                                    190,56 190,56 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  221,38 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 13,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  234,66 
 
      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS  CÉNTIMOS
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E55           u    ABIES PINSAPO                                                     
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de abies pinsapo, de 175 a 200 cm de altura, en contenedor  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P93           1,000 u    ABIES PINSAPO                                                    119,80 119,80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  150,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,66 
 
            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
 
E56           u    LAVATERA ALBIA                                                    
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de 30 a 40 cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P94           1,000 u    LAVATERA OLBIA                                                   4,25 4,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,26 
 
                                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
  
E57           u    LOTUS CRETICUS                                                    
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 10 a 15 cm. en alveolo forestal de 200 cm3.  
   
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P95           1,000 u    LOTUS CRETICUS                                                   0,65 0,65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,45 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E58           u    ANEMONA BLANDA                                                    
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 30 a 40 cm.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P96           1,000 u    ANEMONA BLANDA                                                   2,95 2,95 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,55 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,88 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
E59           u    ENCINA                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de encina de 0.5 a 0.6 m. perímetro de tronco de 4 a 6 cm.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P97           1,000 u    ENCINA                                                           299,99 299,99 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  330,81 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 19,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,66 
 
               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
 
E60           u    MADROÑO                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de madroño, de 3 a 3.5 m. de altura, de forma copada.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P98           1,000 u    MADROÑO                                                          240,00 240,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  270,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 16,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,07 
 
                     Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E61           u    HELECHO                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de helecho.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P99           1,000 u    HELECHO                                                          5,25 5,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,32 
 
                                     Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E62           u    RETAMA                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de retama, de 40 a 60 cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P001          1,000 u    RETAMA                                                           3,52 3,52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,49 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
 
E63           u    MONUMENTO AL PESCADOR                                             
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 1.750,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 105,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.855,00 
 
                                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
  
 
E64           u    MONUMENTO A LA CARABELA                                           
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 2.300,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 138,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.438,00 
 
                               Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
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E65           u    LAVANDULA                                                         
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lavándula, 15 a 20  cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P002          1,000 u    LAVANDULA                                                        1,43 1,43 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,03 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,27 
 
                                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
 
E66           u    NARANJOS AMARGOS                                                  
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de naranjos amargos,  de 10  12 cm. de perímetro.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P003          1,000 u    NARANJOS AMARGOS                                                 87,48 87,48 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  118,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,40 
 
                           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
  
E67           u    PLATANOS                                                          
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de plátanos,  de 25 a 30  cm. de perímetro, con cepellón de  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P004          1,000 u    PLATANOS                                                         106,63 106,63 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  137,45 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,70 
 
                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E68           u    ROSALES                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de rosas, 40 a 60   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P005          1,000 u    ROSALES                                                          3,52 3,52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,49 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
 
E69           u    QUEJIGO ANDALUZ                                                   
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de quejigo andaluz, 20 a 25  cm. de perímetro, con cepellón  
 de diámetro mínimo 67.5 cm, y profundidad mínima 47.25 cm.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P006          1,000 u    QUEJIGO ANDALUZ                                                  139,00 139,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  169,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 10,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,01 
 
                                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
  
 
E70           u    MEMORIA RIO GUADALQUIVIR Y PUENTE DE TRIANA                       
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 2.500,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 150,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.650,00 
 
                                          Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
  
 
E71           u    GERANIO                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de geranios, 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P007          1,000 u    JERANIO                                                          6,00 6,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,12 
                     Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
         ESCUELA POLITÉCNICA                                        en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                     
         SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
CUADRO DE PRECIOS 2 Página 33 
 
 
                                                Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
  
 
E72           u    ROBLE MELOSO                                                      
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de roble meloso.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P008          1,000 u    ROBLE MELOSO                                                     117,69 117,69 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  148,51 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,42 
 
           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 
E73           u    CHAGUAR                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de chaguar, 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P009          1,000 u    CHAGUAR                                                          5,62 5,62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,22 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,71 
 
                                        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
 
E74           u    BIDENS                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de bidens, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P010          1,000 h    BIDENS                                                           1,43 1,43 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,03 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,27 
 
                                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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E75           u    MONUMENTO A CORDOBA (POZO)                                         
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 Sin descomposición 850,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 51,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  901,00 
 
                                                            Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS
  
 
 
E76           u    EL ALMEZ                                                          
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de  él almez. de perímetro 8 a 10 cm. con cepellón de diame- 
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P011          1,000 u    EL ALMEZ                                                         24,84 24,84 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  55,66 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,00 
 
                                                         Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS
  
 
E77           u    MONUMENTO A LA ACEITUNA                                           
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 Sin descomposición 1.100,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 66,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.166,00 
 
                                                 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
  
 
E78           u    LIRIO DEL DESIERTO                                                
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lirio del desierto, de 15 a 20   cm. de altura.  
   
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P012          1,000 u    LIRIO DEL DESIERTO                                               4,35 4,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,37 
 
                                      Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E79           u    CACTUS                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de cactus, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P013          1,000 u    CACTUS                                                           152,42 152,42 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  155,02 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,32 
 
              Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 
E80           u    PALMERA DATILERA                                                  
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de palmera datilera, de 600 a 700 cm. de altura de estípite,  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P014          1,000 u    PALMERA DATILERA                                                 1.600,00 1.600,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.630,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 97,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.728,67 
 
        Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE  CÉNTIMOS
  
E81           u    MARGARITA DE MAR                                                  
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de margarita de mar, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P015          1,000 u    MARGARITA DE MAR                                                 1,76 1,76 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,62 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E82           u    CIPRES                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de dipres, de 400 a 450 cm. de altura.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P016          1,000 u    CIPRES                                                           191,86 191,86 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  222,68 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 13,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,04 
 
                    Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
  
E83           u    ALIGUSTRE                                                         
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de aligustre, de 20 a 40 cm. de altura.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P017          1,000 u    ALIGUSTRE                                                        120,00 120,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  150,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,87 
 
          Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
 
E84           u    ADELFA                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de adelfa, de 40 a 60 cm. de altura.  
 
P85           0,050 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 0,82 
P86           0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 1,53 
P87           0,001 t    ABONOS                                                           250,25 0,25 
P015          1,000 u    MARGARITA DE MAR                                                 1,76 1,76 
P018          1,000 u    ADELFA                                                           3,18 3,18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,99 
 
                                   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E85           u    MONUMENTO A GRANADA                                               
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 Sin descomposición 2.542,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 152,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.694,79 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
 
E86           u    ROBINIA PSEUDOACIA                                                
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de robina pseudoacacia, de 12 a 14 cm. de perimetro.  
 
P78           0,400 h    OF.1ª JARDINERO                                                  16,33 6,53 
P79           1,000 m³   TIERRA VEGETAL                                                   10,52 10,52 
P81           0,520 h    PEON ORDINARIO                                                   15,33 7,97 
P82           0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  40,80 5,30 
P83           0,002 t    ABONOS                                                           250,25 0,50 
P019          1,000 u    FALSA ACACIA                                                     123,50 123,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  154,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,58 
 
           Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
E87           u    MANTENIMIENTO                                                     
 
 Riego y cuidado durante un año, incluso ramas.  
 
 Sin descomposición 15.259,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 915,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.175,18 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E20                SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 Sin descomposición 17.083,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.025,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.108,86 
 
          Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
 
01TLL00100    m²   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 
 De limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 
 20.000,00 0,50 10.000,00 
 
02ADD00007    m³  EXC.DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                           
 
 De excavación, en desmonte, de tierra de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Me-  
 dida en perfil natural.  
 
 35.843,00 5,55 198.928,65 
 
02ATT00001    m³  TERRAPLEN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 CM                        
 
 De terraplén con tierras, comprendido: extendido en tongadas de 20 cm. y compactado con medios  
 mecánicos al 95 % Proctor Normal. Medido en perfil compactado.  
 
 6.195,00 1,38 8.549,10 
02ATT00002    m³  ADQUISICIÓN DE SUELO SELECCIONADO EN CANTERA                      
 De tierras adquiridas de préstamo, comprendido excavación y canon de adquisición, incluyendo car-  
 ga a camión y transporte desde la cantera al lugar de empleo, medidas en perfil natural.  
 6.195,00 6,54 40.515,30 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA .................................................................................  257.993,05 
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CAPÍTULO 02 MURO TIERRA ARMADA                                                
 
E04           m²  MURO DE TIERRA ARMADA                                             
 
 M2.Muro de tierra sistema Keystone realizado con piezas de tipo estándar, acabado rugoso, color te-  
 rracota de dimensiones aproximadas 45x20x53 cm, ancladas entre ellas mediante pernos de arrios-  
 tramiento de fibra de vidrio, y al terreno a base de geomalla, incluso la pieza de remate tipo mini-tapa,  
 la colocación, totalmente terminado  
 
 1,00 57.362,36 57.362,36 
 
E05           m³  HOR.HA-25/P/20/IIa ZAPATAS V.MAN.                                  
 
 M3.Hormigon en armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo de árido de 20 mm, elabora-  
 do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), vertido por me-  
 dios naturales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 
 35,00 166,37 5.822,95 
 
E06           m³  HOR.LIMPIEZA.H-200/P/40 VERTIDO GRUA                              
 
 M3.Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2 de resistencia característica, con tamaño máximo del  
 árido de 40 mm elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluido vertido  
 con pluma grúa, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
 7,00 165,74 1.160,18 
E07           ml  FORMACION PELDAÑO LADRILLO PERF.                                  
 
 ML .Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero  
 de cemento y arena de rio M5 según UNE-EN 998_2.  
 
 14,00 126,00 1.764,00 
 
E08           ml  BARANDILLA METALICA                                               
 
 Ml. Suministro y colocación de barandilla según diseño en planos, i/junta de dilatación cada 20 cm, y  
 p.p. de puertas y recibido con hormigón HM-20 N/mm2. T. máximo árido 20 mm.  
 310,00 95,05 29.465,50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MURO TIERRA ARMADA.....................................................................................  95.574,99 
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CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DEL ESTANQUE                                            
 
15MZZ00102    m3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP.SOBRANTES              
 
  De excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m. incluso relleno en tongadas de 20 cm. compactado al 95 % del  
 Proctor Normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 10 km.  
 Medidas en perfil natural.  
 
 926,00 5,18 4.796,68 
 
03HAW00009    m3  HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN MUROS DE CONTENCION                    
 
 De hormigón HA-30/P/20/IIb en muros de contención, con árido rodado de diámetro máximo 20  
 mm. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE, inclu-  
 so p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado. Medido el volumen ejecutado. Completamente termi-  
 nado, incluso armadura, mallazo de sujeción y elementos adicionales.  
 
 439,00 90,86 39.887,54 
 
E89           u   DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL CON FILTRO LAMELAR                  
 
 Depuradora de oxidación total con filtro lamelar, incluso transporte, descarga, colocación, totalmente  
 terminada.  
 1,00 17.273,11 17.273,11 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DEL ESTANQUE .............................................................................  61.957,33 
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CAPÍTULO 04 DRENAJES                                                          
 
E09           Ml  SUMIDERO TRANSVERSAL                                             
 
 Sumidero transversal en calzada a base de canaletas de fundición de 600x250 cm. para desagüe de  
 pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento.  
 
 40,00 254,59 10.183,60 
 
E10           Ud.  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM                                      
 
 Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor  
 recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN-998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/so-  
 lera de hormigón HM-20 N/mm2. y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior del  
 trasdós.  
 6,00 139,82 838,92 
 
E11           Ml  CUNETA DRENANTE                                                   
 
 Cuneta drenaje prefabricada de hormigón incluso excavación, colocación y material filtro.  
 
 470,00 73,89 34.728,30 
 
E12           Ml  CUNETA DRENAJE PREF.H.                                            
 
 Cuneta prefabricada de hormigón según diseño en planos, incluso excavación y colocación.  
 
 138,00 43,09 5.946,42 
E13           Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm.                                     
 
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elasti-  
 ca, color naranja, colocada sobre cama de arena ,i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.  
 537,00 96,31 51.718,47 
 
E14           Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                     
 
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elasti-  
 ca, color naranja, colocado sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.  
 
 200,00 81,05 16.210,00 
 
E15           Ml  CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20                                
 
 Cuneta trapezoidal según plano de detalles revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa (e=0.10m)  
 
 150,00 22,25 3.337,50 
 
E90           m²   TALUD MEDIANTE GEOMALLAS TENSARMAT 400 E HIDROSIEMBRA             
 
 Talud de geomallas  antierosion  tensarmat 400 e hidrosiembra, incluso transporte, colocación. Total-  
 mente terminado.  
 
 720,00 8,96 6.451,20 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJES ...........................................................................................................  129.414,41 
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                      
 
P08           u   ACOM. A RED EXIST.P.E.DIAM.90 mm                                  
 
 de acometida de la conducción instalada a conducción existente de polietileno de 90 mm formada por  
 conexión con derivación en "T" de polietileno en junta mecánica salida a brida diámetro 63/63 mm  
 pn-10 y 2 válvulas de corte, manguito de unión enchufe diámetro 63 mm con junta mecánica, incluso  
 demolición de pavimento, excavación en tierra con medios manuales, cortes, desagüe con bomba,  
 anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecanico ma-  
 nual y carga y transporte de escombros  y tierras sobrantes a vertedero, medida la unidad ejecutada.  
 
 3,00 311,48 934,44 
 
P09           ml TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                   
 
 MI Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 10 atmosferas, incluso p.p de piezas especiales, junta, excavación, cama  de arena de 20  
 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm y terminación de relle-  
 no con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 
 340,00 17,49 5.946,60 
 
P10           u   ARQUETA DE REGISTRO 60X60 CM                                      
 Ud. Arqueta 60x60x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de riego, i/excavación, so-  
 lera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interior-  
 mente con mortero de cemento, con cercos y tapa cuadrada 70x70 en hormigón.  
 
 7,00 131,97 923,79 
 
P11           u   BOCA DE RIEGO DIAM.60 COND.POLIET. DIAM.90                        
 
 Boca de riego de diámetro 50 mm, en conducción de polietileno de diámetro 63 mm pn- 10, instalada  
 con derivación en "T" de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca y carrete, incluido  
 tornillería, juntas, arqueta de fabrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón  
 HM-20 y p.p. de soldadura a tope.  
 
 9,00 430,07 3.870,63 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO .....................................................................................................  11.675,46 
                           Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
         ESCUELA POLITÉCNICA                                        en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                     
         SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
 
PRESUPUESTOS Y MEDICIONES Página 6 
 
CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METÁLICA Y FÁBRICA DE LADRILLO                         
 
E21           Kg  ESTRUCTURA TEMPLETE.                                              
 
 De acero S-275, incluso colocado, soldado. Totalmente terminado.  
 
 1.300,00 5,20 6.760,00 
 
P023          m²  ESTRUCTURA PLANA UNIDIRECCIONAL CON HA-25/B/20/I                  
 
 Forjado unidireccional de 25+5 cm.de espesor, con viguetas semirresistentes, armaduras rígidas, bo-  
 vedillas de hormigón aligeradas con arlita, capa de compresión de 5 cm. con hormigón HA-25/B/20/I  
 de consistencia blanda y acero de resistencia y cuantía según planos; incluso p.p. de dobles vigue-  
 tas, molduras , pérgolas. vuelos, cornisas, impostas  y goterones; cortado, labrado, colocado y ata-  
 do de las armaduras; así como macizado de apoyos, armadura de reparto, encofrados complemeta-  
 rios, apeos, sopandas y durmientes, pequeño material, vibrado, curado y desencofrados; quedando  
 incluida la totalidad de la estructura, pilares, vigas planas y de cuelque, brochales, zunchos, entrevi-  
 gados, nervios perimetrales, fábricas de apoyo de zancas. Totalmente terminado.  
 
 100,00 127,47 12.747,00 
 
P024          m²  CERRAMIENTO CON FABRICA DE LADRILLO A LA CAPUCHINA.               
 
 Fábrica de ladrillo a la capuchina formada por: citara de ladrillo tosco hasta altura de zócalo y p.p. de  
 pilastras en esquinas del mismo ladrillo y resto desde altura de zócalo hasta techo de ladrillo hueco  
 doble, manteado de cámara con mortero M-40, aislante de poliuretano proyectado de 25 mm. mínimo  
 de espesor y 30 kg/M2, cámara de aire de 25 mm. y trasdosado de l.h.d. de 5 cm. toda la fábrica  
 recibida con mortero M-40 con plastificante con p.p. de emparchado de frente de pilares, mochetas  
 realizadas con ladrillo perforado y / o tosco según preceda, dinteles de viguetas autoportantes y  
 apertura de huecos para ventilación con pasatubo. medido a cinta corrida.   
 
 110,00 54,43 5.987,30 
 
P025          m²  TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 5 CMS. DE ESPESOR.             
 
 Fábrica de ladrillo h.d. de 5 cm. recibido con mortero M-40 con plastificante con p.p. de colocación  
 de premarcos y recibido de las dos últimas hiladas con yeso. Medida a cinta corrida.  
 
 40,00 24,10 964,00 
 
07ITF00001    m²  FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA PRIMERA CALIDAD                
 
 DE FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD COLOCADAS  
 POR HILADAS PARALELAS AL ALERO,CON SOLAPES NO INFERIORES A 1/3 DE LA  
 LONGITUD DE LA TEJA, ASENTADAS SOBRE BARRO ENRIQUECIDO CON CAL GRA-  
 SA, INCLUSO P.P. DE RECIBIDO DE UNA CADA CINCO HILADAS PERPENDICULA-  
 RES AL ALERO CON MORTERO M-2(1:8); CONSTRUIDO SEGUN NTE/QTT-11. MEDIDO  
 EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.  
 
 102,00 58,45 5.961,90 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METÁLICA Y FÁBRICA DE LADRILLO .....................................  32.420,20 
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
E23           m²  BALDOSA AMORTI.LOSET.ELÁST.PAV.DE CAUCHO Y SEG.60X100X100 mm      
 
 Baldosa  amorti.loseta elástica pav.de caucho y seg. 60x100x100 mm, incluso transporte, coloca-  
 ción, totalmente terminada.  
 
 1.000,00 35,71 35.710,00 
 
E24           Ud.  TORRETA ESCALERA TOBOGAN DE ACERO                                 
 
 Torreta escalera tobogán de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura,  
 Medido en unidad ejecutada.  
 
 1,00 1.964,53 1.964,53 
 
E25           Ud.  BALANCIN                                                          
 
 Balancín, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecuta-  
 da.  
 
 1,00 1.222,42 1.222,42 
 
E26           Ud.  COLUMPIO DE MADERA CUNA                                           
 
 Columpio de madera cuna, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido  
 en unidad ejecutada.  
 
 1,00 18.606,42 18.606,42 
 
E27           Ud.  CONJUNTO MODULAR MADERA                                           
 
 Conjunto modular de madera, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medi-  
 do en unidad ejecutada.  
 
 1,00 6.342,22 6.342,22 
 
E28           Ud.  CONJUNTO MODULAR PARA DISCAPACITADOS                              
 
 Conjunto modular para discapacitados, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pin-  
 tura, medido en unidad ejecutada.  
 
 1,00 18.765,42 18.765,42 
 
E29           Ud.  LABERINTO METALICO                                                
 
 Laberinto metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en uni-  
 dad ejecutada.  
 
 1,00 1.699,42 1.699,42 
 
E30           Ud.  COLUMPIO METALICO                                                 
 
 Columpio metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en uni-  
 dad ejecutada.  
 
 1,00 491,02 491,02 
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E31           Ud.  TOBOGAN A DISTINTAS ALTURAS                                      
 
 Tobogán a distintas alturas, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido  
 en unidad ejecutada.  
 
 1,00 1.741,82 1.741,82 
 
E32           Ud.  CONJUNTO MODULAR DE ACERO                                         
 
 Conjunto modular de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido  
 en unidad ejecutada.  
 
 1,00 30.796,42 30.796,42 
E33           Ud.  PASARELA DE MADERA                                                
 
 Pasarela de madera, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medidos en uni-  
 dad ejecutada.  
 
 1,00 989,22 989,22 
 
E34           Ud.  BANCOS DE MADERA                                                  
 
 Banco de intemperie de 1.70 m. de largo, construidos con soportes metálicos y tablazón de madera,  
 incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
 
 100,00 208,47 20.847,00 
 
E35           Ud.  PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA                     
 De papelera publica construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante,  
 incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.  
 70,00 106,84 7.478,80 
 
E88           Ud.  VERJA NOVE                                                        
 
 Ml de verja nove, incluido transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 710,00 39,41 27.981,10 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................  174.635,81 
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
 
E41           m   CIRCUITO ALUMBRADO 2X6mm.BAJOT.PVC ACERADO                        
 
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de sec-  
 ción nominal mínima enterrado y aislado bajo 2 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de 110  
 mm. de diámetro, bajo el acerado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de arena,  
 incluso conexiones, señalización, excavación y relleno, construidos según normas MV, ordenanza  
 Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  
 
 1.500,00 24,14 36.210,00 
 
E42           m   CIRCUITO ALUMBRADO 2X6.mmBAJO T.PVC CALZADA                       
 
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de sec-  
 ción nominal mínima enterrado y aislado bajo 3 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de 110  
 mm. de diámetro, bajo el acerado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de arena,  
 incluso conexiones, señalización, excavación y relleno, construidos según normas MV, ordenanza  
 Municipal y RE  
 
 30,00 24,14 724,20 
 
E43           u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60X60 cm.             
 
 De arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por so-  
 lera de hormigón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fabricada  
 de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hie-  
 rro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; cons-  
 truida según normas MV, ordenanza Municipal y REBT, medida la unidad ejecutada.  
 
 26,00 313,72 8.156,72 
 
E44           u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 40X40 cm:                     
 
 De arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por so-  
 lera de hormigón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fabricada  
 de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hie-  
 rro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; cons-  
 truida según normas MV, ordenanza Municipal y REBT, medida la unidad ejecutada.  
 
 90,00 292,52 26.326,80 
 
E45           u   CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO                             
 
 De cuadro de alumbrado público empotrado, formado por armario metálico equipado con perfileria por-  
 ta-equipos, puerta con cerradura universal, modulo para alojamiento de contador, interruptor horario,  
 diferencial y automáticos magnetotermicos; incluso conexiones, pequeño material y ayudas de alba-  
 ñileria, medida la unidad ejecutada.  
 
 1,00 641,85 641,85 
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E46           u   CAJA GENERAL DE PROTECCION PARA 630 A.                            
 
 De caja general de protección para una intensidad nominal de 250 A. construida con material aislante  
 auto extingible, con orificios para conductores, conteniendo tres  cortocircuitos fusibles de 250 A. de  
 intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso  
 acometida en baja tensión  del centro de transformación hasta la caja general de protección, punto de  
 puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, instalada según REBT,  
 NTE/IEB-34 y normas particulares de cia, suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 
 1,00 566,55 566,55 
 
E47           u   FAROLA CHAPA A.GALVANIZADO 9 m.                                   
 
 De farola formada por báculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria es-  
 tanca con armadura y reflector de aluminio anonizado cerrada con globo de metacrilato transparente,  
 luminaria Philips modelo TRAFICC-VISION SGS-406 o similar, cierre vidrio plano, lámpara de 125  
 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra; incluso base de hormigón de 80x80 y 120 cm.  
 de altura y p.p de pernos de anclaje, colocación, conexión y ayudas de albañilería; construidas se-  
 gún normas MV, Ordenanza Municipal y REBT. Medidas la unidad ejecutada.  
 
 90,00 902,60 81.234,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES ELECTRICAS..........................................................................  153.860,12 
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CAPÍTULO 09 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN                                            
 
E37           Ml  BORDILLO HORM.RECTO 14X20 cm.                                     
 
 De bordillo prefabricado de hormigón  de 14x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  
 Tmáx 40 de 10 cm.de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 
 225,00 16,06 3.613,50 
 
E38           m²  AC.BALDOSA CEMENTO 20X20, 4 PAST.                                 
 
 Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.Tm-  
 ñax 40 mm y 10 cm. de espesor,i/junta de dilatación.  
 
 2.300,00 27,86 64.078,00 
 
E39           m³  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 
 Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 ó Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora,  
 en subbase, medida sobre perfil.  
 
 2.500,00 28,06 70.150,00 
 
E40           m²  S-12(e=5)+ZA(e=25)                                                
 
 Pavimento flexible compuesto: paquete de zahorras artificiales de espesor 25 cm, + riego de impri-  
 mación + pavimento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 5 cm, para calzadas.  
 
 1.575,00 44,63 70.292,25 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN ...............................................................................  208.133,75 
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
15CPP00000    Ml  PINTADO DE CEBREADOS, FLECHA, SIMBOLOS..                          
 
 Pintado de cebreados, bandas de parada, flechas ,símbolos y letras con pintura aplicada mediante  
 pulverizado con agente abrasivos y un espesor de 3 mm.  i/premarcaje, realmente pintado.  
 
 70,00 13,46 942,20 
 
15CPP00001    Ml  MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX               
 
 Marca vial reflexiva continua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado con do-  
 tación mínima de 720 g/m2, i/premarcaje, realmente pintado.  
 
 250,00 1,11 277,50 
 
15CPP00002    Ml   MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX            
 
 Marca vial reflexiva discontinua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado con  
 dotación mínima de 720 g/m2, i/premarcaje, realmente pintado.  
 
 250,00 1,22 305,00 
 
15CRR00103    Ud.  SEÑALES CUADRADAS DE 60 cm DE LADO                                
 
 Señal cuadrada de 60 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de  
 longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT  
 
 7,00 113,21 792,47 
 
15CRR00104    Ud.  SEÑALES REDONDAS DE 60 cm DE DIAMETRO                             
 
 Señal circular de 60 cm. de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de  
 longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada  
 
 8,00 113,21 905,68 
 
15CRR00105    Ud.  SEÑALES DE STOP                                                   
 Señal trapezoidal de 40 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de  
 longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada  
 
 3,00 113,21 339,63 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  3.562,48 
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CAPÍTULO 11 REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN                                      
 
E48           u   ALCORNOQUE                                                        
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de alcornoque con perímetro de 30 a 40 cm.  
 
 1,00 350,67 350,67 
 
E49           u   OLEA EUROPEA                                                      
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego con perímetro de 18 a 20  cm.  
 
 1,00 163,90 163,90 
 
E50           u   LIMONIAUSTRUM MONOPETALUM                                         
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
 
 4,00 6,49 25,96 
 
E51           U   LINARIA PLATYCALYX                                                
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
 
 4,00 13,57 54,28 
 
E52           u   MONUMENTO A LA PEPA                                               
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 1,00 1.643,00 1.643,00 
 
E53           u   LANTISCO, ROMERO Y TARAJE                                          
 
 10,00 8,32 83,20 
 
E54           u   PINO CARRASCO                                                     
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de pino carrasco de 400 a 450 cm, con cepe-  
 llon de diámetro mínimo 85 cm y profundidad mínima 102 cm.   
 
 1,00 234,66 234,66 
 
E55           u   ABIES PINSAPO                                                     
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de abies pinsapo, de 175 a 200 cm de altura,  
 en contenedor de 15 a 40 l.  
 
 1,00 159,66 159,66 
 
E56           u   LAVATERA ALBIA                                                    
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de 30 a 40 cm. de altura.  
 
 5,00 7,26 36,30 
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E57           u   LOTUS CRETICUS                                                    
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 10 a 15 cm. en alveolo forestal de  
 200 cm3.  
   
   
 5,00 3,45 17,25 
 
E58           u   ANEMONA BLANDA                                                    
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 30 a 40 cm.  
 
 6,00 5,88 35,28 
 
E59           u   ENCINA                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de encina de 0.5 a 0.6 m. perímetro de tronco  
 de 4 a 6 cm. forma copada.  
 
 1,00 350,66 350,66 
 
E60           u   MADROÑO                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de madroño, de 3 a 3.5 m. de altura, de forma  
 copada.  
 
 1,00 287,07 287,07 
 
E61           u   HELECHO                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de helecho.  
 
 8,00 8,32 66,56 
 
E62           u   RETAMA                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de retama, de 40 a 60 cm. de altura.  
   
 
 9,00 6,49 58,41 
 
E63           u   MONUMENTO AL PESCADOR                                             
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 1,00 1.855,00 1.855,00 
 
E64           u   MONUMENTO A LA CARABELA                                           
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 1,00 2.438,00 2.438,00 
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E65           u   LAVANDULA                                                         
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lavándula, 15 a 20  cm. de altura.  
 
 12,00 4,27 51,24 
 
E66           u   NARANJOS AMARGOS                                                  
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de naranjos amargos,  de 10  12 cm. de perime-  
 tro.  
 
 8,00 125,40 1.003,20 
 
E67           u   PLATANOS                                                          
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de plátanos,  de 25 a 30  cm. de perímetro, con  
 cepellón de diámetro mínimo 82.5 cm.  
 
 4,00 145,70 582,80 
 
E68           u   ROSALES                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de rosas, 40 a 60   cm. de altura.  
 
 10,00 6,49 64,90 
 
E69           u   QUEJIGO ANDALUZ                                                   
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de quejigo andaluz, 20 a 25  cm. de perímetro,  
 con cepellón de diámetro mínimo 67.5 cm, y profundidad mínima 47.25 cm.  
 
 1,00 180,01 180,01 
 
E70           u   MEMORIA RIO GUADALQUIVIR Y PUENTE DE TRIANA                       
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 1,00 2.650,00 2.650,00 
E71           u   GERANIO                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de geranios, 15 a 20   cm. de altura.  
   
 
 10,00 9,12 91,20 
 
E72           u   ROBLE MELOSO                                                      
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de roble meloso.  
 
 1,00 157,42 157,42 
E73           u   CHAGUAR                                                           
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de chaguar, 15 a 20   cm. de altura.  
 
 8,00 8,71 69,68 
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E74           u   BIDENS                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de bidens, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
 6,00 4,27 25,62 
 
 
 
 
E75           u   MONUMENTO A CORDOBA (POZO)                                         
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 1,00 901,00 901,00 
 
E76           u   EL ALMEZ                                                          
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego del almez. de perímetro 8 a 10 cm. con ce-  
 pellón de diámetro mínimo 27 cm y con profundidad mínima 18.9 cm.  
 
 6,00 59,00 354,00 
 
E77           u   MONUMENTO A LA ACEITUNA                                           
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
 
 1,00 1.166,00 1.166,00 
 
E78           u   LIRIO DEL DESIERTO                                                
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lirio del desierto, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
   
 4,00 7,37 29,48 
 
E79           u   CACTUS                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de cactus, de 15 a 20   cm. de altura.  
 
 4,00 164,32 657,28 
 
E80           u   PALMERA DATILERA                                                  
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de palmera datilera, de 600 a 700 cm. de altura  
 de estípite, con un diámetro 70 cm superior al del tronco.  
 
 4,00 1.728,67 6.914,68 
 
E81           u   MARGARITA DE MAR                                                  
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de margarita de mar, de 15 a 20   cm. de altu-  
 ra.  
 8,00 4,62 36,96 
E82           u   CIPRES                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de ciprés, de 400 a 450 cm. de altura.  
 
 1,00 236,04 236,04 
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E83           u   ALIGUSTRE                                                         
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de aligustre, de 20 a 40 cm. de altura.  
 
   
 3,00 159,87 479,61 
 
E84           u   ADELFA                                                            
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de adelfa, de 40 a 60 cm. de altura.  
 10,00 7,99 79,90 
E85           u   MONUMENTO A GRANADA                                               
 
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
   
 1,00 2.694,79 2.694,79 
E86           u   ROBINIA PSEUDOACIA                                                
 
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de robina pseudoacacia, de 12 a 14 cm. de pe-  
 rimetro.  
 
 15,00 163,58 2.453,70 
 
E87           u   MANTENIMIENTO                                                     
 
 Riego y cuidado durante un año, incluso ramas.  
 1,00 16.175,18 16.175,18 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN...............................................................  44.914,55 
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E20              SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 1,00 18.108,86 18.108,86 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  18.108,86 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.192.251,01 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN        UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES   CANTIDAD 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
 
01TLL00100    m²  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS             
 De limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
  ___________________________________________  
 20.000,00 
02ADD00007    m³  EXC.DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                           
 De excavación, en desmonte, de tierra de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Me-  
 dida en perfil natural.  
  ___________________________________________  
 35.843,00 
02ATT00001    m³  TERRAPLEN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 CM                        
 De terraplén con tierras, comprendido: extendido en tongadas de 20 cm. y compactado con medios  
 mecánicos al 95 % Proctor Normal. Medido en perfil compactado.  
  ___________________________________________  
 6.195,00 
02ATT00002    m³  ADQUISICIÓN DE SUELO SELECCIONADO EN CANTERA                      
 De tierras adquiridas de préstamo, comprendido excavación y canon de adquisición, incluyendo car-  
 ga a camión y transporte desde la cantera al lugar de empleo, medidas en perfil natural.  
  ___________________________________________  
 6.195,00 
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CAPÍTULO 02 MURO TIERRA ARMADA                                                
 
E04           m²  MURO DE TIERRA ARMADA                                             
 M2.Muro de tierra sistema Keystone realizado con piezas de tipo estándar, acabado rugoso, color te-  
 rracota de dimensiones aproximadas 45x20x53 cm, ancladas entre ellas mediante pernos de arrios-  
 tramiento de fibra de vidrio, y al terreno a base de geomalla, incluso la pieza de remate tipo mini-tapa,  
 la colocación, totalmente terminado  
  ___________________________________________  
 1,00 
E05           m³  HOR.HA-25/P/20/IIa ZAPATAS V.MAN.                                  
 M3.Hormigon en armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño mazimo de árido de 20 mm, elabora-  
 do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), vertido por me-  
 dios naturales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
  ___________________________________________  
 35,00 
E06           m³  HOR.LIMPIEZA.H-200/P/40 VERTIDO GRUA                              
 M3.Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2 de resistencia característica, con tamaño máximo del  
 árido de 40 mm elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluido vertido  
 con pluma grúa, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
  ___________________________________________  
 7,00 
E07           ml  FORMACION PELDAÑO LADRILLO PERF.                                  
 ML. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero  
 de cemento y arena de rio M5 según UNE-EN 998_2.  
  ___________________________________________  
 14,00 
E08           ml  BARANDILLA METALICA                                               
 Ml. Suministro y colocación de barandilla según diseño en planos, i/junta de dilatación cada 20 cm, y  
 p.p. de puertas y recibido con hormigón HM-20 N/mm2. T. máximo árido 20 mm.  
  ___________________________________________  
 310,00 
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CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DEL ESTANQUE                                            
 
15MZZ00102    m3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP.SOBRANTES              
  De excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m. incluso relleno en tongadas de 20 cm. compactado al 95 % del  
 Proctor Normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 10 km.  
 Medidas en perfil natural.  
  ___________________________________________  
 926,00 
03HAW00009    m3  HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN MUROS DE CONTENCION                    
 De hormigón HA-30/P/20/IIb en muros de contención, con árido rodado de diámetro máximo 20  
 mm. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE, inclu-  
 so p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado. Medido el volumen ejecutado. Completamente termi-  
 nado, incluso armadura, mallazo de sujeción y elementos adicionales.  
  ___________________________________________  
 439,00 
E89           u   DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL CON FILTRO LAMELAR                  
 Depuradora de oxidación total con filtro lamelar, incluso transporte, descarga, colocación, totalmente  
 terminada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 04 DRENAJES                                                          
 
 
E09           Ml  SUMIDERO TRANSVERSAL                                              
 Sumidero transversal en calzada a base de canaletas de fundición de 600x250 cm. para desagüe de  
 pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento.  
  ___________________________________________  
 40,00 
E10           Ud  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM                                      
 Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor  
 recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN-998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/so-  
 lera de hormigón HM-20 N/mm2. y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior del  
 trasdós.  
  ___________________________________________  
 6,00 
E11           Ml  CUNETA DRENANTE                                                   
 Cuneta drenaje prefabricada de hormigón incluso excavación, colocación y material filtro.  
  ___________________________________________  
 470,00 
E12           Ml  CUNETA DRENAJE PREF.H.                                            
 Cuneta prefabricada de hormigón según diseño en planos, incluso excavación y colocación.  
  ___________________________________________  
 138,00 
E13           Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm.                                     
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elasti-  
 ca, color naranja, colocada sobre cama de arena,i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.  
  ___________________________________________  
 537,00 
E14           Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                     
 Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elasti-  
 ca, color naranja, colocada sobre cama de arena,i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.  
  ___________________________________________  
 200,00 
E15           Ml  CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HM-20                                
 Cuneta trapezoidal según plano de detalles revestida de hormigón HM-20/P/20/IIa (e=0.10m)  
  ___________________________________________  
 150,00 
E90           m²  TALUD MEDIANTE GEOMALLAS TENSARMAT 400 E HIDROSIEMBRA             
 Talud de geomallas antierosion tensarmat 400 e hidrosiembra, incluso transporte, colocación. Total-  
 mente terminado.  
  ___________________________________________  
 720,00 
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO                                                      
 
 
P08           u   ACOM. A RED EXIST.P.E.DIAM.90 mm                                  
 de acometida de la conducción instalada a conducción existente de polietileno de 90 mm formada por  
 conexión con derivación en "T" de polietileno en junta mecánica salida a brida diámetro 63/63 mm  
 pn-10 y 2 válvulas de corte, manguito de unión enchufe diámetro 63 mm con junta mecánica, incluso  
 demolición de pavimento, excavación en tierra con medios manuales, cortes, desagüe con bomba,  
 anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecánico ma-  
 nual y carga y transporte de escombros  y tierras sobrantes a vertedero, medida la unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 3,00 
P09           ml TUBERIA POLIETILENO AD 63/6 ATM                                   
 MI Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-  
 bajo de 10 atmosferas, incluso p.p de piezas especiales, junta, excavación, cama  de arena de 20  
 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm y terminación de relle-  
 no con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
  ___________________________________________  
 340,00 
P10           u   ARQUETA DE REGISTRO 60X60 CM                                      
 Ud. Arqueta 60x60x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de riego, i/excavación, so-  
 lera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interior-  
 mente con mortero de cemento, con cercos y tapa cuadrada 70x70 en hormigón.  
  ___________________________________________  
 7,00 
P11           u   BOCA DE RIEGO DIAM.60 COND.POLIET. DIAM.90                        
 Boca de riego de diámetro 50 mm, en conducción de polietileno de diámetro 63 mm pn- 10, instalada  
 con derivación en "T" de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca y carrete, incluido  
 tornillería, juntas, arqueta de fabrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón  
 HM-20 y p.p. de soldadura a tope.  
  ___________________________________________  
 9,00 
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METÁLICA Y FÁBRICA DE LADRILLO                         
 
 
E21           Kg  ESTRUCTURA TEMPLETE.                                              
 De acero S-275, incluso colocado, soldado. Totalmente terminado.  
  ___________________________________________  
 1.300,00 
P023          m²  ESTRUCTURA PLANA UNIDIRECCIONAL CON HA-25/B/20/I                  
 Forjado unidireccional de 25+5 cm.de espesor, con viguetas semirresistentes, armaduras rígidas, bo-  
 vedillas de hormigón aligeradas con arlita, capa de compresión de 5 cm. con hormigón HA-25/B/20/I  
 de consistencia blanda y acero de resistencia y cuantía según planos; incluso p.p. de dobles vigue-  
 tas, molduras , pérgolas. Vuelos, cornisas, impostas  y goterones; cortado, labrado, colocado y ata-  
 do de las armaduras; así como macizado de apoyos, armadura de reparto, encofrados complemeta-  
 rios, apeos, sopandas y durmientes, pequeño material, vibrado, curado y desencofrados; quedando  
 incluida la totalidad de la estructura, pilares, vigas planas y de cuelgue, brochales, zunchos, entrevi-  
 gados, nervios perimetrales, fábricas de apoyo de zancas. Totalmente terminado.  
  ___________________________________________  
 100,00 
P024          m²  CERRAMIENTO CON FABRICA DE LADRILLO A LA CAPUCHINA.              
 Fábrica de ladrillo a la capuchina formada por: citara de ladrillo tosco hasta altura de zócalo y p.p. de  
 pilastras en esquinas del mismo ladrillo y resto desde altura de zócalo hasta techo de ladrillo hueco  
 doble, manteado de cámara con mortero M-40, aislante de poliuretano proyectado de 25 mm. mínimo  
 de espesor y 30 kg/M2, cámara de aire de 25 mm. y trasdosado de l.h.d. de 5 cm. toda la fábrica  
 recibida con mortero M-40 con plastificante con p.p. de emparchado de frente de pilares, mochetas  
 realizadas con ladrillo perforado y / o tosco según preceda, dinteles de viguetas autoportantes y  
 apertura de huecos para ventilación con pasatubo. Medido a cinta corrida.   
  ___________________________________________  
 110,00 
P025          m²  TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 5 CMS. DE ESPESOR.             
 Fábrica de ladrillo h.d. de 5 cm. recibido con mortero M-40 con plastificante con p.p. de colocación  
 de premarcos y recibido de las dos últimas hiladas con yeso. Medida a cinta corrida.  
  ___________________________________________  
 40,00 
07ITF00001    m²  FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA PRIMERA CALIDAD                
 DE FALDON DE TEJAS CURVAS DE CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD COLOCADAS  
 POR HILADAS PARALELAS AL ALERO, CON SOLAPES NO INFERIORES A 1/3 DE LA  
 LONGITUD DE LA TEJA, ASENTADAS SOBRE BARRO ENRIQUECIDO CON CAL GRA-  
 SA, INCLUSO P.P. DE RECIBIDO DE UNA CADA CINCO HILADAS PERPENDICULA-  
 RES AL ALERO CON MORTERO M-2(1:8); CONSTRUIDO SEGUN NTE/QTT-11. MEDIDO  
 EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.  
  ___________________________________________  
 102,00 
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CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
 
E23           m²  BALDOSA AMORTI.LOSET.ELÁST.PAV.DE CAUCHO Y SEG.60X100X100 mm      
 Baldosa amorti.loseta elástica pav.de caucho y seg. 60x100x100 mm, incluso transporte, coloca-  
 ción, totalmente terminada.  
  ___________________________________________  
 1.000,00 
E24           Ud.  TORRETA ESCALERA TOBOGAN DE ACERO                                 
 Torreta escalera tobogán de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura,  
 medido en unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E25           Ud.  BALANCIN                                                          
 Balancín, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecuta-  
 da.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E26           Ud.  COLUMPIO DE MADERA CUNA                                           
 Columpio de madera cuna, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido  
 en unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E27           Ud.  CONJUNTO MODULAR MADERA                                           
 Conjunto modular de madera, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medi-  
 do en unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E28           Ud.  CONJUNTO MODULAR PARA DISCAPACITADOS                              
 Conjunto modular para discapacitados, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pin-  
 tura, medido en unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E29           Ud.  LABERINTO METALICO                                                
 Laberinto metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en uni-  
 dad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E30           Ud.  COLUMPIO METALICO                                                 
 Columpio metálico, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en uni-  
 dad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E31           Ud.  TOBOGAN A DISTINTAS ALTURAS                                       
 Tobogán a distintas alturas, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido  
 en unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
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E32           Ud.  CONJUNTO MODULAR DE ACERO                                         
 Conjunto modular de acero, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido  
 en unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E33           Ud.  PASARELA DE MADERA                                                
 Pasarela de madera, incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medidos en uni-  
 dad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E34           Ud.  BANCOS DE MADERA                                                  
 banco de intemperie de 1.70 m. de largo, construidos con soportes metálicos y tablazón de madera,  
 incluso elementos de anclaje, cimentación, colocación y pintura, medido en unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 100,00 
E35           Ud.  PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA                     
 De papelera publica construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante,  
 incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 70,00 
E88           Ud.  VERJA NOVE                                                        
 Ml de verja nove, incluido transporte, colocación, totalmente terminada.  
  ___________________________________________  
 710,00 
  
                                                                                                                    Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
                      ESCUELA POLITÉCNICA                                                                       en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                      
                SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
MEDICIONES Página 9 
 
CAPÍTULO 08 INSTALACIONES ELECTRICAS                                          
 
 
E41           m   CIRCUITO ALUMBRADO 2X6mm.BAJOT.PVC ACERADO                        
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de sec-  
 ción nominal mínima enterrado y aislado bajo 2 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de 110  
 mm. de diámetro, bajo el acerado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de arena,  
 incluso conexiones, señalización, excavación y relleno, construidos según normas MV, ordenanza  
 Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1.500,00 
E42           m   CIRCUITO ALUMBRADO 2X6.mmBAJO T.PVC CALZADA                       
 De circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm2.de sec-  
 ción nominal mínima enterrado y aislado bajo 3 tubos 110 mm de pvc, flexible, corrugado de 110  
 mm. de diámetro, bajo el acerado, en zanja no menor de 60 cm. de profundidad con lecho de arena,  
 incluso conexiones, señalización, excavación y relleno, construidos según normas MV, ordenanza  
 Municipal y RE  
  ___________________________________________  
 30,00 
E43           u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 cm.             
 De arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por so-  
 lera de hormigón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fabricada  
 de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hie-  
 rro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; cons-  
 truida según normas MV, ordenanza Municipal y REBT, medida la unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 26,00 
E44           u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 40X40 cm:                     
 De arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm.y 40 cm. de profundidad, formada por so-  
 lera de hormigón HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fabricada  
 de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M-4 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hie-  
 rro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras; cons-  
 truida según normas MV, ordenanza Municipal y REBT, medida la unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 90,00 
E45           u   CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO                             
 De cuadro de alumbrado público empotrado, formado por armario metálico equipado con perfileria por-  
 ta-equipos, puerta con cerradura universal, modulo para alojamiento de contador, interruptor horario,  
 diferencial y automáticos magnetotermicos; incluso conexiones, pequeño material y ayudas de alba-  
 ñileria, medida la unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E46           u   CAJA GENERAL DE PROTECCION PARA 630 A.                            
 De caja general de protección para una intensidad nominal de 250 A. construida con material aislante  
 auto extingible, con orificios para conductores, conteniendo tres  cortocircuitos fusibles de 250 A. de  
 intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso  
 acometida en baja tensión  del centro de transformación hasta la caja general de protección, punto de  
 puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, instalada según REBT,  
 NTE/IEB-34 y normas particulares de cia, suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
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E47           u   FAROLA CHAPA A.GALVANIZADO 9 m.                                   
 De farola formada por báculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria es-  
 tanca con armadura y reflector de aluminio anonizado cerrada con globo de metacrilato transparente,  
 luminaria Philips modelo TRAFICC-VISION SGS-406 o similar, cierre vidrio plano, lámpara de 125  
 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra; incluso base de hormigón de 80x80 y 120 cm.  
 de altura y p.p de pernos de anclaje, colocación, conexión y ayudas de albañilería; construidas se-  
 gún normas MV, Ordenanza Municipal y REBT. Medidas la unidad ejecutada.  
  ___________________________________________  
 90,00 
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CAPÍTULO 09 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN                                            
 
 
E37           Ml  BORDILLO HORM.RECTO 14X20 cm.                                     
 De bordillo prefabricado de hormigón  de 14x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  
 T. máx 40 de 10 cm.de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
  ___________________________________________  
 225,00 
E38           m²  AC.BALDOSA CEMENTO 20X20, 4 PAST.                                 
 Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.Tm-  
 ñax 40 mm y 10 cm. de espesor,i/junta de dilatación.  
  ___________________________________________  
 2.300,00 
E39           m³  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 ó Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora,  
 en subbase, medida sobre perfil.  
  ___________________________________________  
 2.500,00 
E40           m²  S-12(e=5)+ZA (e=25)                                                
 Pavimento flexible compuesto: paquete de zahorras artificiales de espesor 25 cm, + riego de impri-  
 mación + pavimento de M.B.C. tipo S-12 de espesor 5 cm, para calzadas.  
  ___________________________________________  
 1.575,00 
  
                                                                                                                    Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
                      ESCUELA POLITÉCNICA                                                                       en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                      
                SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
MEDICIONES Página 12 
 
CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
 
15CPP00000    Ml  PINTADO DE CEBREADOS, FLECHA, SIMBOLOS..                          
 Pintado de cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras con pintura aplicada mediante  
 pulverizado con agente abrasivos y un espesor de 3 mm. i/premarcaje, realmente pintado.  
  ___________________________________________  
 70,00 
15CPP00001    Ml  MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX               
 marca vial reflexiva continua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado con do-  
 tación mínima de 720 g/m2, i/premarcaje, realmente pintado.  
  ___________________________________________  
 250,00 
15CPP00002    Ml   MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 CM. CON PINTURA REFLEX            
 marca vial reflexiva discontinua de 15 cm. de ancho con pintura aplicada mediante pulverizado con  
 dotación mínima de 720 g/m2, i/premarcaje, realmente pintado.  
  ___________________________________________  
 250,00 
15CRR00103    Ud  SEÑALES CUADRADAS DE 60 cm DE LADO                                
 Señal cuadrada de 60 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de  
 longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada, según normas MOPT  
  ___________________________________________  
 7,00 
15CRR00104    Ud  SEÑALES REDONDAS DE 60 cm DE DIAMETRO                             
 Señal circular de 60 cm. de diámetro, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de  
 longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada  
  ___________________________________________  
 8,00 
15CRR00105    Ud  SEÑALES DE STOP                                                   
 Señal trapezoidal de 40 cm. de lado, sobre poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m. de  
 longitud, incluso cimentación, anclajes y tornillería, colocada  
  ___________________________________________  
 3,00 
  
                                                                                                                    Proyecto de construcción del “Parque Andalucía”   
                      ESCUELA POLITÉCNICA                                                                       en Paterna de Rivera (Cádiz)                                                      
                SUPERIOR DE ALGECIRAS       
         
 
MEDICIONES Página 13 
 
CAPÍTULO 11 REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN                                      
 
 
E48           u    ALCORNOQUE                                                        
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de alcornoque con perímetro de 30 a 40 cm.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E49           u    OLEA EUROPEA                                                      
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego con perímetro de 18 a 20  cm.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E50           u    LIMONIAUSTRUM MONOPETALUM                                         
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
  ___________________________________________  
 4,00 
E51           U    LINARIA PLATYCALYX                                                
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de altura de 30 a 40 cm.  
  ___________________________________________  
 4,00 
E52           u    MONUMENTO A LA PEPA                                               
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E53           u    LANTISCO, ROMERO Y TARAJE                                          
  ___________________________________________  
 10,00 
E54           u    PINO CARRASCO                                                     
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de pino carrasco de 400 a 450 cm, con cepe-  
 llon de diámetro mínimo 85 cm y profundidad mínima 102 cm.   
  ___________________________________________  
 1,00 
E55           u    ABIES PINSAPO                                                     
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de abies pinsapo, de 175 a 200 cm de altura,  
 en contenedor de 15 a 40 l.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E56           u    LAVATERA ALBIA                                                    
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de 30 a 40 cm. de altura.  
  ___________________________________________  
 5,00 
E57           u    LOTUS CRETICUS                                                    
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 10 a 15 cm. en alveolo forestal de  
 200 cm3.  
   
   
  ___________________________________________  
 5,00 
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E58           u    ANEMONA BLANDA                                                    
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego  de altura de 30 a 40 cm.  
  ___________________________________________  
 6,00 
E59           u    ENCINA                                                            
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de encina de 0.5 a 0.6 m. perímetro de tronco  
 de 4 a 6 cm. forma copada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E60           u    MADROÑO                                                           
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de madroño, de 3 a 3.5 m. de altura, de forma  
 copada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E61           u    HELECHO                                                           
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de helecho.  
  ___________________________________________  
 8,00 
E62           u    RETAMA                                                            
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de retama, de 40 a 60 cm. de altura.  
   
  ___________________________________________  
 9,00 
E63           u    MONUMENTO AL PESCADOR                                             
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E64           u    MONUMENTO A LA CARABELA                                           
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E65           u    LAVANDULA                                                         
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lavándula, 15 a 20  cm. de altura.  
  ___________________________________________  
 12,00 
E66           u    NARANJOS AMARGOS                                                  
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de naranjos amargos,  de 10  12 cm. de perime-  
 tro.  
  ___________________________________________  
 8,00 
E67           u    PLATANOS                                                          
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de plátanos,  de 25 a 30  cm. de perímetro, con  
 cepellón de diámetro mínimo 82.5 cm.  
  ___________________________________________  
 4,00 
E68           u    ROSALES                                                           
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de rosas, 40 a 60   cm. de altura.  
  ___________________________________________  
 10,00 
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E69           u    QUEJIGO ANDALUZ                                                   
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de quejigo andaluz, 20 a 25  cm. de perímetro,  
 con cepellón de diámetro mínimo 67.5 cm, y profundidad mínima 47.25 cm.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E70           u    MEMORIA RIO GUADALQUIVIR Y PUENTE DE TRIANA                       
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E71           u    GERANIO                                                           
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de geranios, 15 a 20   cm. de altura.  
   
  ___________________________________________  
 10,00 
E72           u    ROBLE MELOSO                                                      
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de roble meloso.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E73           u    CHAGUAR                                                           
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de chaguar, 15 a 20   cm. de altura.  
  ___________________________________________  
 8,00 
E74           u    BIDENS                                                            
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de bidens, de 15 a 20   cm. de altura.  
  ___________________________________________  
 6,00 
E75           u    MONUMENTO A CORDOBA (POZO)                                         
 Monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E76           u    EL ALMEZ                                                          
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de  el almez. de perímetro 8 a 10 cm. con ce-  
 pellon de diámetro mínimo 27 cm y con profundidad mínima 18.9 cm.  
  ___________________________________________  
 6,00 
E77           u    MONUMENTO A LA ACEITUNA                                           
 monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E78           u    LIRIO DEL DESIERTO                                                
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de lirio del desierto, de 15 a 20   cm. de altura.  
   
  ___________________________________________  
 4,00 
E79           u    CACTUS                                                            
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de cactus, de 15 a 20   cm. de altura.  
  ___________________________________________  
 4,00 
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E80           u    PALMERA DATILERA                                                  
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de palmera datilera, de 600 a 700 cm. de altura  
 de estípite, con un diámetro 70 cm superior al del tronco.  
  ___________________________________________  
 4,00 
E81           u    MARGARITA DE MAR                                                  
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de margarita de mar, de 15 a 20   cm. de altu-  
 ra.  
  ___________________________________________  
 8,00 
E82           u    CIPRES                                                            
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de ciprés, de 400 a 450 cm. de altura.  
  ___________________________________________  
 1,00 
E83           u    ALIGUSTRE                                                         
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de aligustre, de 20 a 40 cm. de altura.  
   
  ___________________________________________  
 3,00 
E84           u    ADELFA                                                            
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de adelfa, de 40 a 60 cm. de altura.  
  ___________________________________________  
 10,00 
E85           u    MONUMENTO A GRANADA                                               
 monumento prefabricado, incluso transporte, colocación, totalmente terminada.  
   
  ___________________________________________  
 1,00 
E86           u    ROBINIA PSEUDOACIA                                                
 Suministro, apertura de hoyo, plantación primer riego de robina pseudoacacia, de 12 a 14 cm. de pe-  
 rimetro.  
  ___________________________________________  
 15,00 
E87           u    MANTENIMIENTO                                                     
 Riego y cuidado durante un año, incluso ramas.  
  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
E20                SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  ___________________________________________  
 1,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _______________________________________________________________________________________ ____  
 
 
01 MOVIMIENTOS DE TIERRA .........................................................................................................  257.993,05 21,64 
02 MURO TIERRA ARMADA .............................................................................................................  95.574,99 8,02 
03 EJECUCIÓN DEL ESTANQUE .....................................................................................................  61.957,33 5,20 
04 DRENAJES ...................................................................................................................................  129.414,41 10,85 
05 RED DE RIEGO ............................................................................................................................  11.675,46 0,98 
06 ESTRUCTURA METÁLICA Y FÁBRICA DE LADRILLO ...............................................................  32.420,20 2,72 
07 MOBILIARIO URBANO .................................................................................................................  174.635,81 14,65 
08 INSTALACIONES ELECTRICAS ..................................................................................................  153.860,12 12,91 
09 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN .......................................................................................................  208.133,75 17,46 
10 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................  3.562,48 0,30 
11 REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN.......................................................................................  44.914,55 3,77 
12 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  18.108,86 1,52 
  ________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.192.251,01 
 13,00 % Gastos generales ................  154.992,63 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  71.535,06 
  _______________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 226.527,69 
 16,00 % I.V.A. .............................................................  227.004,59 
  __________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.645.783,29 
  __________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.645.783,29 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
Abril de 2010. 
  
Alumno autor del proyecto: Antonio Pérez Cortijo 
                                                                                                                                  
  

